



Maria Krizsan <krizsan.maria@zugloizrt.hu>

Mexikói 51. - felújítási határidő meghosszabbítása

Gyorgy Nagy <ngyorgy17@gmail.com>

2021. március 17. 14:20

Címzett: Maria Krizsan <krizsan.maria@zugloizrt.hu>

Tisztelt Krizsán Mária,

Sajnos a Covid-19 miatt kialakult helyzetre való tekintettel, kénytelenek vagyunk további hosszabbítást kérnünk a munkálatok folytatására és befejezésére. Mint azt korábbi levelünkben jeleztük, a általunk megbízott cég több munkatársa is kénytelen karanténban tartozkodni így a cég felfüggesztette a megbizásaít. A kialakult körülményeket, mi nem tudjuk befolyásolni. Az eddig elvégzett és dokumentált munkákon kívül a szigetelési munkákat is elkezdtük /aljzat és érintett oldalfalak/ és ezen munkák most fel lettek függesztve. Így tehát kérjük az Önkormányzatot további haladék biztósítására a munkálatok elvégzéséhez.

Üdvözlettel

Szabó József

[Az idézett szöveg el van rejtve]