



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Jegyzője

>>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Főmérnökség Pályázati Osztály

Iktatószám: 1/10801-1/2023

Tárgy: A Főmérnökség Pályázati Osztály 2022. évi beszámolója

**Szegvári Etelka főosztályvezető részére
Gazdasági Főosztály**

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Főmérnökség Pályázati Osztálya elkészítette a 2022. évi költségvetési beszámolójaként a szöveges értékelést:

MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

E-Co-Housing – Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt

Megvalósítás tervezett időpontja: 2018. 11. 01.- 2022. 10. 31.

A projekt keretében a Budapest XIV. kerület Mexikói út 11/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóház kerül felújításra, 14 db önkormányzati lakás kialakításával. A pályázat első elszámolása benyújtásra került 2022. júniusában, melynek az ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. Az első elszámoláshoz kapcsolódó támogatási összeg betervezésre került a 2022-es évben, ami az ellenőrzések elhúzódása miatt a 2023-as évben realizálódik.

Záró elszámolás beküldésére az az elszámolás elfogadása után, a 2023-as évben kerül sor.

A projekt hivatalos megvalósulási szakasza 2022. október 31-én lezárult. Ebben az időpontban a kivitelezés 35-40%-os készultségi. A projekt záró dátumáig teljesített szolgáltatások, beszerzések kerülhetnek kifizetésre az EU által. Ezt követően a projekt folytatódik önkormányzati források bevonásával, a tényleges megvalósulása 2023. év során várható.

CWC, CE1578 - City Water Circles – „Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken”

Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 11 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként nyert támogatást a projekt megvalósítására. A projekt fő célja, hogy növelje a vízfelhasználási hatékonyságot, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. esővíz, szürkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózatára nehezedő nyomást.

A projekt lezárult 2022. 06. 30-án és benyújtásra került a záró elszámolás. Az elszámolás elfogadásra került. A hitelesítési jelentést 2022. 11. 09-én állította ki az ellenőrző szerv, de a 2022-es terveinkkel ellentétben az utalás nem érkezett meg tárgyévben belül ezért az elfogadott 175 412,43 EUR támogatási összeg megérkezése a 2023-as évben realizálódik.

ENES-CE, CE1449 – „Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi energiasztratégiák megvalósítására a közép-európai régióban”

Budapest Főváros Zuglói Önkormányzata egy 10 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként nyert támogatás a projekt megvalósítására. A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő szemléletű energiasztratégia-végrehajtásban. Ennek eredményeképpen a projekt javítja az alacsony CO₂ kibocsátást célzó beruházások elfogadottságát és a SEAP/SECAP és egyéb helyi stratégiák és energiafelhasználási akciótervek végrehajtását.

Az ellenőrzések lezárultak és az elszámolás elfogadásra került. A hitelesítési jelentést 2022. 11.23-án állította ki az ellenőrző szerv, de a 2022-es terveinkkel ellentétben az utalás nem érkezett meg tárgyévben belül ezért az elfogadott 52 893,48 EUR támogatási összeg megérkezése a 2023-as évben realizálódik.

Testvérvárosok

Zugló, mint vezető partner, Berlin Steglitz-Zehlendorf kerületével együttműködésben került megírásra és beadásra a pályázat, melynek keretében középiskolás sportolók látogathatnak Budapestről Berlinbe, illetve Berlinből Budapestre. A szerződéskötés folyamata lezárult, a projekt szakmai eseményei 2023. évre tervezettek.

VEKOP-5.3.1-15-2016-00012-Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó

Rövid leírás: A Fővárosi Önkormányzat a XIV., X. és XVII., mint érintett kerülettel és BKK-val közösen konzorciumot hozott létre a Rákospatak menti kerékpárút megépítése céljából.

A projekt jelenlegi állapota: Főváros, mint Konzorcium vezető, benyújtotta a szakmai beszámolót. A projektben projektmenedzseri feladatokat kell ellátnunk, melyhez tartozó díj lehívásra és átutalásra került az Önkormányzat részre.

Sportparkok fejlesztése - Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

8 helyszínen kerül kialakításra sport park. Az Önkormányzatnak nem kell részt vállalnia a pályák megépítésének költségeiben, azonban az építési munkákat lehetővé tevő előkészítési munkákat az önkormányzatnak kell elvégeznie saját költségen. A BMSK által megküldött Együttműködési Megállapodás mind az Önkormányzat, mind a támogató részéről aláírásra került 2022. márciusában. Támogató feladata a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, erre 2022-ben nem került sor. A közbeszerzés eredményes megvalósulását követően jöhet létre egy három oldalú megállapodás, mely meghatározza a finanszírozó, a kivitelező és a kedvezményezett feladatait s a kivitelezés várható időpontját.

Heltai Gáspár Általános Iskola műfüves foci pályájának felújítása - MLSZ

2022. márciusában a Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása alapján lehetőség nyílt, a Heltai Gáspár Általános Iskola (1148 Budapest, Padlizsán u. 11-13.) udvarán a 2013-ban telepített műfüves pálya felújítására. A pályázat benyújtásra került, a projekt megvalósítása 2023-ban várható.

ZÁRÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

Eco-Velo Tour, DPT2-0555-2.2 - Hatékony ökoturisztikai tervezés elősegítése az Eurovelo kerékpárút hálózat mentén a Duna régióban

A pályázat célja az Eurovelo kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek

megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A Rákospatak melletti kerékpárút turisztikai hasznosítása ugyancsak része a projektnek, ahol pilot projektként kerékpáros pihenőhely fejlesztése, tervezése és megvalósítása szerepel a tervek között.

A projekt lezárásra került 2021. 09. 30.-án. A záró elszámolás elfogadásra került, a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022. 04. 19-én megérkezett.

A projekt zárása után az AESA auditáló szervezet végezte a projekt ellenőrzését, az audit jelentést december elején kaptuk kézhez, melyben az elszámolással kapcsolatban hiányosságokat tárt fel.

VIS MAIOR 2020 - Belügyminisztérium

A **2020. június 14-i vihar** Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzata több épületében is károkat okozott, jellemzően beázások miatti épületkárosodások (tető, pince), beömlő nagy mennyiségű víz miatti épületgépészeti károk történtek.

Pénzügyi záró beszámoló elkészítése folyamatban van. Záró beszámoló benyújtását követően hívható le a támogató által elfogadott összeg.

LEZÁRT, FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

Tropa Verde - URBACT III.

A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül. Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-et vonjuk be a projektbe.

A projekt 2021. június 4-én lezárult. A záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022. évben megérkezett.

SUNRISE - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában - Horizon2020

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programjában a SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást. A projekt 2021. júliusában lezárult, a záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022. 01. 31-én megérkezett.

2022. novemberében török szakmai delegáció érkezett, hogy a projekt eredményeket és lebonyolításának folyamatát a helyszínen, első kézből tanulmányozhassa, tapasztalatokat szerezzen egy "jó gyakorlatot" végrehajtó országban.

AWAIR, CE1226 –Awareness air pollution (azaz AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében)

A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium valósítja meg. A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére.

A projekt lezárult, és a záró elszámolás elfogadásra került. A záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022. 02. 24-én megérkezett az Önkormányzathoz.

VEKOP praxis projekt:

A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A záró

elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2021.11.30-án megérkezett.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00033 – „Közösen a Zuglói klímastratégia kialakításáért”

Kerületi klímastratégia kialakítása a SECAP átdolgozásával, lakossági szemléletformálási akciók megvalósítása az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával. A projekt 2022. február 28-án lezárult, záró beszámoló beküldésre és elfogadásra került.

TÉR-KÖZ Rákospatak projekt:

A patakmeder revitalizációja mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedési felületek megújítása és összekapcsolása, közvilágítás kiépítése, a rekreációs területek bővítése, a kapcsolódó zöldfelületek rendezése (Egressy út – Mogyoródi út). Az eredetileg tervezetteknek megfelelően a Rákospatak revitalizációja 2022. novemberében befejeződött a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került. A támogatási összeg megérkezett.

OVI-SPORT pálya kialakítása a Zuglói Apófalva Óvodában és a Zuglói Napraforgó Óvodában

2020.02.28-án pályázatot nyújtottunk be a fenti két óvodában multifunkciós sportpálya kialakítása céljából. Az Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek. Mérete: 6 x 12 méter, amely a nagyobb sportpályák arányainak felel meg. Komplex jellege alkalmassá teszi a következő sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: **röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz és tollaslabda.** Ezeken kívül alkalmas **esétan oktatásra**, valamint **ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok** gyakorlására egyaránt. A megvalósítási szakasz lezárult, a pályák kivitelezése befejeződött. A pályázat megvalósításához szükséges önerőn felüli forrást az OVI-SPORT Közhasznú Alapítvány (mint támogatáskezelő), valamint tao felajánlás biztosította.

A pályázat keretében a Mókavár Tagóvoda várólistára került.

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389

Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában
Záró projekt fenntartási jelentésének elfogadása: 2022. 09.26.

HU02-006-A1-2013

Móra Ferenc Általános Iskola energetikai felújítása

A projekt utólagos ellenőrzése folyamatban.

Záró projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2023. 01.15.

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

„Eszközbeszerezés a Zuglói Cserepesház részére” - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
2020 – 2021

A projekt lezárult és az elszámolás és záró beszámoló benyújtásra került.

A PÁLYÁZATI OSZTÁLY ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZAT

Kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltésének támogatása

A Pályázati Osztály az Önkormányzat nevében pályázatot hirdetett meg kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltésének támogatására 2022. júniusában. A pályázathoz kapcsolódóan a Pályázati Osztály információs napot szervezett a meghirdetést követően az érdeklődőknek, valamint elektronikus és telefonos tájékoztatást nyújtott számukra

a felmerülő kérdések tekintetében. A megadott határidőre két nyertes pályázat érkezett. A pályázatnak köszönhetően a Magyar Kerékpárosklub, valamint a RÉFE Alternatív Oktatás Nonprofit Kft. lehetőséget kapott két szabadidős esemény megvalósítására, melyek 2022. októberében és novemberében zajlottak le.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK

Helyi vízgazdálkodás javítása - Klímabarát Települések Szövetsége

Helyi „vízközösség” kialakítása a Padlizsán közösségi kert és a környékbeli társasházak bevonásával. A pályázat célja az volt, hogy a Padlizsánkert öntözésének vezetékes vízigényét (részben) kiváltsuk a szomszédos házakról gyűjtött, jelenleg még nem hasznosított esővízzel.

CERV//Daphne:

2022. tavaszán adtuk be a gyerekjogi együttműködésre vonatkozó projektünk pályázati anyagát, melynek tervezése és megírása a Zuglói Családvédelmi Központ vezetőivel és szakembereivel és későbbi szakmai partnerekkel közösen valósult meg. Vezető partner az Önkormányzat, konzorciumi partnerek a Társadalomtudományi Kutatóközpont, az olasz IRIS oktatással foglalkozó szervezet, valamint a görög Mykonos önkormányzata.

Minigeo - Interreg Central

Olasz partnerünk hívott meg minket egy közös pályázat készítésébe. A nemzetközi konzorciumban létrejövő pályázat tartalmi összeállításában vettünk részt, valamint a hazai tervezett tevékenységek megtervezését készítettük el. A pályázat kapcsán a Zuglói Zrt-vel, a Kelet –pesti tankerülettel, és az Egyesített Óvodák vezetőivel egyeztetve került összeállításra a pályázati anyag. A pályázat 3 intézmény geotermikus fűtéssel való kiszolgáltatására, valamint ennek monitorozására és kommunikációjára épül.

Tisztelettel kérem a szöveges beszámoló szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2023. április 28.

Tisztelettel:


Szuchy Zsuzsanna
osztályvezető