

PROJEKT BESZÁMOLÓ 2020. - Pályázati Osztály

MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ UNIÓS PÁLYÁZATOK

E-Co-Housing – Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt

Támogató program neve: Urban Innovative Actions

Megvalósítás tervezett időpontja: 2018.11.01.- 2021.10.31. **Rövid leírás:** A projekt keretében a Budapest XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatti önkormányzati tulajdonú telekre épül egy regeneratív, pozitív energiamérlegű ház, melyben 27 önkormányzati lakás kerül kialakításra, kb. 100 lakos számára.

A projekt jelenlegi állapota:

- A jogerős építési engedély rendelkezésre áll, indikatív árajánlatok beérkeztek, de az elkészült kiviteli tervek átervezése vált szükségessé, az ABUD, mint projektpartner által.
- Műszaki ellenőr értékhatár alatti beszerzés keretében kiválasztásra került, szerződés megkötésre került
- Az E-Co ház termódosításával és annak műszaki tartalmával kapcsolatban egyeztetések kezdődtek.

AWAIR, CE1226 –Awareness air pollution (azaz AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében)

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 3. prioritás

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2021.02.28.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Rövid leírás: A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium valósítja meg. A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére.

A projekt jelenlegi állapota: A projekt végrehajtása folyamatban van. A projekt zárásának időpontja 2021. 02.28. A záró-konferencia – a járványhelyzetre való tekintettel- online kerül megrendezésre.

CWC, CE1578 - City Water Circles –„Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken”

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program

Megvalósítási időszak: 2019. 04. 01. - 2022. 03. 31.

Projektben betöltött szerep: vezető partner

Rövid leírás: Budapest Főváros Zuglói Önkormányzata egy 11 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként nyert támogatást a projekt megvalósítására. A projekt fő célja, hogy növelje a vízfelhasználási hatékonyságot, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. esővíz, szürkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózatára nehezedő nyomást.

A projekt jelenlegi állapota:

Folyamatos a projekt kommunikációs tevékenysége, szakmai és pénzügyi menedzsmentje. A mintaprojekt megtervezése a Hétszínvirág Óvodában folyamatban van, a beruházást tervezetten a ZVK Zrt. fogja végezni. A 2020.04.01-2020.09.30. közötti időszakra készült beszámoló 2020.10.10. határidőre beküldésre kerül. Következő a 4. beszámolási időszak: 2020. 10. 01. – 2021. 03. 31.

ENES-CE, CE1449 – „Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi energiasztratégiák megvalósítására a közép-európai régióban”

Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31

Projektben betöltött szerep: konzorciumi tag

Rövid leírás: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 10 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként nyert támogatás a projekt megvalósítására”

A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő szemléletű energiasztratégia-végrehajtásban. Ennek eredményeképpen a projekt javítja az alacsony CO2 kibocsátást célzó beruházások elfogadottságát és a SEAP/SECAP és egyéb helyi alacsony CO2 kibocsátást célzó stratégiák és energiafelhasználási akciótervek végrehajtását.

A projekt jelenlegi állapota:

Folyamatos a projekt kommunikációs tevékenysége, szakmai és pénzügyi tevékenysége. A projektben vállalt aktuális pilot tevékenységek kidolgozása tervezés alatt van.

Eco-Velo Tour, DPT2-0555-2.2 - Hatékony ökoturisztikai tervezés elősegítése az Eurovelo kerékpárút hálózat mentén a Duna régióban

Program neve: Duna Transznacionális Program

Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2021.03.31.

Projektben betöltött szerep: konzorcium vezető

Projekt rövid leírása: Zugló Önkormányzata Pályázatot nyert az Interreg Duna Transznacionális Programban egy 16 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként.

A pályázat célja az Eurovelo kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A Rákos patak melletti kerékpárút turisztikai hasznosítása ugyancsak része a projektnek, ahol pilot projektként kerékpáros pihenőhely fejlesztése, tervezése és megvalósítása szerepel a tervek között.

Projekt jelenlegi állapota:

Folyamatos a projekt kommunikációs tevékenysége, valamint szakmai és pénzügyi menedzsmentje. A projekt arculat tervezésére, vonatkozó in-house beszerzés lezárult a ZIM –mel történő szerződéskötéssel. Szerződés értéke nettó 7 200 000 Ft.

A 2020.05.01-2020.10.31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló beadásra került. Tekintettel a projekt járványhelyzet miatti lassulására és a már megtervezett és jóváhagyást kapott feladatok megvalósíthatóságára a projekt hosszabbítására Szerződésmódosítási kérelem (+ 6 hónapos határidő hosszabbítás) összeállítása folyamatban. Engedélyezés esetén a projekt véghatárideje 2021. 09.30. lenne.

Tropa Verde

Program neve: URBACT III.

Megvalósítás időpontja: 2018.december 04 -2020. december 31. ami a koronavírus miatt meg lett hosszabbítva fél évvel, így 2021.06.04.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Rövid leírás: Az EU URBACT programjában a Transfer Network pályázat során a spanyol Santiago de Compostella önkormányzata vezetésével egy 6 partnerből álló konzorcium támogatást nyert a Tropa Verde néven futó szelektív hulladékgyűjtési rendszernek a konzorciumi tagoknál történő honosítása. Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-et vonjuk be a projektbe. A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül.

Projekt jelenlegi állapota:

A projekt megvalósítás alatt van. A rendszer helyi működési keretei elkészültek, a potenciális résztvevők azonosítása, megkeresése, bevonása folyamatosan zajlik; a gyűjtendő hulladék köre meghatározásra került, az átvevői hálózat folyamatosan bővül. A gyűjtött pontok beváltási helyein ajándékokra, jutalmakra lehet szert tenni. A kommunikációs anyagok adaptálásra kerültek, az arculati elemek: logó, poszter, szórólap, facebook cover, gyűjtőhelyi tábla, az on-line kommunikációs felület elkészült. Folyamatosan bővíteni kell a kedvezményt adó helyek listáját és esetleg a hulladék-befogadókat is, erre külső szakértői szerződés van.

SUNRISE - ÚJ UTAK A SZOMSZÉDSÁGI EGYSÉGEK KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓINAK FEJLESZTÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Program neve: Horizon2020

Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2021.03.31.

Projektben betöltött szerep: projekt partner

Rövid leírás: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programjában a SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást. A projekt egy 17 tagú nemzetközi konzorcium közös vállalkozása. A közös tanulási folyamatban a résztvevő városokban egy-egy „szomszédsági mobilitási laboratórium” kialakítása, létrehozása, működésének elemzése valósul meg, annak érdekében, hogy a közös városi mobilitási kihívásokra egész Európára vonatkozóan alkalmazható javaslatokat dolgozzunk ki, illetve a helyi szinten előkészítsük a „Fenntartható Szomszédsági Mobilitási Terveket”.

Jelenlegi állapot:

A megvalósítás előkészítésében és lebonyolításában kisebb csúszás van, de a feladatok így is a véghatáridőn belül meg tudnak valósulni.

A projekt adminisztrációs és értékelési folyamatai rendben megtörténtek. A Törökőr Tanácsadó Testület által kiválasztott mintaprojektek (forgalomcsillapítási zónák kialakítása) folyamatban van. Kivitelezés egyeztetése a ZVK Zrt-vel történik.

Budapest, 2021. április 28.



Szuchy Zsuzsanna
Pályázati Osztály vezetője