



Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Főmérnökség
Léhmán Balázs
főmérnök

Iktatószám: VÜZ/1625/ 9 /2024
Ügyintéző: Józsa Krisztina
Tel.: 70-797-0504
Tárgy: F3 –
Kivitelezése

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tisztelt Főmérnök Úr!

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2024. október 24-én érkezett elektronikus levelükre - BÚP. 2021. évi II. ütem - GF/JSZF/642/6 (2021) Támogatás utépítéshez - Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések- az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Tisztelt Főmérnökséget a kivitelezéssel kapcsolatban a VÜZ/1625-8/2024 iktatószámú levelünkkel kerestük meg (1. sz. melléklet). Levelünket továbbították az Építés és Közlekedési Minisztérium Támogatáskezelési és Vagyongazdálkodási Főosztály, Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság, dr. Szőgyén Noémi főosztályvezető részére (2. sz. melléklet). Társaságunk levelében feltett kérdéseire dr. Szőgyén Noémi főosztályvezető részéről érkezett elektronikus levél 2024. október 24-én (3. sz. melléklet).

Az F3-as földutas utépítés és csapadékvízvezetés kivitelezésének határidejével (A támogatott tevékenység véghatárideje 2024. december 31.) kapcsolatban kapott információk alapján kértünk szakmai állásfoglalást a Társaságunk keretmegállapodásban lévő kivitelezőjétől, hogy a kivitelezés 2024. december 31-ig elvégezhető-e?

A kivitelező tájékoztatása szerint a szükséges engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások már korábban 2024. október 24-én lejártak (e-közmű nyilatkozatok, közútkezelői nyilatkozatok, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás, stb.). A lejárt dokumentumok meghosszabbítása minimum 30 napot vesz igénybe, hiánypótlás előírása nélkül.

Mindezek felül számolni kell a műszaki-átadás-átvételi eljárás (30 nap), a kivitelezés (75 nap) és a forgalomba helyezési eljárás időtartalmával (min. 30 nap).

Az így az év végéig rendelkezésre álló teljes időmennyiség elfogyott.

Megjegyezzük, hogy a szükséges érvényes hozzájárulások és engedélyek nélkül az építési törvény szerint nem kezdhető meg a kivitelezés.

Valamint a fent felsorolt határidőkben nincs átfedés, azok CSAK egymást követően történhetnek (30+30+75+30=165 nap minimum).

Baranyai Zsolt Vezérigazgató Úr az érintetteknek elektronikus úton megküldte a kivitelező tájékoztatását 2024. november 5-én (4. sz. mellékletek).

Szintén 2024. november 5-én Főmérnökségtől újabb elektronikus levél érkezett, mely szerint a támogatási szerződésben a forgalomba helyezés legvégsőbb napja: 2025. március 1. (5. sz. melléklet).

Ismét kértük a Társaságunk keretmegállapodásban lévő kivitelezőjétől a szakmai állásfoglalását a Főmérnökségtől kapott információk alapján (6. sz. melléklet).

A kivitelező tájékoztatása szerint a március 1-i forgalomba helyezés annyit jelent, hogy legkésőbb február 1-én lezárt műszaki átadással kell rendelkezni. Tudva, hogy az e-közmű megújítás szükséges, hozzájárulások és engedélyek meghosszabbítása szükséges, a tényleges kivitelezési munka december közepe és január vége közé prognosztizálható. A rendelkezésre álló nagyon rövid időt (kb. fele a tervezett átfutási időnek), még inkább befolyásolhatja a téli időjárási körülmények. Összefoglalva a hátralévő idő nem igazán elegendő a feladat teljesítéséhez (7. sz. melléklet).

Fentiekén kívül tájékoztatjuk a Tisztelt Főmérnökséget, hogy a helyszínek útépitésének megvalósításához szükséges - a tervdokumentációkon és engedélyeken kívül - a teljes fedezet (támogatási összegben felül, az önkormányzati saját rész) rendelkezésre állása, az erre vonatkozó Képviselő-testületi döntés, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintéзések, adminisztrációk végrehajtása, melyek a tervezett közbeszerzési eljárás megindításának feltétele.

A tervezések és beruházások feladatellátója és az ezekhez tartozó fedezetek koordinálója a Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége. Így kérjük a Tisztelt Főmérnök Urat, hogy a fentiek alapján a további, megfelelő intézkedéseket megtenni és Társaságunkat tájékoztatni szíveskedjen.

Együttműködését és tájékoztatásunkat előre is köszönjük!

Budapest, 2024. november 13.

Tisztelettel:

Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Zuglói Zrt.
Baranyai Zsolt
vezérigazgató

Melléklet:

- ∞ 1. számú melléklet: VÜZ/1625-8/2024 iktatószámú levél másolata
- ∞ 2. számú melléklet: 2024. október 24-én kelt Főmérnökség elektronikus levele
- ∞ 3. számú melléklet: 2024. október 24-én kelt ÉKM elektronikus levele
- ∞ 4. számú melléklet: 2024. november 5-én továbbított elektronikus levél
- ∞ 5. számú melléklet: 2024. november 5-én kelt Főmérnökség elektronikus levele
- ∞ 6. számú melléklet: 2024. november 5-én kelt Társaságunk elektronikus levele
- ∞ 7. számú melléklet: 2024. november 6-án kelt Kivitelező elektronikus levele

Ataul Josevot (Aloisio) Josevot, 1910-1970
Aloisio Josevot (Aloisio) Josevot, 1910-1970



1.sz. melléklet

Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató Zrt.
Megújuló Zugló
Zuglói Városgazda

Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
Főmérnökség
Léhmán Balázs
főmérnök

Iktatószám: VÜZ/1625/ 8 /2024
Ügyintéző: Józsa Krisztina
Tel.: 70-797-0504
Tárgy: F3 –
Támogatási szerződés tartalma

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tisztelt Főmérnök Úr!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Főmérnökséget, hogy Társaságunk 2024. október 15-én egyeztető megbeszélést tartott a keretszerződéses vállalkozóval az F3 földutas útépítés és csapadékvíz elvezetés lehetséges kivitelezéséről, teendőkről. Az egyeztetés során az alábbi kérdések merültek fel:

1. Milyen határideje van a kivitelezésnek és milyen dokumentumokat kell benyújtani?
2. A Főmérnökség iránymutatása szükséges, hogy a támogatási szerződésben a támogatott/nem támogatott elemek esetén a nem támogatott elemek esetében van-e lehetőség későbbi kivitelezésre pl.: közvilágítás esetén (a közvilágítási oszlopok legyártása körülbelül három hónap).
3. A kivitelezhető 3 helyszínen (Bp., XIV. Szuglói körvasút sor (Ilosvai Selymes u. – Majolika u.), Cserebogár u. 19-33., Cserebogár u. 41-51.) az összes hozzájárulás lejárt, meg kell újítani! A megújítás, engedélyek beszerzése minimum 30 napot vesz igénybe.

Fentiekén kívül tájékoztatjuk a Tisztelt Főmérnökséget, hogy a helyszínek útépítésének megvalósításához szükséges - a tervdokumentációkon és engedélyeken kívül - a teljes fedezet (támogatási összeg felül, az önkormányzati saját rész) rendelkezésre állása, az erre vonatkozó Képviselő-testületi döntés, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintéзések, adminisztrációk végrehajtása, melyek a tervezett közbeszerzési eljárás megindításának feltétele.

A tervezések és beruházások feladatellátója és az ezekhez tartozó fedezetek koordinálója a Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége. Így kérjük a Tisztelt Főmérnök Urat, hogy a fentiek alapján a további, megfelelő intézkedéseket megtenni és Társaságunkat tájékoztatni szíveskedjen.

Együttműködését és tájékoztatásunkat előre is köszönjük!

Budapest, 2024. október 24.

Tisztelettel:

Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Zuglói Zrt.
Baranyai Zsolt
vezérigazgató



2.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozsa.krisztina@zugloizrt.hu>

BÚP. 2021. évi II. ütem - GF/JSZF/642/6 (2021) Támogatás utépítéshez - Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések

Korom Csaba <korom.csaba@zuglo.hu>

2024. október 24. 17:05

Címzett: "Szőgyén Noémi dr." <noemi.szogyen@ekm.gov.hu>

Másolatot kap: "Varga Dávid László dr." <laszlo.david.varga@ekm.gov.hu>, "Csabai Lili dr." <lili.csabai@ekm.gov.hu>, Nemzecsiké Bacskai Katalin <bacskai.katalin@zuglo.hu>, "Pechó Napsugár dr." <pecho@zuglo.hu>, Baranyai Zsolt <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>, Karczub Andrea <karczub.andrea@zuglo.hu>, Krisztina Józsa <jozsa.krisztina@zugloizrt.hu>, "vuz@zugloizrt.hu" <vuz@zugloizrt.hu>, Léhmann Balázs <lehmann.balazs@zuglo.hu>

Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatáskezelési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős

Helyettes Államtitkárság

dr. Szőgyén Noémi főosztályvezető részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Önkormányzatunk, mint támogató a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemű pályázatán kormányzati költségvetési támogatásban részesült (br. 164.500.000,- Ft). Erre vonatkozóan a GF/JSZF/642/6 (2021). számú Támogatási szerződés került megkötésre, mely két alkalommal módosításra került.

Határidő módosításra már további lehetőségünk nem volt, azonban a projektet Önkormányzatunk az engedélyekkel rendelkező helyszínekre vonatkozóan továbbra is szeretné megvalósítani. Ezzel kapcsolatban néhány kérdés merült fel, melyeket szeretnénk tisztázni:

1. Milyen határideje van a kivitelezésnek és milyen dokumentumokat kell benyújtani?
2. A támogatási szerződésben a támogatott/nem támogatott elemek esetén a nem támogatott elemek esetében van-e lehetőség későbbi kivitelezésre? Például: közvilágítás esetén (a közvilágítási oszlopok legyártása körülbelül 3 hónap).

Kérem szépen szíves válaszát, amilyen hamar csak lehetséges!

Segítő szándékát előre is köszönöm!

Léhmann Balázs főosztályvezető megbízásából, tisztelettel:

Korom Csaba

Főmérnökség

Műszaki és Környezetvédelmi Osztály

Beruházási referens



101*0100 32

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, [Pétervárad u. 2.](#)

Tel.: +36 1 87 29 442

Email: korom.csaba@zuglo.hu



3.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozsa.krisztina@zugloizrt.hu>

BÚP. 2021. évi II. ütem - GF/JSZF/642/6 (2021) Támogatás utépítéshez - Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések

Szógyén Noémi dr. <noemi.szogyen@ekm.gov.hu>

2024. október 24. 21:21

Címzett: Korom Csaba <korom.csaba@zuglo.hu>

Másolatot kap: "Varga Dávid László dr." <laszlo.david.varga@ekm.gov.hu>, "Csabai Lili dr." <lili.csabai@ekm.gov.hu>, Nemzecsiké Bacskai Katalin <bacskai.katalin@zuglo.hu>, "Pechó Napsugár dr." <pecho@zuglo.hu>, Baranyai Zsolt <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>, Karczub Andrea <karczub.andrea@zuglo.hu>, Krisztina Józsa <jozsa.krisztina@zugloizrt.hu>, "vuz@zugloizrt.hu" <vuz@zugloizrt.hu>, Léhmann Balázs <lehmann.balazs@zuglo.hu>

Kedves Csaba!

A támogatott tevékenység véghatárideje 2024. december 31., eddig kell a szerződés szakmai programjában foglalt feladatokat megvalósítani. A dokumentumok a szerződés elszámolási részénél le van írva (pl: költségeket igazoló számlák, teljesítésigazolások, bankkivonatok, forgalomba helyezési engedély, fotódokumentációval alátámasztani, hogy az út elkészült stb.)

A szakmai program szerint 4 utcát/szakaszt vállaltak szilárd burkolattal ellátni. 3 fő feladatcsoportot vállaltak: utépítési tevékenység, csapadékvíz-elvezetés műtárgyainak, az út műtárgyainak, az út tartozékainak kiépítés és a forgalomtechnikai létesítményeknek, valamint a közlekedésbiztonsági elemek költsége. Az olyan elemek, amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába, bármikor, más forrásból meg lehet oldani. (A közvilágítási oszlopok az akár a közlekedésbiztonsági elemek közé is sorolható.)

Üdvözzel:

Noémi

**dr. Szógyén Noémi**

főosztályvezető

Támogatáskezelési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős

Helyettes Államtitkárság

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. V. emelet 555/1.

Telefon: 06-1-795-1091, 06-30-350-5698

E-mail: noemi.szogyen@ekm.gov.huWeb: www.kormany.hu

ÉPÍTÉSI ÉS
KÖZLEKEDÉSI
MINISZTERIUM



HU24EU.HU

From: Korom Csaba [mailto:korom.csaba@zuglo.hu]

Sent: Thursday, October 24, 2024 5:05 PM

To: Szógyén Noémi dr. <noemi.szogyen@ekm.gov.hu>

Cc: Varga Dávid László dr. <laszlo.david.varga@ekm.gov.hu>; Csabai Lili dr. <lili.csabai@ekm.gov.hu>; Nemzecs kiné Bacskai Katalin <bacskai.katalin@zuglo.hu>; Pechó Napsugár dr. <pecho@zuglo.hu>; Baranyai Zsolt <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>; Karczub Andrea <karczub.andrea@zuglo.hu>; Krisztina Józsa <jozsa.krisztina@zugloizrt.hu>; vuz@zugloizrt.hu; Léhmánn Balázs <lehmann.balazs@zuglo.hu>

Subject: BÚP. 2021. évi II. ütem - GF/JSZF/642/6 (2021) Támogatás utépitéshez - Kivitelezéssel kapcsolatos kérdések

Építési és Közlekedési Minisztérium

[Az idézett szöveg el van rejtve]

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.



4.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>

F3 földutas pályázat kivitelezése

Zsolt Baranyai <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>

2024. november 5. 14:38

Címzett: Léhmán Balázs <lehmann.balazs@zuglo.hu>

Másolatot kap: Vezerigazgatóság <vezerig@zugloizrt.hu>, Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>, "Rózsa András (polgármester)" <polgarmester@zuglo.hu>, szalkai.istvan@zuglo.hu

Tisztelt Főmérnök Úr!
Kedves Balázs!

Jelen levelemmel mellékleten megküldöm az F3 projekttel kapcsolatos konzorciumi tájékoztatást!

Üdvözzel:

Baranyai Zsolt

vezérigazgató

városüzemeltetési osztályvezető

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

Web: www.zugloizrt.hu

E-mail: baranyai.zsolt@zugloizrt.hu

Tel: +36(70) 681 0713

----- Forwarded message -----

Feladó: Tóth, Miklós <toth.miklos@vianova.hu>

Date: 2024. nov. 5., K, 13:14

Subject: Re: F3 földutas pályázat kivitelezése

To: Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>

Cc: Vass, Tamás <vass.tamas@vianova.hu>, Vadász Edina <vadasz.edina@vianova.hu>, Zsolt Baranyai <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>, Alíz Müller <muller.aliz@zugloizrt.hu>, Monika Nyak <nyak.monika@zugloizrt.hu>, Judit Nemeth <nemeth.judit@zugloizrt.hu>, Hegyi Márton <hegyi.marton@pentakft.hu>, Pánczél Péter <pancel.peter@pentakft.hu>

Tisztelt Kollégák!

Az F3 projekttel kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni:

- Tárgyi beruházáshoz tartozó e-közmű nyilatkozatok lejártak, azok meghosszabbítása minimálisan 1 hónapot vesz igénybe.
- Amennyiben 12.31-re a forgalomba helyezésnek is meg kell lennie (ami szintén minimálisan 30 nap), akkor gyakorlatilag az év végéig rendelkezésre álló teljes időmennyiség elfogyott úgy, hogy nem számoltunk a műszaki-átadás-átvételi eljárás (30 nap) és a KIVITELEZÉS (75 nap) időtartalmával se.

Üdvözzel:

Tóth Miklós
műszaki igazgató, VIANOVA 87 ZRT.

p: +36 1 420 4473 m: +36 30 9540 670 a: H-1215 Budapest Vasas u. 65-67.

s: www.vianova.hu e: toth.miklos@vianova.hu

[Get signature like this!](#)

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu> ezt írta (időpont: 2024. nov. 3., V, 18:00):

Tisztelt Vianova 87 Zrt.!

Tisztelt Tóth Miklós!

Érdeklődöm, hogy ez ügyben sikerült-e a Penta Kft. közös partnerükkel állást foglalni a rövid - 2024.12.31-ig határidő kivitelezhetőségét illetően?

Köszönettel, üdv: Józsa Kriszta

Józsa Krisztina

beruházás előkészítő

szakértő

Városüzemeltetési Osztály

Zuglói Városgazdálkodási

Közszolgáltató Zrt.

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

Web: www.zugloizrt.hu

E-mail: jozs.krisztina@zugloizrt.hu

Tel: 06-70-797-0504

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu> ezt írta (időpont: 2024. okt. 25., P, 11:48):

Tisztelt Vianova 87 Zrt.!

Tisztelt Tóth Miklós!

Ez év október 15-én kedden egyeztető megbeszélést tartottunk az indulás előtt álló F3-as földutas pályázatról. Az ott felmerült kérdéseinket feltettük a Főmérnökségünknek - VUZ/1625-8/2024 iktatószámú levelünkben. Levelünket továbbküldték az illetékes Államtitkárságnak.

Az alábbi válasz érkezett:

Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatáskezelési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős

Helyettes Államtitkárság

dr. Szőgyén Noémi főosztályvezető részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Önkormányzatunk, mint támogatott a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemű pályázatán kormányzati költségvetési támogatásban részesült (br. 164.500.000,- Ft). Erre vonatkozóan a GF/JSZF/642/6 (2021). számú Támogatási szerződés került megkötésre, mely két alkalommal módosításra került.

Határidő módosításra már további lehetőségünk nem volt, azonban a projektet Önkormányzatunk az engedélyekkel rendelkező helyszínekre vonatkozóan továbbra is szeretné megvalósítani. Ezzel kapcsolatban néhány kérdés merült fel, melyeket szeretnénk tisztázni:

1. Milyen határideje van a kivitelezésnek és milyen dokumentumokat kell benyújtani?

2. A támogatási szerződésben a támogatott/nem támogatott elemek esetén a nem támogatott elemek esetében van-e lehetőség későbbi kivitelezésre? Például: közvilágítás esetén (a közvilágítási oszlopok legyártása körülbelül 3 hónap).

Kedves Csaba!

A támogatott tevékenység véghatárideje 2024. december 31., eddig kell a szerződés szakmai programjában foglalt feladatokat megvalósítani. A dokumentumok a szerződés elszámolási részénél le van írva (pl: költségeket igazoló számlák, teljesítésigazolások, bankkivonatok, forgalomba helyezési engedély, fotódokumentációval alátámasztani, hogy az út elkészült stb.)

A szakmai program szerint 4 utcát/szakaszt vállaltak szilárd burkolattal ellátni. 3 fő feladatcsoportot vállaltak: útépitési tevékenység, csapadékvíz-elvezetés műtárgyainak, az út műtárgyainak, az út tartozékainak kiépítés és a forgalomtechnikai létesítményeknek, valamint a közlekedésbiztonsági elemek költsége. Az olyan elemek, amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába, bármikor, más forrásból meg lehet oldani. (A közvilágítási oszlopok az akár a közlekedésbiztonsági elemek közé is sorolható.)

Ezúton kérem szépen **SÜRGŐS és EGYÉRTELMŰ** szakmailag megalapozott válaszukat arra vonatkozóan, hogy tudják-e vállalni az F3-as földutas pályázat véghatáridőre -2024.12.31-ig! - való kivitelezését a fentiek ismeretében.

Együttműködését és tájékoztatását előre is köszönjük!

Köszönettel: Józsa Kriszta

Józsa Krisztina

beruházás előkészítő

szakértő

Városüzemeltetési Osztály

Zuglói Városgazdálkodási

Köszolgáltató Zrt.

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

Web: www.zugloizrt.hu

E-mail: jozsa.krisztina@zugloizrt.hu

Tel: 06-70-797-0504



5.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>

F3 földutas pályázat kivitelezése

Léhmán Balázs <lehmann.balazs@zuglo.hu>

2024. november 5. 15:08

Címzett: Baranyai Zsolt <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>

Másolatot kap: Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>, "Rózsa András (polgármester)" <polgarmester@zuglo.hu>, "Szalkai István László dr." <szalkai.istvan@zuglo.hu>, "Pechó Napsugár dr." <pecho@zuglo.hu>, Jegyző <jegyzo@zuglo.hu>, "toth.miklos@vianova.hu" <toth.miklos@vianova.hu>, Karczub Andrea <karczub.andrea@zuglo.hu>, Korom Csaba <korom.csaba@zuglo.hu>

Tisztelt Megbízott Vezérigazgató Úr!

Kedves Zsolt!

A VIANOVA 87 ZRT. Műszaki Igazgatójának lenti levelében említett **forgalomba helyezésnek a legvégső napja 2025. március 1.** a Támogatási Szerződés alapján.

Fentiek figyelembe vételével továbbra is kérem a szakmai véleményetek kialakítását a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban.

Megtisztelő válaszodra várva,

Üdvözlettel:

Léhmán Balázs

Főmérnökség

főosztályvezető

Budapest Főváros XIV. kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Tel.: +36 1 87 29 367

Email: lehmann.balazs@zuglo.hu

[Az idézett szöveg el van rejtve]



6.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>

F3 földutas pályázat kivitelezése

Zsolt Baranyai <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>

2024. november 5. 16:31

Címzett: "Tóth, Miklós" <toth.miklos@vianova.hu>

Másolatot kap: Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>, Alíz Müller <muller.aliz@zugloizrt.hu>, Monika Nyak <nyak.monika@zugloizrt.hu>, Judit Nemeth <nemeth.judit@zugloizrt.hu>

Kedves Miklós!

A tárgyi információ ismeretében mi lehetséges?

(A téli üzem figyelembevételével.)

Választ és segítséget előre is köszönöm!

[Az idézett szöveg el van rejtve]



7.sz. melléklet

Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>

F3 földutas pályázat kivitelezése

Tóth, Miklós <toth.miklos@vianova.hu>

2024. november 6. 9:16

Címzett: Zsolt Baranyai <baranyai.zsolt@zugloizrt.hu>

Másolatot kap: Krisztina Józsa <jozs.krisztina@zugloizrt.hu>, Alíz Müller <muller.aliz@zugloizrt.hu>, Monika Nyak <nyak.monika@zugloizrt.hu>, Judit Nemeth <nemeth.judit@zugloizrt.hu>, Hegyi Márton <hegyi.marton@pentakft.hu>, Pánczél Péter <panczel.peter@pentakft.hu>

Kedves Zsolt!

Sajnos ez nem igazán sokat segít...

A március 1-i forgalomba helyezés annyit jelent, hogy legkésőbb február 1-én lezárt műszaki átadással kell rendelkezni. Annak ismeretében, hogy az e-közmű megújítás szükséges, a tényleges kivitelezési munka december közepe és január vége közé prognosztizálható. Ezt az amúgy is rövid időtartalmat (kb. fele a tervezett átfutási időnek), a téli időjárási körülmények méginkább befolyásolhatják. Összefoglalva úgy látom, hogy a hátralévő idő nem igazán elegendő a feladat teljesítéséhez.

Üdvözlettel:

Tóth Miklós

műszaki igazgató, VIANOVA 87 ZRT.

p: +36 1 420 4473 m: +36 30 9540 670 a: [H-1215 Budapest Vasas u. 65-67.](#)s: www.vianova.hu e: toth.miklos@vianova.hu[Get signature like this!](#)

[Az idézett szöveg el van rejtve]