

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről az

Építési és Közlekedési Minisztérium

székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

képviseli: dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár

adószáma: 15847397-2-41

mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata

székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

képviselő: Horváth Csaba polgármester

nyilvántartási száma: 735771

adószáma: 15735777-2-42

mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(együttesen a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

- I.1. A Miniszterelnökség mint Támogató jogelődje, valamint Kedvezményezett között a **Budapesti Útépítési Program 2021. II. ütemű „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása”** tárgyában 2021. november 23-án, GF/JSZF/642/6 (2021) iktatószámon Támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre, amely alapján Kedvezményezett részére 164.500.000 Ft, azaz egyszázhatvannégymillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatás került folyósításra, valamint a támogatott tevékenység időtartama 2021. szeptember 9. és 2022. december 31. között került meghatározásra.
- I.2. Kedvezményezett 2022. november 3-án 1/3590-14/2022 iktatószámmal jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan mellékletét képező módosítási kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: Módosítási kérelem), amelyben a támogatott tevékenység véghatáridejét 2022. december 31-ről 2023. december 31-re kérte módosítani, mivel az útépítési engedélyek közül több engedély megszerzése még folyamatban van, és csak valamennyi engedély megszerzését követően van lehetősége Kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelező kiválasztására, majd ezt követően kezdődhet a kivitelezés.

Kedvezményezett jelezte továbbá, hogy a megnövekedett építőanyag alapárak és vállalkozói díjak miatt Kedvezményezettnek saját forrásból kell kiegészítenie a projekt költségeit, amelynek előteremtése szintén a tevékenység elhúzódását eredményezi.

I.3. A Szerződés X.2. és X.3. pontjában foglaltak értelmében, a Szerződés módosítására – Kedvezményezett határidőben benyújtott, indokolt kérelme alapján – kizárólag írásban és a Felek közös megállapodása alapján, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/B. § (1) bekezdése alapján csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

I.4. Felek rögzítik, hogy a 2022. május 24. napig hatályos, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 3. és 15. pontja értelmében a Kormány Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, valamint településfejlesztésért és településrendezésért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter volt. A 2022. május 25. napjától hatályos, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 95. § 4. pontja értelmében a Kormány településfejlesztésért és településrendezésért felelős tagja 2022. december 1. előtt az építési és beruházási miniszter volt. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján 2022. december 1-től az Építési és Közlekedési Minisztérium az Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább, így a Statútum rendelet 95. § 4. pontja értelmében a Kormány településfejlesztésért és településrendezésért felelős tagja az építési és közlekedési miniszter.

Fent leírtak alapján, e feladat- és hatáskörök tekintetében az építési és közlekedési miniszter a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogutódja.

I.5. Támogató képviselője a Kedvezményezett Módosítási kérelmét megvizsgálta, a Szerződésben meghatározott határidők meghosszabbítását indokoltnak tartotta. Támogató képviselője megállapította továbbá, hogy az abban foglaltak végrehajtása szakmai és jogi akadályba nem ütközik, és kezdeményezte a Szerződés módosítását. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik képviselő-testületi döntéssel jelen szerződés aláírására.

I.6. Fentiek alapján Felek – összhangban a Szerződés, a Statútum rendelet és az Ávr. fentiekben hivatkozott rendelkezéseivel – a Szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosult szövegrészek *félkövér, dőlt betűvel* jelezve):

II. A Módosuló rendelkezések

II.1. A Szerződés II.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.4. A támogatást Kedvezményezett a 2021. szeptember 9. és 2023. *december 31.* közötti időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama) alatt, a jelen szerződés

Szakmai programjában és a 4. számú mellékletben felsorolt földutakhoz kapcsolódóan részletezett tevékenysége (a továbbiakban: támogatott tevékenység) megvalósításával összefüggésben felmerült, a 2. számú melléklet szerinti Pénzügyi tervben (a továbbiakban: Költségterv) meghatározott költségei finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználására a támogatott tevékenység időtartamát követő 31. napig kerülhet sor (a továbbiakban: felhasználási határidő)."

II.2. A Szerződés V.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„V.1. a) Kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről, azaz a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról köteles pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban együtt: beszámoló) benyújtani. A beszámoló benyújtásának határideje a felhasználási határidőt követő 28. nap. A beszámoló benyújtásának és megőrzésének helye: *Építési és Közlekedési Minisztérium, Közbizterzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államttkári Titkárság, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.*

b) Felek rögzítik, hogy a beszámoló szakmai és pénzügyi szempontú ellenőrzésére és elfogadására, valamint a teljesítés igazolására *a közbizterzésekért, társaságfelügyeletért és vagyongazdálkodásért felelős helyettes államttkár* jogosult."

II.3. A Szerződés VIII.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„VIII.5. Amennyiben Kedvezményezett a támogatás visszafizetését – a jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével – a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett *10032000-00003582-05050019 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla (ÁHT: 387806)* javára köteles teljesíteni."

II.4. A Szerződés XI.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„XI.2. Jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók (a továbbiakban: kapcsolattartó):

a) Támogató részéről:
név: *dr. Szögyén Noémi osztályvezető*
tel.: +36 30 350 5698
e-mail: *noemi.szogyen@ekm.gov.hu*

b) Kedvezményezett részéről:
név: *Léhmánn Balázs főosztályvezető*
tel.: +36 1/872-9367
e-mail: *lehmann.balazs@zuglo.hu*

II.5. A Szerződés 1. számú mellékletét képező Szakmai program 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.2. (A támogatott tevékenység) Időtartama:

2021. szeptember 9. – 2023. december 31."

II.6. A Szerződés 2. számú mellékletét képező Pénzügyi ütemezések kifizetési terve helyébe jelen 1. számú szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező módosított pénzügyi terv lép.

III. Egyéb rendelkezések

III.1. A Szerződésnek a jelen, 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

III.2. Felek rögzítik, hogy a jelen, 1. számú szerződésmódosítás az utolsóként aláíró szerződő Fél aláírása napján lép hatályba.

A jelen 4 (négy) oldalból álló, 4 (négy) eredeti példányban készült módosítást a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen módosításból 3 (három) példány a Támogatót, 1 (egy) példány a Kedvezményezettet illeti meg.

Mellékletek: 1. melléklet: Módosítási kérelem

Budapest, 2023. 03.29.

Horváth Csaba
polgármester



Budapest, 2023. március 13.

dr. Bartal Tamás
helyettes államtitkár

Építési és Közlekedési Minisztérium



Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2023. 03.13.

Építési és Közlekedési Minisztérium

Jogi ellenőrzés:
Budapest, 2023. 02.28.

Építési és Közlekedési Minisztérium



1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Ügyintéző: Korom Csaba
Telefon: 1/8729-442
E-mail: korom.csaba@zuglo.hu
Ügyiratszám: 1/3590-14/2022
Tárgy: Kérelem

**Építési és Beruházási Minisztérium
dr. Bartal Tamás helyettes államtitkár részére**

**1054 Budapest,
Alkotmány u. 5.**

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint kedvezményezett a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemű „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” megnevezésű pályázaton – annak eredményes elbírálását követően – költségvetési támogatásban részesült a Miniszterelnökség, mint támogató által.

A költségvetési támogatás megítélését követően Önkormányzatunk a Miniszterelnökséggel 2021. november 23-án a GF/JSZF/642/6 (2021). számon Támogatási szerződést kötött a Budapest XIV. kerület, Szuglói körvasút sor Pöstyén utca – Csömöri út közti szakaszára, a Szuglói körvasút sor Majolika utca – Ilosvai Selymes utca közti szakaszára (kivéve benne a Kerékgyártó utca végén a két sávot összekötő szakaszt), valamint a Cserebogár utca 19. házszámtól a 33. házsámgig terjedő és a 41. házszámtól az 51. házsámgig terjedő szakaszaira szilárd burkolatú út és kapcsolódó munkálatainak megvalósítására vonatkozóan.

A támogatás bruttó összege 164.500.000,- Ft, a kivitelezési munkák megvalósításának határideje 2022. december 31. napja és azt követően a támogatási összeg felhasználási határideje 2023. január 31. napja.

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Címzettet, hogy jelenleg az útépítési engedélyek megszerzése még folyamatban van (engedély eddig csak a Cserebogár utca szakaszaira, illetve a Szuglói körvasút sor Majolika utca – Ilosvai Selymes utca közti szakaszára lett kiadva). Az összes engedély megszerzését követően van lehetősége az Önkormányzatunknak a közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelező kiválasztására, majd ezt követően kerülhet sor a kivitelezésre.

A Magyarországot is érintő nehéz gazdasági helyzetben, a megnövekedett építőanyag alapárak és vállalkozói díjak miatt előre láthatólag majd Önkormányzatunknak saját forrásból további kiegészítő fedezetet szükséges biztosítania a projekt teljes körű megvalósításához.

A fent részletezettek okán jelenleg úgy látjuk, hogy Önkormányzatunktól független okokból az elhúzódnál hatósági engedélyezés miatt, valamint a támogatási összeg saját forrásból történő kiegészítésére szükséges összeg előteremtése okán a 2022. december 31-i kivitelezési határidő nem tartható, a kivitelezésre csak 2023-ban tud sor kerülni.

Önkormányzatunk számára rendkívül fontos ezen utcaszakaszok szilárd burkolattal történő ellátása, szakszerű megépítése, ezért **ezúton kezdeményezzük Tisztelt Helyettes Államtitkár Úrtól a Támogatási szerződés módosítását, annak módosításról rendelkező X. 2. pontja alapján.**

A módosítással a kivitelezés-megvalósítás 2022. december 31. határidejét 2023. december 31. időpontra, a támogatási összeg felhasználási határidejét a szerződésben foglaltak szerint ezáltal 2024. január 31. időpontra szeretné módosítani Önkormányzatunk.

Szíves segítségét előre is megköszönve,

Budapest, időbélyeg szerint

Tisztelettel:

Horváth Csaba polgármester
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Kedvezményezett)

Értesül:

1. Címzett
2. Irattár