8. melléklet a 123 - /2026. előterjesztéshez

A Társadalomfejlesztési Főosztály által javasolt ütemezés a projekt megvalósításához

ÜTEMEZÉS	FELADAT
2026. július-augusztus	A Társadalomfejlesztési Főosztály elkészíti a forgalomtechnikai terveket
2026. július-augusztus	A Társadalomfejlesztési Főosztály egyeztet az intézmény vezetőségével
2026. szeptember	A Padlizsán utca lezárása
2026. szeptember-november	A Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola előtti lezárt terület közösségi tervezése a Közösségi és Részvételi Osztály munkatársaival
2026. szeptember-november	Tájépítészeti tervező beszerzése, tervezés a közösségi tervezés eredményeinek felhasználásával
2026. december	Az elkészült tájépítészeti terv alapján a kivitelezés költségeinek betervezése a 2027-es költségvetésbe
2027 első félév	Kivitelezés