Budapest FGvaros VI. keriilet

Terézvaros Onkormanyzatanak
varosfejlesztésért felelGs alpolgarmestere

.Nyilt Glés”
ELOTERJESZTES
a Képviseld-testiilet 2025. julius 31-i rendkiviili lilésére
Tarqy: Javaslat palyazati tamogatasban részesitett tarsashaz feldjitasi munka befejezési

hataridejének hosszabbitasara vonatkozo kérelem elbiralasara.

TISZTELT KEPVISELO-TESTULET!

A Budapest Févaros VI. kerilet Terézvaros Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
Varosgazdalkodasi és Pénzligyi Bizottsaga 353/2023. (X.24.) hatarozataban — a 2023. évi
tarsashazi felljitasi palyazat keretében — a Budapest VI. kerilet, Andrassy ut 7. szam alatti
tarsashaznak statikailag allagromlott tartdoszerkezetek feldjitasa (fligg6folyosék) munkara
nyujtott tamogatast.

A munka befejezési hatarideje 2024. november 29. napja volt. A kivitelez6 késve tudta
megkezdeni a munkat, ezért a tarsashaz k6zds képviseletének kérelmére a palyazati munka
befejezési hataridejét a Varosgazdalkodasi és Pénzlgyi Bizottsag a 275/2024. (X.29.) szamu
hatarozataban 2025. majus 29. napjaig meghosszabbitotta.

A felujitas soran felmertilt akadalyoztatasok miatt a k6zds képviselet 2025. majus 21. napjan
kelt kérelmében a tarsashaz 2025. majus 20. napjan tartott kozgyllésén hozott 12/2025.
szamu hatarozata szerint kéri a T. Képvisel6-testiilet hozzajarulasat a befejezési hatarid6
2025. junius 29. napjaig torténd meghosszabbitdsahoz.

Javaslom a T. Képvisel6-testlletnek, hogy az 55/2011.(XI1.19.) dnkormanyzati rendelet 11. §
(2) bekezdése alapjan a Budapest VI. kerllet, Andrassy ut 7. szam alatti tarsashaz statikailag
allagromlott tartészerkezetek feldjitasa (fliggéfolyosdk) munka befejezési hataridejét 2025.
junius 29. napjaig hosszabbitsa meg.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiletet, hogy az elbterjesztést sziveskedjenek megtargyalni és
hatarozatot hozni.
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HATAROZATI JAVASLAT:

Budapest Févaros VI. keriilet Terézvaros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a
tarsashazaknak nyujthato feldjitasi tamogatasrol szolé 55/2011. (X11.19.) onkormanyzati
rendelet 11. § (2) bekezdése alapjan ugy dont, hogy a Varosgazdalkodasi és Pénziigyi
Bizottsag 353/2023. (X.24.) hatarozata szerint a 2023. évi tarsashazi felujitasi palyazat
keretében tamogatasban részesitett Budapest VI. keriilet, Andrassy ut 7. szam alatti
tarsashaz statikailag allagromlott tartoszerkezetek felujitasa (fliiggéfolyosék) munka —
szerz6désben rogzitett - befejezési hataridejét 2025. janius 29. napjaig
meghosszabbitja.

Amennyiben a tarsashaz a megjelolt hataridéig nem készil el a felujitassal, a
tamogatast elvesziti. A Képvisel6-testiilet a tovabbi hataridé hosszabbitasi lehetéséget
kizarja.

Felel6s: Gyérffy Maté alpolgarmester a kiértesitésért

Hatarid6: 8 nap

Budapest, 2025. jualius 28.

Gyorffy Maté
alpolgarmester

A hatarozati javaslat elfogadasahoz ,egyszerl tobbség” sziikséges.

Melléklet:
- K6z6s képvisel kérelmének masolata
- Kézgylilési jegyz6konyv masolata (zart kezelési)

El6terjesztést készitette: Tulajdonosi Féosztaly
Reiner Katalin tigyintéz6
Viragh Zoltan féosztalyvezetd

Az elterjesztést elézetesen targyalja: Varosgazdalkodasi és Pénzlgyi Bizottsag

Kdltségvetési szempontbdl Iatta: Romhanyi lldiké féosztalyvezetd

Torvényesseégi szempontbdl latta: dr. Hézsa Istvan Jogi osztalyvezet6
dr. Mogyorési Sandor jegyz6
dr. Nemes-Katona Néra aljegyz6
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