Budapest FGvaros VI. keriilet

Terézvaros Onkormanyzatanak
varosfejlesztésért felelGs alpolgarmestere

.Nyilt Glés”
ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2024. december 17-i rendes lilésére
Tarqy: Javaslat palyazati tamogatasban részesitett tarsashaz feldjitasi munka befejezési

hataridejének hosszabbitasara vonatkozo kérelem elbiralasara.

TISZTELT KEPVISELO-TESTULET!

A Budapest Févaros VI. kerilet Terézvaros Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
Varosgazdalkodasi és Pénzlgyi Bizottsaga 214/2023. (VI.26.) hatarozataban — a 2023. évi
tarsashazi kuls6 homlokzat felujitasi palyazat keretében — a Budapest VI. kerllet, Csengery u.
51. szam alatti tarsashaznak kiils6 homlokzat feldjitasi munkara nyujtott tamogatast.

A munka befejezési hatarideje 2024. augusztus 9. napja volt. A Csengery utca felujitasa miatt
a munkaterilet kivitelezd részére torténd atadasa csak 2024. aprilis 11. napjan toértént meg,
ezért a tarsashaz k6zdos képviseletének kérelmére a palyazati munka befejezési hataridejét a
Varosgazdalkodasi és Pénzligyi Bizottsag a 136/2024. (V.21.) szamu hatarozatdban 2024.
december 31. napjaig meghosszabbitotta.

A homlokzat felujitdsa soran felmerdlt tdbbletmunkdk miatt a kivitelez6 nem fogja tudni
hatarid6ben befejezni a munkat, ezért a k6zds képviseld a 2024. november 19. napjan kelt
kérelmében a tarsashaz 2024. november 12. napjan tartott kozgyllésén hozott
2024.11.12./3/a. szamu hatarozata szerint kéri a T. Képvisel&-testilet hozzajarulasat a
befejezési hataridé 2025. junius 30. napjaig torténd meghosszabbitasahoz.

Javaslom a T. Képviselé-testiletnek, hogy az 55/2011.(XI11.19.) énkormanyzati rendelet 11. §
(2) bekezdése alapjan a Budapest VI. kerulet, Csengery u. 51. szam alatti tarsashaz kulsé
homlokzat felujitdsa munka befejezési hataridejét 2025. junius 30. napjaig hosszabbitsa meg.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiletet, hogy az elbterjesztést sziveskedjenek megtargyalni és
hatarozatot hozni.
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HATAROZATI JAVASLAT:

Budapest Févaros VI. keriilet Terézvaros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a
tarsashazaknak nyujthato feldjitasi tamogatasrol szolé 55/2011. (X11.19.) onkormanyzati
rendelet 11. § (2) bekezdése alapjan ugy dont, hogy a 214/2023. (VI.26.) hatarozata
szerint a 2023. évi tarsashazi kiils6 homlokzat felujitasi palyazat keretében
tamogatasban részesitett Budapest VI. keriilet, Csengery u. 51. szam alatti tarsashaz
kiils6 homlokzat feldjitasa munka — szerz6désben rogzitett — befejezési hataridejét 2025.
junius 30. napjaig meghosszabbitja.

Amennyiben a tarsashaz a megjelolt hataridéig nem készil el a felujitassal, a
tamogatast elvesziti. A Képvisel6-testiilet a tovabbi hataridé hosszabbitasi lehetéséget
kizarja.

Felel6s: Gyorffy Maté alpolgarmester a kiértesitésért

Hatarid6: 8 nap

Budapest, 2024. december 4.

Gyorffy Maté
alpolgarmester

A hatarozati javaslat elfogadasahoz ,egyszer( tobbség” sziikséges.

Melléklet:
- K6z6s képvisel6 kérelmének masolata
- Kbézgydlési jegyz6kdnyv masolata (zart kezelés()

ElSterjesztést készitette: Tulajdonosi F6osztaly
Reiner Katalin Ggyintézé
Viragh Zoltan f6osztalyvezetd

Az elterjesztést elbzetesen targyalja: Varosgazdalkodasi és Pénzugyi Bizottsag

Koltségvetési szempontbdl latta: Téthné Kiss Eva féosztalyvezets

Torvényességi szempontbdl atta: dr. Hozsa Istvan Jogi osztalyvezet6
dr. Mogyordési Sandor jegyz6

0gd 2
N[



