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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Alpolgármestere
Szám: 123- 267/2021.
Nyilvános ülésen tárgyalandó!  

Napirend száma: ……………….

a Gazdasági Bizottság 

2021. május 27-i ülésére
Tisztelt Bizottság!

Tárgy:

Támogatási szerződés kivitelezési határidejének 4 hónappal történő meghosszabbítása 
(Budapest XIV. kerület, Telepes u. 8. (31108 hrsz.)
I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 33/2018.(XII. 21.) Önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság) pályázatot (a továbbiakban: pályázat) írt ki a Budapest XIV. kerület területén épült, legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére nyújtandó felújítási célú vissza nem térítendő támogatásra. A Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság 129/2019. (V. 17.) határozatában a pályázat kiírását elfogadta. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésén a 407/2019. (XI. 28.) számú határozatában a támogatást elnyert pályázatokról döntött. 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018 évi költségvetésről szóló 33/2018 (XII.21.) Önkormányzati rendelet 10. melléklet 49. sora a Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása címen 300 000 000 Ft-ot biztosított.

A 1147 Budapest, Telepes u. 8. Társasház 2019. 06. 27-én adta be pályázatát a pályázat lebonyolítójaként közreműködő Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-hez (továbbiakban Zuglói Zrt.), és a benyújtott pályázat mind tartalmi és mind formai követelményeknek megfelelt. 
A Zuglói Zrt. 2019. 12. 19-én a SZOLG/282-4/2019. iktatószámú levelében értesítette a 1147 Budapest, Telepes u. 8. Társasházat az elnyert támogatási összegről (3.237.362 Ft), és a felújítási munkáról (a főépület 2. emeleti függőfolyosó felújítása, udvari víznyomóvezeték földi szakasz cseréje a lakások becsatlakozásáig, utcai homlokzat felújítása) valamint a támogatási szerződés megkötésének lehetőségéről. (1. melléklet). 
A Társasház 2020. 05. 28-án támogatási szerződést kötött az Önkormányzattal. A támogatási szerződés 2.4 pontja szerint: „A Támogatott a kivitelezést legkésőbb e szerződés aláírását követő egy éven belül köteles befejezni.” (2. melléklet). 
Kaibinger Gábor, a Társasház közös képviselője 2021. 04. 19-én kérelmet nyújtott be a Zuglói Zrt. felé. A közös képviselő kérelmében leírja, hogy a homlokzat felújítása már elkészült, azonban a kivitelező a függőfolyosó felújítási munkáit legkorábban 2021 májusában tudja csak megkezdeni. Ennek megfelelően kéri a támogatási szerződés 2.5 pontja alapján a kivitelezési határidő 4 hónappal történő meghosszabbítását. (3. melléklet)
II. Vélemények

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés 2.5. pontja lehetőséget ad a kivitelezési határidő meghosszabbítására - miszerint „A Támogatott a Gazdasági Bizottságnak címzett és a Közreműködőhöz, a határidő lejárata előtt legalább 30 naptári nappal benyújtott kérelmére a Gazdasági Bizottság a kivitelezés határidejét legfeljebb egy alkalommal, négy hónappal meghosszabbíthatja” –, ezért a Zuglói Zrt. javasolja a kérelem elfogadását és a támogatási szerződés kivitelezési határidejének 4 hónappal történő meghosszabbítását. 
Jogi Főosztály: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz. 

III. Határozati javaslat 

 

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
......./2021. (V. 27.) önkormányzati határozata

a Támogatási szerződés kivitelezési határidejének 4 hónappal történő meghosszabbításáról 

(Budapest XIV. kerület, Telepes u. 8.  (31108 hrsz.) 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott Kormányrendeletekre – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester úgy dönt, hogy:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 59. § (3) bekezdése alapján e határozat meghozatala tekintetében a Gazdasági Bizottság hatáskörét visszavonja és úgy dönt, hogy: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XIV. kerület területén épült legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületeknek nyújtható, vissza nem térítendő felújítási támogatási pályázat keretében a 1147 Budapest, Telepes u. 8. Társasházzal kötött támogatási szerződés kivitelezési határidejét 2021. május 28-ról 2021. szeptember 28-ra módosítja azzal, hogy a Társasház a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2021. szeptember 28. napjáig köteles elszámolni. 
Felkéri a Zuglói Zrt.- t a pályázó értesítésére.

Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: Baracskai Gábor vezérigazgató – Zuglói Zrt. 

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021. április 23.
Hajdu Flórián

  alpolgármester

Mellékletek:

1.  melléklet: értesítés szerződéskötésről  
2.  melléklet: támogatási szerződés 
3.  melléklet: kérelem
Az előterjesztést készítette: 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Szervezeti egység: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság
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