VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselő: Karácsony Gergely polgármester

Adószám: 15735777-2-42
Statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01
Pénzforgalmi jelzőszám:11784009-15514004
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
másrészről a
Cégnév: 
HOME-BAU Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa u. 40.
Képviselő: Mester László Miklós
Adószám: 12126479-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-467405
Bankszámlaszám: 11500092-11019040
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, a mai napon, az alulírott tartalommal. 

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: Felek.

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelőadással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása” tárgyban a 2017. november 2. napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményekképpen szerződést kötött az eljárás Nyertesével, a Vállalkozóval.
II. A módosítás tárgya

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.

Kbt. 141. § (2) bek. kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Jelen szerződésmódosítással a Felek megállapodnak 15.222.040,- Ft összegű  munkanemek elmaradásában, valamint a Megrendelő 36.350.968,- Ft összegű pótmunka elvégzésében a jelen módosítás  melléklete szerint.
A Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás nyomán az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.
III.  Módosuló rendelkezések:

A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1 Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó 280.335.811,- Ft + ÁFA, azaz Kettőszáznyolcvan millió háromszázharmincöt ezer nyolcszáztizenegy Forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el. (átalányár)
A 36.350.968-Ft összegű pótmunka elszámolás az Alapszerződés III.3. pontja alapján történik.

A jelen módosításra figyelemmel a szerződés pótmunkával növelt ellenértéke mindösszesen: nettó 316.686.779,- Ft + ÁFA , azaz Háromszáztizenhat millió hatszáznyolcvanhat ezer hétszázhetvenkilenc Forint + általános forgalmi adó. 
IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták. 

A szerződésmódosítás annak aláírásának napján lép hatályba.
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