Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Polgármestere							       

Szám: 123-593/2024
Nyilvános ülésen tárgyalandó!


…….számú napirend

a Képviselő-testület 2024. november 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 
Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretében a Szuglói körvasút sor (30526/1 hrsz.) és a Cserebogár u. (39590/384 hrsz.) meghatározott szakaszai szilárd burkolatú útépítésének meghiúsulása és a vonatkozó pályázaton elnyert, de fel nem használt, kamatokkal terhelt támogatási összegének a támogató részére történő visszafizetése  

I. Előzmények

A Miniszterelnökség 2021. szeptember 9-én megküldött részletes tájékoztatója alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 317/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával döntött a tárgyi pályázaton való részvételről, majd a pályázat eredményes elbírálást követően 2021. november 23-án a támogatást nyújtó Miniszterelnökséggel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megkötötte a GF/JSZF/642/6. (2021) számú Támogatási szerződést (5. számú melléklet).

E szerződés szakmai programjában az Önkormányzat vállalta az alábbiakat:
· Szuglói körvasút sor a Pöstyén utcától a Csömöri útig terjedő szakaszon (30526/1 hrsz.)  193 folyóméter hosszon,
· Szuglói körvasút sor a Majolika utcától az Ilosvay Selymes utcáig terjedő szakaszon (kivéve a Kerékgyártó utca végén a két sávot összekötő szakaszt, melynek szilárd burkolata már korábban elkészült) (30526/1 hrsz.)   325 folyóméter hosszon,
· Cserebogár utca 19-től 33. házszámig terjedő szakasza (39590/384 hrsz.) 80 folyóméter hosszon,
· Cserebogár utca 41-től 51. házszámig terjedő szakasza (39590/384 hrsz.) 60 folyóméter hosszon
meglévő földutak szilárd burkolattal történő ellátását (összesen: 658 folyóméter hosszon), szakszerű csapadékvíz elvezetésének megoldását a szükséges forgalomtechnikai és egyéb kiegészítő munkálatokkal. A megvalósítás határideje 2022. december 31. napja volt.

A kivitelezési munkák a 2022. évben – időben jelzett és tárgyév költségvetésébe tervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – nem tudtak megkezdődni (és végbemenni), ezért a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezte Önkormányzatunk 2022. november 3-án, melynek a támogatást nyújtó Miniszterelnökség ügybeli jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyt adott. A KAT/2629/2023/TVFFO. számú Támogatási szerződés 1. számú módosítása a támogatott tevékenység időtartamának határidejét (tehát a megvalósítás határidejét) 2023. december 31. napjára módosította, melyet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatában elfogadott, így a szerződésmódosítás 2023. március 29-én, a jóváhagyást követően hatályba lépett (6. számú melléklet).

A kivitelezési munkák a 2023. évben – időben jelzett és tárgyév költségvetésébe tervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – továbbra sem tudtak megkezdődni (és végbemenni), ezért a Támogatási szerződés újabb módosítását kezdeményezte Önkormányzatunk 2023. október 5-én, melynek a támogatást nyújtó Miniszterelnökség ügybeli jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyt adott. A KAT/2629-2/2023/TTFFO. számú Támogatási szerződés 2. számú módosítása a támogatott tevékenység időtartamának határidejét (tehát a megvalósítás határidejét) 2024. december 31. napjára módosította, melyet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 405/2023. (XII. 14.) önkormányzati határozatában elfogadott, így a szerződésmódosítás 2023. december 20-án, a jóváhagyást követően hatályba lépett (7. számú melléklet).

A kivitelezési munkák a 2024. évben – időben jelzett és tárgyév költségvetésébe tervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – továbbra sem tudtak megkezdődni (és végbemenni), ezért a Támogatási szerződés további módosítását kezdeményezte Önkormányzatunk 2024. augusztus 13-án (2. számú melléklet), melyet a támogatást nyújtó Miniszterelnökség ügybeli jogutódja, az Építési és Közlekedési Miniszter nem támogatott. Erről az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkár a 2024. szeptember 24-én kelt KAT/8364-3/2024/TVFO. számú válaszlevelében (3. számú melléklet) tájékoztatta Zugló polgármesterét. Ennek értelmében a támogatott tevékenység időtartamának határideje maradt 2024. december 31. napja, illetve a tájékoztatás kiterjedt a fel nem használt támogatási összeg visszafizetésének módjára és szükségességére is.

A beruházás lebonyolítására a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zuglói ZRt.) került megbízásra a 2022. január 10-én kelt, 1/15848-32/2021. számú Eseti Megállapodással, melyben keretösszegként a pályázaton elnyert 164 500 000,- Ft, azaz százhatvannégymillió-ötszázezer forint került megállapításra. A megvalósításhoz – a Zuglói ZRt. beruházás lebonyolító által közölt kivitelezési költségek alapján – saját forrásból további (a támogatás összegénél nagyobb mértékű) kiegészítő fedezetet biztosítására volt szükség, melyet a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége már a 2022., 2023. és 2024. évre is szerepeltetett a költségvetés tervezésekor. Az Önkormányzat kiegészítő fedezetet e projekt megvalósítására csak 2024. október 25-én biztosított, viszont a Zuglói ZRt. beruházás lebonyolító 2024. november 13-án kiadott VÜZ/1625/9/2024. számú szakmai állásfoglalása (4. számú melléklet) alapján a kivitelezés előkészítésére, megkezdésére és végbemenetelére 2024. december 31-ig tartó határidőig már nincs lehetőség.   

II. Vélemények

Tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem kívánja megvalósítani a tárgyi projektet, valamint a megvalósításra még rendelkezésre álló idő a Zuglói ZRt. beruházás lebonyolító által kapott információk alapján már nem elegendő, így az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkár fent jelzett, KAT/8364-3/2024/TVFO. számú levelében foglaltak és a megkötött Támogatási szerződés alapján a fel nem használt támogatási forrás, 164 500 000,- Ft, azaz százhatvannégymillió-ötszázezer forint összegét kamatostul, a Támogatási szerződésben és módosításaiban foglaltak szerint szükséges visszafizetni a támogató Építési és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-05050019 számú fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára. 

Gazdasági Főosztály véleménye: A visszafizetendő támogatási összeg, valamint a visszafizetést terhelő ügyleti és késedelmi kamat költségvetési fedezete a Főmérnökség kereteiben rendelkezésre áll.

Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság 2024. novemberi ülésén tárgyalja. A Bizottságok Elnökei a Bizottságok véleményét a Képviselő-testületi ülésen ismertetik.

IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatot.

A határozati javaslat elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdései alapján egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2024. november 

						              Rózsa András
							   polgármester
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Az előterjesztést készítette: 
Korom Csaba beruházási referens (Főmérnökség, Műszaki és Környezetvédelmi Osztály)








1. számú melléklet a 123-593/2024. előterjesztéshez


Határozati javaslat

    Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
…..../2024. (XI. 28.) önkormányzati határozata

Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretében a Szuglói körvasút sor (30526/1 hrsz.) és a Cserebogár u. (39590/384 hrsz.) meghatározott szakaszai szilárd burkolatú útépítésének meghiúsulása és a vonatkozó pályázaton elnyert, de fel nem használt, kamatokkal terhelt támogatási összegének a támogató részére történő visszafizetése  

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

A Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemének keretében a Szuglói körvasút sor (30526/1 hrsz.) Pöstyén utcától a Csömöri útig és a Majolika utcától az Ilosvai Selymes utcáig terjedő szakaszainak, valamint a Cserebogár u. (39590/384 hrsz.) 19. házszámtól a 33. házszámig és a 41. házszámtól az 51. házszámig terjedő szakaszainak szilárd burkolatú útépítését Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem kívánja megvalósítani és az erre vonatkozó pályázaton elnyert, de fel nem használt 164 500 000,- Ft, azaz százhatvannégymillió-ötszázezer forint támogatási összeget – a GF/JSZF/642/6. (2021) számú Támogatási szerződésben és a KAT/2629/2023/TVFFO. számú, valamint a KAT/2629-2/2023/TTFFO. számú módosításaiban foglaltaknak megfelelően ügyleti kamattal és késedelmi kamattal növelten – a támogató Építési és Közlekedési Minisztérium részére annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-05050019 számú fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára visszafizeti. Visszafizetéssel egyidejűleg a vonatkozó elszámolást megküldi. 


Határidő: 2024. november 28.
Felelős: Rózsa András polgármester (Főmérnökség, Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztálya útján) 
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