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Tárgy:	 

 „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása”  megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés módosítása


I. Előzmények

A Csertő park 3/B.C alatti intézményben gyermek háziorvosi rendelő működött, 5 fő gyermek háziorvos és 5 fő asszisztens teljesített itt szolgálatot. Ugyanitt működött a védőnői szolgálat 8 fő védőnővel. Ez az intézmény Zugló lakosságának mintegy negyedének ellátásáról gondoskodik.
Működési körülményei nem feleltek meg a kor követelményeinek, a rendelők, várók, és kiszolgáló helyiségek igen kis alapterületűek. 
A szomszédos ugyanezen cím alatti rendelő sok éve üresen áll, a korábban benne működő ellátások más helyen kerültek elhelyezésre. Miután a két épületrész egymás mellett helyezkedik el, összeépítettek, lehetőség kínálkozott egybenyitásukra.
A Főmérnökség elkészíttette a kiviteli terveket és költségvetési kiírásokat. Az átalakított és a hatályos előírásoknak megfelelő gyermek háziorvosi rendelők és a védőnői szolgálat a korábbi alapterület több, mint a dupláján 535 négyzetméteren került kialakításra az épület teljes felújításával.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Vállalkozási Szerződés aláírására 2017. november 2-án került sor. A munkaterület átadását követően a felújítási munkálatok megkezdődtek.

II. Vélemények

A rendelő épület építészeti felújítása gyakorlatilag befejeződött, néhány olyan művelet maradt, amelyet vagy a bútorozás közben, vagy annak a befejezését követően tud a kivitelező elvégezni.
 A kivitelezés során – tervezői művezetés keretében – a tervezők egyrészt a bontásokat követően talált állapotok miatt, másrészt korábbi részletterveket újragondolva változtatták a terveket, ezek, továbbá előre nem látható pótmunkák vetődtek fel. (a szükséges kórház technológia nem szerepelt az eredeti költségvetésben; nem lehetett előre tudni az elektromos betápkábel cseréjéről; a FŐTÁV előírta a szekunder blokk kialakítását). Ezzel együtt voltak elmaradó munkák is a tervek módosítását követően, amelyekkel csökkentésre kerül a vállalkozói díj.
A Vállalkozási Szerződés módosítása egyrészt az ajánlati költségvetésben szereplő módosuló tételek  levonásából, másrészt a kivitelezés során felmerült pótmunkák hozzáadásából tevődik össze, amelyet részletesen a 1. számú melléklet tartalmaz.
Elmaradó tételek költsége:          - 15 222 040 Ft + ÁFA
Elvégzett pótmunka költsége:       36 350 968 Ft + ÁFA
Tényleges  költségnövekedés:       21 128 928 Ft + ÁFA
A Vállalkozási Szerződés szerinti vállalkozói díj:           295 557 851 Ft + ÁFA
Elmaradó tételekkel csökkentett vállalkozói díj:             280 335 811 Ft + ÁFA
A jelen szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj:       316 686 779 Ft + ÁFA

A Vállalkozási Szerződés módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette.

Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.


III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja.


IV. Határozati javaslat 


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
Képviselő-testülete
……/2018. (XI. 22.) Öh. számú
határozata

a „Csertő park 3/B-C rendelő épület felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

                                                        
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz.  melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés módosítását; felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2018. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására)
Felelős: Polgármester ( Főmérnökség,  Beruházási csoport)


A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.


Budapest, 2018. november 6.



	Karácsony Gergely
	polgármester


Mellékletek
1. Pótmunkák, elmaradó munkák költségvetése
2. Vállalkozási Szerződés módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.


Az előterjesztést készítette:	
          Napholcz József  Beruházási csoportvezető	
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