Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Polgármestere							       

Szám: 123-700/2024
Nyilvános ülésen tárgyalandó!


…….számú napirend

a Képviselő-testület 2024. december 12-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!


Tárgy: 
Polgármesteri tájékoztatás a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. üteme kivitelezésének meghiúsulásával kapcsolatos vizsgálatról


I. Előzmények

A Miniszterelnökség 2021. szeptember 9-én megküldött részletes tájékoztatója alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 317/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával döntött a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemében való részvételről, majd a pályázat eredményes elbírálást követően 2021. november 23-án a támogatást nyújtó Miniszterelnökséggel Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megkötötte a GF/JSZF/642/6. (2021) számú Támogatási szerződést (2. számú melléklet).

A szerződés szakmai programjában az Önkormányzat vállalta, hogy 2022. december 31. napjáig megvalósítja a kitűzött útépítési feladatokat. A kivitelezési munkák a 2022. évben – időben jelzett és a Főmérnökség 2022. évi költségvetésében betervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – nem tudtak megkezdődni (és végbemenni).
 
Ennek eredményeképpen az Önkormányzat a Támogatási szerződés módosítását kezdeményezte 2022. november 3-án, melynek a támogatást nyújtó Miniszterelnökség ügybeli jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyt is adott. 

A KAT/2629/2023/TVFFO iktatószámú Támogatási szerződés 1. számú módosítása (3. számú melléklet) a támogatott tevékenység időtartamának határidejét (tehát a megvalósítás határidejét) 2023. december 31. napjára módosította, melyet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatában elfogadott, így a szerződésmódosítás 2023. március 29-én, a jóváhagyást követően hatályba lépett. 

A kivitelezési munkák a 2023. évben – időben jelzett és a Főmérnökség 2023. évi költségvetésében betervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – továbbra sem tudtak megkezdődni (és végbemenni), ezért az Önkormányzat a Támogatási szerződés újabb módosítását kezdeményezte 2023. október 5-én, melynek a támogatást nyújtó Miniszterelnökség ügybeli jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyt adott. A KAT/2629-2/2023/TTFFO iktatószámú Támogatási szerződés 2. számú módosítása jelen előterjesztés 4. számú melléklete.
Ez a módosítás a támogatott tevékenység időtartamának határidejét (tehát a megvalósítás határidejét) 2024. december 31. napjára határozta meg, melyet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 405/2023. (XII. 14.) önkormányzati határozatában elfogadott, így a szerződésmódosítás 2023. december 20-án, a jóváhagyást követően hatályba lépett.

[bookmark: _GoBack]A kivitelezési munkák a 2024. évben – időben jelzett és a Főmérnökség 2024. évi költségvetésében betervezett, de a szükséges kiegészítő fedezet biztosításának hiányában – továbbra sem tudtak megkezdődni (és végbemenni), ezért a Támogatási szerződés további módosítását kezdeményezte az Önkormányzat 2024. augusztus 13-án (5. számú melléklet). 

Az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkár a 2024. szeptember 24-én kelt KAT/8364-3/2024/TVFO számú válaszlevelében (6. számú melléklet) tájékoztatta az Önkormányzat Polgármesterét, hogy a szerződés további módosítására nincs lehetőség. Ennek értelmében a támogatott tevékenység időtartamának megvalósítási határideje 2024. december 31. napja maradt.  A tájékoztatás értelmében, amennyiben az elnyert pályázati összeg nem kerül felhasználásra, úgy a támogatás összegét az Önkormányzat köteles kamatokkal terhelten visszafizetni a támogató részére.

A pályázattal érintett útszakaszok kivitelezésének lebonyolítására a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zuglói ZRt.) megbízásra került a 2022. január 10-én kelt, 1/15848-32/2021. számú Eseti Megállapodással (7. számú melléklet). A beruházás megvalósításához szolgáló keretösszegként a pályázaton elnyert bruttó 164 500 000,- Ft, azaz százhatvannégymillió-ötszázezer forint került megállapításra. A teljes megvalósításhoz – a Zuglói ZRt. által közölt kivitelezési költségek alapján (legutóbb 2024. október 7-én – 8. számú melléklet) – saját önkormányzati forrásból további (a támogatás összegénél nagyobb mértékű) kiegészítő fedezetet biztosítására volt szükség, melyet a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége már a 2022., 2023. és 2024. évekre vonatkozóan is szerepeltetett a költségvetésének a tervezésekor. 

Az Önkormányzat a szükséges kiegészítő fedezetet a projekt megvalósítására biztosította. Ezt követően a Zuglói ZRt. a 2024. november 13-án kiadott VÜZ/1625/9/2024. számú szakmai állásfoglalása (9. számú melléklet) alapján a kivitelezésre a 2024. december 31-ig tartó határidőig már nem volt lehetőség. Ugyanakkor a korábbi években forráshiány okán nem nyílt mód a projekt megvalósítására.

II. Vélemények

Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Döntési javaslat

[bookmark: _Hlk184209268]Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatot.

A határozati javaslat elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdései alapján egyszerű szótöbbség szükséges.

Budapest, 2024. december 

						              Rózsa András
							   polgármester



Mellékletek:
1. számú melléklet: Határozati javaslat
2. számú melléklet: Támogatási szerződés GF/JSZF/642/6. (2021)  
3. számú melléklet: Támogatási szerződés 1. számú módosítása és melléklete KAT/2629/2023/TVFFO
4.  számú melléklet: Támogatási szerződés 2. számú módosítása és melléklete KAT/2629-2/2023/TTFFO
5. számú melléklet: Támogatási szerződés 3. módosítása iránti kérelem	   
6. számú melléklet: Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása KAT/8364-3/2024/TVFO.
7. számú melléklet: Eseti megállapodás Zuglói Zrt. részére (1/15848-32/2021)
8. számú melléklet: Zuglói Zrt. levele a pluszfedezet igényről (VÜZ/1625/6/2024)
9. számú melléklet: Zuglói ZRt. szakmai állásfoglalása és mellékletei (VÜZ/1625/9/2024)


    
Az előterjesztést készítette: 
Korom Csaba beruházási referens (Főmérnökség, Műszaki és Környezetvédelmi Osztály)




1. számú melléklet a 123-700/2024. előterjesztéshez


Határozati javaslat

    Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
…..../2024. (XII. 12.) önkormányzati határozata

Polgármesteri tájékoztatás a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. üteme kivitelezésének meghiúsulásával kapcsolatos vizsgálatról


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tájékoztatót a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. üteme kivitelezés meghiúsulásával kapcsolatban tudomásul veszi.


Határidő: azonnal
Felelős: Rózsa András polgármester (Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztálya útján) 
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