


Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Polgármestere
Szám: 123-643/2022
Nyilvános ülésen tárgyalandó!


Napirend száma: 123-643/2022.


Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 
Javaslat a „Mexikói út 11/B. épület felújítására megkötött kivitelezői szerződés módosítására”


I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2022. (II.10.) számú önkormányzati határozat alapján döntött arról, hogy az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében – Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz: 32089/1)” tárgyú, „Budapest XIV. Kerület E-Co-Housing épület kivitelezése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást megindította és a projekt keretében a lakóépület felújítására bruttó 166.157.938 Ft fedezetet biztosított a 2022. évi költségvetésben.
A közbeszerzési eljárás kiírásra és lebonyolításra került. A Képviselő-testület 94/2022 számú határozatával a Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Kivitelező) ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesének kihirdette.
A beérkezett ajánlat nettó 727.000.000 Ft + ÁFA, bruttó 923.290.000 Ft
10 % tartalékkerettel növelt összeg 799.700.000 Ft +ÁFA, bruttó 1.015.619.000 Ft
A rendelkezésre álló forrás bruttó 857.051.190 Ft (2022.03.30.-i EUR árfolyam) és a Képviselő-testület 94/2022 számú határozata alapján biztosított 158.567.810 Ft további fedezet.
A Kivitelezővel a közbeszerzési felhívás szerinti Kivitelezési és tervezési szerződés 2022. június 22. napján került aláírásra és az építési terület 2022. június 23. napján átadásra került. A szerződés szerint a teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számított 6 hónap, azaz 2022. december 23. napja.
A szerződés szerint az Önkormányzat 200.000.000 HUF-ot előleget fizet Kivitelezőnek, aki a teljesítés alapján 5 részszámlát nyújthat az alábbiak szerint: 

	Részszámlázási ütem
	Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-a)

	Előleg
	max. 200.000.000, - Ft

	1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
	15%
(fizetendő díjként a kért előleg 5%-ával csökkentett összeg tüntethető fel)

	2. fizetési ütem (a szerződéses érték 35 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
	20%
(fizetendő díjként a kért előleg 20%-ával csökkentett összeg tüntethető fel)

	3. fizetési ütem (a szerződéses érték 55 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
	20%
(fizetendő díjként a kért előleg 25%-ával csökkentett összeg tüntethető fel)

	4. fizetési ütem (a szerződéses érték 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)
	25%
(fizetendő díjként a kért előleg 25%-ával csökkentett összeg tüntethető fel)

	5. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés és valamennyi szerződés szerinti kötelezettség esetén)
	20%
(fizetendő díjként a kért előleg 25%-ával csökkentett összeg tüntethető fel)



A Kivitelező 2022. június végén felvonult és elkezdte a bontási munkálatokat. A bontási és feltárási munkák során megállapítást nyert, hogy az épület szerkezete lényegesen rosszabb statika állapotban van, mint azt a munka megkezdésekor látni lehetett. Erről a Kivitelező felelős műszaki vezetője folyamatosan tájékoztatást adott.
2022. augusztus 30. napján Kivitelező felelős műszaki vezetője jelezte, hogy az előre nem látható szerkezeti problémák elhárítása miatt felmerülő pótmunkák előre láthatóan 78 nappal késleltetni fogják a kivitelezés befejezését. 
2022. augusztus 31.-én az Önkormányzat ismételten levélben kérte az E-Co-Housing Projekt felügyeletét ellátó UIA vezetőjétől a pályázat véghatáridejének három hónappal történő meghosszabbítását, de 2022. szeptember 7. napján elutasító válasz érkezett azzal, hogy nincs lehetőség a pályázat határidejének megváltoztatására.   
2022. szeptember 8. napján Kivitelező felelős műszaki vezetője átdolgozott ütemtervet adott át, mely szerint a kivitelezés tervezett véghatárideje 2023. márciusa. 
A Kivitelező részéről a Mexikói út 11/B. alatti rekonstrukcióhoz kapcsolódóan nem történt még támogatási elszámolási kérelem benyújtása. Jelenleg (2022. szeptember 20.) az első részszámla kibocsájtásához szükséges teljesítések egyeztetése folyik. 


II. Vélemények

A műszakilag indokolt pótmunkák elvégzése késleltette a kivitelezés eredeti ütemezését, így a Kivitelező a pályázati véghatáridejéig kisebb összegű teljesítést számlázhat le, azaz csökken a lehívható támogatások mértéke, ezáltal nő az Önkormányzat saját forrásainak felhasználása. 
A Kbt. 141. § (4) c) pontja lehetőséget ad a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés módosítására, amennyiben olyan külső okok és körülmények merültek fel, amelyek lényeges befolyással lehetnek a szerződés teljesítésének alakulására. 
A Kivitelezési és tervezési szerződés módosítása lehetőséget adna a 2022. október 31. napjáig a UIA- tól lehívható támogatási összegek növelésére a részszámlák számának növelésével és az előlegként átadott összeg más ütemezésű elszámolásával.
A részszámlák számának növelése lehetőséget ad kisebb teljesíti egységek után kiállított számlák befogadására, ezáltal nagyobb összegű támogatás lehívásához, mint az eredeti szerződés szerinti ütemezés alapján megtehető lenne.
Az előlegek késleltetett elszámolása a késleltetve elszámolandó összeggel növelné meg a pályázat záró időpontjáig befogadható számlák összegét, így a lehívható támogatás összegét.  
[bookmark: _GoBack]Az építési munkálatok során felmerülő pótmunkák indokolttá teszik a teljesítés véghatáridejének 78 nappal történő megnövelését, ami így szintén módosításra kerülne. Ezt a határidő módosítást a Kivitelező – mivel ez elismert pótmunka okozta késedelem – késedelmi kötbér megfizetése nélkül egyébként is érvényesíthetné. 

Élve a Kbt. adta lehetőséggel, módosítani javasoljuk a Kivitelezési és tervezési szerződést.
 A szerződés módosuló rendelkezései:
· a VI. fejezet 2. pontjának harmadik bekezdésében: A szerződés teljesítésének véghatárideje, határnapja 2023. március 13. 
·  XIII. fejezet Részszámlázás ütemezése táblázat módosulna az alábbiak szerint:
 
	Részszámlázási ütem a készültség %-ában
	Számlázható vállalkozói díj (teljes nettó vállalkozási díj %-ában)

	Előleg 
	200.000.000 HUF

	1. 15 %
	15 %

	2. 35 %
	20 %

	3. 50 %
	15 %

	4. 60 %
	10 %

	5. 80 %
	20 %, csökkentve az előleg 50%-val

	6. 100 %
	20 %, csökkentve az előleg 50%-val




Főmérnökség: A megküldött előterjesztés tervezettel kapcsolatban a Főmérnökség műszaki szempontokat figyelembe véve kifogást, észrevételt nem tesz.

Gazdasági Főosztály: Észrevételt nem tesz.

Jogi Főosztály: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.


III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalja.


IV. Döntési javaslat 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező önkormányzati határozati javaslatot.

Az 1. számú melléklet szerinti határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.


Budapest, 2022. szeptember 20.

										  Horváth Csaba
polgármester

Mellékletek felsorolása:

1. számú melléklet: Határozati javaslat
2. számú melléklet: Hatályos Kivitelezési és tervezési szerződés
3. számú melléklet: Kivitelezési és tervezési szerződés 1. sz. módosítása



Az előterjesztést készítette: 
· Szuchy Zsuzsanna osztályvezető, Főmérnökség Pályázati Osztály


1. melléklet a 123-643/2022. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő - testületének
…../2022. (…) önkormányzati határozata


1.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pesti Építő Zrt-vel a Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz: 32089/1)” felújítására megkötött Kivitelezési és tervezési szerződését az előterjesztésben foglaltak alapján, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

2.) A módosított Kivitelezési és tervezési Szerződés aláírására felkéri a polgármestert.




Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester (Pályázati Osztály útján)
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