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Tárgy:	 

 „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása”  megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása


I. Előzmények

Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára című, KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázati felhívás jelent meg 2016. március 25-én, amelynek keretében a közép-magyarországi önkormányzatok a kizárólagos tulajdonukban vagy vagyonkezelésükben álló középületek energiahatékonysági felújítása érdekében nyújthattak be pályázatot 2016. június 15-től több körben. 

A pályázati felhíváson történő indulás további feltétele volt, hogy az épület energetikai felújítására vonatkozóan kiviteli tervdokumentációval kell rendelkezni, illetve a felújításra vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és feltételes Vállalkozási Szerződést kell kötni a nyertes Ajánlattevővel.  

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Vállalkozási Szerződés aláírására 2016. november 22-én került sor. 
Ugyanakkor a pályázati kiírás 2016. szeptember 7-én felfüggesztésre került, így a pályázat benyújtására a Vállalkozási Szerződés aláírása után közvetlenül nem volt mód.

A pályázat kiírója által 2017. március 23-án megjelent közlemény alapján a felhívás újranyitására került sor, melynek keretében 2017.05.02-08. között lehetett benyújtani pályázatokat. Élve ezzel a lehetőséggel, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármestere a 2017. évi Költésvetésről szól 11/2017. (III.16.) rendelet 14§ (5) alapján 2017.05.02-án benyújtotta a Mályva Óvoda és Bölcsőde energetikai felújítása című pályázatot.

Az NFM Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2017. december 4-én elektronikus levélben értesítette Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzatát, hogy a „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című projektet 123 098 339 Ft támogatásban részesítette.
2018. január 23-án aláírásra került a Támogatási Szerződés.





Az eredmény ismeretében kivitelező képviselője arról tájékoztatta az önkormányzat vezetését, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása, így az ajánlatadás és a vállalkozási szerződés aláírása óta jelentős idő telt el, ami alatt az építőiparban igen nagy változások történtek mind az anyagárak, mind a munkaerő ára tekintetében. Árajánlatukat 2016-os árszinten adták meg, legrosszabb esetben is 2017. tavaszi munkakezdéssel számolva, amely most kb. 1 éves csúszással valósulhat csak meg. Ezzel együtt a T-Invest’91 Kft. szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve továbbra is az ajánlatában megadott minőségben és határidőben szeretné teljesíteni a munkát, ugyanakkor az építőanyag árak és az építőipari munkabér-költségek drasztikus mértékű emelkedése miatt kezdeményezi a vállalási ár 20%-kal történő megemelését. Tekintettel a VSZ megkötése óta eltelt hosszú időre és a támogatói döntés megszületési idejének előre nem láthatóságára, a vállalási ár 10%-kal történő növelését szavazta meg a Képviselő-testület az 1. számú szerződés módosítás keretében.

A kivitelező 2018. 03.27-én jelezte, hogy anyagkiváltási javaslattal élne, mivel a termékek megrendelésénél, kiderült hogy a gyártók csak 6 hónapos szállítási idővel tudják a megrendelést felvenni, ami veszélyeztetné a projekt befejezési és elszámolási idejét. 
2018. 05. 22-én az Irányító Hatóság felé megküldtük a Változás bejelentést a műszaki tartalomra vonatkozóan, melyet előzőleg a Tervező és a Műszaki ellenőr felülvizsgált és jóváhagyott, melyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2018. június 15-én elektronikus levél formájában elfogadott. 
Az anyagkiváltásokat tartalmazta a Vállalkozási Szerződés 2. számú módosítása, amely költségmódosítással nem járt.

A kivitelezés közben döntés született arról, hogy a nem támogatott műszaki tartalom részből a napkollektorok nem kerülnek kiépítésre, ezt az eredeti energetikai számításokból a pályázat kiírója az indikátorok átszámoltatásával már kiemelte. 

II. Vélemények

A Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítását egyrészt a műszaki tartalom napkollektorokkal való csökkentése, másrészt a kivitelezés során felmerült pótmunkák teszik szükségessé, melyek részletes költségvetését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Pótmunkák összege:                             6 381 198 Ft + ÁFA
Elmaradó napkollektorok költsége:    -8 272 867 Ft + ÁFA

Az 1. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj: 150 606 297 Ft + ÁFA
Elmaradó és pótmunkák egyenlege:                                -    1 891 669 Ft + ÁFA
A 3. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj:   148 714 628 Ft + ÁFA

A Vállalkozási Szerződés módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette.

Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Pályázati csoport véleménye: a támogatási összeg és a támogatási intenzitás a módosítást követően nem csökken, mivel az elmaradó munkák költsége nem elszámolható tétel.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.




III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést kizárólag a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja.



IV. Határozati javaslat 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának
Képviselő-testülete
……/2018. (X. 18.) Öh. számú
határozata

a „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 3. számú módosításáról

                                                        
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz.  melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés 3 számú módosítását; felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2018. október 25. (a szerződésmódosítás aláírására)
Felelős: Polgármester ( Főmérnökség,  Beruházási csoport)


A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.


Budapest, 2018. október 8.




	Karácsony Gergely
	polgármester


Mellékletek
1. Pótmunkák, elmaradó munkák költségvetése
2. Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.


Az előterjesztést készítette:	
          Napholcz József  Beruházási csoportvezető	
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