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Képviselő-testület 2023. október 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: 

[bookmark: _Hlk148447446][bookmark: _Hlk148452489][bookmark: _Hlk148452296]Javaslat a 32089/1 helyrajzi szám alatt felvett, Mexikói út 11/B. épület felújítására megkötött vállalkozási (kivitelezési és tervezési szerződés) módosítására, valamint előzetes bizonyítási eljárás lefolytatása érdekében igazságügyi szakértő közjegyző általi kirendelésére

I. Előzmények
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: megrendelő Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 414/2021. (XII. 16.) számú határozatával úgy döntött, hogy az „E-Co-Housing” elnevezésű pályázatban vállalt, energia-hatékony közösségi lakóházat (a továbbiakban: Épület) egy saját tulajdonú épület felújításával kívánja megvalósítani, a 32089/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XIV. kerület Mexikói út 11/B. számú ingatlanon.
[bookmark: _Hlk148182701]A Képviselő-testület a 14/2022. (II. 10.) önkormányzati határozata alapján úgy döntött, hogy az „Önkormányzati bérlakások felújítása az E-Co-Housing projekt keretében – Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz: 32089/1)” tárgyú, és „Budapest XIV. Kerület E-Co-Housing épület kivitelezése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) b) pontja szerinti, nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást megindítja, mely lebonyolításra került. 
A Képviselő-testület 94/2022. (IV. 11.) határozatával a Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Kivitelező) 727.000.000 Ft + ÁFA, bruttó 923.290.000 Ft összegű ajánlatát érvényesnek nyilvánította.
A közbeszerzési felhívás szerinti tartalommal megkötött Vállakozási (kivitelezési és tervezési) szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2022. június 22. napján a Kivitelező által aláírásra került (2/a. számú melléklet).  A Kivitelező felelős műszaki vezetője a megrendelő Önkormányzat felé több alkalommal jelezte, hogy a bontási és feltárási munkák során tapasztalt tények és körülmények azt igazolták, hogy a Szerződés tárgyát képező épület szerkezete, műszaki-statika állapota lényegesen kedvezőtlenebb, mint az a munka megkezdésekor prognosztizálható volt. 
[bookmark: _Hlk148183742]Az Önkormányzat az E-Co-Housing projekt felügyeletét ellátó „Urban Innovative Actions” (a továbbiakban: UIA) program vezetőjétől a pályázat végteljesítési határidejének három hónappal történő meghosszabbítását kérte, melyre 2022. szeptember 7. napján Tim Caulfield részéről elutasító válasz érkezett. A projekt megvalósulása érdekében a Kivitelező felelős műszaki vezetője 2022. szeptember 8. napján átdolgozott ütemtervet adott át a megrendelő Önkormányzat részére, a kivitelezés tervezett végteljesítési határidejét 2023. március hónapban jelölte meg. 


[bookmark: _Hlk148192535]A Képviselő-testület a kivitelezés időbeli elhúzódása okán a 304/2022. (IX. 29.) önkormányzati határozatával döntött a Szerződés módosításáról, majd a szerződő felek – a már átdolgozott ütemterv és új fizetési ütemezésről való megállapodás mellett – a szerződésmódosítási szándékot 2022. október 11-én okiratban közös megegyezéssel rögzítették (2/b. számú melléklet). A módosított Szerződés alapján a felek a teljesítése határnapját 2023. március 13. napjában állapították meg.
Az újonnan, a 2023-as év tavaszára prognosztizált teljesítés és a munkálatok készre jelentése  – a kivitelezés során év eleje óta folyamatosan felmerülő műszaki-technikai akadályozottság  miatt – ismételten meghiúsult. A Kivitelező álláspontjaként rögzítette, hogy a kivitelezési munkálatok akadályoztatása főképpen a villamosenergia-vételezés elégtelenségéből volt eredeztethető.  

A villamosenergia-vételezési lehetőség igénylésének kronológiája (tényvázlat): 

· [bookmark: _Hlk148189486][bookmark: _Hlk148188968]Az Önkormányzat megbízott kapcsolattartója – többlet elektromos áramellátás jogcímen – 2022. augusztus 23-án igénybejelentéssel élt az E-on Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. felé, a 14 lakásra, 14x3x20A (amper), valamint a közösségi épületre vonatkozóan 3x100A (amper) teljesítményre. 
· [bookmark: _Hlk148189784][bookmark: _Hlk148191121][bookmark: _Hlk148190479]Az ELMŰ Hálózati Kft. Regionális Csatlakozási részlege a 2022. szeptember 21-én érkezett, MGT-35156/2022. számú, műszaki-gazdasági tájékoztató levelében arról értesítette a megrendelő Önkormányzatot, hogy az Épület villamosenergia-ellátásának meglévő (rendelkezésre álló) teljesítménye 0 A (amper), ezért az Épület energia ellátásának biztosítása érdekében – a kiindulási ponttól a csatlakozási pontig – közcélú hálózatépítést kell végrehajtani. 
· [bookmark: _Hlk148191563]Az Önkormányzat 2022. szeptember 30. napján kelt nyilatkozattal a fenti számú műszaki-gazdasági tájékoztató elfogadása mellett, kérte az ELMŰ Hálózati Kft. részéről a „Hálózat Létesítési Megállapodás” Önkormányzat részére történő megküldését. Az Önkormányzat az ügyben kapcsolattartóként és bonyolítóként dr. Barbarics Tamást meghatalmazott személyt jelölte meg. 
A megállapodás megküldésének késedelme okán, az Önkormányzat érdeklődésére derült fény arra, hogy a nyilatkozat iktatására és befogadására az ELMŰ Hálózati Kft. ügykezelési mulasztása miatt nem került sor.
· 2023. február 2-án az elektromos hálózatbővítési igény benyújtása az Önkormányzat megbízott kapcsolattartója képviselője részéről változatlan tartalommal ismételten megtörtént.
· [bookmark: _Hlk148202236][bookmark: _Hlk148191575]Az ELMŰ Hálózati Kft. Regionális Csatlakozási részlege a 2023. február 16-án kelt, MGT-37898/2023. számú, új műszaki-gazdasági tájékoztató levelében ismételten arról értesítette az Önkormányzatot, hogy az Épület villamosenergia-ellátásának meglévő (rendelkezésre álló) teljesítménye 0 A (amper), ezért az Épület energia ellátásának biztosítása érdekében – a kiindulási ponttól a csatlakozási pontig – közcélú hálózatépítést kell végrehajtani. 
· [bookmark: _Hlk148192234][bookmark: _Hlk148216307]Az ELMŰ Hálózati Kft. Regionális Csatlakozási részlege a 2023. március 1-én kelt, a hálózatlétesítés érdekében létesítendő, HLM-37898/2023. számú szerződés-tervezetet megküldte az Önkormányzat részére, melynek visszaküldése az Önkormányzat részéről 2023. március hónapban megtörtént. 
· [bookmark: _Hlk148192901]Az ELMŰ Hálózati Kft. mint elosztói engedélyes a fejlesztés megvalósításának határidejét a szerződés szerint 2024. május 30. napjában jelölte meg. 
· [bookmark: _Hlk148221096][bookmark: _Hlk148202170]Az ELMŰ Hálózati Kft. az általuk aláírt hálózathasználati és hálózat-csatlakozási szerződéseket az Épület mérőóráihoz 2023. szeptember 20. napján megküldte, majd 2023. szeptember 22. napján az Épületben a mérőórákat felszerelte és a villamosenergia-ellátását biztosította.
· A rendelkezésre álló iratok szerint a villamosenergia ellátás biztosításához szükséges kiviteli terveket dr.  Barbarics Tamás a Kivitelező megbízásából elkészítette. A tervek műszaki tartalma olyan mértékű hiányosságokat tartalmaztak, amely az áramellátás megvalósulását közvetett módon hátráltatták, illetve késedelmessé tették. Az áramvételezés ELMŰ Hálózati Kft. által kiépített végpontja és a mérőórák kötési pontjai között hozzávetőlegesen 3 méteres szakasz nem került megtervezésre és kialakításra.
· A megrendelő Önkormányzat 2023. szeptember 21. napjával a Budapest XIV. kerület Mexikói út 11/B. épülethez igényelt mennyiségben és módon az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.-vel a Hálózatcsatlakozási és a Hálózathasználati szerződéseket megkötötte, és 2023. szeptember 22. napján az Épülethez igényelt mennyiségben és módon az összes elektromos mérőóra felszerelésre került. 2023. szeptember 25. napján, az ELMŰ Hálózati Kft. általi mérőórák felszerelése és a villamosenergia-ellátását biztosítását követően a Kivitelező készre jelenthette a munkálatokat. 
· 2023. szeptember 28. napján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 32. § (1) bekezdésében szabályozott rendelkezések szerint az Épület műszaki átadás-átvételi folyamata így megkezdődhetett, melynek teljesítési határideje – figyelemmel Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásokra, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:247. § (2) bekezdésére –, a munkálatok készre jelentését követő 30 nap.

II. Vélemények
Az Önkormányzat képviselői és a Kivitelező képviselői között három esetben – 2023. szeptember 25. napján, 2023. október 11. napján, majd 2023. október 17. napján – történt személyes egyeztetést követően a szerződő felek a kivitelezés szakmai és műszaki tartalmának elvi megvalósulását, valamint a Szerződésből eredő kötelezettségek jogszabályi megfelelőségét áttekintették és az alábbiakat állapították meg: 
Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (a továbbiakban: ÉTDR) tett bejegyzésekből és az Épület energia ellátásának biztosítása érdekében folytatott eljárás dokumentumaiból az a következtetés vonható le, hogy a kivitelezési munkálatok akadályoztatása főképpen a villamosenergia-vételezés elégtelenségéből volt eredeztethető. Annak ténye, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. részéről a villamosenergia-vételezési lehetőség megteremtésére 2023. szeptember 22. napján került sor, és az Épületben a mérőórák felszerelése és a villamosenergia-ellátását biztosítása csupán hivatkozott dátummal történt meg, a Kivitelező érdekkörén kívül álló körülményként értékelhető, az ezzel összefüggő akadályközlés megalapozottsága nem vitatható. Következésképpen, sem a megrendelő Önkormányzatot, sem a Kivitelezőt nem terheli felelősség, így késedelmi kötbér érvényesítésének lehetősége kétséget kizáróan nem állapítható meg. 
Ez, az építési munkálatok során felmerülő, előre nem látható, váratlan körülmény indokolttá teszi a teljesítés véghatáridejének 2023. szeptember 25. napjáig történő meghosszabbítását, amely a Szerződés módosítását eredményezi.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja megteremti a lehetőséget a közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés módosítására, amennyiben olyan külső okok és körülmények merültek fel, amelyek lényeges befolyással lehetnek a szerződés teljesítésének alakulására. 
A fentebb ismertetett indokok alapján a Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés teljesítési vég-határidejének módosítására teszek javaslatot.

A kivitelezési munkálatok előrehaladása során további olyan feltárásokra kellett sort keríteni, amelyekre figyelemmel szükségessé váltak tartószerkezeti megerősítések, tetőszerkezet cseréje, fal megerősítése, kerítés lábazattal történő építése, amely további pótmunkák szükségesek a tárgyi beruházás megvalósításához, illetve a rendeltetésszerű használathoz. A szükséges pótmunkák megvalósításával összefüggésben szükségessé vált a teljesítési határidőnek a pótmunkák megvalósításával arányban álló mértékű meghosszabbítása, mely igény felmerülését Megrendelő a szerződés megkötésekor kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
A 2022. október 11. napján kelt Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés módosuló rendelkezései:
· [bookmark: _Hlk148220820] a III. fejezet 1. pontjának második bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének véghatárideje, határnapja: 2023. szeptember 25. napja.

· a IX.  fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege nettó 745 653 312 Ft. 

A végszámla benyújtására a kivitelezés teljes befejezését követően, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a megrendelő Önkormányzat képviseletében eljáró, műszaki ellenőr által leigazolt szakmai teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján kerülhet sor, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett, amely jegyzőkönyv a számla mellékleteként szerepel. A Kivitelező az eredeti Szerződés ütemezése szerint a végszámlában - pótmunka és kötbér nélkül – 45.400.000,-Ft + Áfa vállalkozói díjra jogosult. 

A projekt mielőbbi adminisztratív lezárását indokolják az alábbi tények és körülmények:
A tavalyi – 2022. október 31-i – projektzárást követően az Önkormányzat „monitoring év” keretében vállalta a projekt szakmai céljainak megvalósítását, az ezekhez kapcsolódó, projektben vállalt indikátorok teljesítését a támogatáskezelő (UIA) felé, mely 2023. október 31-ével le kell, hogy záruljon. 
A teljesítendő indikátorok egyik legfontosabb eleme a házat használó háztartások száma, ehhez kapcsolódóan a háztartások közötti – fenntarthatósági szempontokat érvényesítő – közösségi működés kialakulása. Közvetlen és valós kockázatként jelentkezik jelen időben, ha a közösséget alkotó bérlők beköltözése a fenti dátummal nem tudna megvalósulni, mert ez a körülmény az Önkormányzat által vállalt indikátorok teljesítésének lehetőségét jelentősen lecsökkentené. Következésképpen, ezek a folyamatok azt a következményt indukálják, amely jelentős összegű visszafizetési kötelezettséget jelentene az Önkormányzat következő évi költségvetése terhére.  
A visszafizetés végleges összege jelen pillanatban pontos számadatokkal nem meghatározható, csupán a projektpartnerekkel és a támogatáskezelővel való előzetes egyeztetésekre alapozva becsülhető, a tényleges visszafizetési kötelezettséget a projektcélok megvalósulása vagy ellehetetlenülése arányában állapíthatja meg a támogatáskezelő a „monitoring év” lezárását, valamint a projekt beszámoló benyújtását követően.

Pótmunka igény megítélése:

[bookmark: _Hlk148208924]A Kivitelező által benyújtott –, ezidáig külön, pótlólagos ellentételezés nélkül elvégzett – pótmunka igényekkel összefüggésben az ARKKITEHTI ÉPÍTÉSZ és MÉRNÖKIRODA Kft. képviseletében eljáró Sípos Gergely műszaki ellenőr írásban szakmai véleményt adott, mely szakvélemény alapján a megrendelő Önkormányzat a Kivitelező 38 327 656 Ft + Áfa összegű pótmunka igényét nem fogadta el.  
A Kivitelező álláspontja szerint a közbeszerzési kiírás mellékletét képező műszaki szakmai tartalom nem tükrözte a leromlott állapotú épület statikai-műszaki paramétereit, így mind az építészeti terv, mind pedig az árazott költségvetési kiírás nagyon sok bizonytalanságot és pontatlanságot tartalmazott. 
A Kivitelező álláspontja továbbá, hogy a villamosenergia-vételezési lehetőség hiánya, elégtelensége neki nem felróható. A Kivitelező hivatkozása szerint a projekt megvalósítására fordítható idő elégtelensége miatt az épület elektromos és gépészeti tervezési munkái is a Kivitelező feladatai közé kerületek, amelyek úgyszintén növelték a pótmunka szükségességét, valamint a megvalósulás műszaki tartalmának és vonatkozó költségeinek kockázatát, továbbá a statikai tervezés nem is szerepelt a közbeszerzési kiírásban, annak ellenére, hogy egy rossz állapotú épület rekonstrukciójánál a statikai megerősítési, javítási munkarészek jelentős költség- és munkaidő kihatással járnak. 
A megrendelő Önkormányzat osztja a Kivitelező álláspontját annyiban, mely szerint a közbeszerzési kiírás átalánydíjas kivitelezési-tervezési szerződésre vonatkozott, ami így nem tartalmazta az összes bizonytalanságot a műszaki tartalom, a költségek, valamint a kivitelezési időtartamra vonatkozóan. A műszaki ellenőr 18 032 312 Ft +Áfa összegű pótmunka ellentételezését javasolja.
[bookmark: _GoBack]A műszaki ellenőr 2023. október 12. napján kelt, a pótmunkákkal kapcsolatosan adott nyilatkozatában foglaltakon túl a megrendelő Önkormányzat által megrendelt, utólagos pótmunkák – 630 000 Ft + Áfa összegben – jogosságát és szükségességét (összesen: 18 662 312 Ft +Áfa) a megrendelő Önkormányzat elismeri. 
A megrendelő Önkormányzat a Kivitelező által 38 327 656 Ft + Áfa összegben meghatározott és igényelt pótmunka kifizetését nem tartja indokoltnak (5. számú melléklet), az el nem ismert pótmunkaigénnyel összefüggésben az Önkormányzat az álláspontját elsősorban a felek által aláírt Szerződésben foglaltak alapján alakította ki. Ennek alappillérei az alábbiakban foglalhatók össze: 
· [bookmark: _Hlk148446433]A Szerződés IV. 3. pontja szerint: „Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból származik, amit elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna.”
· A Szerződés IV. 4. pontja szerint: „(…) A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési helyszínt, a helyszíni adottságokat és körülményeket megismerte, a munkák megvalósításához szükséges valamennyi, a teljes szerződéses árat és a teljesítési határidőt befolyásoló a szerződéskötést megelőzően megismerhető információval és dokumentációval rendelkezik.”
· A Szerződés IV. 8. pontja szerint: „A pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.”
· A Szerződés IV. 9. pontja szerint: „A rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat Megrendelő a tartalékkeret terhére jogosult elrendelni.”
· [bookmark: _Hlk148446848]A Szerződés V. „TARTALÉKKERET” fejezete szerint: „Megrendelő tartalékkeretet köt ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. (…) A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei: A kivitelezés során jelentkező olyan indokolt munka elvégzése, amelyre az átadott műszaki dokumentációban sehol nem szerepel utalás (pl.: eltakart szerkezetek feltárása során jelentkező, előre nem látható hiba kijavítása, a közművek jóváhagyott tervtől eltérő, tényleges nyomvonalának a feltárást követő megállapítása, egyéb kapcsolódó feladat elvégzése), és a műszaki ellenőr annak elvégzését az építési naplóban jóváhagyta.”
· A Szerződés VIII. „VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI” fejezet 10. c) pontja szerint: „Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.”

A felek közötti szakmai egyeztetéseken képviselt – az elszámolással összefüggő vitás jogi helyzetből eredő – álláspontok különbözősége okán Vállalkozó előzetes bizonyítási eljárás kezdeményezését tartja indokoltnak.
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint előzetes bizonyításnak van helye, ha a kérelmezőnek bizonyíték beszerzéséhez – különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához – jogi érdeke fűződik. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint, ha az előzetes bizonyítás eredményes lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, az igazságügyi szakértő kirendelésére e törvény szabályai irányadóak.
A felek megállapodtak abban, hogy a közöttük felmerült, elszámolási vitát az előzetes bizonyítási eljárás keretében, igazságügyi szakértő kirendelését kérve rendezik, továbbá az igazságügyi szakértő szakvéleményében foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az egyeztetés szerint az előzetes bizonyítási eljárást Vállalkozó kezdeményezi, kérelmezi, egyben annak felmerülő költségeit, a szakértői díjat viseli (4. számú melléklet).

[bookmark: _Hlk148273035]A felek kölcsönös megállapodását kinyilvánító, módosított Szerződés megkötése nélkül a kialakult helyzet nem kezelhető, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés módosítását támogassa, továbbá az előzetes bizonyítási eljárás tárgyában a Kivitelezővel megállapodást kössön. 

A Főmérnökség Pályázati Osztályának véleménye: Bár a támogatott projekt 2022. október 31-én lezárult, a 2022. november 1. és 2023. október 31. közötti monitorig év végén még egy utolsó jelentéstételi kötelezettség áll fenn a támogatáskezelő felé, amely az indikátorok teljesüléséről szóló szakmai jelentés, 2023. október 31.-i benyújtási határidővel. A támogatáskezelő szemében az E-Co-Housing célja nem csak egy beruházási projekt volt, hanem hogy épüljön fel egy olyan ház, amely modellértékű szociális lakhatást biztosít.


Amennyiben az indikátorok megvalósulása sérül a bérlők beköltözésének elmaradásával, akkor az indikátorok egy részének nem teljesülésével magas kockázatúvá válik a monitoring év sikeres teljesítése és a támogatáskezelő részéről való jóváhagyása, amely adott esetben arányos visszafizetési kötelezettséget teremt az Önkormányzat számára. 

Kiemelt fejlesztések főtanácsadójának véleménye: Az előterjesztéssel – műszaki szempontokat figyelembe véve – egyetért, kifogást, észrevételt nem tesz.
A Gazdasági Főosztály véleménye: Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételt nem tesz.
A Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalja.

IV. Döntési javaslat 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező önkormányzati határozati javaslatot.

Az 1. számú melléklet szerinti határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.


Budapest, 2023. október 17.

										     
                                                                                                                            Horváth Csaba
                                                                                                              polgármester

Mellékletek felsorolása:

1. számú melléklet: határozati javaslat-tervezet
[bookmark: _Hlk148216194]2/a.      számú melléklet: a Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés 
[bookmark: _Hlk148217261]2/b.     számú melléklet: a Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés hatályos, 1. sz. módosítása
3. számú melléklet: a Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés 2. számú módosításának tervezete
4. számú melléklet: Megállapodás előzetes bizonyítási eljárás igénybevétele tárgyában - tervezet
5. [bookmark: _Hlk148216996]számú melléklet: műszaki ellenőri nyilatkozat
6. számú melléklet: Pesti Építő Zrt. cégkivonat

Az előterjesztést készítette: 

· dr. Varga Mariann jogi referens (Jogi Főosztály)
· dr. Pechó Napsugár aljegyző

1. melléklet a 123-809/2023. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2023. (…) önkormányzati határozata a 32089/1 helyrajzi szám alatt felvett, Mexikói út 11/B. épület felújítására megkötött Vállalkozási (kivitelezési és tervezési) szerződés módosításáról, valamint az előzetes bizonyítási eljárás lefolytatása érdekében igazságügyi szakértő közjegyző általi kirendeléséről

1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pesti Építő Zrt-vel a Budapest, XIV. kerület Mexikói út 11/B. (hrsz: 32089/1) felújítására megkötött Vállakozási (kivitelezési és tervezési) szerződését az előterjesztésben foglaltak alapján, a 3.  számú melléklet szerinti tartalommal módosítja. 

2) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pesti Építő Zrt-vel előzetes bizonyítási eljárás lefolytatása érdekében igazságügyi szakértő közjegyző általi kirendelésére az előterjesztésben foglaltak alapján, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal Megállapodást köt.

3) A módosított Vállakozási (kivitelezési és tervezési) szerződés, valamint a Megállapodás aláírására felkéri a polgármestert.



Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester (Pályázati Osztály útján)
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