

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület rendes ülésére

Tárgy: A Hunyadi téri Vásárcsarnok felújítási költségei drasztikus megemelkedésének kivizsgálata független számviteli szervezettel

Tisztelt Képviselő-testület!

2024 novemberi testületi ülésünkön döntött a testület arról, hogy a Hunyadi téri Vásárcsarnok belső felújításához szükséges fedezetet 640.000.000 forinttal megemeli. A drasztikus emelés okait a napirendi pont tárgyalásakor nem tudták megfelelően megindokolni, főleg annak tükrében, hogy a korábbi tervekhez képest egy rendkívüli módon „lebutított” felújítás árához szükséges összegről kellett a testületnek döntenie. A jelenlegi tervekben már nem szerepel sem parkoló kiépítése a pincében, sem galéria kialakítása a csarnok emeletén. Az építőipari árak emelkedésének mértéke az adott időszakban nem indokolja a lényegesen kevesebb elvégzendő felújítási munka ilyen szintű többletköltségét.

Kérem ezért a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa javaslatomat arra vonatkozólag, hogy egy független számviteli szervezettel vizsgálassuk meg a felújítási költségek drasztikus emelkedésének jogosságát.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi téri Vásárcsarnok felújítására szükséges összeg 640.000.000 forinttal való megemelése jogosságát független számviteli szervezettel vizsgálhatja meg.

Az önkormányzat a Hunyadi téri Vásárcsarnok felújítási költsége megemelkedésének okait és jogosságát a következő szereplők valamelyikével vizsgálhatja ki, ehhez a felsorolt szervezetektől árajánlatot kér:

- KPMG Magyarország
- EY Magyarország

- Deloitte Magyarország
- PwC Magyarország

Felelős: Soproni Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2026. április 13.



Lindmayer Viktor
frakcióvezető