



Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának
városfejlesztésért felelős alpolgármestere

„Nyílt ülés”
„Egyszerű többség”

ELŐTERJESZTÉS

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2026. április 28-ai rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Budapest VI. kerület Nagymező utcában létesítendő gyalogos-átkelőhelyek tervezési szerződésének módosításáról

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata „Budapest VI. kerület Nagymező utca új gyalogos-átkelőhelyek kiviteli terveinek elkészítése és engedélyezése” tárgyában beszerzési eljárást folytatott le. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 73/2024 (III. 25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a beszerzési eljárást érvényesnek nyilvánítja és az SKS Terv Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Columbus utca 24/A ép. 2.em. 2.) ajánlattevőt (a továbbiakban: Tervező) nyertesként hirdeti ki és felkérte a polgármestert a Tervezési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére, amely szerződést 2024. április 22-én megkötötte.

A Szerződés tárgya szerint a Tervező feladata az I. feladat I. részben a Dessewffy utcai csomópontban 1 db Nagymező utcára merőleges gyalogos-átkelőhely tervezése, míg az I. feladat II. részben a gyalogos-átkelőhely kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése.

A Tervező feladata továbbá a II. feladat 1.részben a Zichy Jenő utcai csomópontban 1 db Nagymező utcára merőleges gyalogos-átkelőhely tervezése, míg a II. feladat 2. részében megrendelői döntést követően a gyalogos-átkelőhely kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése.

Az engedélyek és hozzájárulások megszerzése folyamán a Tervező 2025. november 13-án előre nem látható műszaki akadályokra tekintettel kezdeményezte a tervezési határidő meghosszabbítását 2026. április 30. napjáig. A Tervező kérését az Önkormányzat elfogadta és a 374/2025 (XI.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a Szerződést módosítja. A szerződés 1. számú módosítása 2025. december 9. napján került aláírásra (2.számú melléklet)

A tervezett gyalogos-átkelőhelyek létesítése részét képezi a Fővárosi Közgyűlés 28/2025. (I.29.) számú határozatával elfogadott Kiskorrekciós beavatkozási címlistának, amely a 2025-2026. évi gyalogos-kerékpáros fejlesztésekre vonatkozó beavatkozási helyszíneket tartalmazza. A tervezett fejlesztés társfinanszírozásban fog megvalósulni Budapest Főváros Önkormányzatával (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat), amelynek becsült összköltsége bruttó 60 millió forint. A kerületi Önkormányzat fejlesztési célú forrásként, pénzeszköz-átadással 30 millió forintot kíván biztosítani a Fővárosi Önkormányzat számára a fejlesztés végrehajtására. A pénzeszköz-átadás érdekében együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötése szükséges, melyről a Képviselő-testület a 2026. április 30. napján megtartandó ülésén fog dönteni



Alpolgármester

1067 Budapest, Eötvös u. 3.
1395 Budapest, 62., Pf. 409.

Tel.: 351-7966

www.terezvaros.hu
gyorffy.mate@terezvaros.hu

hivatali kapu: TEREZONK
KRID: 443859706

Tervező 2026. április 21.-én jelezte, hogy az engedélyek és hozzájárulások megszerzésének további feltétele a fent megnevezett Megállapodás megkötése a Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között. Ennek hiányában a tervdokumentáció engedélyeztetése nem folytatható le.

A fentiekre tekintettel a Tervező kezdeményezte az 1. számú szerződés-módosításban rögzített teljesítési határidő módosítását 2026. augusztus 31. napjára.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület Nagymező utca új gyalogos-átkelőhelyek kiviteli terveinek elkészítése és engedélyezése tárgyú Tervezési Szerződést a 3. számú melléklet szerint módosítja és felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Györffy Máté alpolgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2026. április 20.

Györffy Máté
alpolgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: Tervezési Szerződés
2. számú melléklet: Tervezési Szerződés 1. számú módosítása
3. számú melléklet: Tervezési Szerződés 2. számú módosítása

Az előterjesztést összeállította:

Horváth Martin osztályvezető, Városfejlesztési Osztály

Költségvetési szempontból látta: Romhányi Ildikó főosztályvezető,
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Törvényességi szempontból látta: dr. Hózsá István osztályvezető, Jogi Osztály
dr. Nemes-Katona Nóra aljegyző

