



BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET
ZUGLÓ POLGÁRMESTERE

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Ügyintéző: Korom Csaba
Telefon: 1/8729-442
E-mail: korom.csaba@zuglo.hu
Ügyiratszám: 1/13361-1/2024
Tárgy: Kérelem

Építési és Közlekedési Minisztérium
Lázár János miniszter részére

1054 Budapest,
Alkotmány u. 5.

Tisztelt Miniszter Úr!

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata, mint kedvezményezett a Budapesti Útépítési Program 2021. évi II. ütemű „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása” megnevezésű pályázaton – annak eredményes elbírálását követően – költségvetési támogatásban részesült a Miniszterelnökség, mint támogató által.

A költségvetési támogatás megítélését követően Önkormányzatunk a Miniszterelnökséggel 2021. november 23-án a GF/JSZF/642/6 (2021). számon Támogatási szerződést kötött a Budapest XIV. kerület, Szuglói körvasút sor Pöstyén utca – Csömöri út közti szakaszára, a Szuglói körvasút sor Majolika utca – Ilosvai Selymes utca közti szakaszára (kivéve benne a Kerékgyártó utca végén a két sávot összekötő szakaszt), valamint a Cserebogár utca 19. házsámtól a 33. házsámgig terjedő és a 41. házsámtól az 51. házsámgig terjedő szakaszaira szilárd burkolatú út és kapcsolódó munkálatainak megvalósítására vonatkozóan.

A támogatás bruttó összege 164.500.000,- Ft, a kivitelezési munkák megvalósításának határideje 2022. december 31. napja, valamint a támogatási összeg felhasználási határideje 2023. január 31. napja volt.

A határidők lejárta előtt Önkormányzatunk a Támogatási szerződés módosítását kérelmezte az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, mint a támogatást folyósító Miniszterelnökség ügybeli jogutódjától. A Támogatási szerződés módosítására a KAT/2629/2023/TVFFO. iktatószámú, 2023. március 29. napján hatályba lépett Támogatási szerződés 1. számú módosításával került sor. A szerződésmódosítás alapján a kivitelezési munkák megvalósításának határideje 2023. december 31. napjára, a támogatási összeg felhasználási határideje 2024. január 31. napjára módosult. Ezen határidők lejárta előtt a Támogatási szerződés újabb módosítását kérelmezte Önkormányzatunk az Építési és Közlekedési Minisztériumtól, melyre a KAT/2629-2/2023/TTFFO. iktatószámú, 2023. december 20. napján hatályba lépett, Támogatási szerződés 2. számú módosításával került sor. A Támogatási szerződés 2. számú módosításának eredményeképpen a támogatott tevékenység időtartamának határideje ezzel 2024. december 31. napjára, a támogatási összeg felhasználási határideje 2025. január 30. napjára módosult.

Átvettem 2 példában eredetben
az Építési és Közlekedési
Minisztérium képviselőjében
2024. 08. 13-án!

dr. Pechó Napsugár

dr. Gregs Gábor

Léhmánni Balázs

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Címzettet, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, a magas építőanyag alapárak és a folyamatosan emelkedő tendenciát mutató vállalkozói díjak jelentősen megterhelik Önkormányzatunk költségvetését, ezért a támogatási összegem felül az Önkormányzat a saját pénzügyi forrása terhére további kiegészítő fedezetet kénytelen biztosítani a projekt teljeskörű megvalósításához.


A fentebb részletezett indokok alapján a támogatási összeg saját forrásból történő kiegészítése a 2024. október 1-től hivatalba lépő új képviselő-testület döntését igényli, ezért alaposan feltételezhető, hogy a 2024. december 31-i határidő nem tartható, a kivitelezésre csak 2025. évben tud sor kerülni. Mindazonáltal, Önkormányzatunk számára rendkívül fontos ezen utcaszakaszok szilárd burkolattal történő ellátása, szakszerű megépítése.

Tisztelettel kérem Miniszter Úr hozzájárulását a hatályos Támogatási szerződés ismételt módosításához, a kivitelezés 2024. december 31. megvalósítási határidejének 2025. december 31. időpontra, valamint a támogatási összeg felhasználási határidejének 2026. január 30-i véghatáridőre való meghosszabbítását.

Szíves megértését, segítségét előre is megköszönve,

Budapest, 2024. augusztus „08.”

Tisztelettel:


Hörváth Csaba polgármester
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
(Kedvezményezett)




Lénvai Balázs




dr. Gregs Gábor


dr. Pechó Napsugár