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„Nyílt ülés”

Előterjesztés a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2026. április 15-i rendkívüli 
ülésére

Tárgy: Döntés a „Kármán utca felújítása ISM” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 
megkötött szerződés módosításáról

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 196/2025. (VI. 19.) számú határozatában döntött 
arról, hogy a „Kármán utca felújítása ISM” tárgyában felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon közbeszerzési eljárás elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül történő 
megindításáról és lebonyolításáról az előterjesztés mellékleteiben szereplő ajánlati felhívás és 
közbeszerzési dokumentáció szerint, valamint arról, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a „Kármán utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény, a Közbeszerzési Szabályzat, valamint az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet keretei között képviselje, mint 
ajánlatkérőt, beleértve az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítését és a dokumentumok 
módosítását is.
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 320/2025. (X.16.) számú határozatában a 
„Kármán utca felújítása ISM” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, 
nyertes ajánlattevőnek az Everling Construct Korlátolt Felelősségű Társaság (2117 Isaszeg, 
Aulich Utca 3.) ajánlattevőt hirdette ki; és felkérte a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a 
szerződés megkötésére.

Az Everling Construct Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Vállalkozó) az 
Önkormányzat mint Megrendelő 2025. december 16-án kötött kivitelezési szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés az Önkormányzat, mint kedvezményezett által megvalósításra kerülő 
HUSK/2302/1.2/166 azonosítószámú, „Határokon átívelő együttműködés a városi 
permakultúra megoldások elősegítéséért #UPSCALE” című projekt keretében, annak 
megvalósítása érdekében került megkötésre.

A Szerződés III. 3.3. pontja értelmében a Vállalkozó köteles a munkát a Szerződés hatályba 
lépésétől számított 4 hónapon belül olyan időben befejezni, hogy a 4 hónapon belül a műszaki 
átadás-átvételi eljárást kezdeményezze, az lefolytatásra kerülhessen és a munkaterület a 
Megrendelő részére visszaadásra kerüljön.

Vállalkozó szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az alábbi indoklásokkal:
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1. A munkaterület átadására 2026. január 06. napján került sor. A munkaterületen 
fagypont alatti hőmérséklet, valamint havazás volt tapasztalható a munkaterület 
átadásakor, illetve az azt követő 2026.01.06-2026.01.26 időszakban. A különösen 
kedvezőtlen időjárási viszonyokra tekintettel a teljesítési határidő arányos, húsz nappal 
történő meghosszabbítása indokolt, és szükséges.

2. A közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetésben szereplő 
HAGS Vagabond játék, a közbeszerzési eljárás előkészítése során és az ajánlattételi 
határidőben még beszerezhető volt, de a szerződéskötést követően a kivitelező azzal 
szembesült, hogy a gyártásból kivonták a terméket. A Felek által kiválasztott 
helyettesítő termék (Játéknap Kft. által forgalmazott EP-JN-013 cikkszámú Forgatható 
labirintus - golyóvezető játék) az olyan objektív módon összehasonlítható paraméterek 
alapján, mint: szerkezet anyaga, ajánlott korosztály, jótállási idő, alkatrészutánpótlás 
biztosítása, ár, illetve fejlesztett készségek műszakilag egyenértékű, így ki tudja váltani 
az eredeti kiírás szerinti HAGS által forgalmazott 8009165 cikkszámú Vagabond 
játékot, viszont a gyártását a gyártó csak május 20-ára tudja vállalni. 

Annak érdekében, hogy a május 20. napjára legyártott helyettesítő termék szállítására és 
telepítésére is sor kerülhessen, a teljesítési határidő május 22. napjáig történő 
meghosszabbítása indokolt és szükséges. 

A Szerződés módosítása a Kbt. előírásai szerint jogszerűen végrehajtható, a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés c) pontjában meghatározott követelményrendszernek megfelel:
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 
módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják 
e rendelkezés megkerülését."

Megállapítható, hogy sem a különösen kedvezőtlen időjárási viszonyok, sem a HAGS 
Vagabond játék gyártásának megszűntetése nem volt előre látható. A módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a szerződéses ellenérték növekedésével 
nem jár.

A kivitelezési szerződést az 1. számú melléklet, a szerződésmódosítás tervezetét a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslatok elfogadására!

Határozati javaslat :

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1. az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Everling Construct Korlátolt 
Felelősségű Társasággal 2025. december 16-án megkötött „Kármán utca 
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felújítása - ISM” tárgyú kivitelezési szerződés 1. számú módosítását elfogadja, 
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására;

2. felkéri a polgármestert a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hirdetmény EKR 
rendszeren történő közzétételére, valamint felhatalmazza az esetleges 
jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérő képviseletére.

Felelős: Soproni Tamás polgármester         
Határidő: Szerződés aláírása azonnal, hirdetmény közzététele a módosítást követő 5 
munkanapon belül.

Budapest, 2026. április 10.

Soproni Tamás
polgármester

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Everling Construct Korlátolt Felelősségű Társasággal 2025. 

december 16-án megkötött „Kármán utca felújítása - ISM” tárgyú kivitelezési szerződés
2. számú melléklet: a kivitelezési szerződés 1. számú módosítása

A határozati javaslatok elfogadásához „egyszerű többség” szükséges.
A Kbt. 27.§ (5) bekezdése szerint a határozati javaslatok elfogadásához „név szerinti 
szavazást” kell alkalmazni.

Az előterjesztést készítette: 
Herbai Csilla, Városüzemeltetési Főosztály Projektmenedzsment Csoport

Törvényességi szempontból látta: 
dr. Hózsa István a Jogi Osztály vezetője
dr. Nemes-Katona Nóra aljegyző


