VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselője: Karácsony Gergely polgármester,

Adószáma: 15735777-2-42,

Bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000, 

, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről a

Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft. (Közös ajánlattevő)

cégjegyzékszáma: 01-09-569209

adószáma.: 12252091-2-41

bankszámlaszáma: 10404027-00028935-00000009

képviseli: Bubláné Latinovics Eszter

, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó 1)

harmadrészről a 

DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. (Közös ajánlattevő)

cégjegyzékszáma: 01-09-985133

adószáma.: 23930685-2-41

bankszámlaszáma: 10102103-04537900-01003004

képviseli: Bubla Szabolcs

, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó 2)

· Vállalkozó 1 és Vállalkozó 2 a továbbiakban: Vállalkozó -
· Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: Felek/Szerződő felek -
között, a mai napon, az alulírott tartalommal. 

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében Szerződő felek egyező tényelőadással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő „Pillangó park közpark felújítása” tárgyban 2018 április 16. napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményekképpen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött az eljárás Nyertesével, azaz a Vállalkozóval.

Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott szerződés II.1. pontja alapján a szerződés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított 270 naptári nap. Szerződő felek rögzítik, hogy a 270 naptári nap 2019. január 15. napján járt volna le, ugyanakkor tekintettel a Vállalkozó általi 2 hónapos időtartamú akadályközlésre a szerződés hatálya jelen szerződésmódosítás időpontjában még fennáll. 
II. A módosítás tárgya

Szerződő felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
Kbt. 141. § (2) bekezdése kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Felek rögzítik, hogy módosítás nyomán az átalánydíj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által ellátandó feladatok elvégzését kiterjeszti a Pillangó park közparkjában lévő annak szerves részét képező sportpályák felújítására is a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint, mely igény indokolja a Szerződés alábbiak szerinti módosítását: 

III.  Módosuló rendelkezések:

A Szerződés III.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

III.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó 527.117.252,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötszázhuszonhétmillió-száztizenhétezer-kettőszázötvenkettő forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el. 

IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták. 

Jelen szerződésmódosítás annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2019. ……………………….
…………………………………………………………….

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Karácsony Gergely 
Polgármester
Budapest, 2019 . …………………….

……………………………….

Parkfenntartó - Kertészeti és Szolgáltató Kft.

Bubláné Latinovics Eszter ügyvezető
Vállalkozó 1
……………………………….

DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.

Bubla Szabolcs ügyvezető
Vállalkozó 2

Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………………….
Budapest, 2019. ……………………….


Mellékletek:

· 1. számú melléklet – Árajánlat a Pillangó park közparki sportpályák felújítási munkáira
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