VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. sz. módosítás

Amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

Képviselő: Karácsony Gergely polgármester

Adószám: 15735777-2-42
Statisztikai számjel: 15735777-8411-321-01
Pénzforgalmi jelzőszám:11784009-15514004
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a
másrészről a
Cégnév: 
T-INVEST '91" Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság          

Székhely: 6724 Szeged, Ősz u. 11
Képviselő: Tóth István
Adószám: 13580234-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-010155
Bankszámlaszám: 57600101-11079666
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között, a mai napon, az alulírott tartalommal. 

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban: Felek.

I. Előzmény

A szerződésmódosítás előzményeinek keretében a felek egyező tényelőadással az alábbiakat rögzítik:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása” tárgyban a 2016. november 22. napján a Kbt. 113. § alapján nyílt közbeszerzési eljárás eredményekképpen szerződést kötött az eljárás Nyertesével, a Vállalkozóval.

A Szerződés 1. sz. módosítására 2018. február 19.-én került sor, melynek jogcíme a Kbt. 141. § (2) bek. volt.

A Szerződés 2. sz. módosítására 2018. augusztus 13.-én került sor, melynek jogcíme a Kbt. 141. § (6) bek. volt.

II. A módosítás tárgya

Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (2) bek. alapján.

Kbt. 141. § (2) bek. kimondja:

A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Szerződés 1. sz. módosítása körében az egyösszegű átalányár 150.606.297,-Ft-ra emelkedett.

A Szerződés 2. sz. módosítása körében az egyösszegű átalányár nem változott, az ellenértéket a 2. sz. módosítás nem érintette.

Jelen szerződésmódosítással a Felek megállapodnak 8 272 867,-Ft + ÁFA összegű napkollektor létesítési munka elmaradásában. Ezzel egyidejűleg a Megrendelő 6 381 198,-Ft + ÁFA összegű pótmunka elvégzését rendeli meg.

A Felek rögzítik, hogy az 1. sz. és 2. sz., valamint a jelen módosítás nyomán az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.
III.  Módosuló rendelkezések:

A Szerződés 2.1. pontja akként módosul, hogy a Szerződés elmaradó munkával csökkentett, valamint pótmunkával növelt tárgyát a Vállalkozó 148 714 628,- Ft + ÁFA, azaz Egyszáznegyvenmyolcmillió-hetesszáztizennégyezer-hatszázhuszonnyolc Forint + általános forgalmi adó egyösszegű átalányáron végzi el.
IV. Záró rendelkezések

Az jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. 

A felek ezen teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, mai napon cégszerűen és helybenhagyólag aláírták. 

A szerződésmódosítás annak aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2018……………………….
…………………………………………………………….

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
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Polgármester
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