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     Nyilvános ülésen tárgyalandó!
Napirend száma: ………. 

Képviselő-testület 

2024. ….-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tárgy: A Budapesti Útépítési Program támogatási szerződésének 2. számú módosítása
(B. Ú.P. 2022. évi I. ütem)
I. Előzmények
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évben sikeresen pályázott a Miniszterelnökség – mint Támogató – által kiírt, a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárdburkolattal történő ellátására, vissza nem térítendő feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatására.  (továbbiakban: B.Ú.P.)
A költségvetési támogatás megítélését követően Önkormányzatunk a Miniszterelnökséggel a Támogatási Szerződést megkötötte (2. számú melléklet): 
B.Ú.P. 2022. évi I. ütem:
Támogatási Szerződés száma, kelte: GF/JSZF/82/6 (2022), 2022. március 16.
Támogatott tevékenység helyszínei: Budapest XIV. kerület, Ráskay Lea utca, Zászlós utca és Holics utca egyes szakaszai

A megítélt támogatás összege: bruttó 47 100 000,- Ft
Önkormányzatunk a fent írt Támogatási Szerződés ügyében még 2022. november 3-án szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az Építési és Közlekedési Minisztérium mint a Miniszterelnökség jogutódjaként eljáró Támogató felé a megkötött Támogatási Szerződés módosítására, mely kérelem alapján 2023. március 29-én a Szerződés 1. számú módosítása aláírásra került. Ennek alapján a támogatott tevékenység időtartama 2023. december 31. napjáig került meghosszabbításra. (3. számú melléklet)
Önkormányzatunk 2023. november 23-án újabb módosítási kérelmet nyújtott be az Építési és Közlekdési Minisztériumhoz, amelyben a támogatott tevékenység megvalósításának véghatáridejét 2023. december 31-ről 2024. június 30-ra kérte módosítani, mivel a megnövekedett építőanyag árak és vállalkozói díjak miatt Önkormányzatunk nehéz helyzetbe került, így saját költségvetési forrásból kell kiegészítenie a projekt költségeit. (4. számú melléklet)
Az ügyben jelenleg illetékes Építési és Közlekedési Minisztériumnál a támogatási szerződés 2. számú módosítását oly módon kérelmeztük, hogy a megvalósítás/kivitelezés 2023. december 31. határidejét 2024. június 30. (és ezáltal a támogatási összegek felhasználási határidejét is ennek megfelelő) időpontra módosítsák. 
Az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről a Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírása 2023. december 28. napján megtörtént, a szerződés módosítás Önkormányzatunk részére átadásra került 2024. január 4. napján. A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása jelen előterjesztés 5. számú melléklete.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja és támogatja a Támogatási Szerződés 2. számú módosítását, akkor a megjelölt útszakaszokra vonatkozó útépítési kivitelezési munkáltatok 2024. év június 30-ig az Építési és Közlekedési Minisztérium által biztosított eredeti támogatási összeg, valamint az Önkormányzat által biztosított bruttó 220 577 312,- Ft saját forrás felhasználásával valósulhatnak meg, előreláthatólag 2024. év első félévében. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügyben szükséges döntéseket meghozni szíveskedjen.

II. Vélemények

Gazdasági Főosztály véleménye: Észrevételt nem tesz.
Jogi Főosztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.
III. Bizottsági vélemény_____________________________________________________
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalja.
IV. Döntési javaslat
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslatot.

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1) – (2) bekezdései, valamint 50. §-a alapján egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2024. január
                                                                                  Horváth Csaba








       polgármester
Mellékletek:

1. sz. melléklet: Határozati javaslat
2. sz. melléklet: Támogatási szerződés
3. sz. melléklet: Támogatási szerződés 1. számú módosítása
4. sz. melléklet: Építési és Közlekedési Minisztérium részére küldött polgármesteri levél másolata
5. sz. melléklet: Támogatási szerződés 2. számú módosítás Minisztérium által aláírt (B.Ú.P 2022. évi I. ütem)
Az előterjesztést készítette: Nemzecskiné Bacskai Katalin osztályvezető (Főmérnökség)
1. számú melléklet a 123-1/2024. előterjesztéshez
    Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2024. (I. ….) önkormányzati határozata  
a Budapesti Útépítési Program 2022. évi I. ütem Támogatási szerződésének 2. számú módosításáról
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti az Építési és Közlekedési Minisztériummal a Támogatási Szerződés 2. számú módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés 5. számú melléklet szerinti szerződésmódosításának aláírására. 

Határidő: 
döntést követően azonnal 

Felelős: 
Horváth Csaba polgármester (Főmérnökség útján) 
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