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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Alpolgármestere
Szám: 123- 253/2021.
Nyilvános ülésen tárgyalandó!  

Napirend száma: ……………….

a Gazdasági Bizottság 

2021. május 27-i ülésére
Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Tárgy:

Támogatási szerződés elszámolási határidejének 12 hónappal történő meghosszabbítása 
(Budapest XIV. kerület, Őrnagy u. 10.  (32451 hrsz.)
I. Előzmények

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 33/2018.(XII. 21.) Önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága (a továbbiakban: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság) pályázatot (a továbbiakban: pályázat) írt ki, a Budapest XIV. kerület területén épült, legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületek részére nyújtandó felújítási célú vissza nem térítendő támogatásra. Az Önkormányzat Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága 129/2019. (V. 17.) határozatában a pályázat kiírását elfogadta. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésén a 407/2019. (XI. 28.) számú határozatában a támogatást elnyert pályázatokról döntött. 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 33/2018 (XII.21.) Önkormányzati rendelet 10. melléklet 45. sora a Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása címen 300 000 000 Ft-ot biztosított.

A 1143 Budapest, Őrnagy u. 10. társasház 2019. 06. 26-án adta be pályázatát a pályázat lebonyolítójaként közreműködő Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-hez (továbbiakban Zuglói Zrt.), és a benyújtott pályázat mind a tartalmi, mind a formai követelményeknek megfelelt. 
A Zuglói Zrt. 2019. 12. 19-én a SZOLG/137-5/2019. iktatószámú levelében értesítette a 1143 Budapest, Őrnagy u. 10. társasházat az elnyert támogatási összegről (4.005.186 Ft), és a felújítási munkáról (Társasház függőfolyosó teljes felújítása) valamint a támogatási szerződés megkötésének lehetőségéről. (1. melléklet). 
A Társasház 2020. 05. 08-án támogatási szerződést kötött az Önkormányzattal. (2. melléklet)

Virág Krisztina a társasház közös képviselője 2021. 04. 07-én kérelmet nyújtott be a Zuglói Zrt. felé. (3. melléklet) 

A közös képviselő a beadott kérelmében jelezte, hogy a társasház a pályázati felújításhoz szükséges önerőt előteremtette, de sajnos 2020 júniusában a társasház Tábornok utcára néző tűzfala oly mértékben életveszélyessé vált, hogy azonnal szakértőt kellett bevonniuk, aki megállapította, hogy a tetőszerkezet megrogyott, és a tűzfal kidőlhet. Azonnal intézkedni kellett a tűzfal helyreállítására, és fel kellett használniuk a pályázati önerőre elkülönített összeget. 

A pályázati célbefizetés 4.000.000 Ft lenne, amit egy év alatt tudna a társasház ismét összegyűjteni, ezért kérik a támogatási szerződés 12 hónappal történő meghosszabbítását. 

 (4. melléklet)
II. Vélemények

A támogatási szerződés 2.5. pontja lehetőséget ad a kivitelezési határidő meghosszabbítására, miszerint „A Támogatott a Gazdasági Bizottságnak címzett és a Közreműködőhöz a határidő lejárata előtt legalább 30 naptári nappal benyújtott kérelmére a Gazdasági Bizottság a kivitelezés határidejét legfeljebb egy alkalommal, négy hónappal meghosszabbíthatja”. Továbbá a 6.10 pontban feltüntetett 6/2015 (III. 3.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz megkötést a határidő meghosszabbításának időtartamára. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/B. §  (1) bek. szerint: „A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna”.

Végül olyan előre nem látott kényszerítő körülmény merült fel, ami a társasházat meggátolta a szerződési kötelezettségének teljesítésében, ezért a Zuglói Zrt. javasolja a kérelem elfogadását és a támogatási szerződés kivitelezési határidejének 12 hónappal történő meghosszabbítását. 
Jogi Főosztály: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz. 

III. Határozati javaslat 

 

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
......./2021. (V. 27.) önkormányzati határozata

a Támogatási szerződés elszámolási határidejének 12 hónappal történő meghosszabbításáról 

(Budapest XIV. kerület, Őrnagy u. 10. (32451 hrsz.) 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott Kormányrendeletekre – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester úgy dönt, hogy:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 59. § (3) bekezdése alapján e határozat meghozatala tekintetében a Gazdasági Bizottság hatáskörét visszavonja és úgy dönt, hogy: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XIV. kerület területén épült legalább 6 lakásos társasházak és lakásszövetkezeti épületeknek nyújtható, vissza nem térítendő felújítási támogatási pályázat keretében a 1143 Budapest, Őrnagy u. 10. társasházzal kötött támogatási szerződésben foglalt kivitelezési határidőt 2021. május 8-ról 2022. május 8-ra módosítja azzal, hogy a Társasház a támogatás felhasználásáról legkésőbb e határidő lejártáig köteles elszámolni. 
Felkéri a Zuglói Zrt.- t a pályázó értesítésére.

Határidő: 2021. május 31. 
Felelős: Baracskai Gábor vezérigazgató – Zuglói Zrt. 

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdései, valamint 50. §-a alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021. május 10.
Hajdu Flórián

  alpolgármester
Mellékletek:

1.  melléklet: értesítés szerződéskötésről  
2.  melléklet: támogatási szerződés 
3.  melléklet: kérelem
4.  melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv és kifizetett számlák 
Az előterjesztést készítette: 

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Szervezeti egység: Ingatlangazdálkodási Igazgatóság
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