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Tisztelt Képviselő-testület!


Tárgy:	 

 „Pillangó park közpark felújítása” megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása


I. Előzmények

A Képviselő-testület a 435/2017. (XI.23.) Öh. határozatával megindította a „Pillangó park közpark felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást. Az eredményesen lebonyolított közbeszerzési eljárást a 18/2018. (II.15.) Öh. határozatával lezárta, az eljárás nyertesének a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft. és a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevőket nyilvánította. A Vállalkozási Szerződés aláírása 2018. április 16-án megtörtént.
A munkaterület átadását követően a vállalkozók a munkaterületen a munkát nem tudták megkezdeni a  a park környezetében lakók egy csoportjának ellenállása miatt, akikkel az önkormányzat vezetése több esetben folytatott egyeztető tárgyalásokat. Itt vetették fel, hogy a parkban található sportpálya rossz állapotban van, ennek felújítása feltétlenül indokolt és szükséges volna. Miután a közbeszerzési eljárás lezárult, és annak műszaki leírása, tervei nem tartalmazták a sportpálya felújítását, az ennek elmaradását felvetők ígéretet kaptak arra, hogy a sportpálya felújításának költsége az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül, így a sportpálya felújítása megvalósulhat.




II. Vélemények

A hatályos közbeszerzési törvény 141. § (2) bekezdése kimondja, hogy:
„….A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”




A sportpálya felújítására ajánlatot kértünk a park felújítását végző közös ajánlattevőktől, amelynek értéke nettó 62 620 640 forint. (1. sz. melléklet)
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási Szerződés összege nettó 464 496 612 forint, a sportpálya felújítási költsége ennek 13,48 %-a.

Megállapítható, hogy módosítás nyomán az átalánydíj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

A Vállalkozási Szerződés módosításának törvényi akadálya nincs, a befejezési határidő módosítására nem kerül sor.

A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette. (2 sz. melléklet)

[bookmark: _GoBack]Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.



III. Bizottsági vélemények
Az előterjesztést kizárólag a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság valamint a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja. A bizottsági véleményt az elnökök a Képviselő-testület ülésén ismertetik.



IV. Határozati javaslat 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Képviselő-testülete
……/2019. (II. 21.) Öh. 
határozata

a „Pillangó park közpark felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról

                                                        
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2019. március 1. (a szerződésmódosítás aláírására)
Felelős: Polgármester (Főmérnökség, Beruházási csoport)


A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.


Budapest, 2019. február 13.




	Karácsony Gergely
	polgármester


Mellékletek:
1. Árajánlat
2. Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.


Az előterjesztést készítette:	
          Napholcz József csoportvezető  - Polgármesteri Hivatal
      Főmérnökség      
      Beruházási Csoport
2

