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1.BEVEZETÉS 

Jelen akcióterv a City Water Circles projektben a Budapest FUA területére készült stratégiai 

ajánláscsomagra épül. A dokumentum a teljesség igénye nélkül törekszik bemutatni azokat az akciókat, 

amelyek megvalósítása a projektben érintett szereplők koordinációjával, további érintettek bevonásával 

2030-ig vállalható.  

A projekt stratégiai javaslatainak összeállítását megelőző kutatásban a megkérdezett szakértők elsődleges 

problémaként említették a Magyarországon kiemelten jelentkező kapacitás- és költséghiányt, ami 

fokozottan érinti a közszférát.  Ennek megfelelően, a potenciális partnerekkel egyeztetve elsősorban az 

alacsonyabb költségvetésű, hatásos, de kisebb léptékű akciók kerültek kidolgozásra jelen dokumentumban. 

Az akciók egy része kifejezetten a társadalmasítást célozza, mivel a lakossági szemléletváltás 

elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy fenntarthatóbb vízgazdálkodási rendszer épüljön ki. A szemléletformálás 

mellett egyes területeken azonban feltétlenül szükséges a szabályozási környezet reformja, amire 

rendeletalkotás keretében a fővárosi és kerületi önkormányzatoknak lehet jogosultsága. Az alulról és felülről 

jövő kezdeményezések iteratív megvalósítása támogatja az önkormányzatok és lakosság közötti 

partnerséget, növeli a bizalmat és megteremti a hosszú távú együttműködés lehetőségét.  

Mindemellett kulcskérdésként jelenik meg az átfogó, hosszútávú tervezés szükségessége, ezért az akciók 

harmadik csoportja elsősorban stratégiafejlesztési és -alkotási feladatokban tud kiteljesedni. 

E három irány együtt kíván reagálni arra a problémakörre, hogy ugyan léteznek és a szakértők számára is 

ismerték a fenntartható vízgazdálkodási beruházói lehetőségek, tervezői módszerek, azonban a lakossági és 

a megrendelői oldalon ez a tudásbázis nem mindig áll rendelkezésre. Mivel ezek a kivitelezések gyakran 

lassabbak és költségigényesebbek, csak a megfelelő hosszú távú szemléletet követve válhatnak jellemző 

gyakorlattá. 

Mivel a vízgazdálkodási rendszert több aspektusában csak átfogó szemlélettel lehet kezelni, ezért a 

projektben megfogalmazott konkrét stratégiai célkitűzések mellett horizontális, minden területet érintő 

akciók is megfogalmazásra kerültek. Ezek célja a korábbiakban is leírt problémák jogalkotáson, 

stratégiaalkotáson és társadalmasításon, illetve ezek kombinációján keresztüli átfogóbb kezelése. Ezek az 

horizontális célok az akcióterv javaslat számos konkrét célkitűzéséhez szorosan kapcsolódnak. 

 

2. BUDAPEST VÍZIÓJA A CWC PROJEKTBEN 

A jövőben Budapesten a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, összehangolt, fenntartható körkörös 

vízgazdálkodás valósul meg, amit természetközeli műszaki megoldások (pl. zöldtetők, szürkevíz- és 

esővízgyűjtő rendszerek), valamint a természetes területekkel való gazdálkodás egyaránt támogatnak. 

Az önkormányzatok kulcsszerepet játszanak az információ- és tudásmegosztás területén, az új szabályozások 

kialakításában, intézményi beruházásokkal, kísérleti projektekkel jó példát mutatnak, és támogatják a 

település szereplőit abban, hogy a magánszektorban is megvalósuljanak a körkörös vízgazdálkodást segítő  

megoldások. 

A zöldfelületek növelését célzó intézkedések (pl. zöldsávok az utak mellett, villamossínek mentén, 

vízáteresztő parkolóhelyek, zöldfalak és -tetők) hozzájárulnak a klímaadaptív városüzemeltetéshez és a 

vízvisszatartáshoz a városban. 
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3. BUDAPEST STRATÉGIAI CÉLJAI A CWC PROJEKTBEN 

Budapest stratégiai céljai a következők:  

1. Helyszíni vízmegtartás 

2. Jó minőségű víztestek biztosítása 

3. A vízfelhasználás és -elosztás hatékonyságának növelése 

4. A szennyvíz és szürkevíz újrahasznosítása és újrafelhasználása 

5. A víz többszöri használatának és fenntarthatóságának népszerűsítése 

6. Áradások megelőzése 

 

4. ÉRDEKCSOPORTOK 

A kutatás során készített szakértői interjúk alapján azonosításra kerültek azok a stakeholder-csoportok 

(érintetti csoportok), akik a fővárosi vízgazdálkodási kihívások és fejlesztések kapcsán döntéshozói, 

megvalósítói vagy véleményezési jogkörrel rendelkezhetnek. A szakértői interjúkra támaszkodva a 

kutatócsoport 7 stakeholder-csoportot azonosított: állami intézmények; dekoncentrált szervek, kerületi és 

agglomerációs önkormányzatok, fővárosi önkormányzat, fővárosi tulajdonú cégek, egyetemek, szakmai 

szervezetek, valamint zöld civil szervezetek.  

 
 

5. AKCIÓK 

Az akciók körét a stratégiai és a kapcsolódó konkrét célokkal összhangban határozzák meg. Az egyes 

azonosított tevékenységekhez a következő elemek kerültek kidolgozásra: kapcsolódó célkitűzés és 

háttérkihívás, a cselekvés leírása, várható eredmény, az intézkedés végrehajtásáért felelős intézmény, 

egyéb érintett partnerszervezet(ek), időterv, becsült költségek és szükséges erőforrások, célmutató. 
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5.1. Helyszíni vízmegtartás 

 

 

5.1.1. Zöld, kék és szürke infrastruktúra fejlesztése 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.1. Helyszíni vízmegtartás 

SPECIFIKUS CÉL: 5.1.1. Zöld, kék és szürke infrastruktúra fejlesztése 

AZ AKCIÓ NEVE: Önálló csapadékvizes stratégia kés  zítése, Zöld Infrastruktúra Füzetek folytatása 

Típus: Stratégiai tervezés 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Jelenleg számos különböző stratégiai dokumentum érinti a csapadékvízzel, 

szennyvízzel, szürkevízzel, valamint ivóvízzel kapcsolatos városfejlesztési és -tervezési 

kihívásokat. A Fővárosi Önkormányzat által már elkészített, fővárosi zöldfelületek 

fenntartására és fejlesztésére fókuszáló akcióterv mintájára készíthető lenne egy 

fővárosi “vizes akcióterv”. A stratégiaalkotásnál kiemelten fontos, hogy a kék, zöld és 

szürke infrastruktúrák tervezése integráltan valósuljon meg.  
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Az akció leírása 

Az egységes stratégiai környezet megteremtéséhez szükséges egy önálló csapadékvizes 

stratégia kialakítása, illetve támogathatja a folyamatot a Zöld Infrastruktúra Füzetek 

folytatása, fókuszáltan a kék és szürke infrastruktúrához kapcsolódó lehetőségek 

beemelésével.  

 

Kapcsolódások: LIFE VárosiEső projekt, Budapest klímastratégia és SECAP 

Elvárt 

eredmény 

A korábbi dokumentumok tapasztalataira alapozó, fővárosi vízgazdálkodást 

specifikusan taglaló tervdokumentum.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

FCSM, FŐKERT, BFVT, kerületi önkormányzatok, agglomerációs önkormányzatok 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Nincs adat.   

Indikátor 
Újonnan Zöld Infrastruktúra Füzetek száma. A kék és szürke infrastruktúra 

fenntartható fejlesztését szem előtt tartó önkormányzati beruházások száma.   

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.1. Helyszíni vízmegtartás 

SPECIFIKUS CÉL: 5.1.1. Zöld, kék és szürke infrastruktúra fejlesztése 

AZ AKCIÓ NEVE: Módszertani útmutató kidolgozása “települési vízmegtartás és csapadékvízkezelés” 

című stratégiai fejezethez 

Típus: Stratégiai tervezés 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A jelenlegi kerületi és fővárosi településfejlesztési stratégiai dokumentumok csak 

érintőlegesen foglalkoznak a települési vízmegtartással, mint klímaadaptációs és 

fenntarthatósági célkitűzéssel. A korábbi településfejlesztési koncepciót és az 

integrált településfejlesztési stratégiát a közeljövőben a fenntartható városfejlesztési 

terv váltja fel. Fontos, hogy a készülő stratégiai dokumentumokban már külön 

szakaszban szerepeljen a települési vízmegtartás és lefolyáslassítás kérdésköre. 

Az akció leírása 

A települési vízmegtartás stratégiai kérdéskörével kapcsolatban egy közérthető 

módszertani útmutatóra van szükség, amely rögzíti a fő stratégiai, vizsgálati 

kérdéseket egy települési fejlesztési dokumentum kontextusában.  

Kapcsolódások: LIFE VárosiEső projekt 

Elvárt 

eredmény 

Települési vízmegtartással kapcsolatos stratégiai célok és akciók rögzítése a 

településfejlesztési dokumentumokban.  
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Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Magyar Mérnöki Kamara, egyéb szakmai szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor 
A kiegészített, illetve újonnan készülő stratégiák száma, melyekben már megjelenik a 

települési vízmegtartás, mint integrált célkitűzés.  

 

5.1.2. Alkalmazkodó esővízgazdálkodás 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.1. Helyszíni vízmegtartás 

SPECIFIKUS CÉL: 5.1.2. Alkalmazodó esővíz gazdálkodás 

AZ AKCIÓ NEVE: Lakossági esővízgyűjtő pályázatok népszerűsítése a kerületi önkormányzatok 

körében 

Típus: Társadalmasítás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Budapestnek a magas beépítettségének köszönhetően heves esőzések esetén jelentős 

lezúduló csapadékvízzel kell megküzdenie, amelyet nehezen bír el az elválasztott és 

az egyesített szennyvízhálózat is. A csapadék nagyobb része lakossági tulajdonú 

területekre hullik, így a csapadék megtartása, illetve a lefolyáslassítás ezeken a 

területeken kiemelt fontosságú.  

Az akció leírása 

A lakossági tulajdonban lévő burkolt felületekre hulló csapadékot olcsó és egyszerű 

infrastrukturális megoldással lehet visszatartani, majd az összegyűlt csapadékkal 

locsolni, az adott területet hűsíteni. Számos budapesti kerület már most is 

csapadékgyűjtő eszközökkel szorgalmazza a lakosságot az esővíz felhasználására és 

helyben tartására. Az akció célja egyrészt a víz lefolyásához kötődő szemlélet 

formálása, illetve a csatornahálózat leterheltségének csökkentése, különös tekintettel 

a kertvárosi, elválasztott csatornahálózattal ellátott területeken.  

A lakossági esővízgyűjtő pályázatok kapcsán a már több éve aktívan működő KöZöld 

fórum is koordinálhatja a tapasztalatcserét. Néhány évente átfogó elemzés végezhető 

az FCSM-mel a csapadékvisszatartás volumenjéről, hatásairól. 

Kapcsolódások: Zugló SECAP 

Elvárt 

eredmény 
Minden budapesti kerület rendelkezzen lakossági csapadékvízgyűjtő programmal.  
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Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

civil szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
5 millió Ft / év / fővárosi kerület 

Indikátor 2030-ig megvalósuló lakossági esővízgyűjtő pályázatok száma. 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.1. Helyszíni vízmegtartás 

SPECIFIKUS CÉL: 5.1.2. Alkalmazodó esővíz gazdálkodás 

AZ AKCIÓ NEVE: Fővárosi kerületek által kiírt társasházi udvarzöldítési pályázatok támogatása 

Típus: Társadalmasítás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Budapestnek magas beépítettségének köszönhetően heves esőzések esetén jelentős 

lezúduló csapadékvízzel kell megküzdenie, amelyet nehezen bír el az elválasztott és 

az egyesített szennyvízhálózat is. A csapadék nagyobb része lakossági tulajdonú 

területekre hullik, így a csapadék megtartása, illetve a lefolyáslassítás kiemelt 

fontosságú.  

Az akció leírása 

A nagyvárosi vízmegtartás szintén alapvető eszköze a társasházi tulajdonú területek 

vízmegtartó kapacitásának növelése. A társasházi tulajdonban lévő burkolt felületekre 

hulló csapadékot a zöldfelületi intenzitás növelésével, alacsony költségigényű 

megoldásokkal lehet visszatartani. Számos budapesti kerület udvarzöldítési 

pályázatokkal szorgalmazza a társasházi közösségeket a belső udvaraik ápolására, 

zöldítésére. Az akció célja egyrészt a lakossági szemléletformálás, másrészt pedig az 

érintett terület vízmegtartó kapacitásának növelése, de megemlítendő a társasházi 

udvarzöldítéshez kapcsolódó közösségépítő funkció is. 

Az udvarzöldítési pályázatok esetében elengedhetetlen a hatások monitorozása.  

Elvárt 

eredmény 
Az összes budapesti kerület rendelkezzen társasházi udvarzöldítési programmal.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok, fővárosi társasházi közösségek 

 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

civil szervezetek 
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Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
5 millió Ft / év / fővárosi kerület 

Indikátor 2030-ig megvalósuló társasházi udvarzöldítési pályázatok száma. 

 

5.1.3. A hőszigetek kialakulásának mérséklése a városi területeken 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.1. Helyszíni vízmegtartás 

SPECIFIKUS CÉL: 5.1.3. A hőszigetek kialakulásának mérséklése a városi területeken 

AZ AKCIÓ NEVE: Előírások újépítésű ingatlanberuházásoknál: zöldtető, zöldfal, szivárgó burkolatok - 

beruházói fókusz 

Típus: Jogalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Budapest kerületeiben számos jó példa létezik a vízmegtartás ösztönzésére 

szabályozási oldalról (pl. újépítésű lapostetők esetében kötelező zöldtetőt kialakítani, 

meghatározott méretű lebetonozott terület után szükséges ciszternát telepíteni). Ezek 

a szabályozások fővárosi szinten nem egységesek, illetve nem minden esetben 

ismertek. Az egyes már meglévő szabályozások példaértékűek lehetnének a többi 

kerület számára. 

A kerületi önkormányzatoknak is lehetőségük van helyi rendeletek kiadása esetén, 

illetve a Helyi Építési Szabályzatok kialakításakor hangsúlyosan figyelembe venni az 

egyes vízgazdálkodási problémaköröket. Ez az újépítésű beruházások esetében 

jelenthet választ, amennyiben szabályozásra kerülnek az egyes kihívásokra reagáló 

előremutató megoldások, paraméterek. A főváros ebben a kérdésben elsősorban 

koordináló, támogató szerepben léphet fel, segítséget nyújthat a rendeletek 

összehangolásában, illetve facilitátori tevékenysége során népszerűsítheti, jó 

példaként szemléltetheti a már létező megoldásokat.  

Az akció leírása 

A nagy kibocsátókat (ipar, bevásárlóközpont, irodaházak) érdekeltté lehet tenni a 

késleltetett levezetésű megoldások vagy a másodlagos felhasználás kialakításában. 

Magasházak parkolóinak felújítása során: a parkolóhelyek vízáteresztő burkolattal való 

ellátása, az út/parkoló felületek szintbe hozása a meglévő zöldfelületekkel, megfelelő 

szűrők alkalmazása mellett a burkolt felületekről elfolyó víz zöldfelületre engedése 

(szükség esetén drénezés vagy csak részben rávezetés mellett) lehet megoldás.  

Lehetőség van a meglévő KÉSZ-ek és TRSZ-ek egységesítésére a főváros facilitációjával, 

a már létező jó példák széleskörű alkalmazása. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP, Zugló SECAP 

Elvárt 

eredmény 

Egységes szabályozás a fővárosban (fővárosi önkormányzat és kerületek) az  újépítésű 

ingatlanberuházásoknál: zöldtető, zöldfal, szivárgó burkolatok.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 
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Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

vállalati partnerek, szakmai szervezetek, civil szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor 

Egységes szabályozás a fővárosban (fővárosi önkormányzat és kerületek) az  újépítésű 

ingatlanberuházásoknál: zöldtető, zöldfal, szivárgó burkolatok. A megjelölt stratégia 

alapján megépült beruházások száma.  

 

5.2. Jó minőségű víztestek biztosítása 

 

 

5.2.1. Az ivóvízforrások reziliens menedzselése, éghajlatváltozási kockázatkezelési 

terv 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.2. Jó minőségű víztestek biztosítása 

SPECIFIKUS CÉL: 5.2.1. Az ivóvízforrások reziliens mendezselése, éghajlatváltozási kockázatkezelési terv 

AZ AKCIÓ NEVE: Csapadékvíz-gazdálkodási terv kidolgozása a főváros teljes területére  

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A fővárosban és agglomerációs környezetében jelenleg megfelelő mennyiségben és 

minőségben áll rendelkezésre ivóvíz, azonban az aszályos időszakban csökken 

vízhozam, miközben párhuzamosan növekszik a vízigény.  

A probléma egyik oldala, hogy egyes dunai kutak ideiglenesen kieshetnek a 

termelésből, így csökken a kivehető víz mennyisége, illetve a vízkitermelés 

energiaigénye is drasztikusan megemelkedhet aszályos időszakban. Ebben az 

időszakban, elsősorban lakossági oldalon, jelentősen megemelkedhet a vízigény. 
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A főváros határán belül még nem volt szükség arra, hogy korlátozzák a locsolásra szánt 

vízhasználatot, azonban az agglomeráció településeit is figyelembe kell venni, melyek 

egy részét szintén dunai kutakból, a Fővárosi Vízművek látja el. Néhány agglomerációs 

településen ez már bevett gyakorlat a locsolási korlátozás aszályos időszakokban. 

További kihívást jelent a Duna évről évre csökkenő átlagos szintje. Itt az elsődleges és 

legfontosabb célterület az ívóvízbázis védelme, a Szentendrei-sziget 

érintetlenségének fenntartása. 

Az akció leírása 

A probléma kezelésének egyik legfontosabb eszköze lehet a Főváros teljes területére 

elkészítendő csapadékvíz-gazdálkodási terv, ami figyelembe veszi az eltérő téli-nyári 

vízállást, illetve a Duna eltérő szintjei esetén fennálló kapacitásbeli eltéréseket. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP, LIFE VárosiEső projekt 

Elvárt 

eredmény 

Átfogó, a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő, csapadékvíz-gazdálkodási terv a 

főváros teljes területére vonatkozóan 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, FCSM 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Vízművek, OVF, kerületi önkormányzatok 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor A kivehető és kivett ivóvíz mennyisége a különböző vízállások esetén.  

 

5.2.2. A víztestek sérülékenységének elemzése, mitigáció és kockázatkezelési terv 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.2. Jó minőségű víztestek biztosítása 

SPECIFIKUS CÉL: 5.2.2. A víztestek sérülékenységének elemzése, mitigáció és kockázatkezelési terv 

AZ AKCIÓ NEVE: Sérülékenységhez kapcsolódó kockázatkezelési terv és monitoring rendszer 

kidolgozása 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A fővárosban és agglomerációs környezetében jelenleg megfelelő mennyiségben és 

minőségben áll rendelkezésre ivóvíz. Azonban a jelenlegi nagyvárosi berendezkedéshez 

kötődik, hogy minden területen jellemzően ivóvíz tisztaságú vizet használunk (pl. 

zöldfelületek öntözése, utak és sínek hűtése), ennek okán jelentős mennyiségű 

vízkivételre van szükség, amely különösen fokozódik az az aszályos időszakokban. 
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Mindemellett, a klímaváltozás  következtében fokozódó heves esőzések túlterhelik a 

csatornarendszert, ami kiöntésekhez, illetve a szennyvíztelepek túlterheléséhez 

vezethet. Ebben az esetben a hígított szennyvíz nem elvezethető része közvetlenül a 

Dunába kerül, ami helyi szinten zavarást és környezeti károkat eredményezhet. 

Az akció leírása 

Szükséges egy sérülékenységhez kapcsolódó kockázatkezelési terv kidolgozása, ami 

magába foglalja a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban bekövetkező szélsőséges 

időjárási eseményekre adott lehetséges adaptációs intézkedéseket. 

Elvárt 

eredmény 

Átfogó, a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő, sérülékenységhez kapcsolódó 

kockázatkezelési terv és monitoring rendszer kidolgozása, a főváros teljes területére 

vonatkozóan.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok, Lechner Tudásközpont, Hegyvidéki 

Önkormányzat 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

FCSM, Fővárosi Vízművek, Lechner Tudásközpont 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Kiöntések száma, a kiengedett higított szennyvíz minősége. 

 

5.3. A vízfelhasználás és -elosztás hatékonyságának növelése 
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5.3.1. A középületek vízhasználatának, veszteségességének monitorozása 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.3. A vízfelhasználás és -elosztás hatékonyságának növelése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.3.1. A középületek vízhasználatának, veszteségességének monitorozása 

AZ AKCIÓ NEVE: Vízhatékonysági bizonyítvány módszertanának kidolgozása önkormányzati 

épületekre 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Jelentős kihívást jelent a középületeket is érintő vízvesztés, a felesleges túlhasználat, 

valamint a víz egyszeri használata. 

A jelenlegi nagyvárosi berendezkedéshez kötődik, hogy minden területen ivóvíz 

tisztaságú vizet használunk.  

A megoldás egyik jelenleg is alkalmazott iránya a takarékos vízhasználat, ami a 

strukturális aspektust szem előtt tartva elsősorban a gyakorlati víztakarékos 

megoldásokban (pl. perlátorokkal ellátott csapokban) ölt testet. Mivel ezek alapvetően 

kis beruházási költségűek, egyre nagyobb arányban vannak jelen mind az 

önkormányzati, mind a vállalati és magánszektor ingatlanjaiban.  

Az akció leírása 

Az általános kihívásra nyújthat megoldást egy olyan szakmai értékelési rendszer 

kidolgozása, amely áttekinti egy adott épület vízhatékonysági jellemzőit. Az 

energetikai tanúsítvány mintájára hosszú távon akár létrehozható lenne a 

vízhatékonysági tanúsítvány is, amely megadott szempontrendszer szerint értékelné 

az adott épület vízfelhasználásának jellemzőit. A tanúsítvány lehetővé tenné a havi 

vagy éves szintű monitorozást is épületekre bontva, amely ösztönözheti a fenntartót a 

takarékosabb vízhasználatra, valamint vízhatékonysági beruházások megvalósítására. 

Ki kell emelni, hogy a tervezésnél a lokális, középtávú klímaviszonyokra alkalmazható 

műszaki megoldásokat kell használni. 

Fontos, hogy a SECAP-ok esetében már alkalmazott mintára itt is szerepet kapjon a az 

egyes épületek dolgozóinak szemléletformálása, a fogyasztó oldali takarékosság 

népszerűsítése, az alkalmazott víztakarékos megoldások használatának ismertetése. 

Referenciaként érdemes tekinteni a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 

(HuGBC) által is alkalmazott fenntartható minősítési rendszereket (pl. BREEAM), 

valamint a GreenDependent Intézet Energiaközösségek programját.  

Elvárt 

eredmény 

A módszertannal kvantifikálható lenne a középületek vízhasználatának mennyisége, a 

vízveszteség aránya. Hosszútávon a vízhatékonysági tanúsítvány eredménytől függően 

kedvezményekre jogosíthatná fel a fenntartókat.  
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Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

szakmai szervezetek, civil szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor A vízfogyasztás mennyiségének változása, rendszeres ellenőrzések száma.  

5.3.2. Tudatosságnövelő programok 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.3. A vízfelhasználás és -elosztás hatékonyságának növelése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.3.2. Tudatosságnövelő programok 

AZ AKCIÓ NEVE: Lakossági szemléletformáló kampányok civil együttműködéssel 

Típus: Társadalmasítás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A szemléletformálás az egyik legfontosabb eszköz, hiszen számos probléma a lakossági 

tudáshiányból fakad. Az önkormányzatok által megvalósított lakossági 

szemléletformáláshoz kapcsolódó legnagyobb kihívás a változatos lakossági csoportok 

elérése és aktivizálása. A magas társadalmi beágyazottsággal rendelkező civil 

szervezetek ezzel szemben pont a különböző lakossági csoportok mobilizálásában 

erősek, így jelentős potenciált rejthet a köz- és civil szféra ilyen típusú 

együttműködése.  

A fővárosi illetőségű zöld civil szervezetekkel való stratégiai együttműködés keretében 

lehetőség van szemléletformáló kampányok, lakossági pályázatok megvalósítására 

vagy népszerűsítésére, fővárosi aktualitásokkal kapcsolatos tájékoztatásra, vagy 

lakossági adatgyűjtésre, kutatásra.  

Az akció leírása 

Az akció keretében a fővárosi vagy a kerületi önkormányzatok, valamint a kapcsolódó 

tematikus civil szervezetek együttműködésben valósítanak meg lakossági 

szemléletformáló kampányokat. Ezek a kampányok lehetnek ötletpályázatok, 

közösségi tervezési alkalmak, klímabarát versenyek vagy díjak, zöldítési vagy 

megújítási akciók, zöld fesztiválok, ismeretterjesztő kiadványok, zöldterület-

örökbefogadási programok stb. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP, fővárosi és kerületi közösségi 

költségvetések, Radó Dezső Terv, Zöld Budapest munkacsoport 

Elvárt 

eredmény 

Éves rendszerességű, gyakorlatorientált lakossági kampányok megvalósítása a Fővárosi 

Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok vezetésével, civil szervezetek 

bevonásával 
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Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor 
Megvalósított, gyakorlatorientált lakossági kampányok száma, bevont helyi 

szervezetek száma, bevont helyi lakosok száma.  

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.3. A vízfelhasználás és -elosztás hatékonyságának növelése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.3.2. Tudatosságnövelő programok 

AZ AKCIÓ NEVE: Lakossági szemléletformáló kampányok vállalati együttműködéssel 

Típus: Társadalmasítás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Az önkormányzatok által megvalósított lakossági szemléletformáláshoz kapcsolódó 

legnagyobb kihívás a változatos lakossági csoportok elérése és aktivizálása. Az 

önkormányzatok és a nagyvállalatok közötti együttműködés keretében olyan 

társadalmi felelősségvállalási akciók valósíthatók meg, amelyek kölcsönösen előnyösen 

mindkét fél számára, valamint erősíthetik a jövőbeli köz- és piaci szféra közötti 

fejlesztési együttműködéseket (PPP).  

Az akció leírása 

Az akció keretében a fővárosi vagy a kerületi önkormányzatok, valamint bizonyos 

nagyvállalatok együttműködésben valósítanak meg lakossági szemléletformáló 

kampányokat, akciókat. Ezek a kampányok lehetnek ötletpályázatok, közösségi 

tervezési alkalmak, klímabarát versenyek vagy díjak, zöldítési vagy megújítási akciók, 

zöld fesztiválok stb.  

Zöld Budapest Védnökségi és szponzorációs rendszer kialakítása: A zöldfelületek 

magasabb szintű fenntartásához és fejlesztéséhez szükség van a pénzügyi források 

növelésére. Nemzetközi példák alapján ki kell alakítani egy olyan zöldfelületi számlát 

vagy közhasznú alapítványon keresztüli finanszírozási lehetőséget, mely lehetőséget 

ad zöldinfrastruktúra fenntartási és fejlesztési programok és projektek számára 

vállalkozói, magán illetve egyéb támogatási források bevonására. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP, Radó Dezső Terv, Budapest 

Globál együttműködés 

Elvárt 

eredmény 

Éves rendszerességű, gyakorlatorientált lakossági kampányok megvalósítása a Fővárosi 

Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok vezetésével, profitorientált cégek, 

vállalatok bevonásával 



 

 

 

Page 14 

 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor 
Megvalósított, gyakorlatorientált lakossági kampányok száma, bevont vállalatok 

száma, bevont helyi lakosok száma.  

 

5.4. A szennyvíz és szürkevíz újrahasznosítása és újrafelhasználása 

 

5.4.1. A szürkevíz használatának szabályozása a háztartásokban 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.4. A szennyvíz és szürkevíz újrahasznosítása és újrafelhasználása 

SPECIFIKUS CÉL: 5.4.1. A szürkevíz használatának szabályozása a háztartásokban 

AZ AKCIÓ NEVE: Előírások újépítésű ingatlanberuházásoknál: víztakarékosság, szürkevíz-rendszerek - 

beruházói fókusz 

Típus: Jogalkotás  
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Az akció 

háttere, 

kihívások 

A kerületi önkormányzatoknak is lehetőségük van helyi rendeletek kiadása esetén, 

illetve a Helyi Építési Szabályzatok kialakításakor hangsúlyosan figyelembe venni az 

egyes vízgazdálkodási problémaköröket. Ez az újépítésű beruházások kapcsolatosan 

jelenthet választ, amennyiben szabályozásra kerülnek az egyes kihívásokra reagáló 

előremutató megoldások, paraméterek. A főváros ebben a kérdésben elsősorban 

koordináló, támogató szerepben léphet fel, segítséget nyújthat a rendeletek 

összehangolásában, illetve facilitátori tevékenysége során népszerűsítheti, jó 

példaként szemléltetheti a már létező megoldásokat.  

Az akció leírása 

Nagy kibocsátók – ipar, bevásárlóközpont, irodaházak – esetében érdekeltté kell tenni 

a felhasználókat másodlagos felhasználás alkalmazásában. 

A meglévő KÉSZ-ek és TRSZ-ek egységesítése a főváros facilitációjával, a már létező jó 

példák széleskörű alkalmazása. A szükséges szakértői csapat felállítása, illetve 

egyeztető fórumok szervezése. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP, Zugló SECAP 

Elvárt 

eredmény 
A fővárosi és kerületi KÉSZ-ek és TRSZ-ek egységesítése 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

- 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Az egységesített szabályozás eredményeként kivitelezett beruházások száma.  

 

5.4.2. Ösztönzők a háztartások számára a többszörös vízhasználatért 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.4. A szennyvíz és szürkevíz újrahasznosítása és újrafelhasználása 

SPECIFIKUS CÉL: 5.4.2. Ösztönzők a háztartások számára a többszörös vízhasználatért 

AZ AKCIÓ NEVE: Szürkevízrendszer véleményezési program kidolgozása 

Típus: Társadalmasítás 
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Az akció 

háttere, 

kihívások 

Jelenleg Budapesten - és általában Magyarországon - is kevés megvalósított szürkevizes 

beruházás létezik, illetve a szabályozási környezet sem segíti elő ezek kialakítását. A 

beruházás jellemzően sokkal komplikáltabb tervezést igényel, ami nagyban 

megdrágítja már az előkészítő fázist, és a kivitelezésben is sokszor hiányzik a 

szakértelem, az üzemeltetés körülményes, a megtérülés pedig csekély. A csapadékvíz 

visszatartás és hasznosításnak kisebb a kockázata, és nagyobb az előnye, a 

megtérülésre, ezért azzal célszerű foglalkozni. Meg lehet akadályozni elöntések okozta 

károkat és a víz hasznosítható is. 

Az akció leírása 

A Fővárosi Csatornázási Művek a csapadékvíz-hasznosító rendszer kialakítására irányuló 

tervek elővéleményezésével hozzájárulhat ahhoz, hogy a megvalósított beruházások 

valóban működőképesek, illetve hosszútávon is egyszerűen üzemeltethetőek, 

karbantarthatóak legyenek. 

Elvárt 

eredmény 
Tervdokumentum véleményezési program kidolgozása, lakossági kedvezménnyel 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

FCSM 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Szakmai szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Véleményezésre beadott tervek száma. 

 

5.5. A víz többszöri használatának és fenntarthatóságának 

népszerűsítése 

 

 



 

 

 

Page 17 

 

5.5.1. Vezető szerep az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi vízgazdálkodásban 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.5. A víz többszöri használatának és fenntarthatóságának népszerűsítése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.5.1. Vezető szerep az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó városi vízgazdálkodásban 

AZ AKCIÓ NEVE: Koordináló partnerként részvétel közvetlen brüsszeli pályázatokban 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A lakossági szemléletformálás mellett kiemelkedő fontosságú a szakértői 

hálózatosodás nemzetközi szinten is. A projektek során felhalmozott tudás, tapasztalat 

és kapcsolati hálózat gyakran nem csatornázódik be egy következő projektbe, a 

különböző uniós projektek munkacsoportjai nem tudnak egymásról, így eredményeik 

nem tudnak multiplikálódni. Egy-egy projektben résztvevők tapasztalatai nehezen 

transzformálhatók szervezeti tanulás által “szervezeti tapasztalattá”. Hasonlóan, 

sokszor akadozik a tudás- és tapasztalatcsere a szervezetek között is, így fordulhat elő 

az, hogy néhány párhuzamosan futó projektben egymással átfedő tevékenységek 

futnak párhuzamosan, anélkül, hogy ismernék egymást.  

Az akció leírása 

A kihívásra megoldás lehet, hogy a Fővárosi Önkormányzat, valamint a kerületi 

önkormányzatok törekszenek arra, hogy minél több  közvetlen brüsszeli projektben 

(LIFE, INTERREG, URBACT, UIA) vegyenek részt, valamint nemzetközi kapcsolatokat 

építsenek meg a rendszeres szakmai tudásmegosztás és tapasztalatcsere céljából.  

Elvárt 

eredmény 

Sikeres közvetlen brüsszeli forrású projektek megvalósítása, akár fővárosi vagy kerületi 

vezetéssel.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

szakmai partnerek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor 
Újonnan megpályázott és elnyert LIFE, INTERREG, URBACT, UIA projektek száma a 

fővárosban és a kerületekben.  
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5.6. Áradások megelőzése 

 

 

5.6.1. Árvízvédelem: új szabványok, korszerűsített infrastruktúra és 

kockázatkezelési terv 

STRATÉGIAI CÉL: 5.6. Áradások megelőzése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.6.1. Árvízvédelem: új szabványok, korszerűsített infrastruktúra és kockázatkezelési 

terv 

AZ AKCIÓ NEVE: Az aktuális árvízvédelmi terv felülvizsgálata 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Magyarország alapvetően árvízvédelmileg jó kiépített, azonban a személy- és 

vagyonvédelem miatt szükséges intézkedéseket nehezítik az egyre 

kiszámíthatatlanabbá váló jelenségek, illetve az egyre gyakoribbá váló, váratlanul 

érkező villámárvizek.  

Mindemellett fel kell készülni arra, hogy a korábban kiépített infrastruktúra megújítása 

szükségessé válik, és priorizáltan meg kell kezdeni az egyes veszélyeztetett 

szakaszokat érintő fejlesztéseket. 

Az akció leírása 

Az árvízi védekezést számos infrastruktúrafejlesztés és számítógépes szimuláció, 

modellezés támogathatja. 

Fontos, hogy mivel az árvízvédelmi fejlesztések jellemzően hosszútávra (50-100 évre) 

épülnek, és az érintett, jellemzően kiemelt természeti és esztétikai értékkel 

rendelkező  területek jövőjét és arculatát is meghatározzák, alapos megfontolást, 

tervezést és lehetőség szerint társadalmi egyeztetést igényelnek, továbbá kiemelten 

fontos az ökológiai szempontok alkalmazása is. 
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Egy összetett, a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő, rendszeresen felülvizsgált 

árvízvédelmi terv hozzájárulhat mind a hosszú távú fejlesztések egységes szellemének 

megalapozásához, mind a felmerülő váratlan kockázatok minimalizálásához. 

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP 

Elvárt 

eredmény 
Árvízvédelmi terv rendszeres felülvizsgálata (esedékes: 4 évente) 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

FCSM 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, Fővárosi Vízművek, OVF 

Időtáv 2022-2023 

Becsült 

költségigény 
1-5 millió Ft   

Indikátor A felülvizsgálat eredményeként megvalósuló módosítások, fejlesztések száma. 

 

STRATÉGIAI CÉL: 5.6. Áradások megelőzése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.6.1. Árvízvédelem: új szabványok, korszerűsített infrastruktúra és kockázatkezelési 

terv 

AZ AKCIÓ NEVE: Adatbázisépítés kerületi csapadékvízkezelési kérdőívezéssel 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A főváros egyik hatékony eszköze lehet, ha a jövőbeni beruházások megalapozásához 

adatbázisokat épít, ezen belül méréseket végez, adatokat gyűjt, illetve bővíti és frissíti 

a már rendelkezésre álló adatbázisokat. A főváros adatbekéréssel összefoghatja a 

kerületek rendelkezésre álló adatait, valamint módszertani és harmonizálási 

javaslatokat tehet a kerületeknek, hogy az integrált adatbázisok alapján sikeresebben 

kezelhetők legyenek a kerületeken átívelő vízgazdálkodási problémák. Továbbá a 

kerületek például okosmérők kihelyezésével, a csatornahálózatból és az egyes 

tározókból, további felületekről (akár tetők, aszfalt) gyűjthetnek adatokat a 

vízlefolyás mértéknek felmérése kapcsán.  

Az akció leírása 

A Fővárosi Önkormányzat csapadékvízkezelési kérdőívet dolgozott ki a kerületi 

önkormányzatok számára, amely az alábbi szakaszokat tartalmazta: adatszolgáltatás, 

nyilvántartás, csapadékvíz okozta problémák és káresemények, felszín alatti vizek 

szennyezettsége, felszíni vizek szennyezettsége, szabályozás, kapcsolattartás.   

A kérdőív célja a budapesti kerületek csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos jelenlegi 

helyzetének, gyakorlatainak, adottságainak és lehetőségeinek a felmérése volt. A 
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válaszok inputként szolgálnak majd a Budapestre készülő csapadékvíz-gazdálkodási 

stratégiához.  

Elvárt 

eredmény 

Tervezéshez alkalmazható adatbázis a budapesti kerületek csapadékvízkezelési 

gyakorlatairól és káreseményeiről.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, FCSM, Fővárosi Vízművek 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

kerületi önkormányzatok 

Időtáv 2022 

Becsült 

költségigény 
Nincs adat.  

Indikátor A kialakított adatbázis által támogatott tervek, kivitelezett beruházások száma.  

 

5.6.2. A vízkárok kockázatkezelési cselekvési tervének aktualizálása 

STRATÉGIAI CÉL: 5.6. Áradások megelőzése 

SPECIFIKUS CÉL: 5.6.2. A vízkárok kockázatkezelési cselekvési tervének aktualizálása 

AZ AKCIÓ NEVE: Vízkárokhoz kötődő kockázatkezelési terv felülvizsgálata 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Magyarorazág alapvetően árvízvédelmileg jó kiépített, azonban személy- és 

vagyonvédelem miatt szükséges intézkedéseket nehezítik az egyre 

kiszámíthatatlanabbá váló jelenségek, illetve a gyakoribbá váló, váratlanul érkező 

villámárvizek. A szélsőségességek dominanciája miatt a legváratlanabb időpontokban 

is fel kell készülni az esetlegesen érkező árhullámok. 

Az árvizekhez kapcsolódóan vízgazdálkodási és ivóvíz ellátási szempontból további 

problémát jelent, hogy egyes dunai kutak időszakosan beszennyeződhetnek és 

használhatatlanná válhatnak. 

Az akció leírása 

Az árvízi védekezéshez szorosan kapcsolódik a természeti értékek és vízbázisok 

védelme, tisztaságuk megőrzése. Ezt a feladatot mind az ivóvíz ellátás miatt 

(elszennyeződő, időszakosan használhatatlanná váló kutak), mind a természetes 

víztestek és élőhelyek megőrzése miatt prioritásként kell kezelni. 

Az OVF korábban vállalt kötelességének eleget téve jelenleg is dolgozik a témát érintő 

kockázatkezelési terv megújításán, amiben a megváltozott klimatikus viszonyok 

eredményeként helyet kaphat az éghajlatváltozás következményeinek kiemelt 

kezelése. 
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Elvárt 

eredmény 

Vízkárokhoz kötődő kockázatkezelési terv rendszeres felülvizsgálata (esedékes: 4 

évente) 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

OVF, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, FCSM, Fővárosi Vízművek 

Időtáv 2022-2023 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor A felülvizsgálat eredményeként megvalósuló módosítások, fejlesztések száma.  

 

HORIZONTÁLIS AKCIÓK 
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STRATÉGIAI CÉL: Horizontális 

SPECIFIKUS CÉL: Horizontális 

AZ AKCIÓ NEVE: Már létező vízgazdálkodási szabályozások összehangolása 

Típus: Jogalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

Az országos szabályozásra a főváros elsősorban lobbitevékenységen keresztül lehet 

hatással, jogi munkacsoport keretében dolgozhat ki javaslatokat. Ez a javaslattételi 

eszköz irányulhat például a víziközmű törvényben nem kielégítően lehatárolt 

csapadékvízkezelési szabályozás megváltoztatására, valamint egy átfogó vizes 

kerettörvény jogi kereteinek kidolgozására.  

Az akció leírása 

Az akció keretében a már létező szabályozások (VGT,VKT és rendeleteik) 

összehangolására fókuszáló, illetve a csapadékvíz szabályozásának beépítését 

megcélzó jogi ajánláscsomag kerül kidolgozásra a Fővárosi Önkormányzat, a fővárosi 

kerületek, valamint opcionálisan a zártsoros beépítéssel inkább jellemezhető megyei 

jogú városokkal. Szükséges a jogharmonizáció megteremtése a különböző jogszabályok 

között, valamint felül kell vizsgálni a csapadék- és szennyvízkezeléssel, 

vízgazdálkodással, valamint a víziközművekkel kapcsolatos jogszabályokat és 

szabványokat is.  

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP 

Elvárt 

eredmény 
Átfogó viizes kerettörvény létrejötte 2030-ig. 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

OVF, Fővárosi Önkormányzat 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

agglomerációs önkormányzatok, többi magyar önkormányzat, szakmai szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Az új kerettörvény érdekében végrehajtott lobbi akciók száma.  

 

STRATÉGIAI CÉL: Horizontális 

SPECIFIKUS CÉL: Horizontális 

AZ AKCIÓ NEVE: Fővárosi fenntartható, zöld és innovációs beszerzési stratégia létrehozása 

Típus: Jogalkotás 
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Az akció 

háttere, 

kihívások 

A fejlesztési tervekben megfogalmazott akár horizontális, akár specifikus célkitűzések 

elérése érdekében megvalósuló tevékenységek nagy része közbeszerzés keretében jön 

létre, azonban az elsődleges kiválasztási szempontot a legalacsonyabb ár adja. Ezzel 

szemben, a hosszú távon fenntartható, innovatív projektek és megoldások támogatása 

érdekében szükség lenne egy zöld (kék) közbeszerzési keretrendszer megalkotására.  

Az akció leírása 

Az akció keretében a Fővárosi Önkormányzat létrehozza a fenntartható, zöld és 

innovációs beszerzési stratégiáját.  

Kapcsolódások: Budapest klímastratégia és SECAP (Klímavédelmi szempontok 

erősítése a közszolgáltatások megrendelése és a közbeszerzések során) 

Elvárt 

eredmény 

Fővárosi fenntartható, zöld és innovációs beszerzési stratégia létrehozása, kék (zöld) 

közbeszerzési keretrendszer jogi, gazdasági részleteinek lefektetése.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

Magyar Mérnöki Kamara, szakmai szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor A kék (zöld) közbeszerzési rendszerben megvalósuló pályázatok száma.  

 

STRATÉGIAI CÉL: Horizontális 

SPECIFIKUS CÉL: Horizontális 

AZ AKCIÓ NEVE: Szakmai hálózatosodás elősegítése a KöZöld és a Budapesti Éghajlatváltozási platform 

keretében 

Típus: Stratégiaalkotás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A lakossági szemléletformálás mellett kiemelkedő fontosságú a szakértői 

hálózatosodás hazai is. A szakértői hálózatosodáshoz kapcsolódó terület a képzési 

programok kialakítása a fővárosi és a kerületi önkormányzatokban dolgozó 

szakemberek számára, beleértve a szakmai tréningeket, tanulmányutakat. A 

fenntartható vízgazdálkodással kapcsolatos szemlélet és ismeretek bővítése mellett 

ezek az alkalmak lehetőséget adhatnak arra is, hogy jobban megismerjék egymást a 

különböző irodákban, szakterületeken dolgozók is, hogy ezáltal gördülékenyebb 

lehessen a közös munka.  
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Az akció leírása 

Az akció egyik eleme egy kerületek és a főváros közötti szakigazgatási fórum 

működtetése (a KöZöld fórum együttműködési területének kiszélesítése). Néhány évvel 

ezelőtt alulról jövő kezdeményezésként, a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodájának 

szervezésével létrejött a KöZöld fórum a kerületi önkormányzatok és Fővárosi 

Önkormányzat részvételével. 

Az akció másik eleme a Budapesti Klímaplatform működtetése. Az intézkedés célja 

hosszú távú együttműködés kialakítása a klímatudatosság népszerűsítésében és a jó 

gyakorlatok megosztásában stratégiai szerepet játszó fővárosi szereplőkkel. A platform 

egyrészt segíti a célcsoportok széles körének folyamatos elérését, célcsoport-

specifikus és tematikus tartalmak, jó gyakorlatok összegyűjtését, megosztását, 

valamint a fővárosban megvalósuló klímavédelmi intézkedések átfogó, minél több 

területre kiterjedő nyomon követését, adatbázis kiépítését.  

Kapcsolódások: Radó Dezső Terv, Budapest klímastratégia és SECAP 

Elvárt 

eredmény 

Átlagosan kéthavi-háromhavi rendszerességű szakmai találkozók a fővárosi, kerületi, 

agglomerációs önkormányzatok, valamint az érintett szakmai és civil szervezetek 

bevonásával. 

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

szakmai szervezetek, civil szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Megvalósult  szakmai egyeztetések száma a főváros érintett csoportjai között.  

 

STRATÉGIAI CÉL: Horizontális 

SPECIFIKUS CÉL: Horizontális 

AZ AKCIÓ NEVE: Minősített mintaprojektek létrehozása 

Típus: Stratégiaalkotás, Társadalmasítás 

Az akció 

háttere, 

kihívások 

A főváros vagy a kerületek egyik fő eszköze lehet, ha saját vagy kezelt ingatlanjain a 

vízgazdálkodási kihívásokra reagáló mintaberuházásokat valósit meg, amire már jó 

példa a Városháza Park megújulása, illetve kerületi példa lehet a CWC projekt 

kerületében megvalósuló szürkevizes rendszer kiépítése a zuglói Hétszínvirág 

Óvodában. Ezek a mintaprojektek példaként szolgálhatnak mind a kerületi 

önkormányzatok, mind a magánberuházások számára.  
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Az akció leírása 

A kisléptékű kék-zöld infrastruktúra jó megoldásait felvonultató mintaprojektek kiváló 

demonstrációs eszközök lehetnek mind a szakmának, mind a lakosságnak. Nagyobb 

volumenű mintaprojektnek tekinthető például a Fővárosi Önkormányzat vezetésével 

megvalósuló Városháza Park, valamint a Pünkösdfürdő Park. Közepes léptékű projekt 

a II. Kerület Önkormányzata által megvalósított Széllkapu Park vagy a XIII. Kerület 

Önkormányzata által kialakított Vizafogó Park. Mintaprojektnek tekinthetők a Green 

City elvek alapján kialakított pocket parkok, játszóterek is.  

Elvárt 

eredmény 

Sikeres, innovatív kék-zöld infrastruktúrákat felvonultató mintaprojektek 

megvalósulása Budapest területén.  

Felelős 

intézmények, 

szervezetek 

Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok 

 

Egyéb 

bevonásra 

kerülő 

intézmények, 

szervezetek 

szakmai szervezetek, civil szervezetek 

Időtáv 2022-2030 

Becsült 

költségigény 
Részletesebb tervezés esetén becsülhető.  

Indikátor Megvalósított fővárosi szintű mintaprojekt száma.  

 


