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Rövid összefoglaló 

A projekt által érintett terület a kerület XV. kerület melletti részén, Alsórákoson, a Csömöri úttal 
párhuzamos Németpróna és annak folytatását képező Pöstyén utcát öleli fel a Miskolci út és a Szuglói 
körvasút sor közötti szakaszon. A terület alapvetően kertvárosias jellegű, elsősorban családi házakkal, 
kisebb társasházakkal és az Öv utca Pöstyén utca sarkán található Hermina Happy Land, nevű 
lakóparkkal. Bár Zugló a város egyik legzöldebb kerületének számít, sok helyen a zöldfelületek 
minősége rendkívül leromlott, így van ez az érintett területen is. Emellett a beavatkozási terület 
környékén alapvetően nincs könnyen, rövid idő alatt, gyalogosan idősek és gyerekek számára is 
elérhető, megfelelő rekreációs lehetőség.  

Emellett a területen működik két, sérülékeny célcsoportot ellátó nevelési-oktatási intézmény: 
- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézménye és Kollégiuma, 
- Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 

és Kollégiuma. 
Az intézmények működése jelenleg nagyon elzárt fizikai környezetüktől, ugyanakkor igény mutatkozik 
arra, hogy ez másképp legyen. 
A terület alapvetően lakóutca, de jelenlegi állapotában nem biztosítja az itt élők számára a megfelelő 
és elvárható lakókörülményeket, nem támogatja a mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra 
épülő, így a gyaloglást és kerékpározást előnyben részesítő napi életvitel. 
A mennyiségben és elvben nagy területű, de minőségében rendkívül rossz, elhanyagolt állapotban 
lévő, közúthoz kapcsolódó zöldfelület azonban sok lehetőséget rejt magában. 
A feltárt problémákra reagálva projektünkben tervezett komplex fejlesztés célja 
 

Németpróna - Pöstyén utcának és jelentős részben beépítetlen környékének rendezése, 
jelenlegi állapotának javítása az ’Egészséges utcák program’ tíz indikátora mentén. 

 
Ezen belül részcélok: 

- Németpróna utca-Pöstyén utca vonalon a lakóutca jelleg erősítése, és egy rendezett 
zöldfelületekkel övezett, csillapított forgalmú biztonságos gyalogos-kerékpáros útvonal 
kialakítása a Rákos-patak felől a Szuglói körvasútsor irányába, az átmenő 
gépkocsiforgalom korlátozásával.  

- A területen működő speciális tanintézmények által érintettek aktív bevonása közvetlen 
fizikai környezetükbe. 

- A (jellemzően zöldfelületeken történő) illegális parkolás megszüntetése és olyan kijelölt 
parkolóhelyek kialakítása, amelyek a zöldfelületek rongálása nélkül elégítik ki a lakók 
igényeit. 

- A fák mennyiségének növelése, a csapadékvíz fokozott beszivárogtatása, párologtató 
zöld- és lombfelületek kialakítása, a zöldfelületek minőségének javítása, ezzel a 
biodiverzitás növelése és a hősziget hatás csökkentése. 

A pályázati felhívás előírásait figyelembe véve, a fővárosi és helyi stratégiai illeszkedések mentén 
olyan komplex programot valósítunk meg, mely mindhárom, pályázati felhívás szerinti cél teljesülését 
szolgálja. 

- Gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztése, a gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés: shared space jellegű közterülethasználat, mely minden közlekedő 
számára egyenlő jogokat biztosít. 

- Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, ökológiai szempontok érvényesítése: az átfogó 
zöldfelület fejlesztés keretében klímaadaptációt elősegítő technológiák alkalmazása (pl. 
esőkert) és innovatív, inkluzív szemléletű közkertet kialakítása. 

- Befogadó, közösségi aktivitást ösztönző közterületek létesítése: olyan utcához kapcsolódó 
teresedések kialakítása, ami miatt jó itt lenni és érdemes maradni, ami megalapozza a 
közösségi szemléletű fenntartást is. 

 
A területen érintettek közösségi bevonásával megvalósuló projektünk eredményeképp azonosított 
érintettek igényeire reagáló, a területet használók, itt élők számára értéket képviselő, megbecsült 
környezet jön létre, melynek hosszú távú eredményeképp a helyi közösség és társadalom is erősödik. 
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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít.  
A beavatkozás legalább egy, de lehetőség szerint több OP célhoz is hozzájárul. 
Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 
A felhívás célja a Budapesten élők életminőségének javítása olyan közterület-megújítási 
projekteken keresztül, amelyek kifejezetten az emberi egészséget szem előtt tartva kerülnek 
megtervezésre. Az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van az egészséges életmódnak, a 
rendszeres mozgásnak, a sérülékeny csoportok védelmének és a prevenciónak. Ezzel 
összefüggésben a projekt átfogó célja:  
 

Németpróna - Pöstyén utcának és jelentős részben beépítetlen környékének rendezése, 
jelenlegi állapotának javítása az ’Egészséges utcák program’ tíz indikátora mentén. 

 

1. táblázat: A felhívásban foglalt célkitűzésekkel összhangban projektünk részcéljai: 

Kiírás célja olyan projektek támogatása, 
amelyek 

Projektünk részcéljai 

- támogatják a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előnyben részesítő napi 
életvitelt;  
 

 
 
- befogadó, minden társadalmi rétegnek vonzó, 
aktív időtöltést lehetővé tévő környezetet 
teremtenek. 

Németpróna utca-Pöstyén utca vonalon a 
lakóutca jelleg erősítése, és egy rendezett 
zöldfelületekkel övezett, csillapított forgalmú 
biztonságos gyalogos-kerékpáros útvonal 
kialakítása a Rákos-patak felől a Szuglói 
körvasútsor irányába, az átmenő 
gépkocsiforgalom korlátozásával.  
 
A területen működő speciális tanintézmények 
által érintettek aktív bevonása közvetlen fizikai 
környezetük alakításába és működtetésébe. 

- támaszkodnak a városi életminőség javítását 
szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 
helyezésére, mennyiségi és minőségi 
fejlesztésére;  
 
- segítik kivédeni, illetve tompítani az emberi 
egészségre is veszélyes szélsőséges 
klimatikus hatásokat;  

A (jellemzően zöldfelületeken történő) illegális 
parkolás megszüntetése és olyan kijelölt 
parkolóhelyek kialakítása, amelyek a 
zöldfelületek rongálása nélkül elégítik ki a lakók 
igényeit. 
A fák mennyiségének növelése, a csapadékvíz 
fokozott beszivárogtatása, párologtató zöld- és 
lombfelületek kialakítása, a zöldfelületek 
minőségének javítása, ezzel a biodiverzitás 
növelése és a hősziget hatás csökkentése. 

 
Elsődleges célcsoport, a felújítással érintett területet használók: 
- Projekt által közvetlenül érintett területen élő lakosság 140 fő 

o 0-14 éves 16,43%, 
o -15-30 éves 11,43% 
o 31-65 éves 62,14% 
o 65 év feletti 10% 

- Projekt által közvetlenül érintett területen működő intézményekbe járó gyerekek, szülők, ott 
dolgozók, más szakemberek 

o Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma  

 óvoda: 36 gyerek (közülük 6 gyerek kollégista), siket és autista tagozatok 
 általános iskola: 144 gyerek 
  siket és autista tagozatok 
 szakiskola: 27 gyerek 
 kollégium: 42 gyerek 
 jelnyelvi oktatás 
 az általános iskola 1.osztálya előtt 2 év előkészítő van 

o Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Kollégiuma   
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 általános iskola, kollégium, országos módszertani intézet 
 101 tanuló (6-16 éves korig), a tanulók egyharmada kollégista:  
 11 osztály ép értelmű gyerek + 5 osztály enyhe ért. fogy. 

o A területet átmenő forgalomként használók 
o A területet turisztikai vagy rekreációs célokkal használó lakosság 

Másodlagos célcsoport 
- Kerületi és fővárosi lakosság abban a tekintetben, hogy egy sérülékeny célcsoport (gyengénlátók, 

hallássérültek) inkluzív közterülethasználatának mintaprojektje lehet 
- Gyengénlátók és hallássérültek szakmai szervezetei és pedagógusai országszerte abban a 

tekintetben, hogy a célcsoport egyéb intézményei közvetlen környezete fejlesztésének 
mintaprojektje lehet 

 

2. táblázat: Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  
 

A Németpróna-Pöstyén utca Miskolci út és Szuglói körvasút sor 
közötti szakaszának forgalomlassítása, egyes részeken 
egyirányúsítása, kerékpáros közlekedés számára kétirányú 
kerékpározhatóság kialakítása, kerékpártámaszok elhelyezése és 
a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása (akadálymentesítés.), 
valamint gépjárműparkolás racionalizálása, illegális parkolások 
megszüntetése. 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai 
szempontok érvényesítése  
 

Fásítás, inkluzív közkert kialakítása a Hallássérültek Intézete és a 
Gyengénlátók Általános Iskolája mellett, ivókút telepítése, 
csapadékvisszatartást segítő fasor telepítés és esőkert kialakítása. 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek létesítése  

Utcabútorok elhelyezése, közvilágítás fejlesztése, nyilvános 
illemhely építése. Közterületek közösségi gondozása a fenntartás 
alatt. 

 
1.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a Fővárosi Területfejlesztési Programhoz 

és az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott 
stratégiai célokhoz. Településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a 
településfejlesztési dokumentumok 
Fővárosi Területfejlesztési Program 
A pályázati kiírás célrendszeréből adódóan a projekt keretében tervezett fejlesztés illeszkedik a 
programban megfogalmazott ÉLHETŐ BUDAPESTET átfogó célhoz, az alábbi stratégiai célok 
mentén: 
Esélyteremtő Budapest:  

- A projekt által érintett területen élők egészségének és életkörülményeinek javítása 
közvetlen lakókörnyezetük komplex megújításával Németpróna utca-Pöstyén utca 
Miskolci út és Szuglói körvasútsor közötti szakaszán a lakóutca jelleg erősítése, rendezett 
zöldfelületekkel és csillapított forgalmú biztonságos gyalogos-kerékpáros útvonal 
kialakításával, az átmenő forgalom korlátozásával. 

- A projekt által érintett területre látogatók egészségének és a szolgáltatás 
elérhetőségének javítása, kiemelten a sérülékeny célcsoportok szempontjainak 
figyelembevételével, a területen található Gyengénlátók Általános Iskolájának és a 
Hallássérültek Budapesti Tanintézetének települési környezettől való elzártságának 
megszüntetése. 

Zöld Budapest 
- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás prioritáshoz való hozzájárulás a városi területen 

található zöldfelületi rendszer fejlesztésével, komplexitásának és kiterjedésének 
növelésével, azaz fák mennyiségének növelése, a zöldfelület minőségének javítása, 
jellemzően zöldfelületen zajló illegális parkolás megszüntetése. 

- Alacsony kibocsátású városi mobilitás prioritáshoz való hozzájárulás a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés feltételeinek támogatásával a forgalmi rend megváltozásával, 
forgalomcsillapítással, kerékpár- és gyalogos út kialakításával, a Cinkotai út 
kereszteződésében egy-egy új gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés létesítésével. 

Nyitott Budapest 
- Együttműködésen alapuló tervezés és lebonyolítás. Partnerségi tervnek megfelelően az 

érintettek bevonása a tervezés – megvalósítás - fenntartás szakaszaiba. 
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A projektben tervezett tevékenységek a programon belül nevesített Kék-zöld infrastruktúra 
fejlesztése intézkedésen belül valósulnak meg. 
 
Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
A Fővárosi Területfejlesztési Programban megfogalmazott átfogó és stratégiai célok alá rendelt, 
ITS-ben szereplő operatív célokhoz az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
Esélyteremtő Budapest: 

- I.E: A közterek és szolgáltatások akadálymentes és biztonságos használata 
o A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit 

tartottuk szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható 
akadálymentes környezetet teremtünk. 

- I.F: Befogadó és együttműködő budapesti közösségek építése 
o A Gyengénlátók Általános Iskolája melletti klímakert fejlesztése „érzékelések 

sétányává”, melyhez közvetlen kapu is nyílna az intézményből. 
o Hallássérültek Budapesti Tanintézete mellett szakaszon „érzékek kertje” típusú 

közkert kialakítása, melyhez közvetlen kapu is nyílna az intézményből. 
Zöld Budapest 

- II.A: Kis távolságok városa 
A környék adottságaiból adódóan a fejlesztés közvetve segíti a környéken található köz- 
és egyéb szolgáltatások kerékpáros és gyalogos megközelítését. 

o Rákos-patak menti kerékpárút. 
o Bosnyák Téri Vásárcsarnok és szombati őstermelői piac. 
o Lantos Mihály Sportközpont 
o Területen található általános iskolák. 

- II.B: Fenntartható közlekedésfejlesztés 
A kerékpáros közlekedés feltételeinek javulásával a városi hálózatba újabb terület tud 
bekapcsolódni. 

- II.C: Egészséges utcák és városi terek 
Projektünk alapvető célkitűzése közvetlenül ennek az operatív célnak megvalósítását 
szolgálja: gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, zöldfelület növelés, 
köztéri bútorok elhelyezése, ivókút kialakítása, közvilágítás fejlesztése, parkolóhelyek 
fejlesztése, stb. 

- II.D: Természeti értékek megőrzése 
Kék-zöld infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódva a klímakert fejlesztésével és vele 
átellenben egy biodiverz esőkert kialakításával az élőhelyek sokszínűségét szeretnénk 
mikro szinten is növelni. 

- II.E: Energiahatékonyság növelése, klímavédelem 
Zöldfelületi és csapadékvíz-gazdálkodási rendszerek integrált fejlesztése szemléletben 
vízvisszatartást, helyben hasznosítást célzó esőkert kialakítása. 

Nyitott Budapest 
- III.A: Együttműködésen alapuló városfejlesztés 

Partnerségi tervnek megfelelően az érintettek bevonása a tervezés – megvalósítás - 
fenntartás szakaszaiba. 

SECAP 
A dokumentum által megfogalmazott akciók közül az alábbiakhoz illeszkedik tervezett 
fejlesztésünk: 
Kibocsátás csökkentés 

- M9 - A kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztés 
Kerékpár- és gyalogos út kialakítása, a Cinkotai út kereszteződésében egy-egy új 
gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés létesítése, a Rákos-patak menti kerékpárút és 
a Szuglói körvasútsor közötti biztonságos kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében. 

Adaptáció és felkészülés 
- A1 - Zöldfelületek, vízfelületek arányának növelése 

Fák mennyiségének növelése, zöldfelület minőségének javítása. 
- A2 – Zöldterületi, erdőterületi ellátottság javítása 

Klímaerdő fejlesztése, érzékelések kertje kialakítása 
- A12 – A csapadékvíz hasznosításának és visszatartásának támogatása 

Esőkert kialakítása 
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Budapesti Mobilitási Terv 
A dokumentum által megfogalmazott stratégiai célok megvalósulásához az alábbiak szerint 
járulunk hozzá: 

- I. Élhető városi környezet 
A meglévő terekkel és értékekkel való jó gazdálkodás által érvényesül a fenntarthatóság 
egyik alapvető feltétele, mivel a meglévő lakóutcák (Németpróna, Pöstyén) autós 
forgalmi irányának megváltozásával a lakóutcák nyugodtak maradnak és 
biztonságosabbá válnak minden korosztály számára. A területen könnyen elérhetővé 
válnak a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok, így segítjük a gyalogos- és 
kerékpáros közlekedés mindennapi használatát.  

- II. Biztonságos, kiszámítható és integrált közlekedés 
o A Pöstyén utca betorkollásától, a Szuglói körvasútsor tervezési területhez tartozó 

szakaszán (a jelenlegi földút helyett) az Újpalota vasúti megállóhely irányába egy 
csillapított forgalmú burkolt összeköttetést tervezünk. 

o A Miskolci utca és a Szegvári utca között, csak kerékpár- és gyalogos út 
kialakítását tervezzük, ahova autóval kizárólag a Németpróna utca végén lévő 
lakók hajthatnak be. 

o A Cinkotai út kereszteződésében egy-egy új gyalogátkelőhely és a kerékpárút 
átvezetését tervezzük. 

Radó Dezső Terv 
A dokumentum által megfogalmazott átfogó célok megvalósulásához az alábbiak szerint járulunk 
hozzá: 

- 3.1. Egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra  
Olyan a közhasználat számára nyitott utca részt hozunk létre, amely a lakosság 
rekreációját fogja segíteni megőrizve és nagyban javítva a tervezett területen meglévő 
zöldinfrastruktúrát. A Németpróna utca Miskolci utcából nyíló és a Cinkotai útig terjedő 
szakaszának közterületalakítás egyik lényeges célkitűzése a fák mennyiségének 
növelése, a zöldfelületek minőségének javítása, az illegális parkolás megszüntetése és 
ezzel párhuzamosan olyan kijelölt parkolóhelyek kialakítása, amelyek a zöldfelületek 
rongálása nélkül tesznek eleget a lakók igényeit. Így a következő prioritási pontoknak 
megfeleltethető a projektünk:  
A. A zöldinfrastruktúra elemeinek védelme,  
B. A zöldterületek színvonalőrző fenntartása, fejlesztése,  
C. A faállomány értékőrző ápolása, ütemezett felújítása,  
D. Hálózatosság, hozzáférhetőség erősítése a zöldhálózati területek között,  
E. Tulajdonosi szemlélet erősítése, környezeti szemléletformálás. 

 
- 3.2. Klímatudatos városi zöldinfrastruktúra fenntartás 

A zöldinfrastruktúra fejlesztés a klímaváltozáshoz való adaptáció egyik legfontosabb 
eszközrendszere, ehhez kapcsolódóan a területen javul a zöldfelület ellátottság, valamint 
az esőkert kialakításával a csapadékvíz helyben tartásának szempontja is érvényesül. 
Kapcsolódó prioritási pontok: 
A. Városi faállomány védelme és növelése 
B. Zöldfelületi borítottság növelése 
C. Vízérzékeny tervezés módszereinek alkalmazása 
 

- 3.3. Biodiverzitás növelését segítő városi zöldinfrastruktúra fenntartás 
A projekt részeként, a Gyengénlátók Általános Iskolája közelében található parkosított 
zöldfelületek ‘érzékelések kertje’ (vagy ’érzékelések ösvénye’) típusú inkluzív tér 
kialakítását tervezzük, ahol a rekreációs célú séta vagy ott tartózkodás során, a látás 
mellett, a tapintás, az illatok, a hangok, a különféle taktilis elemek is hasonlóképpen 
fontos szerepet kapnak. Az öt éve telepített klímakert fejlesztésével, és vele átellenben 
egy biodiverz esőkert kialakításával, az élőhelyek sokszínűségét szeretnénk mikro 
szinten is növelni. Kapcsolódó prioritás: 
D. Ökológiai zöldfelületgazdálkodás elterjesztése a városi zöldhálózat kezelésében 
 

- 3.4 Együttműködés alapú zöldinfrastruktúra fejlesztés 
A projekt előkészítése és megvalósítása során, az egyes fázisoknak megfelelően 
bevonjuk az itt élő lakosságot és a területen működő intézmények képviselőit úgy, hogy a 
végeredmény a többségi igényekhez igazodjon, de az egyenlő esélyű hozzáférés 
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szempontjai kiemelten szerepeljenek. A tervezési területen működő, sérülékeny 
célcsoportokat ellátó intézmények bevonása és a működési környezetükbe integrálása 
érvényesül projektünkben. Kapcsolódó prioritások: 
A. Zöldinfrastruktúra fejlesztési tervek társadalmi egyeztetése 
C. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a zöldinfrastruktúrához 

TSZT/FRST 
A projektterülettel közvetlenül határos Pöstyén u. – Öv utca sarkán lévő 1-1 kerületi és fővárosi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan tervezett telekalakítása, és közterületi szabályozása 
eredményeként létrejövő területen mindkét önkormányzat által támogatott pályázat keretében 
sérült emberek lakóotthonának megvalósítása tervezett. A szociális célú beruházás, és a 
közterületek pályázat szerinti kialakítása nyomán változnak a jelenlegi közterületek, és 
magánterületek határai, ezek kialakíthatósága indokán a TSZT és FRSZ módosítása vált 
szükségessé a területfelhasználási egységek határvonalának minimális korrekciójával, hogy az 
pontosan a Németpróna u. – Pöstyén u. tervezett közterületi tengelyéhez illeszkedjen. 
A Fővárosi Közgyűlés a 2024. április 24-i ülésén elfogadta a TSZT és FRSZ módosítását, azok 
május 13-án hatályba léptek, így kijelenthető, hogy a terv összhangban van a fővárosi 
településrendezési eszközökkel. 
Budapest Főváros Közgyűlésének 408/2024. (IV.24.) Főv. Kgy. határozatával módosított 50/2015. 
(I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros településszerkezeti terve (a 
továbbiakban: TSZT) 
A TSZT rögzíti a területfelhasználási kategóriákat, a közlekedési infrastruktúra elemeket 
(meglévő/tervezett), az épített környezet védelmét biztosító elemeket, a zöldfelület-, táj- és 
természetvédelmi elemeket, a veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területeket és az egyéb 
védelmi, korlátozási területeket. 
A TSZT területfelhasználás tervlapja a Németpróna u. – Pöstyén u. útszakasz Miskolci u. és 
Szuglói körvasútsor közötti területét a határos építési ingatlanokkal megegyezően a Csömöri út 
felé eső oldalon Vi-2 intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület és Ln-3 nagyvárosias, 
jellemzően szabadon álló jellegű lakóterület, a másik oldalon Lke-1 kertvárosias, intenzív 
beépítésű lakóterület területfelhasználással jelöli. A TSZT tervlapjain jelölt, a településszerkezetet 
meghatározó infrastruktúra elemek a tervezési területtel párhuzamosan haladó Csömöri utat (II. 
rendű főút) – tervezett gyorsvasút (metro) nyomvonala a Miskolci út keresztezésénél tervezett 
megállóval, tervezett felszíni villamosvonal és tervezett településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala -, valamint a meglévő vasutat és annak megállóját érintik. A 
TSZT a Csömöri út mentén településképvédelmi jelentőségű meglévő fasort jelöl. 
KÉSZ 
A kerületi építési szabályzat, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-
testülete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: ZÉSZ) a fővárosi településrendezési eszközökkel – TSZT, FRSZ – összhangban, 
az azokban meghatározott keretrendszer figyelembevételével állapítja meg az építés helyi rendjét. 
A projektterülettel közvetlenül határos Pöstyén u. – Öv utca sarkán lévő kerületi önkormányzat 
tulajdonát képező Öv u. 126. számú 31267/122 hrsz-ú, valamint fővárosi önkormányzat 
tulajdonában lévő Öv u. 124 = Pöstyén u. 2-4. szám, 32267/113 hrsz. alatti ingatlan tervezett 
telekalakítása, és közterületi szabályozása eredményeként létrejövő területen mindkét 
önkormányzat által támogatott pályázat keretében sérült emberek lakóotthonának megvalósítása 
tervezett. A szociális célú beruházás, és a közterületek pályázat szerinti kialakításához a szükség 
volt a TSZT és FRSZ módosítás mellett a ZÉSZ módosítására is a Csömöri út – Öv u. – Pöstyén 
u. = Németpróna u. – Cinkotai út területre vonatkozóan. A ZÉSZ módosítása Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (IV.29.) önkormányzati 
rendeletével elfogadásra került. A módosítás a ZÉSZ egységes szerkezetbe illesztésével 2024. 
május 14-én lépett hatályba. 
A ZÉSZ 1. sz. mellékletét képező szabályozási tervlap szerint a Pöstyén u.- Németpróna u. 
pályázat keretében kialakítani tervezett szakasza Kt-Kk kerületi jelentőségű közút, valamint Kt-
Zkk-1 kerületi jelentőségű zöldterület övezetben, míg a Verbó u., Szegvári u. és Holics u. érintett 
kisebb szakaszai, valamint a Szuglói körvasúrsor, Öv u. és Cinkotai út kereszteződésekkel érintett 
részei Kt-Kk övezetben vannak.  
A ZÉSZ 71.§ (1) bekezdés szerint a Kt-Kk övezet a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút és 
kiszolgáló (lakó) út, annak csomópontja, műtárgya, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint 
parkoló, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá 
zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál. 
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A Kt-Zkk-1 övezetre vonatkozóan a ZÉSZ 75. § (3) bekezdés szerint a közterületként nyilvántartott 
zöldterületet közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból való zárva tartást, 
az övezetben elhelyezhető a 75. § (4) bekezdés szerint többek között pihenést, testedzést 
szolgáló, épületnek nem minősülő építmény; ismeretterjesztést szolgáló, épületnek nem minősülő 
építmény; a terület fenntartásához szükséges építmény; nyilvános illemhely, pihenőkert, díszkert. 
A közterületfejlesztéssel érintett területek a kerületi önkormányzat tulajdonában vannak az Öv u. 
124. = Pöstyén u. 2-4. szám, 32267/113 hrsz. alatti fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan kivételével, ennek telekalakítása – az építési övezet és közterület leválasztása - azonban 
a hatályossá vált ZÉSZ módosítás során elfogadott szabályozás figyelembevételével az 
önkormányzatok közötti megállapodás keretén belül lehetővé válik. 
Településfejlesztési dokumentumok 
A fejezet egy korábbi pontjában az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához való kapcsolódást ismertettük. 
 

1.3. A tervezett fejlesztés támogatja a mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra épülő, így a 
gyaloglást és kerékpározást előtérbe helyező napi életvitelt. 
A projekt egyik részcélja a Németpróna utca-Pöstyén utca vonalon a lakóutca jelleg erősítése, és 
egy rendezett zöldfelületekkel övezett, csillapított forgalmú biztonságos gyalogos-kerékpáros 
útvonal kialakítása a Rákos-patak felől a Szuglói körvasútsor irányába, az átmenő 
gépkocsiforgalom korlátozásával, mely hozzájárul a gyaloglást és a kerékpározást előtérbe 
helyező életvitel támogatásához. Ennek megvalósulása érdekében a tervezési terület egyes 
szakaszain az alábbi beavatkozásokat tervezzük: 
Németpróna utca a Miskolci utca és a Cinkotai út között: 

- A meglévő földút helyett, a Németpróna utca Cinkotai út felé eső részének csillapított, 
burkolt felületű lakóutcává történő átépítése 

- A Miskolci utca és a Szegvári utca között, csak kerékpár- és gyalogos út kialakítását 
tervezzük, ahova autóval kizárólag a Németpróna utca végén lévő lakók hajthatnak be. 
(A bicikliút kétirányú) 

- A lakóutcai szakaszon shared space jelleggel alakítunk ki egy szintben burkolt felületet, 
ahol a különböző funkcionális zónák a burkolat színeivel választhatók el egymástól. A 
maximum 20 km/h-ás egyirányú csillapított autóforgalomra 2,5 m-es sávszélesség 
szolgál, amihez hozzáadódik egy 1,25 m széles sáv az ellenkező irányban közlekedő 
kerékpárosok számára. 

- Az útépítéssel együtt új közvilágítást is létesítünk. 
Németpróna utca-Pöstyén utca Cinkotai út és Szuglói körvasút sor közötti szakasza 

- A Németpróna-Pöstyén utca ezen szakaszát maximum 20 km/h-ás – a gépkocsiforgalom 
számára - egyirányú csillapított lakóutcának tervezzük át, a burkolat felújításával / 
átépítésével. A kerékpáros forgalom mindkét irányban megengedett lesz. 

- Az utca északnyugati oldalán végig egy új járdát tervezünk 1,50 m-es szélességgel. 
- Az északnyugati oldalon részben megépült járdát végigvisszük a Szuglói körvasút sorig. 
- Az Öv utcai kereszteződésében egy-egy új gyalogátkelőhely és a kerékpárút átvezetését 

tervezzük. 
 

1.4. A tervezett fejlesztés a városi életminőség javítását szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 
helyezésére, mennyiségi és minőségi fejlesztésére irányul. 
A projekt másik részcélja a fák mennyiségének növelése, a zöldfelületek minőségének javítása, a 
(jellemzően zöldfelületeken történő) illegális parkolás megszüntetése és olyan kijelölt 
parkolóhelyek kialakítása, amelyek a zöldfelületek rongálása nélkül elégítik ki a lakók igényeit. 
Ennek megvalósulása érdekében a tervezési terület egyes szakaszain az alábbi beavatkozásokat 
tervezzük: 
Németpróna utca a Miskolci utca és a Cinkotai út között: 

- A parkolóhelyek zöld szigetekkel kerülnek elválasztásra. 
- Az átépített útszakaszon közműalagút létesítését irányozzuk elő, annak érdekében, hogy 

a közműveket kisebb szélességben el lehessen helyezni, és a zöldsávban lehetőség 
legyen fák ültetésére. 

- Így, az utca mentén lehet további fákat ültetni. A Gyengénlátók Általános Iskolája melletti 
klímakertet pedig az intézmény speciális szempontjait is figyelembe véve lehet 
fejleszteni. A zöldfelület fejlesztése során ki lehet alakítani benne az érzékelések 
sétányát. A bicikliút másik oldalán lévő háromszög alakú zöldfelületre pedig, a 
klímakerthez tematikusan csatlakozó, biodiverz esőkertet tervezünk. 
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Németpróna utca-Pöstyén utca Cinkotai út és Szuglói körvasút sor közötti szakasza 
- A zöldsáv Hallássérültek Budapesti Tanintézete mentén lévő szakaszát rendezzük. Itt 

egy ’érzékek kertje’ típusú inkluzív közkertet alakítunk ki, többek között, fásítással. 
Javasoljuk egy közvetlen kapcsolat kialakítását a Hallássérültek Budapesti 
Tanintézetével egy közvetlen kertkapu megnyitásával. 

Illeszkedés zöldinfrastruktúra fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz 
Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója 
A dokumentumban megfogalmazott célok közül projektünk alapvetően a 2. Zöldinfrastuktúra 
fejlesztés pilléren alapuló célok megvalósítását szolgálja: 
2.1. Zöldfelületek és vízfelületek arányának növelése: Alulhasznosított, alacsony zöldfelületi 
intenzitással rendelkező zöldfelületek fásítása, intenzívebb növényállomány kialakítása, esőkert 
létesítése. 
2.2. Fásítási program: fasorok, fásított zöldsávok létesítése: közterületek újraosztásával (a közúti 
forgalom csökkentésével, közművek kiváltásával, közműmentes élettér biztosításával, 
helytakarékosabb közműalagutak építésével) új fasorok létesítése. 
2.6. Környezettudatos csapadékvíz-gazdálkodás a zöldinfrastruktúra fejlesztésnél: Újfajta, a 
csapadékvizet hatékonyabban kezelő zöldfelületek kialakításának ösztönzése. 
2.7. Zöldterületi ellátottság javítása: A dokumentum XIV. Alsórákos területet, (ahol fejlesztési 
célterületünk is fekszik), a zöldterülettel és erdőterülettel legkevésbé ellátott térségek között 
nevesíti. 
Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 
Lásd illeszkedés Radó Dezső Tervhez. 
 

1.5. A tervezett fejlesztéseknek segítenie kell kivédeni, illetve tompítani az emberi egészségre is 
veszélyes szélsőséges klimatikus hatásokat; valamint befogadó, minden társadalmi 
rétegnek vonzó, aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet szükséges teremtenie. 

Stratégiai dokumentumokban megfogalmazottak szerint: „A klímamodellek előrejelzéseinek 
felhasználásával végzett modellszámítások alapján Budapesten 30 éves időtávon két fontos 
klímahatást kell kiemelni. A hőmérsékleti extrémek gyakoriságának és a maximális hőmérsékletek, 
illetve a hirtelen lezúduló csapadékok gyakoriságának és mennyiségének drasztikus emelkedésével 
kell számolni. A kedvezőtlen levegőminőség és a magas zajterhelés Budapest legfőbb környezeti 
problémái közé sorolhatók, károsítják az itt lakók egészségét, ez által nagyban rontva a város 
élhetőségét.”  
A pályázati felhívásban felsorolt főbb beavatkozások közül projektünk keretében az alábbiakhoz 
kapcsolódóan valósítunk meg fejlesztést, mely hozzájárul a klimatikus hatások csökkentéséhez és a 
lakosság számára aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet teremt: 
- A Németpróna és annak fizikai folytatását képező Pöstyén utca, mely a Csömöri úttal párhuzamos 

mellékutca, Miskolci út és Szuglói körvasút sor közötti szakaszán komplex szemléletben kerül 
átalakításra, ahol: 

o Esőkert létesítésével alkalmazzuk az adaptív csapadékvízgazdálkodás szemléletét. 
o Útburkolati kialakításokkal, járda- és kerékpárút építésével, forgalomcsillapítási 

kialakításokkal támogatjuk az aktív mobilitást. 
o A fejlesztési terület teljes hosszának kerékpározhatóvá tételével javítjuk a 

kerékpárosbarát közlekedés feltételeit, kerékpárosbarát közlekedési módok elterjesztését. 
o Az útszakaszt úgy alakítjuk át, hogy érvényesüljön a „slow city” megközelítés, „érzékek 

kertje” inkluzív közkertnek, felújított klímaerdőnek, fásításnak köszönhetően lesz miért 
megállni, a telepített ivókút, közterületi padok és kerékpártámaszok lehetővé is teszik az 
itteni időtöltést. 

o A csomóponti gyalogátkelőhelyek és a kerékpáros átkelők, valamint a forgalomcsillapítás 
és lassítás hatására javul a közlekedésbiztonság. 

o Partnerség: Partnerségi tervnek megfelelően az érintettek bevonása a tervezés – 
megvalósítás - fenntartás szakaszaiba. 
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2. Kizáró okok vizsgálata 

2.1 A projekt és támogatást igénylő támogathatóságának vizsgálata a hazai és uniós 
jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami támogatási és lehatárolási szabályok szerint. 
1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022-2027 időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja rendelkezésre áll. A programban megfogalmazott intézkedési 
terv megvalósulásához az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
o Időskori elmagányosodás, egyedüllét területen a közvetlen lakókörnyezeten létrejövő 

egészséges utcához kapcsolódó, közösségi időtöltésre alkalmas infrastruktúra 
létrehozásával elősegítjük a célcsoport közösségi kapcsolódását. 

o Fogyatékossággal élők: érzékelései kertje” közkert kialakításával életminőséget javító 
ellátás biztosítása, közvetetten társadalom érzékenyítése. 

o Több célcsoportot érintve Közösségi terek hiánya problémakör javításához projektünk 
közvetlenül kapcsolódik.  

Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv megléte nem releváns, tekintettel arra, hogy Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem foglalkoztat ötven főnél több személyt. 

2) A fejlesztés nem kapcsolódik más, Európai Uniós pályázati konstrukciókhoz, lehatárolás nem 
releváns. 

3) A fejlesztés nem kapcsolódik más, haza forrásból finanszírozott pályázati konstrukciókhoz, 
lehatárolás nem releváns. 

 

3. táblázat: Kizáró okok vizsgálata 

Kizáró okok: Vizsgálat 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének  

Nem áll fenn 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-
ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

Nem releváns 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint 
nem átlátható szervezet, 

A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) 1. pont alapján a helyi 
önkormányzat átlátható 
szervezet 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, Nem áll fenn 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, 
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

Nem áll fenn 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen 
nyilatkozatot tett, 

Nem áll fenn 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, 
csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a jogutód nélküli 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - 
eljárás alatt áll, 

Nem áll fenn 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 
szabályoknak. 

Állami támogatási kategóriát 
projektünk nem tartalmaz 
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3. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

3.1. Szakmai indokoltság, megalapozott általános igazolása 
3.1.1. A projekt a feltárt szükségletekre/igényekre/hiányokra/problémákra reagál, amelyeket 
tényadatok támasztanak alá. Ehhez a szakmai alátámasztás (pl.: meglévő állapot bemutatása), 
indoklás és/vagy megfelelően részletezett helyzetelemzés, releváns esetben igényfelmérés 
szükséges, megfelelő adatbázisokra, eddigi káreseményekre, térképekre stb. támaszkodva. 
 

A projekt által érintett terület a kerület XV. kerület melletti részén, Alsórákoson, a Csömöri úttal 
párhuzamos Németpróna és annak folytatását képező Pöstyén utcát öleli fel (Verbó utcánál vált 
nevet), a kerületet keresztirányban átszelő forgalmas Miskolci út és a Szuglói körvasút sor közötti 
szakaszon. A terület alapvetően kertvárosias jellegű, elsősorban családi házakkal, kisebb 
társasházakkal és az Öv utca Pöstyén utca sarkán található Hermina Happy Land, nevű 
lakóparkkal. Bár Zugló a város egyik legzöldebb kerületének számít, sok helyen a zöldfelületek 
minősége rendkívül leromlott, így van ez az érintett területen is. Emellett a beavatkozási terület 
környékén alapvetően nincs könnyen, rövid idő alatt, gyalogosan idősek és gyerekek számára is 
elérhető, megfelelő rekreációs lehetőség. A terület alapvetően lakóutca, de jelenlegi állapotában 
nem biztosítja az itt élők számára a megfelelő és elvárható lakókörülményeket, nem támogatja a 
mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és kerékpározást előnyben 
részesítő napi életvitel. A mennyiségben és elvben nagy területű, de minőségében rendkívül rossz, 
elhanyagolt állapotban lévő, közúthoz kapcsolódó zöldfelület azonban sok lehetőséget rejt 
magában. 
Emellett a területen működik két, sérülékeny célcsoportot ellátó nevelési-oktatási intézmény: 

- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma, 

- Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Kollégiuma. 

Az intézmények működése jelenleg nagyon elzárt fizikai környezetüktől, ugyanakkor igény 
mutatkozik arra, hogy ez másképp legyen. 
A 3.1.2. fejezetben ismertetett igényfelmérés során az érintettek által tapasztalt problémákat és 
igényeket feltártuk, amelyekre projektünk reagál. 
A Németpróna utca Miskolci út és Cinkotai út közti szakaszának jelenlegi helyzetét az alábbiak 
jellemzik: 

- Definiálatlan az útfelület és a zöldfelületek határa, az útpálya nincs rendesen kialakítva, 
ad-hoc leaszfaltozott módon alakult ki, szegélyek nélkül. 

- Az úttest kátyús, az aszfalt töredezett. 
- Járda csak az útszakasz egy részén van az egyik oldalon, ott is szűk. 
- A zöldfelületeken és a beépítetlen területeken illegális, spontán parkolóhelyek alakultak ki, 

ami a zöldfelületek leromlásához vezet. 
- A definiálatlan zöldfelületek és a használaton kívüli telkek miatt egy „külvárosi” 

rendezetlenség uralkodott el a közterületeken. 
- A zöldfelületek elhanyagoltak, elkezdtek idehordani hulladékokat. Rekreációra nem 

alkalmasak. A növényzet a taposott területek gyomtársulásaiból áll. 
- Az utcában hiányos a közvilágítás, ezért sötétedés után nem biztonságos a környék 
 

A Németpróna utca-Pöstyén utca Cinkotai út és Szuglói körvasút sor közti szakaszának jelenlegi 
helyzetét az alábbiak jellemzik: 

- A Cinkotai úti csomóponthoz közel, a Hallássérültek Tanintézete mellett egy rendezetlen, 
viszonylag széles zöldsáv található. 

- Az aszfaltozott útfelület felület rossz minőségű, össze-vissza toldozott-foltozott, kátyús. A 
járda szűk, a burkolata változó minőségű, egyes szakaszokon hiányzik. 

- A zöldfelületek egy részét illegális parkolásra használják, ami miatt a növényzet kikopott, 
és szeles időben száll a por. 

- Az Öv utca és a Szuglói körvasút sor között hirtelen megnő az utcán parkoló autók 
mennyisége. 

- A közvilágítás hiányos, sötétedés után nem biztonságos. 
- Az utcaszakaszon van egy gázfogadó alállomás, régi, leromlott kerítéssel. 
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Az utca egyes részein vannak korosabb árnyas fák és jelentős mennyiségű cserje. Viszonylag 
nagy arányú a zöldfelület, mely jelenleg jellemzően taposást bíró angolperje és 
gyomtársulásokból áll. A jelenlegi autós forgalma csekély, de a Csömöri út párhuzamossága 
miatt az autósok egy része jelenleg is menekülő útvonalként használja. 
 
Az 1.2. fejezetben részletesen ismertettük a fővárosi stratégiai és kapcsolódó ágazati 
koncepciókhoz való illeszkedést. A célok a dokumentumokban megfogalmazott főbb problémák 
megoldását szolgálják, ennek megfelelően projektünk alapját képező, feltárt és megoldandó 
problémák is összecsengenek a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal. 
Otthon Budapesten – II: ITS Szintézis  
Zöld infrastruktúra:  

- Budapesten az egy főre jutó zöldterületek (közparkok, közkertek) nagysága (6m2) elmarad 
a nemzetközileg ajánlott értéktől (9 m2 /fő). A zöldterületek minőségi, területi megoszlás 
tekintetében jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak, így a terhelésük is egyenetlen (néhol a 
túlhasználat, néhol a kihasználatlanság a jellemző).  

- Invazív fajok további terjedése jellemző a klímaváltozás negatív hatásainak felerősödése 
miatt.  

- A városi környezettel, fejlődő infrastruktúrával kapcsolatos kedvezőtlen hatások (pl. sózás, 
út- és közműépítések, közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések, 
légszennyezettség) miatt városszerte fokozatosan beszűkül a fák élettere, romlik a fák 
egészségi állapota, így lerövidül a várható élettartamuk, illetve csökken az ökoszisztéma 
szolgáltatásuk.  

Épített környezet: 
- Jellemző a konfliktus az eltérő közterület-használati igények (gépjárműhasználók – 

kerékpárosok – gyalogosok) és az egymás rovására történő területhasználatok miatt, 
valamint a köztereket is egyenlőtlen arányú terhelések érik (túlhasználat, amortizáció). 

Közlekedés: 
- A gyalogos- és kerékpáros forgalom aránya növekszik, ugyanakkor elmarad a 

rendelkezésre álló közlekedési területek újrafelosztása a jobb és biztonságosabb 
kiszolgálása érdekében. 

- A gépjárművek száma a fővárosban nő és ez a tendencia várhatóan folytatódik. A parkolás 
kérdésköre egyre kritikusabb probléma (közterületi helyfoglalás, szabályozás), 
megoldásában nem történt előrelépés. A városi közterületeknek – térfalakkal rögzített 
területi kiterjedésük mellett – folyamatosan változó igényeknek kell megfelelniük, sokszor 
szinte „szétfeszítve” az eltérő, egymást zavaró, összehangolatlan használatokkal. Emiatt a 
közterületi parkolás lehetőségének növelése nem történhet a többi, különösen nem a 
gyalogos és aktív mobilitás rovására. 

Fővárosi Területfejlesztési Program 
- Klímaváltozás hatására fellépő problémák: hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák, villámárvizek, levegőminőség. 
- A zöldfelületi intenzitás jelentősen befolyásolja a város élhetőségét. Az ezt bemutató 

térképet összevetve a hőtérképpel, szembetűnő az összefüggés a hőség és a 
zöldfelületek hiánya között. 

Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési Koncepció 
- Társadalmi és egészségügyi konfliktusokat és problémákat eredményez az egészséges 

környezethez való egyenlőtlen hozzáférés, a környezeti kultúra hiányossága, a városképi 
problémák, valamint a hiányos rekreációs ellátottság. 

- Egyik legkomolyabb környezeti kihívást jelenti a városi hősziget hatás, a szélsőséges 
klímajelenségek gyakoriságának és amplitúdójának növekedése. 

Budapesti Mobilitási Terv 
- Kevés és elhanyagolt gyalogos felület. 
- A kerékpáros közlekedés infrastruktúrája csak részben vonzó. 
- Közúti gépjárműforgalom túlzott térnyerése. 
- Motorizált közlekedés, parkoló járművek fokozott közterületfoglalása. 
- A város élhetősége csak részben javul. 

SECAP 
- A forgalom és a parkoló autók területigénye, illetve a burkolt felületek nagy aránya az 

adaptációs lehetőségeket is rontja. 
- A modal split, vagyis a közösségi közlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés, 

valamint a személygépjármű közlekedés egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt években 
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jelentősen megváltozott, a személygépjárművek használatának aránya növekedett, a többi 
környezetbarát közlekedési mód aránya csökkent. 

- A város kevés és leromlott állapotú zöldfelülete jelenleg nem tölti be megfelelően 
rekreációs és kondicionáló szerepét. A főváros beépített területei fél évszázad alatt 
mintegy megháromszorozódtak, ezáltal lényegesen lecsökkent a zöldfelületek aránya és 
fokozódott a városi hősziget-hatás. 

Helyi szint (közigazgatási egység - kerület): 
Zugló SECAP 

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a 
hőhullámok kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni 
a zuglóiak életét. 

A Pályázati felhívás céljaihoz illeszkedő célkitűzéseket a dokumentum 1.1. pontjában ismertettük. 
Az 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy az alábbi szempontok érvényesülését, 
célok teljesülését a projekt tartalma milyen módon segíti: 
1.3. Aktív mobilitás egyrészt a szemléletváltásnak, másrészt pedig a fiatalabb generációk 
nyitottsága okán egyre népszerűbb, ugyanakkor az ezt kiszolgáló infrastruktúra hiányos. 
Fejlesztése indokolt, mert a projekt által érintett területen sem a gyalogosok, sem a kerékpárosok 
számára nem megfelelőek és biztonságosak a közlekedés körülményei. Az útburkolatok 
mindenhol rendkívül leromlott állapotban vannak, a tervezési terület északi részén az út mellett 
szabályozatlanul parkolnak az autók.  
1.4 Zöldinfrastruktúra előtérbe helyezése indokolt: Annak ellenére, hogy a területen több magas, 
árnyat adó fa van és viszonylag nagy zöldterület található, az utóbbi minősége rendkívül rossz, 
sok helyen csak nevében maradt zöld. A terület szinte egészén használják a zöldfelületeket 
parkolásra.  
1.5. Veszélyes és szélsőséges klimatikus hatások csökkentése indokolt: a klímaváltozás hatásai 
az érintett területen elsősorban a hőhullámokban és a villámárvizekben jelentkeznek. A meglévő 
fák nyújtanak ugyan árnyékot jelenleg is, de a töredezett útburkolat, rossz minőségű zöldfelület 
és poros útpadkák miatt nyári melegben rendkívül kellemetlen a környék. A csapadékvíz 
elvezetés alapvetően egyesített rendszerű, mint a legtöbb városi területen. A rendszer 
terheltségének és a klimatikus hatások csökkentésének érdekében szükséges és lehetséges 
csapadékvíz visszatartást eredményező beavatkozások eszközlése. 
1.5.Minden társadalmi réteg számára vonzó, aktív időtöltést biztosító fejlesztés megvalósítása 
indokolt: a célcsoport felmérés mutatja, hogy a célcsoport összetétele vegyes, korcsoport és 
érintettség alapján is eltérő igényekkel. Ezen igények összehangolásával alakítottuk ki fejlesztési 
koncepciónkat. 
 
A projekt tervezést több éves előkészület előzte meg, melynek kiindulópontja azon területek 
meghatározása volt, hogy hol szükséges ilyen jellegű komplex beavatkozás. Ez helyi képviselők 
bevonásával történt. A pályázati felhívás megjelenésekor véglegesedett a bevonható utcák köre, 
azaz, hogy hol teljesíthetők a felhívásban foglalt elvárások, feltételek. Ezt követően 
koncepciótervek készültek a kiválasztott területekre, mely koncepciókat strukturált interjú 
keretében az itt működő intézményekkel egyeztettünk. A lakossági felmérés folyamatban van. 
A célcsoportra vonatkozó adatokat helyi nyilvántartásokból, közvetlen felkeresésekből nyertük, 
forgalomszámlálást a támogatási kérelem benyújtását megelőzően magunk végeztünk. 
 
A pályázati felhívás 2.3. pontjában foglalt speciális elvárásokat a tervezés során figyelembe 
vettük 

1. Otthon Budapesten Programhoz és Fővárosi Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés 
1.2. fejezetben bemutatásra került. 

2. Tematikus stratégiákhoz való illeszkedés 1.2. fejezetben bemutatásra került. 
3. 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen ismertettük a pályázati felhívásban rögzített célokhoz 

való illeszkedést. 
4. Ivókút 300 m-nél távolabb található. 
5. Nyilvános illemhely 500 m-es környezetben nem található. 
6. A közvilágítás és a nyilvános illemhely szükséges energiaellátását napelemmel biztosítjuk. 
7. A koncepciótervekben figyelembe vett szabványokat a 3.9. pontban ismertetjük. 
8. A növénytelepítés során a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe 

vesszük és a fenntartás során is biztosítjuk. 
9. Eszközbeszerzést nem tervezünk, a kivitelezés során beépítésre kerülő utcabútorok és egyéb 

elemek tekintetében a közbeszerzési eljárásban a kivitelező számára feltételként előírjuk. 



 

 

15 

 

10. A projekt költségvetését a jelenleg megismerhető piaci árak figyelembe vételével tervezzük. 
11. Megalapozó dokumentum elkészítésénél a kiadott útmutatók előírásait alkalmaztuk. 
12. Az üzemeltető kiválasztása során betartjuk a vonatkozó előírásokat. 
13. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint közösségi 

közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki 
Előírást alkalmazzuk. 

14. e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése útügyi műszaki előírást a tervezés során 
figyelembe vesszük. 

15. A dokumentum az Összevont Tervzsűri számára véleményezésre beküldésre kerül. 
16. Gyalogos infrastruktúra fejlesztése esetében az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés 

közforgalmú létesítményeinek tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint járunk el. 
Közösségi közlekedés projektünk keretében nem érintett. Kerékpáros közlekedés szabvány 
14. pont szerint figyelembe vételre kerül. 

 
3.1.2. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 
A fejezet célja  

 az érintettek beazonosítása, összeírása, kiemelt figyelemmel azokra, amelyek nehezen 
elérhetőek a szokásos bevonási módszerekkel, ugyanakkor részvételük fontos a 
fejlesztés szempontjából; 

 az érintettek elemzése: általában a tervezési folyamatot vagy annak részvételiségi 
elemeit megtervező szakértők az érintett kulcsszereplőkkel közösen tudják elkészíteni 

I. Primer információgyűjtés 
A pályázati tervezés során alkalmazott igényfelmérés módszertanának alapját a félig strukturált interjú 
adta. Ez a kvalitatív módszer alkalmas arra, hogy a konkrét kutatási kérdések meghatározása mellett 
elősegítse az interjúalany nézőpontjának, hozzáállásának, attitűdjének, értékeinek feltárását, 
mindezzel támogatva ezek komplex megértését. Félig strukturált interjút célszerű alkalmazni, ha a 
kutatási célok közé tartozik a különböző nézőpontok feltárása, valamint az, hogy hosszabb távú 
együttműködést alakítsunk ki az interjúalanyokkal. Tervezett programunkban célunk, hogy a projekt 
tervezésében és működtetésében is részt vegyenek az érintettek, minél szélesebb körben.  
Az interjúkat az interjúalany részére otthonos helyszínen készítettük, és papír alapon bemutattuk az 
érintett terület közterület-alakítási pályázati tervdokumentációját.  
Az interjúkészítés során szerettünk volna választ kapni az alábbi kérdésekre: 

- Mennyire találja pozitív, fejlesztő hatásúnak a tervezett projektet? 
- Mivel tudja kiegészíteni? Milyen további ötletei vannak? 
- Melyek az aktuális, közterületet érintő problémái vannak a célcsoportnak, akiket képvisel? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a tervezésben? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a 

működtetésben? 
Az interjúkon keresztül felvett adatok, visszajelzések alapján a szükséges módosításokat, javaslatokat 
a tervdokumentáció érintett pontjaiban megjelenítettük.  
A területen félig strukturált interjúkat vettünk fel: 

- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma igazgatójával 

- Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 
és Kollégiuma igazgatójával 

 
II. Szekunder információgyűjtés 

nem történt 
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III. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 

 

4. táblázat: Igényfelmérés eredményének bemutatása 

Meghatározott célcsoportok Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 

a két komplex köznevelési 
intézménybe naponta járó 
gyerekek, hozzátartozóik, 
pedagógusok, és a 
módszertani intézménybe 
fejlesztésre érkezők 

- a szülők pénteken jönnek 
a kollégista gyerekekért, 
jelenleg nincs hol 
várakozniuk 

- az országból jönnek 
fejlesztésre a módszertani 
intézetbe, jelenleg nincs 
hol várakozniuk 

- a gyengénlátók 
uszodájába jönnek gyógy 
úszásra gyerekek, a 
szülőknek jelenleg nincs 
hol várakozniuk 

- hallássérülteknek 
kerékpárút és kresz-pálya 

- mászófal, tornapálya, 
ugróiskola 

- a hallássérültek 
szakiskolájában kerti 
munkás, parkgondozó 
szakok indítását tervezik – 
nekik lehetne gyakorló 
terep a közterületi kert is 

- a hallásérültek intézménye 
Örökös Ökoiskola címet 
viseli, ezt tudná még 
inkább láthatóvá tenni 

- rendezett zöldterület, 
várakozásra alkalmas 
padokkal, ülőbútorokkal 

- a találkozóhely legyen 
inkluzív, nyitott, más 
emberekhez való 
kapcsolódásra alkalmas! 

- a sérülékeny célcsoportok 
gyerekeinek és 
neurotipikus gyerekeknek 
egyaránt biztonságosan 
használható 
tornaeszközök* 

a két iskola kollégiumában 
lakó gyerekek 

- mivel egész héten az 
ingatlanban tartózkodnak 
és csak korlátozottan 
tudnak mozogni, nekik a 
legfontosabb, hogy 
biztonságos zöld területre 
könnyen ki tudjanak 
mozdulni 

- a hallássérültek szakiskolája 
tanulóinak kétharmada 
nagykorú, nekik délután 
kimenőjük van, egyedül 
igénybe vehető kültéri 
tornaeszközök 

- biztonságos kert, 
érzékekre ható 
növényekkel 

- biztonságos 
tornaeszközök* 

 

Hermina Happy Land lakópark 
lakói és a családi házas övezet 
lakói 

- a helyi lakosoknak legyen 
behajtási engedélyük 

- rendezett, tiszta utca 

- gyerekeknek és szülőknek 
biztonságos tér a lakáson 
kívül 

- megfelelő közlekedési és 
parkolási infrastruktúra 

kutyatulajdonosok 

- legyen elegendő hely a 
kutyasétáltatásra 

- legyen elegendő kuka 
kutyaürüléknek  

- minden társadalmi csoport 
számára használható 
közterület 

szolgáltatók, üzlettulajdonosok nincs adat nincs adat 

átmenő forgalom 
- lehessen áthaladni az 

utcán 
- forgalomcsillapítás 
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*A Tervzsűri véleményezésre benyújtott koncepciótervbe minden igény nem kerülhetett be, de a 
támogatási kérelem benyújtásáig ezeket felülvizsgáljuk és törekszünk a beépítésükre. 

 
3.1.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. 
és 6.2. pontban foglalt elvárásoknak. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

5. táblázat: Projekt keretében tervezett tevékenységek 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

A) Németpróna 
utca-Pöstyén utca 
gyalogos és 
kerékpáros 
közlekedésének 
fejlesztése, a 
gépjárműforgalom 
csillapítása, 
akadálymentesítés 

A Németpróna-Pöstyén utcában shared 
space kialakítású, egy szintben burkolt 
lakóutcát alakítunk ki 20 km/h-ás (lakó-
pihenőövezeti) csillapított, 
„összeforgatott” egyirányú autós 
forgalommal.  
Az utca Miskolci út felé eső, közkert 
melletti részét a gépjármű-forgalom elől 
lezárjuk. (Ide, csak a lakók és a 
közszolgáltatók hajthatnak be 
kivételesen célforgalomként.). 
A lakóutcát a Lakó-pihenő övezet 
táblával, illetve a burkolt felületen 20 
km/h piktogrammal jelezzük. A 
kereszteződésekben megemelt 
csomópontokat alakítunk ki. 

2.1.1.A) a)1 
gépjárműforgalmat, illetve 
annak sebességét csökkentő 
kialakítások, 
forgalomtechnikai  
beavatkozások  

 

Shared space jellegű lakóutca 
létrehozása biztonságos 
kereszteződésekkel. A térkővel burkolt 
shared space felületet minden közlekedő 
azonos jogokkal használhatja. Az utca 
minden részén szintben át lehet menni a 
másik oldalra, és ez igaz a 
kereszteződésekre is.  

2.1.1.A) a2) szélesebb 
gyalogos felületek 
biztosítása, amely egyszerre 
biztosítja a gyalogos 
közlekedés és a  
közterületi funkciók 
helyigényét, legyen szó 
kereskedelmi és fogyasztás 
nélküli területekről; 

 

A shared space jellegű lakóutca 
biztosítja a kerékpáros közlekedés 
feltételeit a teljes tervezési szakaszon. 
Az „Egyirányú forgalmi út” tábla 
mindenhol a „Kivéve kerékpár” jelzéssel 
egészül ki, valamint a burkolaton 
kerékpáros nyom piktogrammal.  

2.1.1.A) a4) Kerékpározható 
közutak tervezése útügyi 
műszaki előírás, valamint a 
Módszertani Útmutatóban 
szereplő BKK aktuális 
stratégiai dokumentumai 
alapján az út, utca 
tulajdonságainak és tervezett  
funkciójának megfelelő 
kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakítása; 

 

A shared space  kialakítása a teljes 
utcaszakaszon egyszintben történik, 
megemelt csomópontokkal. Így a 
környezet teljes mértékben 
akadálymentes lesz. Az utca teljes 
hosszában taktilis vezetősávot alakítunk 
ki, a megfelelő helyeken figyelmeztető 
kövekkel. 

2.1.1.A) a5) 
akadálymentesítés, egyenlő 
esélyű hozzáférés 
biztosítása a gyalogos 
felületeken  
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A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

 

A közkertben, illetve további helyeken is 
a váz magasságáig felérő 
biciklitámaszokat telepítünk, tervek 
szerint összesen 24 db-ot. 

2.1.1.A a6) kerékpárparkolás 
fejlesztése, kerékpáros 
pihenők létrehozása 

 

Az útszakaszon 33 párhuzamos 
parkolóhelyet létesítünk. Ebből 3 db 
akadálymentes parkoló, amelyek a 
közkertek, illetve a lakóotthon közelébe 
kerültek.  
Az shared space felületeket térkővel 
alakítjuk ki, a kisebb forgalmú helyeken 
és a parkolósávok alatt vízáteresztő 
hézagos lerakással.  
A párhuzamos kijelölt parkolók 2,25 m 
szélességgel készülnek. Az 
akadálymentes parkolóknál 3,75 m 
szélességet biztosítunk. 

2.1.1.A a8) gépjármű 
parkolásra használt felületek 
fentiek és a további 
kritériumok teljesítéséhez 
szükséges  
racionalizálása, 
funkcióváltása, city-
logisztikát segítő rakodási 
pontok, várakozóhelyek  
kialakítása; 

B) Németpróna 
utca-Pöstyén utca 
zöldfelületének 
fejlesztése, fák 
mennyiségének 
növelése ökológiai 
szempontok 
érvényesítése 

Az útvonal mentén végig fásítunk, tervek 
szerint 49 db új fát ültetünk. 
A csapadékvíz döntő hányadát a 
vízáteresztő burkolaton keresztül 
beszivárogtatjuk a talajba, és ott 
tározórétegeket hozunk létre, a 
zöldfelületek és a közterületi fák 
vízigényének időben elnyújtott 
biztosítására. 
A tervezett zöldinfrastruktúrát 
összefüggően, többszintes 
növényállományként alakítjuk ki. A fák 
ültetésére legalább 2 m széles, 
összefüggő zöldsávot alakítunk ki. 

2.1.1. B) b1) fák, hősziget-
hatás ellen árnyékoló és 
csapadékvisszatartásra is 
alkalmas fasorok ültetése; 
növényfelületek, 
biodiverzitás növelése; 
biológiai aktivitás érték 
növelése; 
csapadékvisszatartásra 
alkalmas növénykazetták 
létesítése, többszintes 
zöldfelületek kialakítása és 
az ehhez kapcsolódó 
közművek szükséges 
rendezése, kiváltása 

 

„Érzékelések kertje” inkluzív közkert 
kialakítása (Gyengénlátók Általános 
Iskolája mellett), a látás mellett, a 
tapintás, az illatok, a hangok, a különféle 
taktilis elemek is hasonlóképpen fontos 
szerepet kapnak Különböző 
korosztályok számára közösségi 
helyként, találkozási pontként szolgálhat. 
„Érzékek kertje” típusú szenzoros 
inkluzív közkert kialakítása 
(Hallássérültek Tanintézete mellett). A 
kert a színekkel, illatokkal és taktilis 
elemekkel hat a látogatókra. 
A Németpróna u. - Holics u. - Szegvári 
u. háromszögében kialakítandó 
lemélyített kis esőkert kialakítása, mely 
gyerekek számára tocsogóként 
funkcionálhat. 

2.1.1. B) b4) az utcához 
kapcsolódó teresedéseken 
aktív, de nem túlburkolt 
rekreációs zöldfelületek 
létrehozása 
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A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

 

Esőkert kialakítása 
A csapadékvíz döntő hányadát a 
vízáteresztő burkolaton keresztül 
beszivárogtatjuk a talajba, és ott 
tározórétegeket hozunk létre, a 
zöldfelületek és a közterületi fák 
vízigényének időben elnyújtott 
biztosítására. 

2.1.1. B) b7) a 
csapadékmegtartást is 
szolgálva vízzáró burkolattal 
burkolt felületek 
csökkentése, csapadékvíz-
visszatartásra, -
hasznosításra és 
lefolyáskésleltetésre 
alkalmas „szürke” és „kék”  
infrastruktúra kialakítása 

 

A tervezési terület 300 m-es 
környezetében nincs ivókút, ezért 
indokolt annak létesítése, 4 db 
kutyabarát ivókút. 

2.1.1. B) b8) ivókút létesítése 

C) Közösségi 
aktivitást ösztönző 
közterületi 
fejlesztés 

Utcabútorok elhelyezése, 23 db nagy, 8 
db, kisméretű, 3 db multifunkcionális 
ülőhely. 
1 db komposztláda, 4 db műanyag és 4 
db vegyes szemetes. 
1 db kutya WC. 

2.1.1.C) c1) 
fogyasztásmentes kiülést, 
időtöltést biztosító 
utcabútorok, ülőhelyek, 
asztalok, beszélgető helyek 
kialakítása, hulladékgyűjtők 
elhelyezése, nap-, eső-, 
szélvédelmi kisebb 
építmények, 

 
Közvilágítás hiányzó elemeinek 
kialakítása napelemes működtetéssel. 
Min. 43 db közúti-, 56 db park világítás. 

2.1.1. C) c2) megfelelő 
közvilágítás, olyan közterek 
kialakítása, ahol az ember 
biztonságban érzi magát, az  
Egészséges utcák 
módszertan indikátor 
megfogalmazás alapján 

D) Kommunikációs 
tevékenységek 

 KTK szerint 
2.1.2.D) d1) Nyilvánosság 
biztosítása 

 

Saját felületek: Online csatornák: 
zuglo.hu, mizuglonk.hu 
Szolgáltatásként: Zuglo TV, 
zuglomedia.hu 

2.1.2.D) d2) Közösségi 
tervezés és kommunikáció 

E) Nyilvános 
illemhely építése 

1 db új építési illemhely kialakítása 

2.1.2.E) e11) ingyenes vagy 
díjfizetés ellenében 
használható nyilvános 
illemhely korszerűsítése, 
indokolt esetben új építése 

 
 
3.1.4. Vizsgálatra és ellenőrzésre kerül a projekt indikátorokhoz való várható 
hozzájárulása. 

 
Kommunikáció: 
A hatályos KTK szerinti nyilvánosságot biztosító kommunikációs tevékenységek megtervezése és 
kivitelezése a projekt megvalósulása során a következő 3 projekt szakaszra bontható le.  
A projekt előkészítő szakasza alatt el fogjuk készíteni a Kommunikációs tervet még a Támogatási 
Szerződés megkötése előtt. Továbbá, nyomtatott és elektronikus tájékoztatókat fogunk elkészíteni és 
ezeket a lakosság szélesebb körében fogjuk terjeszteni.  
 
A projekt megvalósítási szakaszában: 
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-  kiküldünk egy sajtóközleményt a projekt indításáról,  
- a sajtómegjelenéseket a projekt során gyűjteni fogjuk,  
- sajtónyilvános ünnepélyes nyitó és záró rendezvényeket fogunk rendezni,  
- a beruházás helyszínén egy A2 méretű tájékoztató táblát fogunk elkészíteni és elhelyezni, 
-  média-megjelenés ezek megvásárlásával fogjuk nagyobb közönség számára elérhetővé 

tenni,  

- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt fogunk elkészíteni, 
eredménykommunikációs és információs anyagokat, kiadványokat fogunk készíteni 
nyomtatott vagy online formátumban.  

A projekt megvalósítását követő szakaszban sajtóközleményt fogunk kiküldeni a projekt zárásáról, és 
gyűjteni fogjuk a sajtómegjelenéseket. A TÉRKÉPTÉR néven elérhető térinformatikai kereső-
adatbázisba fel fogjuk tölteni a projekthez kapcsolódó tartalmat. A projekt megvalósítását követő 
szakaszban a fejlesztés eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása lesz kulcs 
fontosságú. 
A projekt megvalósítása során az alkalmazott eszközök, dokumentumok, stb. megjelenését és arculati 
elvárásait az Arculati Kézikönyv Plusz követelményeinek megfelelően fogjuk megtervezni és 
nyilvánossá tenni. 
Részvételi folyamatok partnerségi terve mellékletként csatolva. 
 
A 3.1.3. fejezetben ismertettük, hogy csak a pályázati felhívás 2.1. pontja szerinti tevékenységek 
megvalósítását tervezzük. 
A pályázati felhívás 2.3. fejezetében foglalt speciális elvárásoknak való megfelelést a dokumentum 
3.1.1 fejezetében ismertettük. 
Általános elvárások: 

1. Projekt területi elvárásainak való megfelelés MD 3.3. fejezete szerint. 
2. Elvárt támogatható tevékenységekkel szemben támasztott követelményeknek való 

megfelelés MD 3.1.3. fejezet. 
3. Akadálymentesítés: MD. 3.6. és 5.1. fejezet 
4. Energiahatékonyság: MD. 5.2. fejezet 
5. Azbesztmentesítés nem releváns 

6. A projekt ütemezését külön mellékletben csatoljuk, az előírt mérföldköveket teljesítjük. 
 

A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembe vételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A térkővel burkolt shared space felületet minden 
közlekedő azonos jogokkal használhatja. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
megengedett, összesen 33 db parkolóhely létesül, melyből 3 db akadálymentes. Ez a helyben lakók 
számára biztosíthatja a legális parkolás lehetőségét, így felesleges kapacitás nem épül. 

6. táblázat: Vállalt indikátorok: 

Indikátor megnevezése Célérték Célérték elérés 
dátuma 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km) 
(vegyes használatú forgalomcsillapított kerékpáros-
gyalogos prioritású zóna) 

0,68 2029.06.29. 

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza  0,52 2029.06.29. 
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói 
(fő/év)  

még nincs pontos 
adat 

2029.06.29. 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott 
terek (m) 
(közkertek) 

7 848 2029.06.29. 

Az integrált területfejlesztési stratégiák előkészítésében 
és végrehajtásában részt vevő érdekelt felek (db) 

még nincs pontos 
adat 

2029.06.29. 

 
3.1.5. A megalapozottság keretében vizsgálható: a tevékenységek támogathatósága, a 
felhívások egyedi, alapvető szakmai-műszaki elvárásainak való megfelelés, a vonatkozó 
szabványoknak és jogszabályi (hazai/uniós) előírásoknak, továbbá a rendezett jogi 
háttérnek való megfelelés (a projekt előrehaladottabb kidolgozottsága esetén). 
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A szakmai-műszaki elvárásoknak való megfelelést a 3.1.1. fejezet 3) pontjában részletesen 
ismertettük. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a pályázat mellékleteként csatoljuk. A nem az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok esetében a tulajdonviszonyok rendezését az 1. 
mérföldkőig igazoljuk. 
 
3.1.6. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 
A támogatási kérelem benyújtását jóval megelőzi a projekt előkészítő tevékenység. A helyi 
képviselők bevonásával az önkormányzat kijelölt hét területet, ahol szükséges lenne az 
egészséges utcák koncepció mentén fejlesztés végezni. A kijelölt területekre közterület-alakítási 
tervek (KAT) készültek, melyeket az érintettek többször egyeztettek. Az egyeztetéseket követően, 
a végleges pályázati felhívás ismeretében jelölte ki az önkormányzat, hogy mely területek 
fejlesztése valósítható meg a pályázat keretein belül. Az egyik ilyen terület a Németpróna-
Pöstyén utca felújítása. 
Felmerülő megoldási javaslatként a kerület más pontján található utcák merültek fel, de ezek több 
szempont miatt kerültek ki a pályázható körből, például várható lakossági konfliktusok megszűnő 
parkolóhelyek miatt.  
A tervezési területre készült KAT egy komplexebb, Csömöri útig terjedő fejlesztést tartalmaz, de a 
pályázat keretei erre nem adnak lehetőséget.  
A Rákos-pataktól az Újpalota vasúti megállóhelyig egy nagyobb léptékű közterületalakítási 
koncepció készült 2023-ban. A Németpróna u. - Pöstyén utca zöldsávokkal övezett, csillapított 
forgalmú gyalogos-kerékpáros útvonalának kialakítása már a kezdettől fogva az egyik 
legfontosabb eleme volt ennek a tervnek. 
A korábbi változatokban a Cinkotai út és a Szuglói körvasútsor közti szakasz forgalomcsillapítása 
még nem shared space kialakítással történt volna, illetve az Öv utca és a Szuglói körvasútsor 
között megmaradt volna a kétirányú gépjármű forgalom. 
Alternatíva lehet, hogy csak az egyik szakasza valósul meg a fejlesztésnek, mely így kb. felére 
csökkenti a felmerülő költségeket, de úgy várt eredményei jelentősen csökkennének, mert úgy 
nem valósulna meg a teljes útszakasz Szuglói körvasút sor és Rákos-patak közötti folytatólagos 
összeköttetése. 
 
A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembevételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A térkővel burkolt shared space felületet minden 
közlekedő azonos jogokkal használhatja. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
megengedett, összesen 33 db parkolóhely létesül, melyből 3 db akadálymentes. Ez a helyben 
lakók számára biztosíthatja a legális parkolás lehetőségét, így felesleges kapacitás nem épül. 
 
A fejlesztés társadalmi hatásai: 

o egészségesebb lakókörülmények, 
o rekreációs lehetőségek a közvetlen lakókörnyezetben, 
o városi hőhullámok könnyebb átvészelése, 
o közösségi kapcsolódás lehetősége. 

A szóba jöhető fejlesztési változatok közül a más területen felmerülő fejlesztések hasonló 
társadalmi hatással járnak, de azok támogathatósági és egyéb okok miatt kerültek elvetésre.  
A fejlesztési területre felvázolt alternatívák vizsgálata során, a több fordulós tervezés során 
kiderült, hogy a jellemzően 12 m széles közterületeken a fenti kialakítások esetében nem tudunk 
kellő mértékben fásítani, illetve zöldíteni. 
A külföldi példák és a tervezés során megszerzett új ismeretek arra vezettek, hogy a kellőképpen 
átgondolt forgalomlassítási beavatkozások esetén, a shared space kialakítással tudjuk a legjobb 
minőségű, akadálymentesen használható lakóutcákat létrehozni. 
 
A Németpróna utca és a Cinkótai utca kereszteződésében készült forgalomszámlálás, egy 
hétköznapi reggeli csúcsidőben. Jellemzően a Németpróna és a Pöstyén utcából a Cinkótai útra 
fordulnak a járművek, összesen 46 járművet számoltunk. Jellemzően az ott élő, munkába induló 
lakók lehettek. A Cinkotai útról a célterületre 28 jármű fordult, feltételezhető, hogy egy részük 
menekülő útvonalként használta a területet. A járművek között a kerékpárosok száma alacsony, 
összesen 4 fő volt. A napközben forgalom ettől jelentősen alacsonyabb, az esti ezzel közel 
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azonos számokat eredményez. Hétvégén megnő a kerékpárosok és a gyalogosok száma és 
csökken a menekülőútként használók száma. 
 
A fejlesztés tárgya nem jövedelemtermelő beruházás, így bevétel nem keletkezik, a projekt 
megvalósításához kért támogatás a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges. Állami 
támogatási kategória nem releváns. 
 
Fenntartási koncepciót részletesen a 4. fejezetben ismertetjük. 

 
3.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a fővárosi tematikus stratégiához (pl.: 

SECAP, Radó Dezső Terv, Budapesti Mobilitási Terv, Közlekedés-biztonsági Stratégia, 
Zöld Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv). 
SECAP 
Dokumentum 1.2. pont 
 
Radó Dezső Terv 
Dokumentum 1.2. pont 
 
Budapesti Mobilitási Terv 
Dokumentum 1.2. pont 

 
Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégia 
A Budapest Közlekedésbiztonsági stratégia 5.3.5. Védett helyi utcák pontjában foglaltaknak 
megfelelően a meglévő földút helyett, a Németpróna utca Cinkotai út felé eső részének 
csillapított, burkolt felületű lakóutcává történő átépítését tesszük lehetővé, így elősegítve a 
közlekedésbiztonsági célokat. A Miskolci utca és a Szegvári utca között, csak kétirányú kerékpár- 
és gyalogos út kialakítását tervezzük, ahova autóval kizárólag a Németpróna utca végén lévő 
lakók hajthatnak be. Így ezek a változtatások a helyi lakózónákban található helyi utcák helyi 
funkcióit és az ott lakók lakókörnyezetének közterületi javítását részesíti előnyben a fent említett 
stratégiai pontnak megfelelően. 
 
Zöldinfrastruktúra Füzetek 
A projekt kék-zöld elemeinek tervezése nagy mértékben épít a Vízérzékeny tervezés a városi 
szabadtereken elveire, a víz helyben tartása, a lefolyás csökkentése és a párologtatásra képes 
felületek növelése tekintetében.  A beszivárogtatás a Vízáteresztő burkolatok füzetben szereplő 
térkő és hézagos térkő burkolatok, stabilizált kavicsburkolat és szórt burkolat révén történik a 
tározó rétegekbe. Létesítünk egy esőkertet. A víz talajrétegeken belüli elszikkasztására nagy 
hézagtérfogatú zúzottkő drént alkalmazunk. 
A Városi fák és közművek kapcsolata füzetben található közmű védőtávolságok megtartásával 
alakítottuk ki az új, szabványos méretű fahelyeket. A fák kiválasztásánál a várostűrő egyedeket 
létesítjük előnyben. A Fahelyek és zöldsávok védelme füzetben javasolt szintbeni zöldsávot és 
esőkertet tervezünk. A részletes tervezésnél figyelmet fordítunk a talaj tápanyag utánpótlására, a 
tömörödés mérséklésére és az oxigén és vízellátásra, az öntözőzsákos ültetésre, valamint a 
fahelyvédelemre. 
 
Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv 
A dokumentum a főhálózattal kapcsolatos következtetések között az alábbiakat fogalmazza meg: 

- városrészek és alközpontok attraktív összekötése szükséges; 
- a város bármely pontjáról kb. 500 méteren belül legyen elérhető a főhálózat. 
Ezek teljesítéséhez projektünk hozzájárul azzal, hogy a fejlesztés eredményeképp a főhálózat 
részét képező Rákos-patak menti kapcsolatot biztosítjuk biztonságosan kerékpározható 
szakaszokkal, a Szuglói körvasútsortól. 
Továbbá az alaphálózati térképen a fejlesztési terület javasolt új forgalomcsillapított övezetként 
szerepel, mely projektünk eredményeképp megvalósul.  
Az intézkedési terv térképen a Csömöri út kerékpározhatósága elsődleges hiányként jelenik meg. 
Projektünkben ezzel párhuzamos kerékpározási lehetőséget alakítunk ki, mely a főhálózati elem 
megépüléséig pótolja a hiányosságot. 
Budapest Aktív és Mikromobilitási Stratégia 

- Mindenki számára elérhető közlekedési móddá válik a kerékpározás és a gyaloglás. 
- Gyalogos-kerékpáros útvonalak minőségének és közvetlenségének javítása. 
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- Rekreációs utazások iránti igény helyben megvalósulhat a kiépülő egészséges utcával. 
 
3.3. A projekt egy utca vagy utcaszakaszra vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, kivételt 

képeznek ez alól a tematikájukban összefüggő ún. iskolautcák. 
A fejlesztési terület a Németpróna utca Miskolci utcától kezdődő szakasza és ennek fizikai folytatását 
jelentő Pöstyén utca, azaz a fejlesztés egy utca fejlesztését tartalmazza. (Névváltás a Verbó utcánál 
történik) 

 
3.4. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 
A 3.1. pontban részletesen ismertettük a fejlesztéssel érintett terület jelenlegi műszaki állapotát, az 
ebből adódó problémákat és hiányosságokat. A stratégiai dokumentumokból levezetett fővárosi szintű 
problémák a kerületben is megmutatkoznak. A fejlesztendő Németpróna utca-Pöstyén utcában, 
fennálló állapotban nem biztosítottak az egészséges lakókörnyezet feltételei. Igény és lehetőség lenne 
rá, de nem megoldott a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedés, nem megfelelő a 
zöldinfrastruktúra és nincs minden korosztály számára elérhető rekreációs lehetőség. Ezek alapján, a 
pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban határoztuk meg fejlesztési koncepciónkat, reagálva a 
feltárt problémákra. 
Gazdasági igény, hogy Zugló, ezen belül Alsórákos ezen a területén is megfelelő közlekedési 
infrastruktúra és környezet álljon rendelkezésre, hogy az itt található ingatlanok értéke a kerület más 
területén található, hasonló ingatlanokkal azonos legyen. Jelenlegi műszaki állapot csökkenti az 
ingatlanok értékét. 
Környezeti igény a rendezett utcakép, a több és jobb minőségű növényzet. Jelenleg illegális 
parkolással, kopott zöldfelülettel, sok helyen poros útszakaszokkal és útpadkával találkozunk. 
Társadalmi, lakossági igény az élhetőbb, egészségesebb lakókörnyezet, könnyen megközelíthető 
rekreációs lehetőség, melyet a pakoló autókkal szegélyezett, töredezett burkolatú utcák és a 
kihasználatlan zöldfelület nem biztosít. 
 

1) Fejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző laksűrűség, érintett lakosság száma és 
demográfiai mutatói, munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények, funkciómix és 
utazásgyakoriság alapján 
A jellemző területhasználókat az 1.1. fejezetben részletesen ismertettük. A projekt az általuk 
meghatározott, 3.1.2. fejezetben ismertetett problémákra is reagál úgy, hogy az eredmény 
mindenki számára pozitív hatást eredményezzen. 

2) A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének bemutatása; milyen felhasználói 
csoportok, tevékenységek, funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk 
szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet 
teremtünk.  
A vak és gyengénlátó gyermekek iskolája mellett található az 5 éve létesített klímakert. Az 
akkor ültetett gyümölcsfák nincsenek túl jó állapotban. Ezért előirányozzuk a kert megújítását 
és fejlesztését, illetve intenzívebb gondozás megszervezését. Annak érdekében, hogy a 
vakok iskolájába járó gyerekek is élvezhessék a kertet, azt javasoljuk, hogy gyümölcsfák 
között létesüljön benne egy érzékelések ösvénye is, amely a tapintásra, szaglásra, hallásra és 
ízlelésre fókuszál. Továbbá, hogy a kertben a vakok és gyengénlátók is biztonsággal végig 
tudjanak menni, egy útvonalat kertépítészeti taktilis elemekkel alakítunk ki. Az iskola és a 
közkert közti könnyebb kapcsolat kialakítása érdekében, javasoljuk a telekhatárra egy 
közvetlen kapu kialakítását. 
A közkerti funkciók kiegészítéseképpen, egy kisebb területen informális, kreatívan megformált 
közösségi területet tervezünk, ami a bicikliseknek és sétálóknak egy pihenőpont, a tizenéves 
korosztálynak pedig egy különféleképpen használható, biztonságos találkozóhelyet jelent. 
A Németpróna u. - Holics u. - Szegvári u. háromszögében kialakítandó lemélyített kis esőkert 
a fenntartható várostervezés és kertépítés egy kis mintaterülete akar lenni. A csapadékvíz 
gyűjtése, az infiltráció elősegítése megmutathatja, hogy hogyan tudunk kis lépésekkel 
elindulni a városi vízmegtartás irányába. Az esőkertet természetes elemekkel, biodiverz 
növényzettel javasoljuk kialakítani. Egy ilyen helyen a hasznos beporzók is meg fognak 
jelenni. Így az esőkert tematikailag is kapcsolódik a klímakerthez, amellyel együtt a zuglói 
gyerekek (és felnőttek) környezeti tudatosságra nevelését is szolgálják. Az esőkert alján egy 
gyerekek által is biztonságosan megközelíthető tocsogót formálunk meg, lépőkövekkel. 
A Hallássérültek Budapesti Tanintézete mellett található üres zöldfelületet szintén inkluzív 
közkertté javasoljuk fejleszteni, amelynek kialakítása négy érzékszervre - a látásra, tapintásra, 
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szaglásra és ízlelésre - összpontosít. Így viszonylag kis területen is sok különféle élmény éri a 
látogatót, aki végigsétál a kerten. A közkert szomszédjába települ a többszörösen 
fogyatékosok lakóotthona. Remélhető, hogy kerekesszékben gondozói segítséggel őket is ki 
tudják vinni egy-egy sétára a kertbe. Ezért a kertben egy teljesen akadálymentes útvonal 
kialakítását javasoljuk. A növénykiültetés is a felsorolt érzékszervekkel befogadható 
érzékelésekre összpontosít, és az így kialakított zöldterület minden látogató számára élményt 
és rekreációt nyújt 

3) Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, mutatók az érintett területre 
vonatkozóan (a különböző közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 
A projekt megvalósításával a Németpróna u. – Pöstyén utca hálózati szerepe nem módosul. 
Az továbbra is lakóutca marad. A jelenlegi kétirányú forgalom helyett azonban „összeforgatott” 
egyirányú forgalmi rend alakul ki a gépjárművek számára. A kerékpárosforgalom azonban – 
természetesen - továbbra is mindkét irányban megengedett lesz. 
 A tervezett egyirányúsítások a lakóutca besorolás bevezetésével még inkább erősítik a 
lakóutca jelleget, és növelik a közlekedésbiztonságot. Az utcákat gyakorlatilag csak az ott 
lakók fogják használni, akiknek a megközelítés továbbra sem lesz túl körülményes. A Pöstyén 
utca megközelítését elsősorban a Csömöri út felüljáró melletti szervízút és a Szuglói 
körvasútsor útvonal felől tervezzük. Így a nagy lakásszámú társasházak közterületi parkolása 
is át tud tevődni a Csömöri úti felüljáró alá, illetve a Szuglói körvasútsorra. 
Az utcaszakaszon jelenleg sincs számottevő gépjármű-forgalom, de az intézkedések távlatilag 
is megakadályozzák egy autós „menekülő útvonal” kialakulását. 

4) A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, esetleges ökológiai folyosókra, 
valamint becsült gazdaságélénkítése,  
A kialakuló csillapított forgalmú útvonal az Újpalota vasúti megállóhelytől a Rákos-patakig 
tervezett biztonságos kerékpáros útvonal koncepciójába illeszkedik. Így tulajdonképpen egy 
helyi kerékpáros zöldút jön létre, ami a Rákos-patak mentén futó kerékpáros főhálózati 
útvonalhoz vezet. 
Az új inkluzív közkert egy új minőségű közterületet hoz létre, ami ösztönözni fogja, hogy a 
közterületet a környező lakosság intenzívebben tudja használni. Az inkluzív közpark a 
különböző napszakokban, illetve hétvégén egyrészt rekreációs lehetőség, másrészt 
találkozási pont. Ez különösképpen igaz a tinédzser korosztályra, akik általában kimaradnak a 
közterület-kialakítások tervezése során. 
A kerékpárosok és a gyalogosok számára az újonnan elültetett fák, nyáron egy árnyas, 
esztétikailag kellemes környezetet biztosítanak a nem motorizált mobilitáshoz. 
A létrejövő zöldinfrastruktúra elemek új elemként jelennek meg a városi zöldhálózatban. 

5) A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- és közlekedésfejlesztési 
elképzelésekhez, szinergiák, konfliktusok és előfeltételek feltérképezése 
Egy nagyobb fejlesztési elképzelés keretében, elkészült egy kerületi közterületalakítási 
koncepció a Rákos-patak felőli területektől, az Újpalota vasúti megállóhelyig. A Németpróna u. 
- Pöstyén u. projekt ennek a koncepciónak a fő eleme: egy csillapított forgalmú, zöld 
gyalogos-kerékpáros útvonal a Rákos-patak menti zöld gyűrűtől a Szuglói körvasút sorig 
(ahonnan majd az útvonal tovább fog folytatódni az Újpalota vasúti megállóhelyig.). 
Bár a rendezett, új közterületi kialakítást a lakosság támogatja, az illegális parkolás kiszorítása 
a zöldfelületekről, a parkolási lehetőségek korlátozása a lakóutcában kialakított parkolóhelyek 
mértékéig, elképzelhető, hogy konfliktusokat eredményez 
. 

Kérjük, hogy ebben a fejezetben térjen ki a Felhívás 2.1.2. fejezet D) Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem támogatható, d2) Közösségi tervezés és kommunikáció 
pont elvárásaira is.  

A bevonás és a közösségi tervezés módszertana, társadalmasítási eszközök 
 
A társadalmi bevonást elősegítő folyamatok ütemezése három szakaszra bonthatók, melyek a 
következők:  

- tervezési fázis: megtervezzük a beavatkozás, fejlesztés célját, tartalmát, időbeliségét, az ezekhez 
szükséges erőforrásokat és az ezekből következő cselekvéseket és feladatokat 

- megvalósítási fázis: az előzetes tervek alapján a(z) (társadalmi, közösségi stb.) erőforrások, 
kapacitások mozgósításával megvalósítjuk a beavatkozást, fejlesztést 
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- eredményeket értékelő és visszajelző fázis: a megvalósítás eredményeinek vizsgálata alapján, az 
indokoltságnak megfelelően, újra a tervezési fázistól kezdődően kezeljük a visszacsatoláshoz 
szükséges beavatkozások megtervezését 
Mindhárom szakaszban hangsúlyt kívánunk helyezni a részvételi folyamatokra, valamint az 
érintettek folyamatos bevonására 

 
Az érintettek közösségi tervezésbe való bevonása, illetve a közösségi tervezés folyamata során 
három az alábbi módszertani eszközöket, technikákat alkalmazzuk: 
 
 
I. Előkészítő vizsgálat 

A területet átmenő forgalomként használók, valamint a területet turisztikai vagy rekreációs célokkal 
használó lakosság célcsoportjait forgalomszámláláson, kérdőíves, valamint a kognitív/mentális 
térképezés módszereit alkalmazó felmérésen és adatelemzésen alapuló előkészítő tanulmányban 
vizsgálnánk a pályázat benyújtásáig. Ennek keretében a fejlesztésre kijelölt területen a közterületet 
igénybe vevők körében:  

- megszámláljuk az átmenő forgalmat és megvizsgáljuk a célcsoportokhoz kapcsolódó 
viszonyaikat, arányukat 

- felvesszük a meghatározott szociológiai mutatókat (kor, iskolai végzettség stb.) 
- megkérdezzük, hogy milyen céllal használják a közterületet 
- véleményeztetjük a fejlesztési koncepciót és terveket 
- felmérjük a közterület-használathoz kapcsolódó szokásokat, elvárásokat, valamint a 

fejlesztésre kijelölt közterület vonatkozásában a benyomásokat, élményeket, 
tapasztalatokat 

Az adatfelvételt követő elemzés láthatóvá fogja tenni:  

- hogy adott időszakban (hétköznap, hétvége stb.) milyen arányban, milyen társadalmi 
csoportba sorolható közterület használók vannak jelen a kijelölt fejlesztési területen  

- hogy milyen arányban, milyen céllal, attitűddel használják a fejlesztési területen a 
közterületet az azt használók 

- hogy milyen társadalmi tapasztaltok jelentkeznek a fejlesztési terület vonatkozásában 
- hogy milyen visszajelzéseik vannak a közterület használóknak a fejlesztési koncepcióhoz 

és tervekhez kapcsolódóan  

 
II. Kérdőívezés 
 
Rövid, konkrét kérdéseket, és elsősorban feleletválasztós/skálázós kérdéssort állítunk össze a helyi 
lakosság, intézmények és helyi szolgáltatók célcsoportjai projekttel kapcsolatos viszonyának, közös 
tervezésre, közös cselekvésre való motivációjának megállapítására.   
A kérdőívek eredményeit felhasználjuk a III. pontban részletezett közösségi fórumok alkalmával. 
 
A kérdőívekkel felkeressük: 

- évnyitók után a közoktatási intézmények szülői értekezleteit/ szülői munkaközösségi 
értekezleteit, ott információt adunk a pályázati tervezésről és a kérdőív kitöltésére 
buzdítjuk a szülőket 

- a helyi üzleteket, kisvállalkozásokat  
- a társasházi közös képviselőkkel egyeztetve szóróanyagként a társasházakban 

elhelyezzük a papír alapú kérdőívet 

- az online kérdőívet megosztjuk a közösségi média helyi csoportjaiban és az intézmények 
felületein 

- a kérdőív kitöltésére való felhívást helyezünk el az intézményekben, a társasházakban és 
a közterületen 

 
III.  „kopogtatás” és közösségi felmérés 
 
A „kopogtatás” személyes kapcsolatfelvételt, rövid interjúkat, beszélgetéseket jelent az érintett terület 
társasházaiban, önkormányzati bérházaiban. Egyrészt azzal a céllal, hogy az itt lakók informálva 
legyenek a fejlesztési projekttervről, másrészt pedig közösségi felmérés céljával.  
A közösségi felmérés három kérdésre keres választ:  
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- mi Ön szerint a legfontosabb probléma a területen? 
- hogy lehetne ezen Ön szerint változtatni? 
- Ön ebben a változtatásban hogyan tudna rész venni? 

 
A közösségi felmérést közösségfejlesztő szakemberek és az általuk felkészített helyi önkéntesek 
végzik.  
 
IV. Közösségi fórumok és közösségi tervezés workshopok szociodrámával 
 
A szociodráma egy olyan, akcióalapú csoportmódszer, amely kiválóan alkalmas egy közösség, egy 
lakossági csoport közös értékeinek, erőforrásainak megtalálására, a kapcsolati háló erősítésére és a 
közös cselekvésre, változás elérésére való motiválásra. A módszer a kapcsolat és a cselekvés, tehát 
az interakció és akció szintjén való munkát hangsúlyozza. Projektünkben cselekvés a közösségi 
tervezés, és cselekvés a terv megvalósítása is. 
A szociodráma célja egybevág a közösségfejlesztői célokkal – tehát a társadalmi cselekvő részvétel 
és a társadalmi szolidaritás, a kohézió növelésével. Egy lokális fejlesztő projekt, egy helyi közösségi 
tervezés során a bevont lakosok elköteleződése egymás iránt nő, a lokális és közösségi identitás 
erősödik.  
A tudatos szociodramatikus közösségi beavatkozás, esetünkben a közösségi tervező workshopok 
sorozata során a résztvevők egy mintha-valóságot próbálnak ki a különböző felvett társadalmi 
szerepeikben, és egymás bőrébe bújva tudnak közeledni egymáshoz az eredetileg esetleg 
egymásnak feszülő érdekek, ellentétek, másrészt pedig a másik szerepében kreatívabb ötletelő 
folyamat tud megindulni. Ha egy zsákutcában az ott lakók nagy problémája, hogy iskolakezdéskor fél 
óráig nem tudnak kiállni saját autójukkal a mélygarázsból, a gyermeküket távolról autóval hordó szülők 
viszont fontosnak tartják, hogy az iskola bejáratáig vigyék autóval a gyermeküket, első lépésként 
tudatosítani szükséges, hogy a célcsoportoknak általában eltérők az érdekeik, és ezekből az 
érdekellentétekből természetszerűleg konfliktusok keletkeznek. Ezt a konfliktust a tervezett projekt 
hozza felszínre, és a konfliktus kezelésére irányuló közösségfejlesztő munkát a projektbe be kell 
tervezni.  Az eltérő érdekeket a közös értékek keresése mentén a tervezési folyamat első lépéseként 
közös nevezőre kell hozni. Ebben segít a szociodráma módszere. 
A találkozók első fele közösségi fórumként lenne meghirdetve és a lakosság minél tágabb, projektbe 
való bevonását célozná. A közösségi fórumok célja az ismerkedés, a közös értékek, erőforrások 
keresése, az Egészséges Utcák, mint közös projekt tervajánlata felé csatornázva. A közösségi 
fórumok korlátlan létszámúak és nyitottak. 
A találkozók második fele a workshopokból álló közösségi tervezési folyamat, amely a csoportvezető 
mentorokon kívül a műszaki tervdokumentációkat készítő és más hatósági, a projektben érintett 
szakemberekkel együtt zajlik. Ezek a tervező workshopok zártak, tehát ugyanazok az önként 
jelentkező, reprezentatívan összehívott csoporttagok vesznek benne részt.  
 
A beavatkozás által felszínre hozott érdekellentétek kezelésére tehát felismerjük, tudatosítjuk és 
kezeljük. Ezzel kínálunk megoldást a helyi lakosság és a mindenkori városvezetés számára, hogy 
eltérő érdekekkel rendelkező célcsoportok eltérő igényeik összehangolásával tudjanak közösen 
fellépni ügyeikért.  

 
 

3.4.1. Támogatást igénylő bemutatása 
A helyzetelemzés és a feltárt igényekre történő reagálás szorosan összefügg azzal a 
kérdéskörrel, hogy ezen feltárt problémák, hiányosságok mely partnerek bevonásával 
orvosolható.  
A feltárt igényekre az adott területen tevékenykedő megfelelő szervezet konzorciumi 
partnerként történő bevonása lehet indokolt. A Felhívás 1.1. Ki nyújthat be támogatási 
kérelmet pontjában meghatározásra kerül a lehetséges konzorciumi partnerek köre.  
A támogatás igénylő szervezet Budapest Főváros XIV. kerület önkormányzata, mely konzorciumi 
partner bevonását nem tervezi. 
 

3.4.2. Érintett terület lehatárolása 
A Németpróna utca - Pöstyén utca vonala a Bosnyák térről Újpalotára vezető, igen forgalmas és 
kerékpározásra jelenleg nem alkalmas Csömöri úttal párhuzamos, minimális forgalmú alternatív, 
csendes útvonal. (Az összefüggő utca a Verbó utcánál nevet vált.) 
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Egy nagyobb fejlesztési elképzelés keretében, elkészült egy kerületi közterületalakítási koncepció 
a Rákos-pataktól az Újpalota vasúti megállóhelyig, egy csillapított forgalmú útvonalra a 
Németpróna u. - Pöstyén u. – Szuglói körvasút sor . A ’NÉMETPRÓNA UTCA DÉL’ és 
’NÉMETPRÓNA UTCA (-PÖSTYÉN UTCA) ÉSZAK’ Egészséges utcák projektek ebbe a 
koncepcióba illeszkednek be. 
 

3.5. A projektnek a valós lakossági igények felmérésével szükséges megvalósulnia, hogy egy 
hosszú távon is fenntartható, az itt élők számára értéket képviselő, megbecsült projekt 
jöhessen létre. 

 
Részletesen 3.1.2. és 3.4. fejezetben és mellékelt Partnerségi tervben 
 
3.6. A tervezett fejlesztés tartalmaz gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztést / 

gépjárműforgalom csillapítást / akadálymentesítést támogató beavatkozást. 
A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése a kerékpározhatóság és gyaloglás feltételeinek a javítása egy 
biztonságos lakókörnyezetben. 
A Bosnyák térről Újpalotára vezető Csömöri út egy igen forgalmas és kerékpározásra jelenleg nem 
alkalmas főútvonal. A Németpróna utca - Pöstyén utca vonala, egy ezzel párhuzamos, minimális 
forgalmú, alternatív, csendes zöld útvonallá alakul át, ami első sorban a kerékpárosok és a gyalogos 
igényei szerint lesz kialakítva. 
Az összeforgatott egyirányúsított hurkok és a lakó pihenő övezetbe sorolás miatt, a gépkocsiforgalom 
még a mostani alacsony értékekhez képest is csökken. 
A lakóutcát a Lakó-pihenő övezet táblával, illetve a burkolt felületen 20 km/h piktogrammal jelezzük. 
A shared space felületeken a közlekedők viselkedését elsősorban az egymás közötti kooperáció 
szabályozza és segíti. A gyalogosok az egész útszakasz felületét a többi közlekedővel azonos 
jogokkal használhatják. Az utca minden részén szintben át lehet menni a másik oldalra, és ez igaz a 
kereszteződésekre is. 
A gyalogosok számára egy vizuális safe space zónát különítünk el. Az útvonalon taktilis jelzéseket 
alkalmazunk. 
Az „Egyirányú forgalmi út” tábla mindenhol a „Kivéve kerékpár” jelzéssel egészül ki, valamint a 
burkolaton kerékpáros nyom piktogrammal. 
A közkertben, illetve további helyeken is a váz magasságáig felérő biciklitámaszokat, illetve ivókutakat 
létesítünk. A gyalogosnak leülési lehetőséget biztosítanak a közkertben elhelyezett utcabútorok, 
valamint a zöld „szigetek” kialakításával kombinált leülőhelyek. 
Legfontosabb, hogy a különféle - korosztályi és gyakorlottság szempontjából is eltérő - csoportoknak 
egyaránt biztonságos kerékpározhatóság folyamatos elemként jelenik meg a Szugló körvasút sortól 
egészen a Rákos-patakig. 
A műszaki tartalom kidolgozása során alkalmazzuk a pályázati felhívásban előírt gyalogos- és 
kerékpáros közlekedésre előírt szabványok előírásait. 
A mellékletként csatolt átnézeti helyszínrajz tartalmazza a kerékpáros nyomvonaltervet. 

- előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 

tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.7. A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 

szempontok érvényesítését támogató beavatkozást. 
A helyzetfeltárásban részletezettek szerint a terület zöldfelületei jelentős hiányosságot mutatnak, 
ugyanakkor a beépítettség és rendelkezésre álló nagy terület miatt kedvező lehetőségekkel bír. Ezzel 
összefüggésben a projekt fő célkitűzései között szerepel a Németpróna utca jelentős részben 
beépítetlen, elhanyagolt környékének rendezése, és a zöldterületek fejlesztése. Emellett cél a 
közterületi fák mennyiségének növelése, a zöldfelületek minőségének javítása. 
A Gyengénlátók Általános Iskolájának kertje mellé tervezett integrált használatú közkert egy 
minőségileg új elemet hoz a lakóterület és az intézményi terület találkozási pontjába, ami egy 
közösségi hellyé tud válni különböző napszakokban, különböző korosztályok számára. Elsősorban a 
tinédzserek ízlése szerint, tervezünk ide egy kreatív, informális találkozóhelyet.  Mivel az integrált 
közkert közvetlenül kapcsolódik az iskola játszókertjéhez, a kettő között közvetlen kaput lehet nyitni. 
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Az útvonal mentén végig fásítunk. A meglévő zöldfelületekből rekreációra is alkalmas közkerteket 
alakítunk ki. 
A csapadékvíz döntő hányadát a vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott 
tározórétegeket hozunk létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott 
biztosítására. 
A hirtelen esőzések csapadékvizei levezetésére, majd beszivárogtatására egy mélyfekvésűre 
kialakított esőkertet is tervezünk. 
A zöldsávokban és az esőkertben biodiverz, szárazságtűrő növényzetet tervezünk, aminek pozitív 
hatása lesz a biodiverzitásra. A ritkábban és magasabb kaszált, különféle, időben is elnyújtott 
periódusban virágzó növényekben dús flóra vonzza a vadon élő beporzókat. A meghagyott magas 
növényzet rovarbúvó sávként működik. 
A közkertekben is vegyes háromszintes növényzetet alakítunk ki madárbarát módon, foltokban 
természetes búvóhelyekkel, itatókkal és madárodúkkal. 
A zuglói megfigyelések alapján leginkább várható a cinegék, vörösbegy, sárgafejű királyka, őszapó, 
zöldike, seregély, fekete rigó és örvös galambok megjelenése; vonuláskor pedig légykapók, füzikék és 
poszáták megjelenése a bokros területeken. 
A kertekben egy-egy természetvédelmi farakást is elhelyezünk, amelyben több állatcsoport is jól érzi 
magát. A megfúrt kuglikban bogártanyák, gyíkok búvóhelyei jönnek létre. A gallyak alatt 
sünmenedékek, a nyirkosabb helyeken csigák és egyéb gerinctelenek mikroélőhelyei tudnak 
kialakulni. 
A talaj javításával a talajélet is aktivizálódik. 
A fásításoknál különféle várostűrő fajokat alkalmazunk. 

- előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 

tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.8. A projekt keretében fejlesztéssel érintett közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében mértékadó terhelés függvényében szükséges figyelembe venni a 
vonatkozó útügyi szabványokat. 

Projektünk nem klasszikus útfelújítást tartalmaz, hanem új útpályát és (vízmegtartó) alépítményt 
építünk, a régi aszfaltburkolat és annak szerkezetének bontását követően. 
A koncepciótervekben az alábbi szabványokat vettük figyelembe, és a részletes tervek ezek alapján 
fognak elkészülni. 

- e-UT 03.01.11 KÖZUTAK TERVEZÉSE 
- e-UT 03.02.12 KÖZÚTI FORGALOM CSILLAPÍTÁSA 
- e-UT 03.02.31 A PARKOLÁSI LÉTESÍTMÉNYEK GEOMETRIAI TERVEZÉSE 
- e-UT 03.03.21 SZINTBENI KÖZÚTI CSOMÓPONTOK MÉRETEZÉSE ÉS TERVEZÉSE 
- e-UT 03.04.13 KERÉKPÁROZHATÓ KÖZUTAK TERVEZÉSE 
- e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok 

Shared space jellegű útkialakításokat alkalmazunk. Az ilyen útkialakításoknak jelenleg még nincs 
nemzetközileg jól bevált, szabványosított gyakorlata. A BKK útmutatójában lévő alapelveket és 
sarkalatos betartandó szabályokat követjük. 
Az útburkolatok térkőből készülnek, a parkolósávokban nagyobb hézagokkal, vízáteresztő módon 
lerakva. A csomópontok megemeltek. A kanyarodásoknál normál esetben a 6 m-nél kisebb 
kanyarodást teszik lehetővé. A tűzoltó, szemetes és egyéb kommunális járművek számára K-
szegéllyel kissé megemelt „terelőszigetekkel” biztosítjuk a szükséges nagyobb ívű kanyarodást. 
Az útpálya alatti alépítmények nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és víztározó zúzottkő rétegekkel 
készülnek, a „stockholmi módszerek” alkalmazásával. 
A gépjárművek számára egyirányúsított shared space felületek általános szélessége 4,25 m, helyi 
leszűkítéseknél lecsökkentve, és elhúzásokkal is csillapítva. 
A párhuzamos kijelölt parkolók 2,25 m szélességgel készülnek. Az akadálymentes parkolók számára 
3,75 m szélességet biztosítunk. 
A Miskolci út felé átvezető, gépjármű-forgalommal nem rendelkező gyalogos-kerékpáros zóna 
szélessége 3 m. 
https://bkk.hu/downloads/22534/ 
https://bkk.hu/bkk-partnerek/egyeb/kozteruletek-es-kozutak-tervezesi-utmutatoja/ 

 

https://bkk.hu/downloads/22534/
https://bkk.hu/bkk-partnerek/egyeb/kozteruletek-es-kozutak-tervezesi-utmutatoja/
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3.9. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) a releváns útügyi műszaki előírásokat kell figyelembe venni és 
alkalmazni. Attól eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges. 

A gyalogos közlekedésre előírt szabványokat alkalmazzuk a tervezés és a megvalósítás során.  
- előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 

tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.10. A támogatási kérelem összhangban van az Összevont Tervzsűri szakmai véleményével. 

A Megalapozó Dokumentum jelen állapota az Összevont Tervzsűri számára benyújtott változat, a 
szakvéleménnyel való összhang megteremtésére a pályázat következő fordulójában kerül sor. 

 
Főváros (BFFH) által vizsgált legfontosabb szempontok:  
 
• Az Egészséges Utcák design check eszköz értékelési szempontjainak való megfelelés. – 

Design Check mellékletként csatolva 

 

7. táblázatAz Egészséges Utcák értékelési rendszerében a kvalitatív szempontoknak való megfelelés.  

Mindenki otthon érzi magát Minden érintett célcsoport számára nyújt aktív időtöltési 
lehetőséget, könnyen elérhető távolságban. 

Könnyű átkelni az úttesten Gyalogos- és kerékpárosbarát átvezetések a 
csomópontokban. 

Vannak árnyékos és védett 
helyek 

Érzékek és érzékelések kertje, fasor telepítése. 

Van hol megállni és pihenni Számos utcabútor, kerékpártámasz és ivókút telepítése. 

Nincs túl nagy zaj Csökken az átmenőforgalom. 

Az emberek szívesen sétálnak 
és kerékpároznak 

Gyalogos és kerékpáros közlekedést előtérbe helyező közúti 
kialakítás. 

Az emberek biztonságban 
érzik magukat 

Közlekedés szabályainak egyértelmű jelölése, 
gépjárműforgalom jelentős csökkentése, biztonságos 
gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása, autómentes 
zónák kialakítása. 

Van mit látni és csinálni Közösségi helyszínek, amelyek alkalmasak programok, 
vetítések megvalósítására, esőkert, mint tocsogó, érzékek és 
érzékelések kertje. 

Az emberek jól érzik magukat Autómentes vagy forgalomcsökkentett utcaszakaszok. 

Tiszta a levegő Jelentősen csökken az átmenőforgalom, növekszik és javul a 
zöldfelület. 

 

8. táblázat: Az Egészséges Utcák Program további szakmai tartalmára vonatkozó előírásoknak való 

megfelelés 

Használjuk a köztereket 
másképp 

Inkluzív közösségi terek kialakítása 

Csökkentsük a forgalom 
sebességét 

Mindenhol max. 20 km/h 

Csökkentsük a forgalom 
nagyságát 

Egyes részeken megszűnik, a többi szakaszon jelentősen 
lecsökken a forgalom az átmenőforgalom kizárásával. 

Rendezettebb utcákat Egységes hangulatú utcafelújítás, az útburkolat, a járdák 
rendezésével, parkolóhelyek kialakításával. Egységes 
utcabútorok és szemetesek elhelyezése. 

Több növényt A meglévő fasor hiányzó elemeinek pótlása és a 
zöldfelületek maximalizálása biodverz növénytársulásokkal, 
stabilizált gyepburkolattal, esőkerttel, zöldfelülettel. 

Kezeljük az elhanyagolt 
tereket 

Leromlott útszéli zöldfelületek teljeskörű felújítása. 



 

 

30 

 

Nézzenek az utcára az 
épületek 

Az utca adottságaiból adódóan. 

Támogassuk a közösségi 
tulajdonlást 

Érintettek bevonása a fenntartásba is. 

Tartsuk tisztán az utcákat Szemetesek elhelyezése a lehető legtöbb pontra. Ezek 
rendszeres elszállítása, mint üzemeltetési feladat. 

 

• Fővárosi fejlesztési stratégiáknak való megfelelés. –Megalapozó dokumentum 1.2. fejezete 

szerint. 

 
BKK által vizsgált legfontosabb szempontok:  
 
• Stratégiai illeszkedés: A Budapesti Mobilitási Tervhez, az Aktív- és Mikromobilitási 

Stratégiához, Közlekedésbiztonsági Startégiához való illeszkedés - Megalapozó dokumentum 

3.2. fejezete szerint. 

• Hálózati szerep illeszkedés: a folyamatban lévő és várható közúthálózati és közösségi 

közlekedési hálózatfejlesztési tervekhez, fejlesztési projektekhez való illeszkedés, a Budapest 

kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez, közúthálózati tervéhez és közösségi közlekedési 

hálózatához való illeszkedés alapján Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint. 

• A kerület közlekedésfejlesztési, forgalomcsillapítási, gyalogos- és kerékpárosbarát fejlesztési 

elképzeléseit bemutató hálózati koncepció Megalapozó dokumentum 3.6. fejezete szerint. 

• Kerületi kerékpárforgalmi hálózati Terv vagy a kerület kerékpárosbarát fejlesztésének 

bemutatása hálózati térkép formájában: Kerékpárút hálózati elemeket rajz mellékletként 

csatolva. A kialakuló csillapított forgalmú útvonal az Újpalota vasúti megállóhelytől a Rákos-

patakig tervezett biztonságos kerékpáros útvonal koncepciójába illeszkedik. Így 

tulajdonképpen egy helyi kerékpáros zöldút jön létre, ami a Rákos-patak mentén futó 

kerékpáros főhálózati útvonalhoz vezet. 

• Közlekedésbiztonsági hatás bemutatása a közúti veszélyeket csökkentő, önmagát magyarázó 

utak és utcák, illetve megbocsátó környezet létrehozását célzó intézkedések leírásával, 

Önmagát magyarázó utcák létrehozását szolgáló intézkedések: 

- elhúzások, utca vonalvezetése lassítja a sebességet, 

- a kerékpárosok és a gépjárművek azonos felületen közlekednek, mely a járművel 

jelentős lassítását igényli az utca szűkített szélessége miatt. 

• A fejlesztés során alkalmazott forgalomcsillapító intézkedések, gyaloglást és kerékpáros 

közlekedést támogató megoldások bemutatása, az út, utca tervezett funkciójának, 

forgalmának megfelelő létesítményválasztás bemutatása Megalapozó dokumentum 3.6. 

fejezete szerint. 

• Parkolás (mikromobilitás, gépjármű, megosztott járművek), rakodás és egyéb szegélymenti 

funkciók bemutatása 

Az útszakaszon 33 párhuzamos parkolóhelyet létesítünk. Ebből 3 db akadálymentes parkoló, 

amelyek a közkertek, illetve a lakóotthon közelébe kerültek. 

Mivel a teljes utcaszakasz lakóterület, földszinti üzlethelyiségek nélkül, külön rakodási 

területeket nem terveztünk 

• Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott Zöldinfrastruktúra füzetek: 

Megalapozó dokumentum 3.2 fejezete szerint. 
 

Zöldinfrastruktúra Tervzsűri (ZIT) által vizsgált legfontosabb szempontok: 
 
• Stratégiai illeszkedés: a település zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akciótervéhez 

(ZIFFA, Radó Dezső terv), valamint egyéb, kapcsolódó dokumentumokhoz való illeszkedés 
bemutatása; Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint 

• Településfejlesztési kapcsolódás és hasznosság (élhetőség minőségének javítása, 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódás stb.);  
Megalapozó dokumentum 3.4. fejezete szerint  

• Hálózati kapcsolódás: Zöld  (zöld-kék) infrastruktúra hálózatba való illeszkedés;  
Egy nagyobb fejlesztési elképzelés keretében, elkészült egy kerületi közterületalakítási 
koncepció a Rákos-patak felőli területektől, az Újpalota vasúti megállóhelyig. A Németpróna u. 

https://budapest.hu/Lapok/2022/zoldinfrastruktura-fuzetek.aspx
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- Pöstyén u. projekt ennek a koncepciónak a fő eleme: egy csillapított forgalmú,  zöld 
gyalogos-kerékpáros útvonal a Rákos-patak menti zöld gyűrűtől a Szuglói körvasút sorig 
(ahonnan majd az útvonal tovább fog folytatódni az Újpalota vasúti megállóhelyig.) 

• Zöld és kék infrastruktúra-elemek összehangolása (pl. csapadékvíz helyben kezelése 
növényfelülettel); 
Az útvonal mentén végig fásítunk. A meglévő zöldfelületekből rekreációra is alkalmas 
közkerteket alakítunk ki. A csapadékvíz döntő hányadát a vízáteresztő burkolaton keresztül 
beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket hozunk létre, a zöldfelületek és a közterületi 
fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 
A hirtelen esőzések csapadékvizei levezetésére, majd beszivárogtatására egy mélyfekvésűre 
kialakított esőkertet is tervezünk. 

• Biológiai sokféleségre való pozitív hatás (élőhely- és fajgazdagság); 
Megalapozó dokumentum 3.7. fejezet 

• Zöldfelületek biomassza-mennyisége, aránya; Számítás mellékletként csatolva 
• Zöldinfrastruktúra minőségi állapota: egészségi állapot, klímaadaptációs képesség (pl. 

hősziget-hatás csökkentése), törzsvédelem, többszintes növényállomány kialakítása, 
folytonosság, fahelyek megfelelő kialakítása, megfelelő fenntartási és üzemeltetési mód 
kiválasztása stb.; 
A tervezett zöldinfrastruktúrát összefüggően, többszintes növényállományként alakítjuk ki. A 
fák ültetésére legalább 2 m széles, összefüggő zöldsávot alakítunk ki. A zöldfelület arányának 
növelése, a csapadékvíz fokozott beszivárogtatása és a párologtató zöld- és lombfelületeknek 
köszönhetően csökkeni fog a hőszigethatás. A biodiverzitás növekszik. Szárazságtűrő, 
ellenálló, várostűrő és nem invazív növényeket alkalmazunk. Így a zöldinfrastruktúra egésze 
reziliensebb lesz. 
A talajszerkezetet javítjuk. A fák ültetésénél öntözőzsákot alkalmazunk. A kritikus helyeken a 
fák törzsének védelmére alacsony kerítést, vagy törzsvédő növényi szövetet használunk. Az 
újonnan ültetett fáknál szivárogtató és levegőztető csöveket helyezünk el. 
A városi talaj tápanyagszegénysége miatt a fenntartás során gondoskodni kell a fák 
tápanyagutánpótlásról A fák koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők 
olyan irányba nőjenek, ahol később megvastagodott ágként már útban vannak, például az 
utak űrszelvényében. Az utak sózása tilos, és gondoskodni kell arról, hogy a fák ne 
sérülhessenek meg. 
A biodiverz kiültetések ellenállóbbak a különböző betegségeknek, nagyrészt stressztűrő 
fajokból állnak, így árnyékos, vagy zavarásnak kitett helyeken is jól alkalmazhatóak és kis 
fenntartást igényelnek. A biodiverz füves zöldfelületeket ritkábban és magasabban kell 
kaszálni. A hullott leveleket, kaszálékot helyben hasznosítjuk mulcsolásra vagy 
komposztálásra. 

• Zöldinfrastruktúra esztétikai minősége; 
A biodiverz kiültetések előképei a hasonló ökológiai igényű természetes társulások. Ezek 
alkalmazásával változatos, természetes hatásúan díszítő kis fenntartású ágyásokat tudunk 
létrehozni. 
Az esőkert vízfolyásait, a víz útját láttató díszítő kavicsokkal, kövekkel emeljük ki. 

• Innovatív, kreatív megoldások alkalmazása. 
Az útpályák alatt és a zöldfelületekhez kapcsolódóan a „stockholmi módszer” vízáteresztő 
burkolatait, nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és tározó rétegeit alkalmazzuk, elősegítve a 
csapadékvíz döntő részének helyben maradását és hasznosítását. 
Ezt kiegészíti a lemélyített biodiverz esőkert, ami egyben a kisebb gyerekek tocsogójaként is 
lesz megformálva. 
A shared space  felületen létrehozunk egy vizuálisan és taktilisan elkülönített safe zone-t a 
még biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében. A csomópontokban a normál gépkocsik 
számára max. 6 m-es fordulósugarat biztosítunk, de a nagyobb kommunális járműveknek – 
észak-amerikai példák alapján – K-szegéllyel kissé megemelt, de járművel járható 
„terelőszigetekkel” tesszük lehetővé a nagyobb ívű fordulást. 
A közkerteket ‘érzékelések kertje’ megközelítéssel inkluzív módon alakítjuk ki, hogy a 
különféle fogyatékkal élők is élvezhessék a helyeket. A nagyobbik közkertben a tinédzserek 
számára biztosítunk egy informális kreatívan megformált találkozóhelyet. 
A zöldfelületeket természetközeli biodiverz kiültetéssel tervezzük. 
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Kerékpárosbarát Tervzsűri (KPT) által vizsgált legfontosabb szempontok:  

 

• A kerékpározhatóság és a gyaloglás feltételeinek változása a beavatkozás hatására (amely 
nem romolhat a beavatkozás során): 

o kerékpározásra, gyaloglásra szolgáló felületek nagysága, szélessége, burkolat típusa, 

o műszaki kialakítás (lekerekítések, szegélyek, épített környezet), 

o forgalomtechnikai kialakítás (táblák, útburkolati jelek), 

o keresztmetszet átjárhatósága kerékpárral, gyalogosan. 

Megalapozó dokumentum 3.6. fejezet + mellékelt műszaki tervdokumentáció 

 

• A kerékpártárolás lehetőségeinek változása a beavatkozás hatására (egy egészséges utcán a 
forgalomvonzó létesítmények előtt, közelében mindenképpen szükséges megfelelő 
mennyiségű és minőségű kerékpártámasz elhelyezése). 

A közkertben, illetve további helyeken is a váz magasságáig felérő biciklitámaszokat létesítünk. 
 
3.11. A projekt keretében történő zöldinfrastruktúra fejlesztése során a tervezett 

növénytelepítés nem eredményezhet közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból 
aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási időszakban is tekintettel kell lenni. 
Nem alakítunk ki köz-és közlekedésbiztonsági szempontból aggályos növénytelepítést. 
tápanyagutánpótlásról A fák koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők 
olyan irányba nőjenek, ahol később megvastagodott ágként már útban vannak, például az utak 
űrszelvényében. 
 

3.12. A projekt biztosítja a kerékpárral való közlekedés feltételeit az út vagy utca tervezett 
tulajdonságainak és funkciójának megfelelően. 
Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően. 
 

3.13 Amennyiben a projekt közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmaz, a beruházás 
biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb közlekedőkre, a gyalogosokra és kerékpárosokra. A projekt a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került 
tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével a vonatkozó 
szakági Útügyi Műszaki előírások szerint. 

Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően vállaljuk, hogy a projekt eredményeként 
egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést 
követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 
elvárásnak való megfelelést részletezni, mely a projekt dokumentáció alapján is ellenőrizendő. 
Megalapozó dokumentum 3.6. pontja szerint vállaljuk, hogy valamennyi közlekedő igényeit 
figyelembe vesszük a hivatkozott jogszabálynak megfelelően. Az előírt kerékpáros és gyalogos 
közlekedésre vonatkozó útügyi szabványokat a részletes engedélyezési tervdokumentáció 
készítése során alkalmazzuk, azok szempontjait a koncepcióterv készítése során is figyelembe 
vettük.  
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4. Fenntarthatóság 

4.1. A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, hogy a megvalósíthatóságon túl a 
későbbi működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a műszaki, szakmai, szervezeti, 
személyi és pénzügyi dimenziókra is, amennyiben releváns. 

A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra vonatkozó 
kötelezettség teljesítését, amennyiben releváns. 
Kérjük, hogy a következő szempontokat jelentesse meg a megalapozó dokumentum jelen 
fejezetének tartalmi elemei között: 

 Építéssel, eszközbeszerzéssel járó beruházás jövőbeli kihasználtsága reális. 

 A tervezett létesítmények a rendelkezésre álló információk alapján olyan műszaki-
szakmai tartalommal, minőséggel készülnek, amelyek biztosítják a hosszú távú 
fenntartást.   

 Az üzemeltetési költségek reálisak és arányosak a fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési modelltől/bevételektől függően). 

 Az üzemeltetéshez rendelkezésre áll-e a humánerőforrás és egyéb elemek, vagy, ha 
nem/részben, hogyan lesz biztosítva. 

 A fő beruházási célhoz kapcsolódnak-e olyan kiegészítő elemek, amelyek a 
beruházás későbbi sikerességét garantálják, amennyiben támogatható és releváns. 

 
Finanszírozásra vonatkozó megállapítások: 

- A projekthez sem bevétel sem költségmegtakarítás nem kapcsolódik, ezért 100%-os 
támogatási arány alkalmazható. 

 
Szervezeti fenntarthatóság: 
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt (ZVK) és az önkormányzat között létrejött, 2023. április 
1-én hatályba lépett és 3 év határozott időre kötött Közszolgáltatási Szerződés értelmében a ZVK  
végez közterületi közszolgáltatási feladatokat. Ezen belül az önkormányzati tulajdonú és kezelésű 
közterületekkel kapcsolatos feladatok között fenntartja és üzemelteti a kerületi tulajdonú és kezelésű 
utakat, járdákat, hidakat, zöldterületeket és közreműködik ezek tervszerű karbantartási tervének 
kidolgozásában. 
 
Műszaki fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződés IV. Közterületi közszolgáltatási feladatok melléklete határozza meg a 
műszaki feladatok részleteit. Ezek közül fejlesztésünket tekintve az alábbiak relevánsak: 
A ZVK az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező nyilvántartott közparkok, játszóterek, játszószerek egyéb zöldfelületek és 
utcai fasorok fenntartása, karbantartása, ápolása, a teljes közterületi faállomány növényi és állati 
károsítók ellen védelme érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- zöldfelületek, parkok fenntartása,  
- parkbútorok, berendezési tárgyak fenntartása, karbantartása, javítása, festése, parksétányok 

burkolatainak fenntartása, pázsitfenntartás, cserjék, talajtakarók és sövények gondozása, 
parkfa fenntartás, sétányfelületek gondozása. 

- a zöldfelületek szükség szerinti locsolása, 
- ivókutak üzemeltetése, karbantartása, költségeinek finanszírozása 
- parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek tisztántartása, a szemét elszállítása 

A ZVK az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező közutak, hidak és járdák fenntartása, közlekedési, forgalomtechnikai 
feladatok érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- közutak szilárd burkolatainak fenntartása, üzemeltetése,  
- járdák burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- parkoló burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- korlátozott sebességű övezetek fenntartása, 
- utcabútorok fenntartása, 
- járdák hó- és síkosság mentesítése, 
- köztéri mosdók üzemeltetése 
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A fentiekhez kapcsolódóan alkalmazandó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 43/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról. A rendelet 9. §-ban foglaltak szerint a kiültetéstől számított 36 hónapig, a 
kiültetést végző szervezet feladata a fenntartás. 
A fás szárú növények mellett a fejlesztés keretében létrejövő minden elemre előírjuk a minimum 36 
hónapos garanciát. A 3 éves garanciális kötelezettség a létrejövő minden közterületi elemre 
vonatkozik, így 3 éven belül pótlási, karbantartási költséggel nem számolunk. A garanciális időszak 
alatt éves felülvizsgálatokat tartunk, ahol meghatározzuk a garanciális kötelezettségen belül 
elvégzendő feladatokat. 
 
Fenntartáshoz rendelkezésre álló eszközök: 
A szükséges eszközöket a ZVK biztosítja a garanciális idő leteltét követően. 
 
Szakmai fenntarthatóság 
A létrejövő infrastruktúra szakmai fenntarthatósága egybecseng a műszaki fenntarthatósággal. 
A létrejövő, elsősorban zöld felületek fenntartásába, gondozásába tervezzük bevonni az érintetteket, 
melynek részletei a részvételi folyamat későbbi szakaszában kerül kidolgozása és konkretizálásra. 
Tervezett együttműködések a fenntartási időszakban 

- Egészséges utcák programiroda 
Az önkormányzat párhuzamosan három területen tervez Egészséges utcák fejlesztést, 
melynek egyikében, a Cserei utcában egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban multifunkciós 
közösségi teret alakítanánk ki. Az ingatlanban kapna helyet a kerületnek az a programirodája, 
amely otthona és központja lehetne a kerület minden „Egészséges utcák” projektjének. 
Szakmai támogatást nyújtana projektek érintettjeinek, a lakosságnak, intézményeknek 
nemcsak a tervezési, de a megvalósítási és fenntartási szakaszokban is.  
Segítené és egyszerűsítené az érintett célcsoportok és az önkormányzat közti kommunikációt 
„teret adva” a minél sűrűbb kapcsolódásoknak köztük. Nagyobb betekintést adna a fejlesztési 
folyamatokba, ösztönözve a beleszólást, növelve a programban való cselekvő részvételt. 
Amennyiben az a pályázat támogatásban nem részesül, a szándék továbbra is fennáll, más 
helyszínen és formában a programiroda létrehozására. 

- Hallássérültek Budapesti Tanintézetének szakiskolája új, kerti munkás és parkgondozó 
szakmát tervez indítani, számukra szakmai gyakorlat helyszínt biztosíthat a fejlesztés. 

- „Fogadj örökbe egy fát” program a lakossággal 
 
Személyi fenntarthatóság 
A ZVK törvényes működésért felelős vezetője a vezérigazgató, a szervezeten belül önálló szervezeti 
egységek működnek. Az önálló szervezetéi egység vezetők (igazgatók, irodavezetők, osztályvezetők, 
csoportvezetők) felelősek az irányításuk, illetve a vezetésük alá tartozó szervezeti egység 
tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának 
jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szervezeti egység 
rendeltetésszerű működéséért, a kiosztott feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért. 
(ZVK 2023. évi Üzleti terv). 
A szervezet létszáma 155 fő 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok ellátására az Önkormányzat minden évben a saját 
költségvetési keretéből biztosít pénzügyi forrást. Az üzleti terv mindig az adott tárgyévre vonatkozó 
előirányzat figyelembevételével készül, a ZVK ennek figyelembevételével vállal csak 
kötelezettségeket. A működtetéshez kapcsolódik a közszolgáltatási szerződésben szereplő 
támogatás, amely szintén az Önkormányzat éves költségvetésében szerepel és a ZVK az elfogadott 
támogatási összeg figyelembevételével igyekszik kialakítani a működési költségeket. A megvalósítási 
keretszerződéshez kapcsolódó eseti szerződésekben rögzített feladatokhoz is az Önkormányzat 
biztosítja a pénzügyi forrásokat. (ZVK 2023. évi Üzleti terv). 
 
A 2023-as éves jelentés alapján számított fajlagos költség alapján tudunk egy becsült költséget 
meghatározni, a 3 év garanciális idő leteltét követő közterület fenntartási feladatokra vonatkozóan: 
1.200 Ft/m2/év. 
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9. táblázat: Pénzügyi fenntarthatóság  

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Ivókút üzemeltetés      

Mosdó takarítás      

Szemét elszállítása      

7847 m2 Közterület fenntartás 0 0 0 9 417 600 9 417 600 

Pénzügyi fedezet 
(önkormányzat költségvetése)      

*(a pénzügyi fenntarthatóság részletes kidolgozása folyamatban van) 
 
Állam támogatási kategóriát projektünk nem tartalmaz. 
A projekt keretében létrejövő infrastruktúra hasznos élettartama 50 év. A hasznos élettartam alatt, az 
5 éven túli fenntartási feladatok alapvetően megegyeznek a kötelező 5 éves fenntartási időszakra 
ismertetett feladatokkal. A fennálló üzemeltetési konstrukció megmaradását feltételezve tervezzük a 
további feladatokat. Ennek megfelelően a szükséges pótlási költségek fedezetét az önkormányzat 
éves költségvetésében tervezi, mely alapján a ZVK adott évi üzleti tervét elkészíti.  
A hasznos élettartam alatt az alábbi pótlási feladatok felmerülésére számítunk: 

- elhasználódott utcai bútorok felújítása, cseréje 
- kipusztult növények újratelepítése 
- közvilágítás elemeinek pótlása (LED, napelem) 
- útburkolat javítása 
- pakolók felújítása 
- utcatáblák cseréje 
- festések megerősítése. 
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5. Horizontális elvárások 

5.1. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 
A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott felhívás kapcsán releváns horizontális 
elvárások teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok.  

Kérjük, igazolja a szempont érvényesülését az alábbi feltételek érvényesülésének 
bemutatásával: 

  A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  

 A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése.  

 A fogyatékossággal élő személyek számára biztosítja a hozzáférhetőséget. 

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a 
helyi esélyegyenlőségi program meglétét és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  

 Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

A projekt tervezése és megvalósítása során a horizontális elvárásokat teljesítjük: 
 
Esélyegyenlőség 

- A nemek közötti esélyegyenlőségez a projekt lebonyolítása során az Önkormányzat és a 
lebonyolításért felelőt polgármesteri hivatalnál elérhető foglalkoztatási esélyegyenlőségi 
program biztosítja.  

- A fejlesztési koncepció nem tartalmaz neme, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel 
összefüggő tartalmi elemet, a projekt kommunikációja során esélyegyenlőséget közvetítünk.  

- A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk  
szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet 
teremtünk. Mivel a területen két speciális csoport – a vakok és gyengénlátók, illetve a siketek 
– oktatási-nevelési intézményei találhatók, projektek tervezése során a speciális igényeiket is 
figyelembe vettük. A közkereteket érzékek kertjeként (szenzoros kertként) alakítjuk ki, hogy a 
vakok- és gyengénlátók, illetve a siketek is érzékelni tudják a kertet, előbbiek pl. a tapintható 
elemek, növények susogása révén, utóbbiak pl. a színhatásokkal, illatokkal. A shared space 
kialakításnak és a megemelt csomópontoknak köszönhetőn, a gyalogosok, kerekesszékesek, 
babakocsisok mindenütt szintben közlekedhetnek. Nincsenek fel- és lelépések. Mindenütt elég 
hely van, hogy a kerekesszékesek meg tudjanak fordulni, vagy ki tudják kerülni egymást. A 
shared space felületeken belül, egy ún. safe zone-t (biztonságos sávot) elkülönítünk 
vizuálisan, ahol a nagyobb biztonságérzetet igénylők tudnak közlekedni. Az egész útvonalon 
taktilis vezetősávot is létesítünk, a csomópontokban figyelmeztető elemekkel. A közkertekben 
is kialakítunk stabilizált kavicsos sétautakat, amelyek kerekesszékkel is kitűnően 
használhatóak. A Pöstyén utcában várhatóan sérült emberek támogatott lakóotthona épül fel, 
így arra is odafigyelünk, hogy ők is tudják használni vagy élvezni a közeli közkertet. 

- Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedést a dokumentum 2.1. fejezet 1) 
pontjában ismertettük. 

- A támogatási igénylő Budapest Főváros XIV: Kerület Önkormányzata, mely nem foglalkoztat 
ötven főnél több személyt, foglalkoztatási esélyegyenlőségi program nem releváns. 

- Fizikai és infokommunikációs akadálymentes a fentiek szerint valósul meg a projekt 
keretében. 

 
A Pályázati Felhívás 2.4. pontja szerinti horizontális elvárások: 
Általános elvárások 

- „Ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítését az 5.2.1. fejezetben részletezzük. 
- A különös aggodalomra okot adó anyagokról, azok be nem építéséről a 2. mérföldkőig 

nyilatkozik a kivitelező, mely elvárást a kivitelező kiválasztásakor előírjuk. 
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- Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését az előző szakaszban részleteztük. 
Témaspecifikus elvárások 

- A klímaváltozás elleni küzdelemmel összhangban, az éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat 
előzetes megállapításait az 5.2. fejezetben ismertetjük. 

- Tájépítész vagy tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő az engedélyezési 
tervdokumentáció elkészülésekor, az 1. mérföldkőig számítással meghatározza a biológiai 
aktivitás értéket, mely nem csökkenhet a fejlesztéssel érintett telken. 

- Vizek helyben tartása elvárást a projekt megvalósítás során teljesítjük. A csapadékvíz döntő 
hányadát a vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket 
hozunk létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 
A hirtelen esőzések csapadékvizei levezetésére, majd beszivárogtatására egy mélyfekvésűre 
kialakított esőkertet is tervezünk. 

- Esélyegyenlőség érvényesítése és ezzel összefüggésben a projektarányos 
akadálymentesítés az előző pontokban ismertetett szempontok szerint történik. 

- A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében a közvilágítás 
korszerűsítése során alkalmazzuk az OTÉK erre vonatkozó előírásait, egyéb vonatkozó 
szabályozásokat és Budapest Világítás Mestertervet,  

 
5.2. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 

Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve megállapítja (3. oldal), hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a hőhullámok 
kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a zuglóiak életét. 
Projektünk közvetlenül hozzájárul ezen hatások csökkentéséhez, mind a mobilitást növelő, mind a 
zöld- és kékinfrastruktúrát érintő beavatkozások ezt a célt szolgálják. 
 

1) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 
- A projekt eredményeképp minimálisan növekszik az energiafelhasználás, egyrészt a 

közvilágítás korszerűsítése, másrészt a létesítendő akadálymentes WC kialakításának 
eredményeképp. Az új közvilágítási lámpák takarékos LED-rendszerűek lesznek és a köztéri 
mosdó is LED-es világítást kap. Továbbá az ivókút és a mosdó kapcsán növekszik a 
vízfelhasználás. 

- A létrejövő világítási elemek energiaellátását szigetüzemű napelemekkel biztosítjuk, ezáltal a 
projekt eredményeképp bővül a megújulóenergia-felhasználás. 

- A fejlesztés közvetlenül befolyásolja a helyszínen a közlekedési igények alakulását. 
Egyértelmű cél, hogy a területet gépjárművel alapvetően csak az itt élők használhassák, de a 
kerékpáros- és gyalogos közlekedés körülményeinek fejlesztésével fokozzuk a környezetbarát 
közlekedési módok használatát. 

- A projekt a SECAP 4.4. Közlekedés fejezetében foglaltak teljesülését segíti a kerékpáros 
közlekedés támogatásával, ezáltal a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésével. 

2) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatának folyamata  
A kötelezettségnek megfelelően, külső szakértő bevonásával, az 1. mérföldkőig, azaz az 
engedélyes szintű tervdokumentációk elkészülésével párhuzamosan elkészítjük úgy, hogy annak 
megállapításait és eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása és az üzemeltetés 
során figyelembe vesszük. 
 
Lényegre törő, rövid összefoglalás arról, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 
Rendelet 73. cikkének (2) bekezdésének j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú 
infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42. pontjában 
definiált éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot milyen módon tervezi lebonyolítani a pályázó. 
  

5.2. 1. „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a klíma reziliencia elvárásoknak és a horizontális 
követelmények környezeti részének (CPR 9. cikk) való megfelelés 
Kérjük, hogy mutassa be a szempont érvényesülését az alábbiak szerint: 
- Az Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot az előző fejezetben foglalt előzetes 

megállapításoknak megfelelően elvégezzük. 
- DNSH elvek: 

o éghajlatváltozás mérséklése, 
o éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
o vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, 
o körforgásos gazdaságra való átállás, 
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o szennyezés megelőzése és csökkentése, 
o biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 

A projekt fejlesztési célkitűzésével összhangban meghatározott tartalma és a projekt eredményei 
nem okoznak jelentős kárt, sőt a projekt elősegíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a biológiai sokféleség védelmét. 
 

5.3. A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a 
projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt 
megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott 
elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő 
jogsérelem gyanúja nem merült fel a rendelkezésre álló információk alapján. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás 
során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. 

 
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően támogatást igénylőként megismertük az Alapjogi 
Chartában foglalt jogokat és mérlegeltük, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállaljuk, 
hogy az Alapjogi Chartában foglaltakat betartjuk a megvalósítás és a fenntartási időszak alatt is.  
 
Projekt szempontjából releváns alapjogok: 

- Kidolgozás alatt 
Az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok érvényesítésére szolgáló mechanizmusok, eljárások 

- Kidolgozás alatt 
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6. Költségvetés vizsgálata 

6.1.  A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

 
A projekt előkészítés jelenlegi fázisában (Tervzsűri véleményezés előtti állapot), a koncepciótervek 
alapján elkészült a tervezői költségbecslés. Az egyes tevékenységekhez az alábbi költségek várhatók: 
 

10. táblázat: Beruházási költségek 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  

 nettó 268 644 130 0 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai szempontok 
érvényesítése  

nettó 87 557 330 0 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek létesítése 

nettó 109 064 800 0 

Önállóan nem támogatható 
tevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Illemhely kialakítása  nettó 23 000 000 0 

Összes beruházási költség nettó 488 266 260 0 

 
A beruházási költségeket alapul véve a projekt tervezés jelenlegi fázisában a járulékos költségeket 
ehhez becsültük a fajlagos költségkorlátok figyelembevételével. A támogatási kérelem benyújtásáig a 
projekt tervezett költségvetését pontosítjuk indikatív árajánlatok beszerzésével. 
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11. táblázat: A projekt tervezett elszámolható költségei 

Költség típus Költség kategória Költség elem nettó áfa bruttó  Elszámolható 

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) Megalapozó dokumentum elkészítése 8 000 000 2 160 000 10 160 000 10 160 000

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) közösségi tervezési szolgáltatás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000

Projektelőkészítés költségei Műszaki dokumentáció költségei

Műszaki tervek (koncepció-, vázlatterv-, 

engedélyezési-, tender- és kiviteli tervek), 

ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki 

felmérések, vizsgálatok 30 000 000 8 100 000 38 100 000 38 100 000

Projektelőkészítés költségei 

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 

Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési 

dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység díja 8 000 000 2 160 000 10 160 000 10 160 000

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan támogatható 465 266 260 125 621 890 590 888 150 590 888 150

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan nem támogatható 23 000 000 6 210 000 29 210 000 29 210 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 8 000 000 2 160 000 10 160 000 10 160 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)
3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 30 000 000 8 100 000 38 100 000 38 100 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): munkabér 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000

Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát

 Adók és közterhek (ide nem értve a le nem 

vonható áfát) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000

Tartalék Tartalék 40 000 000 0 40 000 000 40 000 000

Összesen: 641 566 260 158 831 890 800 398 150 800 398 150  
 

12. táblázat: Belső százalékos korlátok ellenőrzése 

Belső százalékos korlátok ellenőrzése

Tervezett 

elszámolható ktg Belső arány % Ellenőrzés

 Projektelőkészítés költségei   Műszaki dokumentáció költségei 38 100 000 4,76% 5,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek  Ingatlanvásárlás költségei 0 0,00% 2,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Terület-előkészítési költség 0 0,00% 2,00% OK

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 38 100 000 4,76% 5,00% OK

Tartalék Tartalék 40 000 000 5,00% 5,00% OK  
 

13. táblázat: Átalány alapú költségek összesen  

Átalány alapú költségek összege 49 769 871

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 13 970 000

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 10 160 000

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség (százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 0

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 3 810 000

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 10 160 000

Projektmenedzsment költség 11 300 000

Összesen 49 400 000  
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Projekt ütemterv 
Mellékletként csatolva 
 
Projektmenedzsment 
A projekt megvalósítását a Polgármesteri Hivatal keretén belül, a Főmérnökség Főosztály alá tartozó 
Pályázati Osztály végzi. 
 
A Pályázati Osztály munkatársai közötti munkamegosztásban biztosított lesz minden, a projekt 
megvalósításához szükséges kompetencia és tapasztalat. 

1. Projektmenedzser:  
a. Koordinálja a teljes folyamatot, a támogatási feltételeknek való megfelelésért felelős.  
b. A hivatal egyéb illetékes és érintett osztályával együttműködve lefolytatja a beszerzési 

eljárásokat, információt nyújt a közbeszerzés lefolytatásához, hatósági engedélyek 
beszerzéséhez, számviteli feladatokhoz.  

c. Figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, gondoskodik a mérföldkövek határidőben 
történő teljesítéséről, szakmai beszámolók benyújtásáról, Támogatási Szerződés 
módosítási kérelmek szükség szerinti benyújtásáról. 

d. Kapcsolatot tart az Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet kijelölt munkatársaival. 
e. Információt és támogatást nyújt a döntéshozatalban. 

2. Szakmai projektmenedzser:  
a. A részvételi folyamat megvalósítását koordinálja, szükség esetén külső szakértők 

bevonásával. 
3. Műszaki projektmenedzser 

a. A projekt keretében megvalósuló építési beruházások tervezési és lebonyolítási 
folyamatát támogatja. 

b. Közvetlen és rendszeres kapcsolatban van a tervezővel, műszaki ellenőrrel. 
4. Pénzügyi referens:  

a. Támogatás elszámolásokat készíti. 
b. Figyelemmel kíséri a projekt költségvetésének alakulását, szükség esetén részt vesz 

annak módosításában. 
5. Kommunikációs projektmunkatárs: 

a. Kötelező tájékoztatással és a részvételi folyamatokkal kapcsolatban felmerülő 
kommunikációs tevékenységet végzi, a KTK előírásai és a projekt tervezés során 
vállaltak szerint. 

6. Pályázati referens: 
a. A projekt lebonyolítása során adminisztrációs segítséget nyújt, iktatások elvégzése, 

dokumentáció vezetése. 
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7. Önértékelés 

 
Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában meghatározott tartalmi és területspecifikus 
értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szövegesen bemutatni és a 
szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyét pontos hivatkozással megadni. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

1.1 

A kiválasztási kritérium a TOP Plusz 
valamely konkrét céljához/céljaihoz, és 
az abból levezetett felhívás céljaihoz 
való szoros illeszkedést és 
kapcsolódást vizsgálja. 
 
A beavatkozás legalább egy, de 
lehetőség szerint több OP célhoz is 
hozzájárul. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

1.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a Fővárosi Területfejlesztési 
Programhoz és az Otthon Budapesten – 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában meghatározott stratégiai 
célokhoz. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

1.3. 

A tervezett fejlesztéseknek támogatnia 
szükséges a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előtérbe helyező napi 
életvitelt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg  

megfelelt 

1.4 

A tervezett fejlesztés a városi életminőség 
javítását szolgáló zöldinfrastruktúra 
előtérbe helyezésére, mennyiségi és 
minőségi fejlesztésére irányul. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

1.5 

A tervezett fejlesztések segítik kivédeni, 
illetve tompítani az emberi egészségre is 
veszélyes szélsőséges klimatikus 
hatásokat; valamint befogadó, minden 
társadalmi rétegnek vonzó, aktív időtöltést 
lehetővé tevő környezetet teremt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

2. Kizáró okok vizsgálata   

2.1 A projekt és támogatást igénylő megfelelt megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

támogathatóságának vizsgálata a hazai 
és uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, 
állami támogatási és lehatárolási 
szabályok szerint. 

nem felelt meg 

3. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

3.1 

A projekt a feltárt 
szükségletekre/igényekre/ 
/hiányokra/problémákra reagál, amelyeket 
tényadatok támasztanak alá. Ehhez a 
szakmai alátámasztás (pl.: meglévő állapot 
bemutatása), indoklás és/vagy 
megfelelően részletezett helyzetelemzés, 
releváns esetben igényfelmérés elkészült, 
megfelelő adatbázisokra, eddigi 
káreseményekre, térképekre stb. 
támaszkodva. 
 
Az értékelés során a következők kerülnek 
vizsgálatra: 
A projekt felépítése logikus, jól átgondolt,  
A probléma jól alátámasztott/valós, a 
támogatást igénylő bemutatja milyen 
tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek 
megfelelnek a valóságnak. 
Van-e strukturális (szabályozási) probléma 
a beruházást kiváltó okok között. 

- Megfelelően felmérte-e a 
támogatást igénylő a helyzetet és 
körülményeket (a projekt nincs 
alultervezve/túltervezve, a 
problémára arányos választ ad, a 
probléma kontextusát ismeri a 
pályázó és lehetőség szerint az 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

okokat kezeli). 

- A pályázó nem hoz létre 
kihasználatlan kapacitást. 

Bemutatásra került az alkalmazott 
technológia, műszaki-szakmai megoldások 
indokoltsága, lehetőség szerint figyelembe 
veszi a legkorszerűbb, leghatékonyabb 
lehetséges megoldásokat. (Amennyiben 
releváns.) A támogatást igénylő a 
támogatási kérelemben célérték vállalást 
tett a releváns indikátorokra és releváns 
szakmai adatszolgáltatási mutatókra 
vonatkozóan. A célérték vállalások 
összhangban vannak a bemutatott projekt 
tartalmával és az indikátorhoz kapcsolódó 
elvárásokkal. 

3.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a fővárosi tematikus 
stratégiához (pl.: SECAP, Radó Dezső 
Terv, Budapesti Mobilitási Terv, 
Közlekedés-biztonsági Stratégia, Zöld 
Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi 
Főhálózati Terv). 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.3 

A projekt egy utca vagy utcaszakaszra 
vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, 
kivételt képeznek ez alól a 
tematikájukban összefüggő ún. 
iskolautcák. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.4 
A helyzetelemzés alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.5 
A projekt a valós lakossági igények 
felmérésével valósul meg, hogy egy 
hosszú távon is fenntartható, az itt élők 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

számára értéket képviselő, megbecsült 
projekt jöhessen létre. 

3.6 

A tervezett fejlesztésnek tartalmaznia 
kell gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztését / a 
gépjárműforgalom csillapítását / 
akadálymentesítést támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.7 

A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / 
kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 
szempontok érvényesítését támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.8 

A projekt keretében fejlesztéssel érintett 
közutak és közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében mértékadó terhelés 
függvényében szükséges figyelembe venni 
a vonatkozó útügyi szabványokat. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.9 

Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és 
állomások esetében (pl.: járdák, 
gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok) a 
releváns útügyi műszaki előírásokat kell 
figyelembe venni és alkalmazni. Attól 
eltérni megfelelően indokolt esetben 
lehetséges. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.10 
A támogatási kérelem összhangban van 
az Összevont Tervzsűri szakmai 
véleményével. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

Jelen verzió a Tervzsűri véleményezésre készült 

3.11 

A projekt keretében történő 
zöldinfrastruktúra fejlesztése során a 
tervezett növénytelepítés nem 
eredményezhet közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági szempontból 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan 
közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási 
időszakban is tekintettel kell lenni. 

3.12 

A projekt biztosítja a kerékpárral való 
közlekedés feltételeit az út vagy utca 
tervezett tulajdonságainak és funkciójának 
megfelelően. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.13 

Amennyiben a projekt 
közlekedésfejlesztési tevékenységet 
tartalmaz, a beruházás biztosítja a 
biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb 
közlekedőkre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra. 
A projekt a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre 
valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelembevételével a 
vonatkozó szakági Útügyi Műszaki 
előírások szerint. 

Megfelelt/ 
Nem megfelelt 
Nem releváns 

megfelelt 

4. Fenntarthatóság   

4.1 

Az értékelés során a következők 
kerülnek vizsgálatra: 

- Építéssel, eszközbeszerzéssel 
járó beruházás jövőbeli 
kihasználtsága reálisan lett 
megítélve.  

- A tervezett létesítmények a 
rendelkezésre álló információk 
alapján olyan műszaki-szakmai 
tartalommal, minőséggel 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

készülnek, amelyek biztosítják a 
hosszú távú fenntartást.   

- Az üzemeltetési költségek 
reálisak és arányosak a 
fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési 
modelltől/bevételektől függően). 

- Az üzemeltetéshez 
rendelkezésre áll-e a 
humánerőforrás és egyéb 
elemek, vagy, ha nem/részben, 
hogyan lesz biztosítva. 

- A fő beruházási célhoz 
kapcsolódnak-e olyan kiegészítő 
elemek, amelyek a beruházás 
későbbi sikerességét 
garantálják, amennyiben 
támogatható és releváns. 

 

5. Horizontális szempontok vizsgálata   

5.1 

A támogatási kérelem megfelel az adott 
felhívásban rögzített horizontális 
elvárásoknak.  
 
A vizsgálat kiterjed arra, hogy a programok 
előkészítése, végrehajtása, monitoringja, 
értékelése és a programokról való 
jelentéstétel során figyelembe veszik a 
következőket (amennyiben releváns): 
- A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  
- A nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 



 

 

49 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzését.  
- A fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítandó hozzáférhetőséget. 
Ha a támogatást igénylő települési 
önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell 
a helyi esélyegyenlőségi program meglétét 
és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 
Ha a támogatást igénylő ötven főnél több 
személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi 
személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  
Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai 
és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, 
amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

5.2 

Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
előzetes megalapozása megtörtént és 
vállalja a támogatást igénylő, hogy a 
központi útmutató szerint az 
Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot 
legkésőbb az 1. mérföldkőig elkészíti. 
 
A DNSH elvek alapján a projekt 
rendelkezésre álló szakmai-műszaki 
tartalma és azok várható hatása alapján 
megállapítható, hogy az nem okoz jelentős 
kárt a 6 célkitűzés egyikében sem. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

5.3 

A támogatást igénylő megismerte az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt jogokat, és a projekt tervezése 
során mérlegelte, hogy azok hogyan 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

érintik a projekt megvalósítását. Vállalta 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltak betartását mind a 
projekt megvalósítása során mind a 
fenntartási időszak alatt. Tudomásul 
veszi, hogy az adott elvárás teljesítését 
az Irányító Hatóság az adott időszakban 
vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem 
vizsgálata1 során a projekt kapcsán 
Alapjogi Chartát érintő jogsérelem 
gyanúja nem merült fel. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az 
Alapjogi Chartában szereplő alapjogok 
a megvalósítás során történő 
érvényesítésére alkalmas 
mechanizmusokkal. 

6. Költségvetés vizsgálata   

6.1 

A kiválasztási kritérium vizsgálja: 
 a források felhasználásának 
hatékonyságát, amennyiben releváns a 
felhívásokban meghatározott fajlagos 
költségeknek való megfeleléssel (,  
az általános és szakmai belső arányok 
betartását, 
az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási 
kategóriák szerinti besorolásra 
(amennyiben releváns), 
az egyszerűsített költségelszámolási 
szabályok megfelelően alkalmazásra 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

                                                 
1 Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

kerültek, 
a költségvetés indokolt, összhangban áll a 
helyzetelemzésben foglaltakkal, valamint a 
tervezett tevékenységekkel. 
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8. Előnyben részesítést biztosító szempontok 

 

 

7. Előnyben részesítő szempontok Önértékelés 

7.1 

Szakmai megalapozottság 
 
A tervezett fejlesztés az Egészséges utcák 
szempontrendszere szerint mérten nagy 
mértékű változást ér el az adott úton, utcán, 
utcaszakaszon. 
 
Megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
legalább 20 pont. D > 20 
 
 
Részben megfelelt: Az Egészséges Utcák 
Design Check eszközzel elvégzett pontozás 
alapján a meglévő és tervezett állapot közötti 
különbség nem éri el a 20 pontot, de legalább 
10 pont. 10 < D < 20 
 
Nem megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
nem éri el a 10 pontot. D < 10 

20 

7.2 

Integráltság 
A tervezett fejlesztés a területet érintő összes 
releváns közlekedési mód és közterületi, városi 
funkció összhangját, a hálózati kapcsolatok 
folytonosságát szemelőtt tartja. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében fejleszteni 
kívánt közlekedési módok és funkciók a 
meglévő hálózatba illeszkednek, továbbá a 
tervezett fejlesztés illeszkedik több, mint 2 
fővárosi tematikus stratégiához.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba részben 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
illeszkedik legalább 2 fővárosi tematikus 
stratégiához. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba nem 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
legfeljebb 1 fővárosi tematikus stratégiához 
illeszkedik. 

megfelelt 
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7.3 

Szinergia 
 
A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges fővárosi tematikus stratégiákon túl 
az adott területet érintő további közlekedési, 
köztérépítészeti, városfejlesztési vagy egyéb 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti rövid és 
hosszútávú tervekhez. A projekt környezetében 
folyamatban lévő és tervezett fejlesztések 
alátámaszthatóan erősítik a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében kidolgozott 
fejlesztés illeszkedik a környező területeken 
megvalósuló rövid, közép és hosszú távú 
tervekhez, tovább erősítve a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást, illetve más 
problémát is enyhít.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés illeszkedése a környező 
területeken megvalósuló rövid, közép és 
hosszú távú tervekhez nem teljeskörű, nem 
került részletesen alátámasztásra. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés nem illeszkedik a 
környező területeken megvalósuló rövid, közép 
és hosszú távú tervekhez. 

megfelelt 

7.4 

Költséghatékonyság 
 
A tervezett fejlesztés megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és a 
legnagyobb mértékben érvényesül a 
költséghatékonysági szempont mind az érintett 
lakosságszám / költség (A) mind a fejlesztéssel 
érintett utca vagy utcaszakasz területe / költség 
(B) viszonyában. 
 
Megfelelt A projekt költségösszetételében az 
építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
költségek legalább 65%-a az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását 
szolgálja. N > 65% 
 
Részben megfelelt:  A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legalább 40, de nem több, mint 65%-a az 
önállóan támogatható tevékenységek 
megvalósítását szolgálja. 40% < N < 65%  
 
Nem megfelelt A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legfeljebb 40%-a szolgálja csupán az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását. N 
< 40%. 

megfelelt, 95% 
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9. Területspecifikus értékelési szempontok 

 

 

 Értékelési szempont 

Adható 
pontszám 
(max.100 pont) Önértékelés 

1. 
Egészséges utcák 
(Módszertani Útmutató 1. 
fejezet alapján) 

0-70 pont 
70 
 

2. Komplexitás   

2.1 

A kapcsolódó földszinti 
sáv bevonása a 
tervezésbe (üzlet, portál, 
közösségi hely, belső 
udvar bevonása 
megnyitással, stb.) 

0/3 

0 

2.2 
Közösségi tér kialakítása 
utcához kapcsolódó 
teresedéseken 

0/5 
5 

2.3. Illemhely 0/2 2 

2.4. Utasváró 0/1 0 

2.5. 

Költség-hatékonysági 
szempont:  
1.) érintett lakosságszám / 
költség 
2.) fejlesztéssel érintett 
utca vagy utcaszakasz 
területe / költség 

2-8 
1) 1 486 072 Ft/fő (3.1.2. fejezet + 

forgalomszámlálás adatai alapján) 
 

2) 52 046 Ft/nm (Design Check 
csapadékvíz visszatartás fül teljes 
felület alapján) 

2.6. 
Illeszkedés a fővárosi ITS 
(2021-2027) 
akcióterületekhez 

0/2 
 2  

2.7. 

Közösségi tervezéssel 
vagy 
közvéleménykutatással 
megalapozott projekt 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/3/5 

5 

2.8. 

Civil szervezet vagy helyi 
közösség támogatása, 
részvétele az 
előkészítésben 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/2 

2 

2.9. 

Energiahatékonysági és a 
megújuló energia 
felhasználás bővítése 
(Módszertani Útmutató 
3.4. fejezet alapján) 

0/2 

2 
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10. Megalapozó dokumentum mellékletei 

 
1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 

szövetben (térkép); 
2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 

méretarányos térképen megjelölni); 
3) Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz M1:1000 és 

kiemelt részletek M 1:500); 
4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció; 
5) Pályázatok publikálásához szükséges vizuális anyagok: 

 Minimum 2 db látványterv (átnézeti kép és jellemző részletek bemutatása)  

 hozzá kapcsolódóan a A/4-es oldalban rövid szöveges összefoglaló 
6) Kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása esetén térképi átnézeti rajz vagy nyomvonalterv 
7) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 

releváns. 
8) Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) és előzetes 

egyeztetések dokumentumai (közösségi igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek 
és az elért eredményének bemutatása 

9) Jogi háttér alátámasztás dokumentumai (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
10) Partnerségi terv (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
11) Tervdokumentációk (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
12) Költségbecslés excel formátumban 
13) Pénzügyi dokumentumok: 

 Külön pénzügyi alátámasztás: állami támogatási szabály esetén a releváns szabály 
előírásainak megfelelően, a beruházás fenntartása során a képződő bevételek 
milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a működési költségekre, a beruházáshoz 
szükséges forrásgyűjtésre. 

 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított a projekt teljes élettartama alatt. A 
nem fedezett működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan 
történi. 

 
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Korrigált Megalapozó Dokumentumban szükséges az 
Összevont Tervzsűri szakmai javaslatait tartalmazó jegyzőkönyvnek történő megfelelés 
igazolásának bemutatása. 
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11. Ellenőrző lista 

ELLENŐRZŐ LISTA Válasz helye 
1.)  Rövid szöveges összefoglaló  MD bevezés 

2.)  Jogi háttér alátámasztás dokumentumai:  Melléklet 

a.  Fejlesztendő ingatlan(ok) tulajdoni lapja és ingatlanvásárlás 
esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló 
hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől, 

  

b.  Konzorciumi együttműködési megállapodás  Nem releváns 

3.)  Illeszkedés a meglévő stratégiákhoz:  . 

a.  Illeszkedés az alábbi tervekhez: Otthon Budapesten Integrált 
településfejlesztési Stratégia, SECAP, BMT, Radó Dezső Terv, 
településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a 
településfejlesztési dokumentumok. 

 MD 1.2. 

b.  Budapest Közlekedésbiztonsági stratégiájának való megfelelés  MD 3.2. 
c.  Budapest kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez való 

illeszkedés. 
 MD 3.2. 

4.)  Várható hatások bemutatása:   

a.  Településfejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző 
laksűrűség, érintett lakosság száma és demográfiai mutatói, 
munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények és 
utazásgyakoriság alapján, 

 MD 3.4. 

b.  A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének 
bemutatása; milyen felhasználói csoportok, tevékenységek, 
funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

 MD 3.4.. 

c.  Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, 
mutatók az érintett területre vonatkozóan (a különböző 
közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 

 MD 3.4. 

d.  A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, 
esetleges ökológiai folyosókra, valamint becsült 
gazdaságélénkítése. 

 MD 3.4. 

e.  A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- 
és közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, szinergiák, 
konfliktusok és előfeltételek feltérképezése. 

 MD 3.4. 

5.)  Partnerségi terv  Melléklet 

a. A fő érintettek beazonosítása, összeírása   
b. Az érintettek elemzése   
c. Részvételi program   
d. Az egyes részvételi tevékenységek megtervezése   
e. A folyamat idő- és erőforrásszükséglete   
f. A részvételi folyamat kommunikációs terve   

6.)  Tervdokumentáció:   

a.  Előzetes egyeztetések dokumentumai (közösségi 
igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek és az elért 
eredményének bemutatása 

 Melléklet + 3.1.2 
és 3.1.4. fejezet 

b.  Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció 
(átnézeti helyszínrajz M1:1000 és kiemelt részletek M 1:500), 

 Melléklet  

c.  Projektmenedzsment szervezet bemutatása  MD 6. fejezet 
d.  Projekt ütemterv  Melléklet 
e.  Előzetes költségbecslés  Melléklet 
f.  Fenntartási koncepció  MD 4. fejezet 

7.)  Az egészséges utcák módszertan szerint elvégzett elemzés 
a jelenlegi és a tervezett állapotra, (Design check kitöltése, 
a megjegyzésben részletes indoklással) (max. 70 pont) 

 Melléklet 

8.)  A felhívásban szereplő további értékelési pontoknak – 
komplexitásnak – való megfelelőség bemutatása 
(Komplexitás check kitöltése) (max. 30 pont). 

 MD 9. 
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Rövid összefoglaló 

A fejlesztéssel érintett terület Zugló Törökőr részén, a Kerepesi út-Hungária körút-Mogyoródi út-
Francia út által határolt tömb, amelyet a Tábornok utca a Mogyoródi úttal párhuzamosan kelet-nyugati 
irányban vág ketté. A területen található bölcsőde, óvoda, általános iskola, és az Állatorvostudományi 
Egyetem különböző tanszékei és kollégiuma, valamint közintézmények. Az ittlévő épületállomány 
zömmel a múlt századfordulón épült és elég elhasználódott állapotban van, az itteni lakások minősége 
ma már nem éri el a XXI. századi komfortot. A terület a fővárosban kiváló pozícióban van, remek 
tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik (metró, gyors villamos, trolibuszok, buszok minden 
irányban) és nagyforgalmú utak metszéspontjában, illetve a keleti oldalon a vasút határolja. A fentiek 
miatt az égtáj minden irányában könnyen el lehet jutni innen, és a terület is könnyedén 
megközelíthető. 
 
A terület tengelyét adó Tábornok utca jelentős átmenő forgalommal rendelkezik, főként a reggeli és a 
délutáni órákban, ami az itt élők és az itt intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők számára nagy 
zajterhelést, rosszabb levegőminőséget eredményez. A jelenlegi forgalmi kialakítások nem biztosítják 
a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedést.  
 
Az Őrnagy utcában található iskola és óvoda miatt jelenleg a reggeli és az iskola utáni forgalom 
rendkívül nagy a gyerekek iskolába szállítása miatt. Ez közlekedésbiztonsági szempontból is 
kedvezőtlen és az itt élők életminőségére is rossz hatással van. Az utcában kialakult közlekedési 
konfliktusok megszüntetése és a gyerekek számára egy biztonságos iskolautca létrehozása 
érdekében szükséges az Őrnagy utca sétálóutcává alakítása. 
 
Az utcák burkolata elhasználódott, műszakilag leromlott állapotban vannak. Az utcákat szegélyező 
zöldfelületek elhanyagoltak 
 
A feltárt problémákra reagálva projektünkben tervezett komplex fejlesztés célja 

Őrnagy utca iskolautcaként való kialakítása és ennek szolgálatában a környező terület 
utcái és közterületei jelenlegi állapotának javítása az ’Egészséges utcák program’ tíz 

indikátora mentén 
Ezen belül részcélok: 

- Tábornok utca, Utász utca, Őrnagy utca fejlesztésre kijelölt (köz)területeinek fejlesztése, mint 
közösségi tér az iskola szolgálatában  

- Tábornok utca vonalán a lakóutca jelleg erősítése, és egy rendezett zöldfelületekkel övezett, 
csillapított forgalmú biztonságos gyalogos-kerékpáros útvonal kialakítása a Hungária körút 
felől a Francia út irányába, az átmenő gépkocsiforgalom kizárásával. 

- Városi közösségi tér - a lakosság minden tagja és a területen működő közintézmények 
látogatói számára új, aktív időtöltést biztosító, közösségépítést szolgáló közösségi helyszínek 
kialakítása a teljes fejlesztési területen. 

- A fák mennyiségének növelése, összefüggő zöldfelületek mennyiségének és minőségének 
javítása, közösségi zöld területek fejlesztése, kialakítása. 

- Mikroklíma javító szerepének elősegítése zöldfelületi fejlesztésekkel és csapadékvíz 
visszatartást szolgáló megoldások telepítésével. 

 
A pályázati felhívás előírásait figyelembe véve, a fővárosi és helyi stratégiai illeszkedések mentén 
olyan komplex programot valósítunk meg, mely mindhárom, pályázati felhívás szerinti cél teljesülését 
szolgálja. 

- Gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztése, a gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés: iskolautca kialakítása, forgalommentes és csökkentett forgalmú 
lakóutcák létrehozása, biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek 
kialakulása. 

- Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, ökológiai szempontok érvényesítése: az átfogó 
zöldfelület fejlesztés keretében klímaadaptációt elősegítő technológiák alkalmazása 
(esőkert), vízáteresztő útburkolatok alkalmazása. 

- Befogadó, közösségi aktivitást ösztönző közterületek létesítése: olyan közösségi aktivitást 
lehetővé tevő helyszínek kialakítása, ami miatt minden társadalmi réteg és korosztály 
számára jó itt lenni és érdemes maradni, ami megalapozza a közösségi szemléletű 
fenntartást is.  
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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít.  
A beavatkozás legalább egy, de lehetőség szerint több OP célhoz is hozzájárul. 
Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 
A felhívás célja a Budapesten élők életminőségének javítása olyan közterület-megújítási 
projekteken keresztül, amelyek kifejezetten az emberi egészséget szem előtt tartva kerülnek 
megtervezésre. Az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van az egészséges életmódnak, a 
rendszeres mozgásnak, a sérülékeny csoportok védelmének és a prevenciónak. Ezzel 
összefüggésben a projekt átfogó célja:  
 

Őrnagy utca iskolautcaként való kialakítása és ennek szolgálatában a környező terület 
utcái és közterületei jelenlegi állapotának javítása az ’Egészséges utcák program’ tíz 

indikátora mentén 

1. táblázat: A felhívásban foglalt célkitűzésekkel összhangban projektünk részcéljai: 

Kiírás célja olyan projektek támogatása, 
amelyek 

Projektünk részcéljai 

- támogatják a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előnyben részesítő napi 
életvitelt;  
 
 
 
 
 
 
 
- befogadó, minden társadalmi rétegnek vonzó, 
aktív időtöltést lehetővé tévő környezetet 
teremtenek. 

Tábornok utca, Utász utca, Őrnagy utca 
fejlesztésre kijelölt (köz)területeinek 
fejlesztése, mint közösségi tér az iskola 
szolgálatában  
Tábornok utca vonalán a lakóutca jelleg 
erősítése, és egy rendezett zöldfelületekkel 
övezett, csillapított forgalmú biztonságos 
gyalogos-kerékpáros útvonal kialakítása a 
Hungária körút felől a Francia út irányába, az 
átmenő gépkocsiforgalom kizárásával. 
 
Városi közösségi tér - a lakosság minden tagja 
és a területen működő közintézmények 
látogatói számára új, aktív időtöltést biztosító, 
közösségépítést szolgáló közösségi helyszínek 
kialakítása. 

- támaszkodnak a városi életminőség javítását 
szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 
helyezésére, mennyiségi és minőségi 
fejlesztésére;  
 
- segítik kivédeni, illetve tompítani az emberi 
egészségre is veszélyes szélsőséges 
klimatikus hatásokat;  

A fák mennyiségének növelése, összefüggő 
zöldfelületek mennyiségének és minőségének 
javítása, közösségi zöld területek fejlesztése, 
kialakítása. 
 
Mikroklíma javító szerepének elősegítése 
zöldfelületi fejlesztésekkel és csapadékvíz 
visszatartást szolgáló megoldások 
telepítésével. 

Elsődleges célcsoport, a felújítással érintett területet használók: 
- Projekt által közvetlenül érintett területen élő lakosság 824 fő 

o 0-14 éves 11,17%, 
o -15-30 éves 18,57% 
o 31-65 éves 56,8% 
o 65 év feletti 13,47% 

- Projekt által közvetlenül érintett területen működő szolgáltatók, üzletek 
o papírbolt, tetováló szalon, kozmetika, fodrász, köszörűs műhely, vegyesbolt, török 

étterem, Cseriti, ásványbolt, fitness terem, squash club, bútorbolt. 
- Projekt által közvetlenül érintett területen működő intézményekbe járók, gyerekek, szülők, ott 

dolgozók, más szakemberek 
o Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola (Őrnagy utca 5.)  

 általános iskola és gimnázium, 450 gyerek és 50 alkalmazott, országos 
befogadású iskola – jelentős a kollégisták száma (a közeli kollégiumokban laknak) 

o Meseház Óvoda (Őrnagy utca 11.-13.) 
 70 gyerek (4 csoport), autista specifikus intézmény, 25 fő alkalmazott. 
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o Tábornok utcai Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Rendelő és Gyermekfogászati 
Rendelő (Tábornok utca 8.) munkatársai (15 fő ) és az itt szolgáltatást igénybe vevők. 

o NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (Állatorvosi Egyetem része, 
Tábornok utca 2.) 

o LongLife Kisállat Rendelő (Tábornok utca 23.) 
- A területet átmenő forgalomként használók 
- A területet turisztikai vagy rekreációs célokkal használó lakosság 

Másodlagos célcsoport 
o Fővárosi óvodák, általános iskolák és középiskolák abban a tekintetben, hogy ha az 

intézmény a helyhiány miatt saját udvarán nem rendelkezik iskolakerttel, a tanulók a 
közterületen kialakított magaságyásokat is „örökbe fogadhatják”. 

2. táblázat: Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  
 

A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése az Őrnagy utca iskolautcaként 
való kialakítása. 
Ehhez kapcsolódóan további cél a Tábornok utcában és az Utász 
utcában olyan lakóutca létrehozása, amely funkcionálisan sokkal jobban 
és biztonságosabban használható a gyalogosok és a biciklisek számára. 
A projekt teljes területe akadálymentes. A projekt tengelyét adó Tábornok 
utca átmenő forgalmát megszüntetjük, a kétirányú kerékpáros 
közlekedést biztosítjuk, a Tábornok utca tengelyében a Hungária körúton 
a kerékpáros átkötést kialakítjuk. 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai 
szempontok érvényesítése  
 

A projekt másik célkitűzése a területen a fák és a zöldfelület 
mennyiségének növelése és minőségének javítása. A hiányzó fákat 
pótoljuk, esőkertet és nagy területen zöldfelületeket alakítunk ki. Az új 
telepítésű fasort Stockholmi fahely modell szerint készítjük el. A 
parkolósávok alá felszín alatti vízmegtartó paplant tervezünk kialakítani. 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek 
létesítése  

Utcához kapcsolódó teresedések és sétálóutca kialakítása: 
- rendelőintézet előtt mikrodombok, mini lelátó, virágágyások, 
- Őrnagy utca közintézmények előtti sétálóutca: fitnesz park, 

ücsörgő-lelátó, 
- rendelő és sétálóutca közötti szakaszon játszóeszközök. 

 
1.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a Fővárosi Területfejlesztési Programhoz 

és az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott 
stratégiai célokhoz.  
Fővárosi Területfejlesztési Program 
A pályázati kiírás célrendszeréből adódóan a projekt keretében tervezett fejlesztés illeszkedik a 
programban megfogalmazott ÉLHETŐ BUDAPESTET átfogó célhoz, az alábbi stratégiai célok 
mentén: 
Esélyteremtő Budapest:  

- A projekt által érintett területen élők, egészségének és életkörülményeinek javítása 
közvetlen lakókörnyezetük komplex megújításával – Tábornok-Őrnagy-Utász utcában a 
lakóutca jelleg erősítése, rendezett zöldfelületekkel és csillapított forgalmú biztonságos 
gyalogos-kerékpáros útvonal kialakításával, az átmenő forgalom korlátozásával. 

Zöld Budapest 
- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás prioritáshoz való hozzájárulás a városi területen 

található zöldfelületi rendszer fejlesztésével, komplexitásának és kiterjedésének 
növelésével, azaz fák mennyiségének növelése, a zöldfelület minőségének javítása, 
csapadékvíz visszatartást szolgáló megoldások telepítése: esőkert, járdaszintbe 
süllyesztett zöldfelületek a járda felületéről érkező csapadékvíz megtartása érdekében. 

- Alacsony kibocsátású városi mobilitás prioritáshoz való hozzájárulás a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés feltételeinek támogatásával a forgalmi rend megváltozásával, 
forgalomcsillapítással, kerékpár- és gyalogos út kialakításával, a Tábornok utca végén, 
Hungária körúti jelzőlámpás csomópontban kerékpársáv és kerékpáros átvezetés 
létesítése. 

Nyitott Budapest 
- Együttműködésen alapuló tervezés és lebonyolítás. A tervezés-előkészítés folyamatába a 

területen lakók és az itt működő intézmények képviselőinek bevonásával.  
A projektben tervezett tevékenységek a programon belül nevesített Kék-zöld infrastruktúra 
fejlesztése intézkedésen belül valósulnak meg. 
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Kapcsolódás horizontális célokhoz: hatékonyság-erőforrások, együttműködés, 
környezettudatosság – alacsony kibocsátású városi mobilitás, előrelátás – klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás, kreativitás. 
Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
A Fővárosi Területfejlesztési Programban megfogalmazott átfogó és stratégiai célok alá rendelt, 
ITS-ben szereplő operatív célokhoz az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
Esélyteremtő Budapest: 

- I.E: A közterek és szolgáltatások akadálymentes és biztonságos használata 
o akadálymentes közterületek kialakítása, akadálymentes parkolóhelyek 

létrehozása. 
- I.F: Befogadó és együttműködő budapesti közösségek építése 

o Az Őrnagy utcai Óvoda és a Csanádi Árpád Sportiskola és Gimnázium előtti utca 
kialakítása városi térré, amelyre, melyhez közvetlen kapu is nyílna az intézmény 
sportudvarából. 

o A Tábornok utca 12. és a 6-8. szám alatti Gyermekrendelő előkertjeiből városi 
teresedést alakítunk ki, amely kialakítással lehetőséget biztosítunk a kiszabaduló 
tűzfal hasznosítására is. Az épület tűzfala szolgálhat a közösség gyűjtőhelyeként 
vagy találkozóhelyeként, ahol az emberek összegyűlhetnek és 
kommunikálhatnak. Ez a tér lehetőséget teremt az informális találkozókra, 
beszélgetésekre és közös tevékenységekre. A tűzfalra vetített műalkotások, 
rövidfilmek vagy művészeti projektek segítségével a városi tér szélesebb 
kulturális kínálatot kínálhat a lakosoknak. Ez lehetővé teszi az esztétikai élmények 
megosztását és az egész közösség számára elérhetővé tett művészeti alkotások 
bemutatását. A vetítési felület esetenként alkalmas lehet fontos információk, 
például helyi események, fontos hírek vagy közszolgáltatások reklámozására. 

Zöld Budapest 
- II.A: Kis távolságok városa 

A környék adottságaiból adódóan a fejlesztés közvetve segíti a környéken található köz- 
és egyéb szolgáltatások kerékpáros és gyalogos megközelítését. 

o  A Mogyoródi út menti meglévő kerékpárúthoz, a Kerepesi úton tervezett 
kerékpárúthoz való csatlakozást. A Hungária körúton evezünk forgalmi lámpás 
kerékpáros átvezetést. 

o Az Őrnagy utcai BKK buszmegállót 35 m-el nyugatra, az Őrnagy utca torkolatába 
helyezzük át, az iskolások érdekében. 

- II.B: Fenntartható közlekedésfejlesztés 
A kerékpáros közlekedés feltételeinek javulásával a városi hálózatba újabb terület tud 
bekapcsolódni. A létrejövő kerékpárút közvetlenül kapcsolódik Hungária körút főhálózati 
elembe. 

- II.C: Egészséges utcák és városi terek 
Projektünk alapvető célkitűzése közvetlenül ennek az operatív célnak megvalósítását 
szolgálja: gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, zöldfelület növelés, 
köztéri bútorok elhelyezése, ivókút kialakítása, közvilágítás fejlesztése, parkolóhelyek 
fejlesztése, stb. 

- II.D: Természeti értékek megőrzése 
Kék-zöld infrastruktúra fejlesztésekhez kapcsolódva egy biodiverz esőkert kialakításával 
az élőhelyek sokszínűségét szeretnénk mikro szinten is növelni. 

- II.E: Energiahatékonyság növelése, klímavédelem 
A zöldfelület arányának növelése, a csapadékvíz számottevő hányadának 
beszivárogtatása és a párologtató zöld- és lombfelületeknek köszönhetően csökkeni fog 
a hőszigethatás. A biodiverzitás növekszik. Szigetüzemű napelemes energiaellátással 
működő közvilágítás kialakítása. 

Nyitott Budapest 
- III.A: Együttműködésen alapuló városfejlesztés 

A projekt előkészítése és részletes tervezése során a lakosság és a területen működő 
intézmények bevonása. 

SECAP 
A dokumentum által megfogalmazott akciók közül az alábbiakhoz illeszkedik tervezett 
fejlesztésünk: 
Kibocsátás csökkentés 

- M4 – Napelemes fejlesztések elősegítése 
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Napelemes közvilágítás kialakítása 
- M9 - A kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztés 

Kerékpár- és gyalogosbarát közlekedés feltételeinek kialakítása az érintett területen, 
közvetlen kapcsolattal a Kerepesi út (szervízút), Mogyoródi út és Hungária körút 
főhálózati elemhez. 

Adaptáció és felkészülés 
- A1 - Zöldfelületek, vízfelületek arányának növelése 

Fák mennyiségének növelése, zöldfelület minőségének javítása. 
- A2 – Zöldterületi ellátottság javítása 
- A9 – Klímabarát építési anyagok, technológiák alkalmazásának támogatása 

Fatelepítés, a „stockholmi módszerek” alkalmazásával.  
- A12 – A csapadékvíz hasznosításának és visszatartásának támogatása 

Csapadékvíz beszivárogtatása, esőkert kialakítása. 
Budapesti Mobilitási Terv 
A dokumentum által megfogalmazott stratégiai célok megvalósulásához az alábbiak szerint 
járulunk hozzá: 

- I. Élhető városi környezet 
A meglévő terekkel és értékekkel való jó gazdálkodás által érvényesül a fenntarthatóság 
egyik alapvető feltétele, mivel a meglévő utcák autós forgalmi irányának megváltozásával 
az utcák nyugodtak maradnak és biztonságosabbá válnak minden korosztály számára. A 
területen könnyen elérhetővé válnak a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok, 
így segítjük a gyalogos- és kerékpáros közlekedés mindennapi használatát.  

- II. Biztonságos, kiszámítható és integrált közlekedés 
o A Tábornok utca nyugati szakaszán a Hungária körúti betorkollásától, Mogyoródi 

út felé egyirányú csillapított forgalmú burkolt összeköttetést tervezünk az Utász 
utcán át.  

o A Tábornok utca keleti szakaszán a Zászlós utca a Mogyoródi úti betorkolásától, 
Francia út felé egyirányú csillapított forgalmú burkolt összeköttetést tervezünk.  

o Az Utász utca marad zsákutca, az Őrnagy utca és a Tábornok utca Utász utca - 
Zászlós út közötti szakasza autómentes kialakítású lesz. 

o A Tábornok utca keleti végén a Mexikói út felé csak kerékpár- és gyalogos út 
kialakítását tervezzük. 

o Az Utász utcai és Zászlós utcai rávezetés biztonságos kapcsolatot biztosít a 
Mogyoródi út mentén vezetett hálózati kerékpárúthoz.  

o Az Utász utcai déli és Őrnagy utca déli rávezetése biztonságos kapcsolatot 
biztosít a Kerepesi út mentén tervezett hálózati kerékpárúthoz. 

o A Tábornok utca nyugati végén kialakított forgalmi lámpás átvezetés biztonságos 
kapcsolatot biztosít a Hungária körút mentén vezetett hálózati kerékpárúthoz. 

o A Tábornok utca keleti és nyugati végén tervezünk egy-egy megállási zónát a 
reggel autóval érkező gyerekek biztonságos kiszállása érdekében. 

Radó Dezső Terv 
A dokumentum által megfogalmazott átfogó célok megvalósulásához az alábbiak szerint járulunk 
hozzá: 

- 3.1. Egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra  
Olyan a közhasználat számára nyitott utca részt hozunk létre, amely a lakosság 
rekreációját fogja segíteni megőrizve és nagyban javítva a tervezett területen meglévő 
zöldinfrastruktúrát. Az Utász utca Tábornok utcából nyíló szakasza, a Tábornok utca  
Francia útig útig terjedő szakaszának közterületalakítás egyik lényeges célkitűzése a 
hiányzó fahelyek beültetése, a zöldfelületek mennyiségének növelése és minőségének 
javítása, olyan kijelölt parkolóhelyek kialakítása, amelyek a zöldfelületek rongálása nélkül 
tesznek eleget a lakók igényeit. Így a következő prioritási pontoknak megfeleltethető a 
projektünk:  
A. A zöldinfrastruktúra elemeinek védelme,  
B. A zöldterületek színvonalőrző fenntartása, fejlesztése,  
C. A faállomány értékörző ápolása, ütemezett felújítása,  
D. Hálózatosság, hozzáférhetőség erősítése a zöldhálózati területek között,  
E. Tulajdonosi szemlélet erősítése, környezeti szemléletformálás. 

- 3.2. Klímatudatos városi zöldinfrastruktúra fenntartás 
A zöldinfrastruktúra fejlesztés a klímaváltozáshoz való adaptáció egyik legfontosabb 
eszközrendszere, ehhez kapcsolódóan a területen javul a zöldfelület ellátottság, valamint 
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az esőkert kialakításával a csapadékvíz helyben tartásának szempontja is érvényesül. 
Kapcsolódó prioritási pontok: 
A. Városi faállomány védelme és növelése 
B. Zöldfelületi borítottság növelése 
C. Vízérzékeny tervezés módszereinek alkalmazása 

- 3.3. Biodiverzitás növelését segítő városi zöldinfrastruktúra fenntartás 
Fákat és cserjéket ültetünk: A fa- és cserjefajták kiválóan szolgálják a biodiverzitást, 
mivel számos élőlénynek nyújtanak életteret, például madaraknak, rovaroknak. 
Különböző fajták ültetése segít a különböző élőhelyek létrehozásában és a különböző 
fajok számára megfelelő feltételek biztosításában.  
Évelő növények telepítése. Az évelő növények hosszú távú zöldfelületet biztosítanak, és 
sokuk virágzásával és termésével hozzájárulnak a helyi ökológiai egyensúlyhoz. 
Különféle virágokat, fűszernövényeket és dísznövényeket választunk, amelyek segítenek 
vonzóvá tenni az utcaképet és táplálékot nyújtanak a rovaroknak.  
Természetes gyep telepítése: A természetes gyep kialakítása helyi fajokból álló 
vegetációt eredményez, ami lehetővé teszi a helyi ökoszisztéma támogatását és a helyi 
élővilág számára fontos táplálékok és élőhelyek biztosítását.  
Kemikáliák minimalizálása: A vegyszeres kezelés és a káros kémiai anyagok 
használatának minimalizálása fontos a biodiverzitás védelme érdekében. Természetes 
módszerek, mint például a komposztálás és a szerves trágyák használata segíthet a 
növények egészségének megőrzésében, miközben minimalizálják a környezeti károkat. 
Egy biodiverz esőkert kialakításával, az élőhelyek sokszínűségét szeretnénk mikro 
szinten is növelni. Kapcsolódó prioritás: 
D. Ökológiai zöldfelületgazdálkodás elterjesztése a városi zöldhálózat kezelésében  

- 3.4 Együttműködés alapú zöldinfrastruktúra fejlesztés 
A projekt előkészítése és megvalósítása során, az egyes fázisoknak megfelelően 
bevonjuk az itt élő lakosságot és a területen működő intézmények képviselőit úgy, hogy a 
végeredmény a többségi igényekhez igazodjon, de az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjai kiemelten szerepeljenek. Kapcsolódó prioritások: 
A. Zöldinfrastruktúra fejlesztési tervek társadalmi egyeztetése 
C. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a zöldinfrastruktúrához 

 Településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a településfejlesztési 
dokumentumok 

TSZT/FRST 
50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros településszerkezeti terve (a 
továbbiakban: TSZT) 
A TSZT rögzíti a területfelhasználási kategóriákat, a közlekedési infrastruktúra elemeket 
(meglévő/tervezett), az épített környezet védelmét biztosító elemeket, a zöldfelület-, táj- és 
természetvédelmi elemeket, a veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területeket és az egyéb 
védelmi, korlátozási területeket. 
A TSZT területfelhasználás tervlapja a Mogyoródi út, Hungária körút, Kerepesi út, és a vasút által 
határolt egész tömböt - az építési ingatlanokkal és lakóutcákkal együtt - Vi-1 intézményi, 
jellemzően zártsorú beépítésű terület területfelhasználással jelöli. A TSZT tervlapjain jelölt, a 
településszerkezetet meghatározó infrastruktúra elemek a tömböt határoló utakat, vasutat érintik – 
a Hungária krt (I. rendű főút mentén) meglévő villamosvonal és településszerkezeti jelentőségű 
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala; a Kerepesi út (I. rendű főút) mentén meglévő gyorsvasút 
nyomvonala felszín alatt és tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonala; a vasút és a Kerepesi út csomópontjánál tervezett gyorsvasúti megálló és 
vasútállomás, vasúti megállóhely. 
A TSZT a Mogyoródi út (településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút) területén jelentős kondícionáló 
közterületi zöldfelületet jelöl, melyen településképvédelmi jelentőségű meglévő fasort ábrázol. A 
Hungária körút mentén településképvédelmi jelentőségű tervezett fasor került jelölésre. 
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: FRSZ) 
Az FRSZ 1. melléklet területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra 
elemek tervlapja a Mogyoródi út, Hungária körút, Kerepesi út, és a vasút által határolt egész 
tömböt - az építési ingatlanokkal és lakóutcákkal együtt - Vi-1 intézményi, jellemzően zártsorú 
beépítésű terület területfelhasználással jelöli. Az FRSZ- en jelölt infrastruktúra elemek a tömböt 
határoló utakat érintik – Hungária körút mentén meglévő villamosvonal és településszerkezeti 
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra nyomvonala; Kerepesi út mentén meglévő gyorsvasút 
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nyomvonala felszín alatt és tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra 
nyomvonala; a vasút és a Kerepesi út csomópontjánál tervezett gyorsvasúti megálló és 
vasútállomás, vasúti megállóhely. 
Nincs olyan, a TSZT-ben, FRSZ-ben ábrázolt tervi elem, mely a projektben tervezett közterületi 
fejlesztéseket akadályozná, így a terv és a fővárosi településrendezési eszközök összhangja 
megállapítható. 
KÉSZ 
A kerületi építési szabályzat, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-
testülete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: ZÉSZ) a fővárosi településrendezési eszközökkel – TSZT, FRSZ – összhangban, 
az azokban meghatározott keretrendszer figyelembevételével állapítja meg az építés helyi rendjét. 
A ZÉSZ 1. sz. mellékletét képező szabályozási tervlap szerint az Őrnagy u. (32448) hrsz., 
Tábornok u. (32430) hrsz., Utász utca (32463) hrsz. Kt-Kk övezetbe sorolt kerületi jelentőségű 
közút. A ZÉSZ 71.§ (1) bekezdés szerint az övezet a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút és 
kiszolgáló (lakó) út, annak csomópontja, műtárgya, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint 
parkoló, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá 
zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál. A csomóponti csatlakozással érintett Francia út (32431/1) 
hrsz., Zászlós u. (32416/34) hrsz., és Utász u. (32426/16) hrsz. szintén Kt-Kk övezetbe sorolt 
közút, míg a Tábornok u. dél-nyugati végéhez csatlakozó Hungária körút (32476) hrsz. KÖu-2 jelű 
I. rendű főút területe. 
A terv lényeges eleme a Tábornok u. érintett szakaszának közepén a Tábornok u. 6-8. szám 
32426/15 hrsz., és a 10. számú 32422 hrsz. alatti, 100 %-ban kerületi önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok előkerti részein, a meglévő beépítés adottságához illeszkedő tervezett 
beavatkozás, melyen egy teresedés, közterületi közösségi tér kialakítása tervezett. A két ingatlan 
a ZÉSZ szerint Vi-1/15 jelű, intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület építési övezeti 
besorolásban található, azonban a közeljövőben a soron következő ZÉSZ módosítás alkalmával 
az érintett ingatlanrészek közterületi szabályozását tervezzük. 
A TSZT és FRSZ tervi elemivel összhangban a szabályozási terv jelöli a Kerepesi út mentén a 
tervezett településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúra (kerékpárút) nyomvonalát, a 
Mogyoródi út mentén a meglévő fasort a közterület zöldfelületként fenntartandó részével, valamint 
a Hungária körút mentén a tervezett fasort, illetve a meglévő településszerkezeti jelentőségű 
kerékpárutat. 
Településfejlesztési dokumentumok 
A fejezet egy korábbi pontjában az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához való kapcsolódást ismertettük. 
 

1.3. A tervezett fejlesztés támogatja a mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra épülő, így a 
gyaloglást és kerékpározást előtérbe helyező napi életvitelt. 
A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése az Őrnagy utcai iskolautcaként való kialakítása. Ehhez 
kapcsolódóan gyalogos és kerékpáros zónát alakítunk ki a Tábornok utcától a Kerepesi útig.  
Ehhez kapcsolódóan további cél a Tábornok utcában és az Utász utcában olyan lakóutca 
létrehozása, amely funkcionálisan sokkal jobban és biztonságosabban használható a gyalogosok 
és a biciklisek számára.  

- Az Utász utca a Tábornok utcától a Kerepesi útig vezető szakasza zsákutca kétirányú 
forgalommal, kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel a Kerepesi út szervizútja felé.  

- A Tábornok utcában egyirányú forgalmi rend kialakítása a Hungária krt. felől a Francia út 

felé, kétirányú kerékpárforgalommal. 

- A Hungária körúti jelzőlámpás csomópontban kerékpársáv és kerékpáros átvezetés 

létesítésével. 
- Az Utász u. – Őrnagy u. közötti szakasz átmenő gépjárműforgalom elől történő 

lezárásával. 
- 25 db kerékpártámasz telepítése. 

 
1.4. A tervezett fejlesztés a városi életminőség javítását szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 

helyezésére, mennyiségi és minőségi fejlesztésére irányul. 
A projekt másik célkitűzése a területen a fák és a zöldfelület mennyiségének növelése és 
minőségének javítása. A hiányzó fákat pótoljuk, esőkertet és nagy területen zöldfelületeket 
alakítunk ki. Az új telepítésű fasort Stockholmi fahely modell szerint készítjük el. A parkolósávok 
alá felszín alatti vízmegtartó paplant tervezünk kialakítani. 
Illeszkedés zöldinfrastruktúra fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz 
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Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója 
A dokumentumban megfogalmazott célok közül projektünk alapvetően a 2. Zöldinfrastuktúra 
fejlesztés pilléren alapuló célok megvalósítását szolgálja: 
2.1. Zöldfelületek és vízfelületek arányának növelése: Alulhasznosított, alacsony zöldfelületi 
intenzitással rendelkező zöldfelületek fásítása, intenzívebb növényállomány kialakítása. 
2.2. Fásítási program: fasorok, fásított zöldsávok létesítése: közterületek újraosztásával (a közúti 
forgalom csökkentésével, közművek kiváltásával, közműmentes élettér biztosításával, 
helytakarékosabb közműalagutak építésével) új fasorok létesítése. 
2.6. Környezettudatos csapadékvíz-gazdálkodás a zöldinfrastruktúra fejlesztésnél: Újfajta, a 
csapadékvizet hatékonyabban kezelő zöldfelületek kialakításának ösztönzése. 
Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 
Lásd illeszkedés Radó Dezső Tervhez. 
 

1.5. A tervezett fejlesztéseknek segítenie kell kivédeni, illetve tompítani az emberi egészségre is 
veszélyes szélsőséges klimatikus hatásokat; valamint befogadó, minden társadalmi 
rétegnek vonzó, aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet szükséges teremtenie. 
Stratégiai dokumentumokban megfogalmazottak szerint: „A klímamodellek előrejelzéseinek 
felhasználásával végzett modellszámítások alapján Budapesten 30 éves időtávon két fontos 
klímahatást kell kiemelni. A hőmérsékleti extrémek gyakoriságának és a maximális 
hőmérsékletek, illetve a hirtelen lezúduló csapadékok gyakoriságának és mennyiségének 
drasztikus emelkedésével kell számolni. A kedvezőtlen levegőminőség és a magas zajterhelés 
Budapest legfőbb környezeti problémái közé sorolhatók, károsítják az itt lakók egészségét, ez 
által nagyban rontva a város élhetőségét.”  
A pályázati felhívásban felsorolt főbb beavatkozások közül projektünk keretében az alábbiakhoz 
kapcsolódóan valósítunk meg fejlesztést, mely hozzájárul a klimatikus hatások csökkentéséhez 
és a lakosság számára aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet teremt: 
Tábornok utca - Őrnagy utca - Utász utca komplex szemléletben történő átalakítása során: 

- Csapadékvíz beszivárogtatással, esőkert létrehozásával alkalmazzuk az adaptív 
csapadékvíz-gazdálkodás szemléletét:  

- Útburkolati kialakításokkal, járda- és kerékpárút építésével, forgalomcsillapítási 
kialakításokkal támogatjuk az aktív mobilitást. 

- A fejlesztési terület teljes hosszának kerékpározhatóvá tételével javítjuk a 
kerékpárosbarát közlekedés feltételeit, kerékpárosbarát közlekedési módok elterjesztését. 

- Az útszakaszt úgy alakítjuk át, hogy érvényesüljön a „Slow city” megközelítés, a 
fásításnak és zöldfelület fejlesztésnek köszönhetően lesz miért megállni, a telepített 
ivókút, közterületi padok és kerékpártámaszok lehetővé is teszik az itteni időtöltést. 

- A csomóponti gyalogátkelőhelyek és a kerékpáros átkelők, valamint a forgalomcsillapítás 
és lassítás hatására javul a közlekedésbiztonság. 

- Olyan helyszíneket alakítunk ki, melyek minden korosztály számára (beleértve az itt lakók 
és az itt intézményi szolgáltatásokat igénybe vevőket is) lehetővé teszik az aktív időtöltést 
és lehetőséget teremtenek a közösségi aktivitás erősítésére. 

- Partnerség: Partnerségi tervnek megfelelően az érintettek bevonása a tervezés – 
megvalósítás - fenntartás szakaszaiba. 

 
 
 



 

 

11 

 

 

2. Kizáró okok vizsgálata 

2.1 A projekt és támogatást igénylő támogathatóságának vizsgálata a hazai és uniós 
jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami támogatási és lehatárolási szabályok szerint. 

 
Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel: 
1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022-2027 időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja rendelkezésre áll. A programban megfogalmazott intézkedési terv 
megvalósulásához az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
o Időskori elmagányosodás, egyedüllét területen a közvetlen lakókörnyezeten létrejövő 

egészséges utcához kapcsolódó, közösségi időtöltésre alkalmas infrastruktúra létrehozásával 
elősegítjük a célcsoport közösségi kapcsolódását. 

o Fogyatékossággal élők: akadálymentesítés. 
o Több célcsoportot érintve Közösségi terek hiánya problémakör javításához projektünk 

közvetlenül kapcsolódik.  
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv megléte nem releváns, tekintettel arra, hogy Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem foglalkoztat ötven főnél több személyt. 

2) SUNRISE kutatási-fejlesztési projekt keretében, BKK-val történt együttműködés keretében 
Törökőr városrészen valósult meg forgalomcsillapítás. A Tábornok utca 3 csomópontjában 
forgalomcsillapító küszöb valósult meg a gyalogosok biztonsága miatt. Járdafüleket alakítottak ki a 
biztonságos átkelés érdekében. 
A fejlesztés nem kapcsolódik más, Strukturális Alapból finanszírozott pályázati konstrukciókhoz, 
lehatárolás nem releváns. 

3) A fejlesztés nem kapcsolódik más, haza forrásból finanszírozott pályázati konstrukciókhoz, 
lehatárolás nem releváns. 

 

3. táblázat: Kizáró okok vizsgálata 

Kizáró okok: 
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek 

Vizsgálat eredménye 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének  

Nem áll fenn 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban 
foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

Nem releváns 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható 
szervezet, 

A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) 1. pont alapján a helyi 
önkormányzat átlátható 
szervezet 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, Nem áll fenn 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, 
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

Nem áll fenn 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot 
tett, 

Nem áll fenn 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, csőd-
, végelszámolási vagy egyéb - a jogutód nélküli megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

Nem áll fenn 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 
szabályoknak. 

Helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott 
beruházási támogatással 
szemben támasztott 
feltételeknek a projekt 
megfelel 
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1) Amennyiben a támogatási kérelem állami támogatással érintett, kérjük, mutassa be, hogy nem 

tartozik a Felhívás 1.2. pontjában az egyes állami támogatási kategóriák kapcsán 
meghatározott kizáró okok alá! 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 
támogatás esetén nem nyújtható támogatás: 

Vizsgálat eredménye 

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság 
Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget 

Nem áll fenn 

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését 
eredményezi, 

Nem áll fenn 

c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez, Nem áll fenn 

d) olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális 
beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás 

Nem áll fenn 

e) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére Nem áll fenn 
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3. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

A projektterület jelenlegi helyzete 
A fejlesztéssel érintett terület Zugló Törökőr részén, a Kerepesi út-Hungária körút-Mogyoródi út-
Francia út által határolt tömb, amelyet a Tábornok utca a Mogyoródi úttal párhuzamosan kelet-nyugati 
irányban vág ketté. A területen található bölcsőde, óvoda, általános iskola, és az Állatorvostudományi 
Egyetem különböző tanszékei és kollégiuma, valamint közintézmények. A tervezési terület keleti 
sarkán egy benzinkút, a Tábornok utca-Hungária körút sarkán egy supermarket, míg a Mogyoródi út-
Francia út sarkán egy üres beépítetlen telek található. A Kerepesi úti épületek földszintjén üzletsor 
van, a többi ház lakóépület különböző helyi szolgáltatásokkal. Az ittlévő épületállomány zömmel a múlt 
századfordulón épült és elég elhasználódott állapotban van, az itteni lakások minősége ma már nem 
éri el a XXI. századi komfortot. A terület a fővárosban kiváló pozícióban van, remek tömegközlekedési 
kapcsolatokkal rendelkezik (metró, gyors villamos, trolibuszok, buszok minden irányban) és 
nagyforgalmú utak metszéspontjában, illetve a keleti oldalon a vasút határolja. A fentiek miatt az égtáj 
minden irányában könnyen el lehet jutni innen, és a terület is könnyedén megközelíthető. 
A terület tengelyét adó Tábornok utca gyűjtőút jelentős átmenő forgalommal rendelkezik, főként a 
reggeli és a délutáni órákban, ami az itt élők és az itt intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára nagy zajterhelést, rosszabb levegőminőséget eredményez. A jelenlegi forgalmi kialakítások 
nem biztosítják a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedést. Ez azért is kiemelt szempont, 
mert a tervezési terület Őrnagy utcai részén két fontos intézmény található. 

- Meseház Tagóvoda 
- Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium 

Az utcák burkolata elhasználódott, műszakilag leromlott állapotban vannak. Az utcákat szegélyező 
zöldfelületek elhanyagoltak. 
 
Az 1.2. fejezetben részletesen ismertettük a fővárosi stratégiai és kapcsolódó ágazati koncepciókhoz 
való illeszkedést. A célok a dokumentumokban megfogalmazott főbb problémák megoldását 
szolgálják, ennek megfelelően projektünk alapját képező, feltárt és megoldandó problémák is 
összecsengenek a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal. 
Otthon Budapesten – II: ITS Szintézis  
Zöld infrastruktúra:  

- Budapesten az egy főre jutó zöldterületek (közparkok, közkertek) nagysága (6m2 ) elmarad a 
nemzetközileg ajánlott értéktől (9 m2 /fő). A zöldterületek minőségi, területi megoszlás 
tekintetében jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak, így a terhelésük is egyenetlen (néhol a 
túlhasználat, néhol a kihasználatlanság a jellemző).  

- Invazív fajok további terjedése jellemző a klímaváltozás negatív hatásainak felerősödése miatt.  
- A városi környezettel, fejlődő infrastruktúrával kapcsolatos kedvezőtlen hatások (pl. sózás, út- 

és közműépítések, közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések, 
légszennyezettség) miatt városszerte fokozatosan beszűkül a fák élettere, romlik a fák 
egészségi állapota, így lerövidül a várható élettartamuk, illetve csökken az ökoszisztéma 
szolgáltatásuk.  

Épített környezet: 
- Jellemző a konfliktus az eltérő közterület-használati igények (gépjárműhasználók – 

kerékpárosok – gyalogosok) és az egymás rovására történő területhasználatok miatt, valamint a 
köztereket is egyenlőtlen arányú terhelések érik (túlhasználat, amortizáció). 

Közlekedés: 
- A gyalogos- és kerékpáros forgalom aránya növekszik, ugyanakkor elmarad a rendelkezésre 

álló közlekedési területek újrafelosztása a jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében. 
- A gépjárművek száma a fővárosban nő és ez a tendencia várhatóan folytatódik. A parkolás 

kérdésköre egyre kritikusabb probléma (közterületi helyfoglalás, szabályozás), megoldásában 
nem történt előrelépés. A városi közterületeknek – térfalakkal rögzített területi kiterjedésük 
mellett – folyamatosan változó igényeknek kell megfelelniük, sokszor szinte „szétfeszítve” az 
eltérő, egymást zavaró, összehangolatlan használatokkal. Emiatt a közterületi parkolás 
lehetőségének növelése nem történhet a többi, különösen nem a gyalogos és aktív mobilitás 
rovására. 

Fővárosi Területfejlesztési Program 
- Klímaváltozás hatására fellépő problémák: hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák, villámárvizek, levegőminőség. 
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- A zöldfelületi intenzitás jelentősen befolyásolja a város élhetőségét. Az ezt bemutató térképet 
összevetve a hőtérképpel, szembetűnő az összefüggés a hőség és a zöldfelületek hiánya 
között. 

Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési Koncepció 
- Társadalmi és egészségügyi konfliktusokat és problémákat eredményez az egészséges 

környezethez való egyenlőtlen hozzáférés, a környezeti kultúra hiányossága, a városképi 
problémák, valamint a hiányos rekreációs ellátottság. 

- Egyik legkomolyabb környezeti kihívást jelenti a városi hősziget hatás, a szélsőséges 
klímajelenségek gyakoriságának és amplitúdójának növekedése. 

Budapesti Mobilitási Terv 
- Kevés és elhanyagolt gyalogos felület. 
- A kerékpáros közlekedés infrastruktúrája csak részben vonzó. 
- Közúti gépjárműforgalom túlzott térnyerése. 
- Motorizált közlekedés, parkoló járművek fokozott közterületfoglalása. 
- A város élhetősége csak részben javul. 

SECAP 
- A forgalom és a parkoló autók területigénye, illetve a burkolt felületek nagy aránya az 

adaptációs lehetőségeket is rontja. 
- A modal split, vagyis a közösségi közlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint a 

személygépjármű közlekedés egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt években jelentősen 
megváltozott, a személygépjárművek használatának aránya növekedett, a többi környezetbarát 
közlekedési mód aránya csökkent. 

- A város kevés és leromlott állapotú zöldfelülete jelenleg nem tölti be megfelelően rekreációs és 
kondicionáló szerepét. A főváros beépített területei fél évszázad alatt mintegy 
megháromszorozódtak, ezáltal lényegesen lecsökkent a zöldfelületek aránya és fokozódott a 
városi hősziget-hatás. 

Helyi szint (közigazgatási egység - kerület): 
Zugló SECAP 

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a 
hőhullámok kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni 
a zuglóiak életét. 

 
A Pályázati felhívás céljaihoz illeszkedő célkitűzéseket a dokumentum 1.1. pontjában ismertettük. 
Az 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy az alábbi szempontok érvényesülését, 
célok teljesülését a projekt tartalma milyen módon segíti: 
1.3. Aktív mobilitás egyrészt a szemléletváltásnak, másrészt pedig a fiatalabb generációk nyitottsága 
okán egyre népszerűbb, ugyanakkor az ezt kiszolgáló infrastruktúra hiányos. Fejlesztése indokolt, 
mert a projekt által érintett területen sem a gyalogosok, sem a kerékpárosok számára nem 
megfelelőek és biztonságosak a közlekedés körülményei.  
1.4 Zöldinfrastruktúra előtérbe helyezése indokolt: A területen utcái alapvetően fásítottak, a hiányzó 
elemeket szükséges pótolni. A meglévő zöldfelületek szigetszerűen helyezkednek el, az elvárt célok 
elérése érekében szükséges nagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelületek kialakítására.  
1.5. Veszélyes és szélsőséges klimatikus hatások csökkentése indokolt: a klímaváltozás hatásai az 
érintett területen elsősorban a hőhullámokban és a villámárvizekben jelentkeznek. A csapadékvíz 
elvezetés egyesített rendszerű, mint a legtöbb városi területen. A rendszer terheltségének és a 
klimatikus hatások csökkentésének érdekében szükséges és lehetséges csapadékvíz visszatartást 
eredményező technológiák, megoldások alkalmazása, pl. esőkert. 
1.5.Minden társadalmi réteg számára vonzó, aktív időtöltést biztosító fejlesztés megvalósítása 
indokolt: a területet használók az itt élők és intézmények szolgáltatásait igénybe vevők széles köre 
miatt vegyes összetételű. A közösségi élet különböző színtereinek kialakításával biztosítható az aktív 
időtöltés lehetőségeinek helyben történő kialakítása. 

 
A projekt tervezést több éves előkészület előzte meg, melynek kiindulópontja azon területek 
meghatározása volt, hogy hol szükséges ilyen jellegű komplex beavatkozás. Ez helyi képviselők 
bevonásával történt. A pályázati felhívás megjelenésekor véglegesedett a bevonható utcák köre, 
azaz, hogy hol teljesíthetők a felhívásban foglalt elvárások, feltételek.  
A célcsoportra vonatkozó adatokat személyes felkeresés során és helyi nyilvántartásokból nyertük, 
forgalomszámlálást a támogatási kérelem benyújtását megelőzően magunk végeztünk. 
 
A pályázati felhívás 2.3. pontjában foglalt speciális elvárásokat a tervezés során figyelembe vettük 
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1. Otthon Budapesten Programhoz és Fővárosi Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés 
1.2. fejezetben bemutatásra került. 

2. Tematikus stratégiákhoz való illeszkedés 1.2. fejezetben bemutatásra került. 
3. 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen ismertettük a pályázati felhívásban rögzített célokhoz 

való illeszkedést. 
4. Ivókút 300 m-nél távolabb található. 
5. Nyilvános illemhely a projekt keretében nem épül. 
6. A szükséges energiaellátást napelemmel biztosítjuk. 
7. Az útburkolati felújítások során figyelembe vesszük az előírt szabványokat. 
8. A növénytelepítés során a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe 

vesszük és a fenntartás során is biztosítjuk. 
9. Eszközbeszerzést nem tervezünk, a kivitelezés során beépítésre kerülő utcabútorok és egyéb 

elemek tekintetében a közbeszerzési eljárásban a kivitelező számára feltételként előírjuk. 
10. A projekt költségvetését a jelenleg megismerhető piaci árak figyelembe vételével tervezzük. 
11. Megalapozó dokumentum elkészítésénél a kiadott útmutatók előírásait alkalmaztuk. 
12. Az üzemeltető kiválasztása során betartjuk a vonatkozó előírásokat. 
13. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint közösségi 

közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki 
Előírást alkalmazzuk. 

14. e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése útügyi műszaki előírást a tervezés során 
figyelembe vesszük. 

15. A dokumentum az Összevont Tervzsűri számára véleményezésre beküldésre kerül. 
16. Gyalogos infrastruktúra fejlesztése esetében az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés 

közforgalmú létesítményeinek tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint járunk el. 
Közösségi közlekedés projektünk keretében nem érintett. Kerékpáros közlekedés szabvány 
14. pont szerint figyelembe vételre kerül. 

 
3.1.2. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 
A fejezet célja  

 az érintettek beazonosítása, összeírása, kiemelt figyelemmel azokra, amelyek nehezen 
elérhetőek a szokásos bevonási módszerekkel, ugyanakkor részvételük fontos a 
fejlesztés szempontjából; 

 az érintettek elemzése: általában a tervezési folyamatot vagy annak részvételiségi 
elemeit megtervező szakértők az érintett kulcsszereplőkkel közösen tudják elkészíteni 

A pályázati tervezés során alkalmazott igényfelmérés módszertanának alapját a félig strukturált interjú 
adta. Ez a kvalitatív módszer alkalmas arra, hogy a konkrét kutatási kérdések előre való 
meghatározása mellett elősegítse az interjúalany nézőpontjának, hozzáállásának, attitűdjének, 
értékeinek feltárását, valamint ezek komplex megértését. Félig strukturált interjút célszerű alkalmazni, 
ha a kutatási célok közé tartozik a különböző nézőpontok feltárása, valamint az, hogy hosszabb távú 
együttműködést alakítsunk ki az interjúalanyokkal. Tervezett programunkban célunk, hogy a projekt 
tervezésében és működtetésében is részt vegyenek az érintettek minél szélesebb körben.  
Az interjúkat az interjúalany részére otthonos helyszínen készítettük, és papír alapon bemutattuk az 
érintett terület közterület-alakítási pályázati tervdokumentációját.  
Az interjúkészítés során szerettünk volna választ kapni az alábbi kérdésekre: 

- Mennyire találja pozitív, fejlesztő hatásúnak a tervezett projektet? 
- Mivel tudja kiegészíteni? Milyen további ötletei vannak? 
- Melyek az aktuális, közterületet érintő problémái vannak a célcsoportnak, akiket képvisel? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a tervezésben? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a 

működtetésben? 
 
Az interjúkon keresztül felvett adatok, visszajelzések alapján a szükséges módosításokat, javaslatokat 
a tervdokumentáció érintett pontjaiban megjelenítettük. 
 

I. Primer információgyűjtés: megkérdezés 
A területen félig strukturált interjúkat vettünk fel: 

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola igazgatójával 
Meseház Óvoda (Őrnagy utca 11.-13.) igazgatójával és igazgatóhelyettesével 
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Tábornok utcai Védőnői Szolgálat és Házi Gyermekorvosi Rendelő 5 védőnőjével és 2 
gyermekorvosával 
Papírbolt üzletvezetőjével (Tábornok utca) 
Török étterem tulajdonosával (Utász utca – Kerepesi út sarok) 
 

II. Szekunder információgyűjtés 
A SUNRISE projektben a területet érintő, de alapvetően egész Törökőr városrészre vonatkozó 
részvételi közlekedésfejlesztési tervezés történt. Ennek egyik lépése volt a lakosság 
megkérdezése, mely alapján készült egy problémafeltáró térkép. Ez alapján meghatározott 
problémák egybecsengenek jelen projektünk alapját képező, közlekedéssel összefüggő 
problémákkal, úgymint: 

- lakossági parkolási problémák, 
- hiányzó gyalogátkelőhelyek, 

- nem megfelelő járda, 
- hiányos közvilágítás,  
- leromlott állapotú terek, szemét, 
- akadálymentesítés hiánya, 
- hiányzó kerékpáros infrastruktúra, 
- veszélyes, nem megfelelő útszakaszok, átvezetések, 
- problémás kereszteződések, 
- lakóutcákon gyors tranzitforgalom, hiányzó forgalomcsillapítás 

 
III. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 
 

4. táblázat: Igényfelmérés eredményének bemutatása 

Meghatározott 
célcsoportok 

Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 

óvodába/ védőnői 
szolgálatba/ 
gyermekorvosi rendelőbe 
járó szülők, gyerekek, az 
intézmények dolgozói 

- szűnjön meg a forgalmi dugó a 
már eddig is zsákutcaként 
működő Őrnagy utcában 
iskolakezdés elején és végén; 

- legyen a közelben játszótér  

- legyen több kerékpártároló 

- kutyaürülékmentes utca 

- legyen autómentes az 
Őrnagy utca és valósuljon 
meg egy edukáció abban a 
tekintetben, hogy egy 
távolabbi parkolóból 
gyalog jöjjenek az 
óvodába 

- játszótér létesítése a 
forgalomcsökkentett 
övezetben 

- telepített kerékpártárolók 
(az Őrnagy utcába is) 

- több kuka a 
kutyaürüléknek 

sportiskolába járó (nem 
helyi) szülők és gyerekek, 
az intézmény dolgozói 

- ne legyen autómentes az 
Őrnagy utca 

- legyen „iskolakert” az iskola 
előtt (mert az udvaron nincs) 

- okos pad legyen az iskola előtt 

- kerékpár- és rollertároló az 
iskola előtt 

- legyen jó a közbiztonság 

 

- magaságyások az iskola 
elé, amelyet az iskolások 
gondoznak 

- okos pad az iskola előtt 

- kerékpár- és rollertároló az 
iskola előtt 

- utcai kamerák 

felnőtt aktív korú lakosság 
és nem helyi 
intézményekbe járó kk. 
gyermekeik 
(önkormányzati bérházak 
bérlői, társasházak 
lakástulajdonosai, roma 
lakosság) 

- a helyi lakosoknak legyen 
behajtási engedélyük 

- az utcán legyen tisztaság 

- legyen jó a közbiztonság 

- forgalomcsillapítás 

- közterület rendezés 

- közvilágítás fejlesztés, 
térfigyelő kamerák 
létesítése 
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nyugdíjas lakosság 
(önkormányzati bérházak 
bérlői, társasházak 
lakástulajdonosai, roma 
lakosság) 

- legyenek padok, legyen több 
pihenésre alkalmas felület 

- padok, ülőbútorok 
létesítése 

utcán élő (kapualjban alvó) 
hajléktalan emberek 

- ivókutak 

- pihenési lehetőség 
- ivókutak létesítése 

szolgáltatók, 
üzlettulajdonosok 

- lehessen az üzletek előtt 
parkolni a vevőknek 

- parkolóhelyek fejlesztése 

kutyatulajdonosok 
 

- nincs a közelben kutyafuttató 

- kevés a kutyaürülékre szolgáló 
kuka 

- legyen kutyafuttató 

- legyen kuka a 
kutyaürüléknek 

átmenő forgalom, 
turisztikai célú forgalom 

- lehessen áthaladni a Tábornok 
utcán 

- forgalomcsillapítás 
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3.1.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. 
és 6.2.  pontban foglalt elvárásoknak. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 
 

5. táblázat: Projekt keretében tervezett tevékenységek 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

A) Tábornok utca – 
Őrnagy utca - 
Utász utca 
gyalogos és 
kerékpáros 
közlekedésének 
fejlesztése, a 
gápjárműforgalom 
csillapítása, 
akadálymentesítés 
 

Iskola utca szemléletben  
Tábornok utca 
– egyirányú forgalmi rend kialakítása a 
Hungária krt. felől a Francia út felé, 
kétirányú kerékpárforgalommal, 
– a Hungária körúti jelzőlámpás 
csomópontban kerékpársáv és 
kerékpáros átvezetés létesítésével, 
– az Utász u. – Őrnagy u. közötti 
szakasz átmenő gépjárműforgalom elől 
történő lezárásával. 
- Az utca elején „kiss and ride” parkoló 
elhelyezése, amely lehetővé teszi a 
szülők számára, hogy kényelmesen és 
biztonságosan le- és felszállítsák 
gyermekeiket. 
Utász utca 
– a Tábornok utcától a Kerepesi útig 
vezető szakasza zsákutca kétirányú 
forgalommal, kerékpáros továbbhaladási 
lehetőséggel a Kerepesi út szervizútja 
felé, 
– a Mogyoródi úttól a Tábornok utcáig 
vezető, jelenleg egyirányú szakasza 
nem kerül átépítésre, azonban ezen a 
szakaszon a forgalom irányának 
megfordítása szükséges, 
Őrnagy utca 
– gyalogos és kerékpáros zóna 
kialakítása a Tábornok utcától a 
Kerepesi útig 
– a Kerepesi úton az üzemanyagtöltő 
állomás előtti meglévő autóbusz 
megállóhely áthelyezése az Őrnagy utca 
torkolatához 
– emelt szintű gyalogos átvezetés 
kialakítása a Kerepesi út szervizútján az 
Őrnagy utca és a tervezett megállóhely 
között 
– a Mogyoródi út és a Tábornok utca 
közötti, jelenleg egyirányú szakasza 
nem kerül átépítésre, azonban ezen a 
szakaszon a forgalom irányának 
megfordítása szükséges 

2.1.1.A) a)1 
gépjárműforgalmat, illetve 
annak sebességét csökkentő 
kialakítások, 
forgalomtechnikai  
beavatkozások  
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A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

 
A teljes tervezési területen kétoldali 
járda kialakítást tervezünk térkő 
burkolattal. 

2.1.1.A) a2) szélesebb 
gyalogos felületek 
biztosítása, amely egyszerre 
biztosítja a gyalogos 
közlekedés és a közterületi 
funkciók helyigényét, legyen 
szó kereskedelmi és 
fogyasztás nélküli 
területekről; 

 

Emelt szintű gyalogos átvezetés 
kialakítása a Kerepesi út szervizútján az 
Őrnagy utca és az ide áthelyezni 
tervezett megállóhely között. 

a3) a gyalogos közlekedés 
lehetőségeinek fejlesztése 
keresztirányban is, a 
gépjárműforgalom  
nagyságától függő 
kialakítással 

 
Kerékpáros felfestések, 
forgalomtechnikai eszközök, táblák 
elhelyezése 

2.1.1.A) a4) Kerékpározható 
közutak tervezése útügyi 
műszaki előírás, valamint a 
Módszertani Útmutatóban 
szereplő BKK aktuális 
stratégiai dokumentumai 
alapján az út, utca 
tulajdonságainak és tervezett 
funkciójának megfelelő 
kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakítása; 

 

A közterületen minden csoport számára 
biztosított lesz az akadálymentes 
közlekedés. 
Akadálymentes parkolóhelyek létesülnek 

2.1.1.A) a5) 
akadálymentesítés, egyenlő 
esélyű hozzáférés 
biztosítása a gyalogos 
felületeken  

 
Az utcában több ponton, összesen 25 db 
kerékpártámasz telepítése. 

2.1.1.A a6) kerékpárparkolás 
fejlesztése, kerékpáros 
pihenők létrehozása 

 

A teljes tervezési területen 389 db 
parkoló férőhely áll rendelkezésre, a 
fejlesztés eredményeképp ez 279 db-ra 
csökken, mely biztosítja a területre 
kiadott lakossági parkolási engedélyes 
alapján számított igényt. 

2.1.1.A a8) gépjármű 
parkolásra használt felületek 
fentiek és a további 
kritériumok teljesítéséhez 
szükséges racionalizálása, 
funkcióváltása, city-
logisztikát segítő rakodási 
pontok, várakozóhelyek 
kialakítása; 



 

 

20 

 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

B) Tábornok utca – 
Őrnagy utca - 
Utász utca 
zöldfelületének 
fejlesztése, fák 
mennyiségének 
növelése ökológiai 
szempontok 
érvényesítése 

Az útvonal mentén a fasor hiányzó 
részeire új fákat telepítünk Stockholm 
rendszerben. 
Járdaszintbe süllyesztett zöldfelületek 
kerülnek kialakításra, melyek a járda 
felületről érkező felszíni csapadékvizeket 
megtartják és késleltetik a városi 
csatornahálózatba való bekerülését  
A zöldfelületi növénytelepítésénél 
várostűrő, talajtakaró cserjék, 
évelőfelületek, lehetőség szerint, 
biodiverz kiültetések létesítése. 

2.1.1. B) b1) fák, hősziget-
hatás ellen árnyékoló és 
csapadékvisszatartásra is 
alkalmas fasorok ültetése; 
növényfelületek, 
biodiverzitás növelése; 
biológiai aktivitás érték 
növelése; 
csapadékvisszatartásra 
alkalmas növénykazetták 
létesítése, többszintes 
zöldfelületek kialakítása és 
az ehhez kapcsolódó 
közművek szükséges 
rendezése, kiváltása 

 
A tervezési terület 300 m-es 
környezetében nincs ivókút, ezért 
indokolt annak létesítése, 1 db ivókút. 

2.1.1. B) b8) ivókút létesítése 

C) Közösségi 
aktivitást ösztönző 
közterületi 
fejlesztés 

Utcabútorok elhelyezése, 38 db kültéri 
pad, épített műkő pad, ülőfelülettel (43,5 
fm), 4 db telepített műkő pad, szelektív 
utca szemetes 9 db,  

2.1.1.C) c1) 
fogyasztásmentes kiülést, 
időtöltést biztosító 
utcabútorok, ülőhelyek, 
asztalok, beszélgető helyek 
kialakítása, hulladékgyűjtők 
elhelyezése, nap-, eső-, 
szélvédelmi kisebb 
építmények, 

 
Közvilágítás hiányzó elemeinek 
kialakítása napelemes működtetéssel, 
összesen 37 db napelemes lámpa. 

2.1.1. C) c2) megfelelő 
közvilágítás, olyan közterek 
kialakítása, ahol az ember 
biztonságban érzi magát, az  
Egészséges utcák 
módszertan indikátor 
megfogalmazás alapján 

D) Kommunikációs 
tevékenységek 

Hatályos KTK szerinti tevékenységek 
tervezése. 

2.1.2.D) d1) Nyilvánosság 
biztosítása 

 

Saját felületek: Online csatornák: 
zuglo.hu, mizuglonk.hu 
Szolgáltatásként: Zuglo TV, 
zuglomedia.hu 

2.1.2.D) d2) Közösségi 
tervezés és kommunikáció 

E) Közösségi tér 
fejlesztései 

Gyerekek számára játszótéri eszközök 
telepítése (rugós játékok, hinta, 
mászóka, csúszda) 

e1) közterületi játékok 
fiatalok és idősek számára 
egyaránt 

 

Utcai teresedés kialakítása a 
forgalommentes szakaszon, ahol lehet 
rendezvényeket, vetítéseket tartani: 
lelátó építése. 
Ehhez a rendelő és a szomszédos 
ingatlan udvarának megnyitása 
közösségi célra. 

e2) közösségi aktivitást 
segítő helyszínek kialakítása 
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A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

 
1 db szökőkút létesítése: szürkevíz és 
megújuló energia felhasználásával. 

e3) köztéri installációk, 
vízinstallációk elsősorban 
csapadékvíz és megújuló 
energia  
felhasználásával, egyéb 
közterületi aktivitást segítő 
elemek kihelyezése 

 
3 db kültéri sporteszköz létesítése az 
iskola előtti szakaszon, sportpálya 

e4) sporteszközök, 
kondieszközök létesítése, 
sport- és szabadidős 
tevékenységek feltételeinek  
kialakítása 

 2 db Wi-fi hot spot kialakítása 
e9) közterületi wi-fi hálózat 
kialakítása 

 
2 db elektronos csatlakozási lehetőség 
kialakítása 

e12) rendezvényeket 
kiszolgáló infrastruktúra 
kiépítése 

 
 
3.1.4. Vizsgálatra és ellenőrzésre kerül a projekt indikátorokhoz való várható 
hozzájárulása. 

Kommunikáció: 
A hatályos KTK szerinti nyilvánosságot biztosító kommunikációs tevékenységek megtervezése és 
kivitelezése a projekt megvalósulása során a következő 3 projekt szakaszra bontható le.  
A projekt előkészítő szakasza alatt el fogjuk készíteni a Kommunikációs tervet még a Támogatási 
Szerződés megkötése előtt. Továbbá, nyomtatott és elektronikus tájékoztatókat fogunk elkészíteni és 
ezeket a lakosság szélesebb körében fogjuk terjeszteni.  
 
A projekt megvalósítási szakaszában: 

- kiküldünk egy sajtóközleményt a projekt indításáról,  
- a sajtómegjelenéseket a projekt során gyűjteni fogjuk,  
- sajtónyilvános ünnepélyes nyitó és záró rendezvényeket fogunk rendezni,  
- a beruházás helyszínén egy A2 méretű tájékoztató táblát fogunk elkészíteni és elhelyezni,  
- média-megjelenés ezek megvásárlásával fogjuk nagyobb közönség számára elérhetővé tenni,  
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt fogunk elkészíteni,  
- eredménykommunikációs és információs anyagokat, kiadványokat fogunk készíteni nyomtatott 

vagy online formátumban. 
 
A projekt megvalósítását követő szakaszban sajtóközleményt fogunk kiküldeni a projekt zárásáról, és 
gyűjteni fogjuk a sajtómegjelenéseket. A TÉRKÉPTÉR néven elérhető térinformatikai kereső-
adatbázisba fel fogjuk tölteni a projekthez kapcsolódó tartalmat. A projekt megvalósítását követő 
szakaszban a fejlesztés eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása lesz kulcs 
fontosságú. 
A projekt megvalósítása során az alkalmazott eszközök, dokumentumok, stb. megjelenését és arculati 
elvárásait az Arculati Kézikönyv Plusz követelményeinek megfelelően fogjuk megtervezni és 
nyilvánossá tenni. 
Részvételi folyamatok partnerségi terve mellékletként csatolva. 
 
A 3.1.3. fejezetben ismertettük, hogy csak a pályázati felhívás 2.1. pontja szerinti tevékenységek 
megvalósítását tervezzük. 
A pályázati felhívás 2.3. fejezetében foglalt speciális elvárásoknak való megfelelést a dokumentum 
3.1.1 fejezetében ismertettük. 
Általános elvárások: 

1. Projekt területi elvárásainak való megfelelés MD 3.3. fejezete szerint. 
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2. Elvárt támogatható tevékenységekkel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés 
MD 3.1.3. fejezet. 

3. Akadálymentesítés: MD. 3.6. és 5.1. fejezet 
4. Energiahatékonyság: MD. 5.2. fejezet 
5. Aztbesztmentesítés nem releváns 
6. A projekt ütemezését külön mellékletben csatoljuk, az egyes mérföldkövekhez rendelt 

kötelezettségeket teljesítjük. 
 

A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembevételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
megengedett, összesen 279 db parkolóhely létesül, melyből 2 db akadálymentes. Ez a jelenleg 
kiadott lakossági parkolási engedélyek alapján helyben lakók számára biztosíthatja a parkolás 
lehetőségét, így felesleges kapacitás nem épül. 
 

6. táblázat: Vállalt indikátorok: 

Indikátor megnevezése Célérték Célérték elérés 
dátuma 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km) 0,645 2029.06.29. 
Forgalom-csillapítással érintett utak hossza  0,77 2029.06.29. 
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói 
(fő/év)  

még nincs adat 2029.06.29. 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott 
terek (m2) (teljes akcióterület) 

10 500 m2 2029.06.29. 

Az integrált területfejlesztési stratégiák előkészítésében 
és végrehajtásában részt vevő érdekelt felek (db) 

még nincs pontos 
adat 

2029.06.29. 

 

 
3.1.5. A megalapozottság keretében vizsgálható: a tevékenységek támogathatósága, a 
felhívások egyedi, alapvető szakmai-műszaki elvárásainak való megfelelés, a vonatkozó 
szabványoknak és jogszabályi (hazai/uniós) előírásoknak, továbbá a rendezett jogi 
háttérnek való megfelelés (a projekt előrehaladottabb kidolgozottsága esetén). 

 
A szakmai-műszaki elvárásoknak való megfelelést a 3.1.1. fejezet 3) pontjában részletesen 
ismertettük. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a pályázat mellékleteként csatoljuk. A nem az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok esetében a tulajdonviszonyok rendezését az 1. 
mérföldkőig igazoljuk. 
 
A támogatási kérelem benyújtását jóval megelőzi a projekt előkészítő tevékenység. A helyi képviselők 
bevonásával az önkormányzat kijelölt hét területet, ahol szükséges lenne az egészséges utcák 
koncepció mentén fejlesztés végezni. A kijelölt területekre közterület-alakítási tervek (KAT) készültek, 
melyeket az érintettek többször egyeztettek. Az egyeztetéseket követően, a végleges pályázati 
felhívás ismeretében jelölte ki az önkormányzat, hogy mely területek fejlesztése valósítható meg a 
pályázat keretein belül. Az egyik ilyen terület a Tábornok utca – Őrnagy utca – Utász utca, ahol az 
iskolautca koncepció mentén végzünk felújítási, forgalmi rend átalakítási, közterület fejlesztési 
munkákat. 
 
Felmerülő megoldási javaslatként a kerület más pontján található utcák merültek fel, de ezek több 
szempont miatt kerültek ki a pályázható körből, például várható lakossági konfliktusok megszűnő 
parkolóhelyek miatt.  
 
A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembevételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
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megengedett, összesen 279 db parkolóhely létesül, melyből 2 db akadálymentes. Ez a helyben lakók 
számára biztosíthatja a parkolás lehetőségét, így felesleges kapacitás nem épül. 
 
A fejlesztés társadalmi hatásai: 

- egészségesebb lakókörülmények, 
- rekreációs lehetőségek a közvetlen lakókörnyezetben, 
- városi hőhullámok könnyebb átvészelése, 
- közösségi kapcsolódás lehetősége. 

A szóba jöhető fejlesztési változatok közül a más területen felmerülő fejlesztések hasonló társadalmi 
hatással járnak, de azok támogathatósági és egyéb okok miatt kerültek elvetésre.  
 
Alternatívaként a Tábornok út teljes hosszában biztosított gépkocsiforgalom merült fel, de úgy a 
fejlesztés pozitív hatásai jelentősen csökkentek volna. 
 
A Tábornok utca és az Őrnagy utca kereszteződésében készült forgalomszámlálás, egy hétköznapi 
reggeli csúcsidőben. A számlálás alátámasztja, hogy a Tábornok utcán lévő nagy forgalom alapvetően 
átmenő forgalom. A Francia út felől érkező 220 db autóból 147 db a Hungária krt. felé ment, 40 db a 
Zászlós utca felé. További 33 db az Őrnagy utcába hajtott. Az Őrnagy utcába hajtó összesen 42 db 
autóból 39 db ki is ment, azaz ide alapvetően a gyerekek reggeli iskolába szállítása miatti a forgalom. 
 
A fejlesztés tárgya nem jövedelemtermelő beruházás, így bevétel nem keletkezik, a projekt 
megvalósításához kért támogatás a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges. Állami 
támogatási kategória a rendezvények megvalósítását lehetővé tevő elektronikus csatlakozási 
lehetőségek kialakításával kapcsolatban merül fel, helyi infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó 
támogatás formájában. Bár a résztevékenység állami támogatás kategóriába tartozik, az igényelhető 
támogatás mértékét nem befolyásolja, mivel a létrejövő infrastruktúra működtetéséből bevételek nem 
származnak. 
 
 
Fenntartási koncepciót részletesen a 4. fejezetben ismertetjük. 

 
3.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a fővárosi tematikus stratégiához (pl.: 

SECAP, Radó Dezső Terv, Budapesti Mobilitási Terv, Közlekedés-biztonsági Stratégia, 
Zöld Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv). 

SECAP 
Dokumentum 1.2. pont 
 
Radó Dezső Terv 
Megalapozó Dokumentum 1.2. pont 
 
Budapesti Mobilitási Terv 
Megalapozó Dokumentum 1.2. pont 
 
 
Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégia 
A Budapest Közlekedésbiztonsági stratégia  
5.3.1. Biztonságos kereszteződések pontjában foglaltakhoz illeszkedően a területen található 
csomópontokban az átlelések biztonságossá tétele műszaki állapot javításával, csomópont 
kiemeléssel. 
5.3.4. Helyi léptékű gyűjtőutakhoz illeszkedően a gyűjtőútként funkcionáló Tábornok utca forgalmának 
átterelése fő- és tranzitutakra forgalomtechnikai és fizikai eszközökkel. 
5.3.5. Védett helyi utcák pontjában foglaltaknak megfelelően a meglévő Tábornok utca – Őrnagy utca 
– Utász utca komplex szemléletű átalakítása, az Őrnagy utcában az „iskolautca” szemlélet alapján az 
autósforgalom kizárása, parkolási lehetőség megszüntetése, az utca köztéri funkciójának 
megerősítése. A Tábornok utca középső szakaszának autómentessé válása segíti a lakóutca funkciót. 
 
Zöldinfrastruktúra Füzetek 
A projekt kék-zöld elemeinek tervezése nagy mértékben épít a Vízérzékeny tervezés a városi 
szabadtereken elveire, a víz helyben tartása, a lefolyás csökkentése és a párologtatásra képes 
felületek növelése tekintetében.  A beszivárogtatás a Vízáteresztő burkolatok füzetben szereplő térkő 
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és hézagos térkő burkolatok, stabilizált kavicsburkolat és szórt burkolat révén történik a tározó 
rétegekbe. Létesítünk egy esőkertet. A víz talajrétegeken belüli elszikkasztására nagy hézagtérfogatú 
zúzottkő drént alkalmazunk. 
A Városi fák és közművek kapcsolata füzetben található közmű védőtávolságok megtartásával 
alakítottuk ki az új, szabványos méretű fahelyeket. A fák kiválasztásánál a várostűrő egyedeket 
létesítjük előnyben. A Fahelyek és zöldsávok védelme füzetben javasolt szintbeni zöldsávot tervezünk, 
a kritikus helyeken törzsvédelmet biztosító kerítéssel. A fahelyeket és azok speciális ültetőközegét a 
„stockholmi módszer” szerint alakítjuk ki. 
 
Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv 
A dokumentum a főhálózattal kapcsolatos következtetések között az alábbiakat fogalmazza meg: 

- városrészek és alközpontok attraktív összekötése szükséges; 
- a város bármely pontjáról kb. 500 méteren belül legyen elérhető a főhálózat. 
Ezek teljesítéséhez projektünk hozzájárul azzal, hogy a fejlesztés eredményeképp terület közvetlen 
kerékpáros összeköttetést kap a Mogyoródi út, a Hungária krt. és a Kerepesi út főhálózati elemekhez. 
 
Budapest Aktív és Mikromobilitás Stratégia 

- Mindenki számára elérhető közlekedési móddá válik a kerékpározás és a gyaloglás. 
- Gyalogos-kerékpáros útvonalak minőségének és közvetlenségének javítása. 
- Rekreációs utazások iránti igény helyben megvalósulhat a kiépülő egészséges utcával. 

 
3.3. A projekt egy utca vagy utcaszakaszra vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, kivételt 

képeznek ez alól a tematikájukban összefüggő ún. iskolautcák. 
A tervezési terület a Kerepesi út-Hungária körút-Mogyoródi út-Francia út által határolt tömb, amelyet a 
Tábornok utca a Mogyoródi úttal párhuzamosan kelet-nyugati irányban vág ketté. A területen található 
bölcsőde, óvoda, általános iskola, és az Állatorvostudományi Egyetem különböző tanszékei és 
kollégiuma, valamint közintézmények. A tervezési terület keleti sarkán egy benzinkút, a Tábornok 
utca-Hungária körút sarkán egy szupermarket, míg a Mogyoródi út-Francia út sarkán egy üres 
beépítetlen telek található. A Kerepesi úti épületek földszintjén üzletsor van, a többi ház lakóépület 
különböző helyi szolgáltatásokkal. A terület a fővárosban kiváló pozícióban van, remek 
tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik (metró, gyors villamos, trolibuszok, buszok minden 
irányban) és nagyforgalmú utak metszéspontjában, illetve a keleti oldalon a vasút határolja. A fentiek 
miatt az égtáj minden irányában könnyen el lehet jutni innen, és a terület is könnyedén 
megközelíthető.  
A projekt fő célkitűzése a Tábornok utca, Utász utca, Őrnagy utca fejlesztésre kijelölt (köz)területeinek 
fejlesztése, mint közösségi tér az iskola szolgálatában. Ennek megvalósításához a környékbeli utcák 
fejlesztésbe vonása is szükséges, ezért érint több utcát projektünk. Az Őrnagy utca zsákutca jellege 
miatt az iskolák csak a Tábornok utcán keresztül érhetők el, így a Tábornok voltaképpen az Őrnagy 
kiterjesztése, ezért tekinthető a két utca egy iskola utcának. A Tábornok utca az Utász utca és Őrnagy 
utca között sétáló övezetté válik.  

 
3.4. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

 
A 3.1. pontban részletesen ismertettük a fejlesztéssel érintett terület jelenlegi állapotát. A stratégiai 
dokumentumokból levezetett fővárosi szintű problémák a kerületben is megmutatkoznak. A 
fejlesztendő területen a fennálló állapotban nem biztosítottak az egészséges lakókörnyezet feltételei. 
Igény és lehetőség lenne rá, de nem megoldott a biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedés, 
nem megfelelő a zöldinfrastruktúra és nincs minden korosztály számára elérhető rekreációs 
lehetőség. Ezek alapján, a pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban határoztuk meg fejlesztési 
koncepciónkat, reagálva a feltárt problémákra.  
Továbbá az Őrnagy utcában található iskola és óvoda miatt jelenleg a reggeli és az iskola utáni 
forgalom rendkívül nagy a gyerekek iskolába szállítása miatt. Ez közlekedésbiztonsági szempontból is 
kedvezőtlen és az itt élők életminőségére is rossz hatással van. Az utcában kialakult közlekedési 
konfliktusok megszüntetése és a gyerekek számára egy biztonságos iskolautca létrehozása 
érdekében szükséges az Őrnagy utca sétálóutcává alakítása. A gyerekek ki- és beszállása a 
Tábornok utca két végén található „kiss and ride” típusú parkolóhelyeknek köszönhetően továbbra is 
biztonságosan megoldható. 
A közterületalakítás egyéb elemeit a terület hiányosságai indokolják: 

- gyerekek által látogatott helyszín, mégsincs a közelben játszótér, 
- közösségi időtöltésre nincs alkalmas helyszín, 
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- a környéken sok a kutyatulajdonos, de nincs ehhez kapcsolódó infrastruktúra. 
 

Gazdasági igény, hogy Zugló ezen a területén is megfelelő közlekedési infrastruktúra és környezet 
álljon rendelkezésre, hogy az itt található ingatlanok értéke a kerület más területén található, hasonló 
ingatlanokkal azonos legyen. Jelenlegi műszaki állapot csökkenti az ingatlanok értékét. 
Környezeti igény a rendezett utcakép, a több és jobb minőségű növényzet. Jelenleg kevés 
növényzettel, túlburkoltsággal és parkoló autókkal zsúfolt közterületekkel találkozunk. 
Társadalmi, lakossági igény az élhetőbb, egészségesebb lakókörnyezet, könnyen megközelíthető 
rekreációs lehetőség, a járda egyes helyen töredezett, néhol hiányzik. A zöldterületek elhanyagolt 
állapotban vannak. 

 
Kérjük, hogy e pontban térjen ki a fejlesztés várható hatásainak bemutatására is: 
 

1) Fejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző laksűrűség, érintett lakosság száma és 
demográfiai mutatói, munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények, funkciómix és 
utazásgyakoriság alapján. 

A jellemző területhasználókat az 1.1. fejezetben részletesen ismertettük. A projekt az általuk 
meghatározott, 3.1.2. fejezetben ismertetett problémákra is reagál úgy, hogy az eredmény mindenki 
számára pozitív hatást eredményezzen. 
 

2) A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének bemutatása; milyen felhasználói 
csoportok, tevékenységek, funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

Az átalakítások, utcavezetések lehetővé teszik a területen új funciók megjelenését, mely az itt élők és 
szolgáltatásokat igénybe vevők számára lehetővé teszik az aktív időtöltést: 
Tábornok utcai Rendelő intézet előtti teresedés: 
Az „utca tér” építő elemei: 

- mikrodombok (max 60cm magas teknőcpácélzat formáját utánzó gyepes felületű dombok 
néhol íves ülőfalakkal keretezve), 

- mini lelátó a teret lezáró épület tűzfalán kialakított vetítőfalára komponálva, 
- a kis utcateret ívesen szegélyező évelő virágokkal beültetett zöldfelületek. 

Őrnagy utca közintézmények /óvoda és középiskola előtti sétáló utca: 
Térépítészeti elemei:  

- kiemelt ülőfalakkal határolt alacsony gyeppótló cserjékkel beültetet növénykazetták, 
- az iskola bejáratára szerkesztett szökőkút, 

o Az ivókút körül összegyűlt, fel nem használt vizet összegyűjtjük és a szökőkútba 
vezetjük. Kiépítünk egy gyűjtőrendszert, amely az ivókútból lefolyó vizet egy tárolóba 
vezeti. 

o Telepítünk több lépcsős szűrőrendszert, amely biztosítja, hogy a víz tiszta legyen, 
mielőtt a szökőkútba kerülne. Növényi szűrőket alkalmazunk, például nád vagy 
kálmos segítségével, hogy természetes módon tisztítsák a vizet. 

o Napelemeket helyezünk el a szökőkút környékén, hogy energiát gyűjtsenek a napból. 
Az így nyert energiát akkumulátorokban tároljuk, hogy folyamatosan biztosítsa a 
szökőkút működését, még felhős napokon is. 

o Energiatakarékos szivattyúkat használunk, amelyek kisebb energiafelhasználással 
működnek. Időzítő rendszert telepítünk, amely szabályozza a szökőkút működési 
idejét, optimalizálva az energiafogyasztást. 

o Információs táblákat helyeznénk ki, amelyek bemutatnák a szürkevíz hasznosításának 
és a megújuló energia használatának előnyeit. Tájékoztatnánk a látogatókat a 
szökőkút körül található növényekről és állatokról. 

o Interaktív vízi játékokat hoznánk létre, amelyek nemcsak szórakoztatnák, hanem 
tanítanák is a gyerekeket a víz körforgásáról és a fenntarthatóságról. 

- az iskolaépület nyugati vége előtt a sétány elemeként un. fitnesz eszközökkel felszerelt 
gumiburkolattal ellátott találkozási pont, 

- ugyanitt egy ücsörgő három lépcsős deszka pallós lelátó gazdagítja a szabadidős funkciókat, 
- iskola mellett sportpálya felújítása, 

Az rendelő és az iskolautca közötti stabilizált gyepburkolaton kisgyerekeknek játékeszközöket 
telepítünk.  
Ezen a szakaszon öt darab kerek magyaságyást készítünk az olimpiai ötkarika színeiben. 
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3) Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, mutatók az érintett területre 
vonatkozóan (a különböző közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 

Az autómentes terület növeli a gyalogosok és kerékpárosok komfortérzetét, ösztönzi az aktív 
közlekedést, és hozzájárul egy élhetőbb városi környezet kialakításához. A közösségi tér és a zöld 
felületek integrálása pedig növeli a lakók életminőségét és a közösségi életet.  
A terület tengelyét alkotó Tábornok utcán megszüntetjük az átmenő gépjárműforgalmat. Az átmenő 
autóforgalom megszüntetése számos előnnyel jár a lakóközösség számára. Először is, ez a lépés 
jelentősen csökkenti a zajszintet, ami hozzájárul a nyugodtabb és pihentetőbb lakókörnyezethez. A 
forgalom megszüntetése javítja a levegő minőségét is, mivel csökkenti a járművek által kibocsátott 
szennyező anyagokat, ami pozitív hatással van a lakók egészségére. Továbbá, a biztonság 
növelésével a gyalogosok és a kerékpárosok számára kedvezőbbé tesszük a közlekedést, különösen 
a gyermekek és idősek számára. Az autóforgalom hiánya csökkenti a balesetek kockázatát, így a 
lakók nyugodtabban közlekedhetnek a területen belül. Emellett a zöldterületek és közösségi terek 
kialakítására is több lehetőség nyílik, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet gazdagításához és az 
életminőség javításához. 
Az autómentes terület lehetővé teszi a lakók számára, hogy többet mozogjanak gyalogosan vagy 
kerékpárral, ami elősegíti az egészséges életmódot. A közlekedési zaj és a levegőszennyezés 
csökkenésével a lakók élvezhetik a csendesebb, tisztább és egészségesebb környezetet. Végül, a 
forgalom megszüntetése növeli az ingatlanok értékét is, mivel a nyugodt és biztonságos lakókörnyezet 
vonzóbbá válik a potenciális vásárlók számára. 
Összességében, az átmenő autóforgalom megszüntetése a lakótömbön belül számos módon javítja a 
lakóközösség életminőségét és jólétét. 
A beavatkozások eredményeképp nem csupán a gyalogos- és kerékpáros közlekedés növekedésére 
számíthatunk, hanem a tömegközlekedést használók számának növelésére is. 
 

4) A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, esetleges ökológiai folyosókra, 
valamint becsült gazdaságélénkítése,  

A területen két helyszínen alakítunk ki közösségi helyszínt: 
- Tábornok utca rendelőintézet előtti teresedés 
- Őrnagy utcai intézmények előtti sétálóutca 
A forgalmi rend változások hatással lesznek a közlekedési hálózatra, a Tábornok utcán 
megszüntetjük az átmenő gépjárműforgalmat, ugyanakkor biztonságos kerékpáros átvezetést 
alakítunk ki: 
- egyirányú forgalmi rend kialakítása a Hungária krt. felől a Francia út felé, kétirányú 

kerékpárforgalommal, 
- a Hungária körúti jelzőlámpás csomópontban kerékpársáv és kerékpáros átvezetés létesítése, 
- az Utász u. – Őrnagy u. közötti szakasz átmenő gépjárműforgalom elől történő lezárása. 
S forgalom megszüntetése növeli az ingatlanok értékét is, mivel a nyugodt és biztonságos 
lakókörnyezet vonzóbbá válik a potenciális vásárlók számára. 
 

5) A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- és közlekedésfejlesztési 
elképzelésekhez, szinergiák, konfliktusok és előfeltételek feltérképezése 

Bár az utca megújulását, a zöldítést a lakosság támogatja, a parkolási lehetőségek korlátozása a 
lakóutcában kialakított parkolóhelyek mértékéig, elképzelhető, hogy konfliktusokat eredményez. 
Továbbá, oda kell figyelni, hogy a közművek átépítése csak igen rövid időszakokra akadályozza az 
embereket a lakásuk használatában. Ezért az építés során, a közművek ideiglenes pótlásáról / 
kiváltásáról is gondoskodni kell. Valamint az építkezés organizációját úgy kell szervezni, hogy 
folyamatosan biztosított legyen az átjárás a munkaterületeken. A provizórikus szerkezetek jó 
minőségben készüljenek el. Az építkezés minél kevesebb terheléssel járjon a meglévő 
lakókörnyezetre. 
 

Kérjük, hogy ebben a fejezetben térjen ki a Felhívás 2.1.2. fejezet D) Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem támogatható, d2) Közösségi tervezés és kommunikáció 
pont elvárásaira is.  

A bevonás és a közösségi tervezés módszertana, társadalmasítási eszközök 
A társadalmi bevonást elősegítő folyamatok ütemezése három szakaszra bonthatók, melyek a 
következők:  

- tervezési fázis: megtervezzük a beavatkozás, fejlesztés célját, tartalmát, időbeliségét, az ezekhez 
szükséges erőforrásokat és az ezekből következő cselekvéseket és feladatokat 
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- megvalósítási fázis: az előzetes tervek alapján a(z) (társadalmi, közösségi stb.) erőforrások, 
kapacitások mozgósításával megvalósítjuk a beavatkozást, fejlesztést 

- eredményeket értékelő és visszajelző fázis: a megvalósítás eredményeinek vizsgálata alapján, az 
indokoltságnak megfelelően, újra a tervezési fázistól kezdődően kezeljük a visszacsatoláshoz 
szükséges beavatkozások megtervezését 
Mindhárom szakaszban hangsúlyt kívánunk helyezni a részvételi folyamatokra, valamint az 
érintettek folyamatos bevonására.  
Másodlagos célcsoportunkat, (a fővárosi óvodák, általános iskolás és középiskolák), célzottan 
fogjuk kommunikációs eszközeinkkel megszólítani. 

 
Az érintettek közösségi tervezésbe való bevonása, illetve a közösségi tervezés folyamata során 
három az alábbi módszertani eszközöket, technikákat alkalmazzuk: 
 
I. Előkészítő vizsgálat 
A területet átmenő forgalomként használók, valamint a területet turisztikai vagy rekreációs célokkal 
használó lakosság célcsoportjait forgalomszámláláson, kérdőíves, valamint a kognitív/mentális 
térképezés módszereit alkalmazó felmérésen és adatelemzésen alapuló előkészítő tanulmányban 
vizsgálnánk a pályázat benyújtásáig. Ennek keretében a fejlesztésre kijelölt területen a közterületet 
igénybe vevők körében:  

- megszámláljuk az átmenő forgalmat és megvizsgáljuk a célcsoportokhoz kapcsolódó 
viszonyaikat, arányukat 

- felvesszük a meghatározott szociológiai mutatókat (kor, iskolai végzettség stb.) 
- megkérdezzük, hogy milyen céllal használják a közterületet 
- véleményeztetjük a fejlesztési koncepciót és terveket 
- felmérjük a közterület-használathoz kapcsolódó szokásokat, elvárásokat, valamint a 

fejlesztésre kijelölt közterület vonatkozásában a benyomásokat, élményeket, 
tapasztalatokat 

Az adatfelvételt követő elemzés láthatóvá fogja tenni:  

- hogy adott időszakban (hétköznap, hétvége stb.) milyen arányban, milyen társadalmi 
csoportba sorolható közterület használók vannak jelen a kijelölt fejlesztési területen  

- hogy milyen arányban, milyen céllal, attitűddel használják a fejlesztési területen a 
közterületet az azt használók 

- hogy milyen társadalmi tapasztaltok jelentkeznek a fejlesztési terület vonatkozásában 
- hogy milyen visszajelzéseik vannak a közterület használóknak a fejlesztési koncepcióhoz 

és tervekhez kapcsolódóan  
 
II. Kérdőívezés 
 
Rövid, konkrét kérdéseket, és elsősorban feleletválasztós/skálázós kérdéssort állítunk össze a helyi 
lakosság, intézmények és helyi szolgáltatók célcsoportjai projekttel kapcsolatos viszonyának, közös 
tervezésre, közös cselekvésre való motivációjának megállapítására.   
A kérdőívek eredményeit felhasználjuk a III. pontban részletezett közösségi fórumok alkalmával. 
 
A kérdőívekkel felkeressük: 

- évnyitók után a közoktatási intézmények szülői értekezleteit/ szülői munkaközösségi 
értekezleteit, ott információt adunk a pályázati tervezésről és a kérdőív kitöltésére 
buzdítjuk a szülőket 

- a helyi üzleteket, kisvállalkozásokat  
- a társasházi közös képviselőkkel egyeztetve szóróanyagként a társasházakban 

elhelyezzük a papír alapú kérdőívet 

- az online kérdőívet megosztjuk a közösségi média helyi csoportjaiban és az intézmények 
felületein 

- a kérdőív kitöltésére való felhívást helyezünk el az intézményekben, a társasházakban és 
a közterületen 

 
III.  „kopogtatás” és közösségi felmérés 
 
A „kopogtatás” személyes kapcsolatfelvételt, rövid interjúkat, beszélgetéseket jelent az érintett terület 
társasházaiban, önkormányzati bérházaiban. Egyrészt azzal a céllal, hogy az itt lakók informálva 
legyenek a fejlesztési projekttervről, másrészt pedig közösségi felmérés céljával.  
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A közösségi felmérés három kérdésre keres választ:  

- mi Ön szerint a legfontosabb probléma a területen? 
- hogy lehetne ezen Ön szerint változtatni? 
- Ön ebben a változtatásban hogyan tudna rész venni? 

 
A közösségi felmérést közösségfejlesztő szakemberek és az általuk felkészített helyi önkéntesek 
végzik.  
 
IV. Közösségi fórumok és közösségi tervezés workshopok szociodrámával 
 
A szociodráma egy olyan, akcióalapú csoportmódszer, amely kiválóan alkalmas egy közösség, egy 
lakossági csoport közös értékeinek, erőforrásainak megtalálására, a kapcsolati háló erősítésére és a 
közös cselekvésre, változás elérésére való motiválásra. A módszer a kapcsolat és a cselekvés, tehát 
az interakció és akció szintjén való munkát hangsúlyozza. Projektünkben cselekvés a közösségi 
tervezés, és cselekvés a terv megvalósítása is. 
A szociodráma célja egybevág a közösségfejlesztői célokkal – tehát a társadalmi cselekvő részvétel 
és a társadalmi szolidaritás, a kohézió növelésével. Egy lokális fejlesztő projekt, egy helyi közösségi 
tervezés során a bevont lakosok elköteleződése egymás iránt nő, a lokális és közösségi identitás 
erősödik.  
A tudatos szociodramatikus közösségi beavatkozás, esetünkben a közösségi tervező workshopok 
sorozata során a résztvevők egy mintha-valóságot próbálnak ki a különböző felvett társadalmi 
szerepeikben, és egymás bőrébe bújva tudnak közeledni egymáshoz az eredetileg esetleg 
egymásnak feszülő érdekek, ellentétek, másrészt pedig a másik szerepében kreatívabb ötletelő 
folyamat tud megindulni. Ha egy zsákutcában az ott lakók nagy problémája, hogy iskolakezdéskor fél 
óráig nem tudnak kiállni saját autójukkal a mélygarázsból, a gyermeküket távolról autóval hordó szülők 
viszont fontosnak tartják, hogy az iskola bejáratáig vigyék autóval a gyermeküket, első lépésként 
tudatosítani szükséges, hogy a célcsoportoknak általában eltérők az érdekeik, és ezekből az 
érdekellentétekből természetszerűleg konfliktusok keletkeznek. Ezt a konfliktust a tervezett projekt 
hozza felszínre, és a konfliktus kezelésére irányuló közösségfejlesztő munkát a projektbe be kell 
tervezni. Az eltérő érdekeket a közös értékek keresése mentén a tervezési folyamat első lépéseként 
közös nevezőre kell hozni. Ebben segít a szociodráma módszere. 
A találkozók első fele közösségi fórumként lenne meghirdetve és a lakosság minél tágabb, projektbe 
való bevonását célozná. A közösségi fórumok célja az ismerkedés, a közös értékek, erőforrások 
keresése, az Egészséges Utcák, mint közös projekt tervajánlata felé csatornázva. A közösségi 
fórumok korlátlan létszámúak és nyitottak. 
A találkozók második fele a workshopokból álló közösségi tervezési folyamat, amely a csoportvezető 
mentorokon kívül a műszaki tervdokumentációkat készítő és más hatósági, a projektben érintett 
szakemberekkel együtt zajlik. Ezek a tervező workshopok zártak, tehát ugyanazok az önként 
jelentkező, reprezentatívan összehívott csoporttagok vesznek benne részt.  
 
A beavatkozás által felszínre hozott érdekellentétek kezelésére tehát felismerjük, tudatosítjuk és 
kezeljük. Ezzel kínálunk megoldást a helyi lakosság és a mindenkori városvezetés számára, hogy 
eltérő érdekekkel rendelkező célcsoportok eltérő igényeik összehangolásával tudjanak közösen 
fellépni ügyeikért.  
 
3.4.1. Támogatást igénylő bemutatása 

A helyzetelemzés és a feltárt igényekre történő reagálás szorosan összefügg azzal a 
kérdéskörrel, hogy ezen feltárt problémák, hiányosságok mely partnerek bevonásával 
orvosolható.  
A feltárt igényekre az adott területen tevékenykedő megfelelő szervezet konzorciumi 
partnerként történő bevonása lehet indokolt. A Felhívás 1.1. Ki nyújthat be támogatási 
kérelmet pontjában meghatározásra kerül a lehetséges konzorciumi partnerek köre.  

A támogatás igénylő szervezet Budapest Főváros XIV. kerület önkormányzata, mely konzorciumi partner 
bevonását nem tervezi. 
 
3.4.2. Érintett terület lehatárolása 
A tervezési terület a Kerepesi út-Hungária körút-Mogyoródi út - Francia út által határolt tömb, amelyet a 
Tábornok utca a Mogyoródi úttal párhuzamosan kelet-nyugati irányban vág ketté. 
A terület átalakítása az „iskolautca” szemléletben történik. Ahhoz, hogy az Őrnagy utca valódi 
iskolautcaként funkcionáljon, a környező utcákat is szükséges bevonni a fejlesztésbe. 
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3.5. A projektnek a valós lakossági igények felmérésével szükséges megvalósulnia, hogy egy 

hosszú távon is fenntartható, az itt élők számára értéket képviselő, megbecsült projekt 
jöhessen létre. 

Részletesen 3.1.2. és 3.4. fejezetben és mellékelt Partnerségi tervben 
 
3.6. A tervezett fejlesztés tartalmaz gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztést / 

gépjárműforgalom csillapítást / akadálymentesítést támogató beavatkozást. 
A projekt részletes tervezett tevékenységeit a Megalapozó Dokumentum 3.1.3. fejezetében található 
táblázatban tételesen ismertettük. A tervezett konkrét tevékenységek eredményeképpen  

- az Őrnagy utca iskolautcává válik, 
- a Tábornok utca és az Utász utca lakófunkciója erősödik, a gyalogosok és kerékpárosok 

számára biztonságosabban lesz használható, 
- a felújítás során akadálymentesítés történik. 

A terület tengelyét alkotó Tábornok utcán megszüntetjük az átmenő gépjárműforgalmat. A tervezett 
forgalomcsillapított gyalogos utcánk egy jól átgondolt közterület, amely számos előnnyel jár a 
közösség számára. Az utca elején elhelyeztük a „kiss and ride” parkolót, amely lehetővé teszi a szülők 
számára, hogy kényelmesen és biztonságosan le- és felszállítsák gyermekeiket. Az utca középső 
egyharmada teljesen autómentes terület, amely nyugodt és biztonságos környezetet biztosít a 
gyalogosoknak. Az utca vége egy iskolautcához kapcsolódik, amely tovább fokozza a biztonságot az 
iskolába járó gyerekek számára. A biztonság növelésével a gyalogosok és a kerékpárosok számára 
kedvezőbbé tesszük a közlekedést, különösen a gyermekek és idősek számára. Az autóforgalom 
hiánya csökkenti a balesetek kockázatát, így a lakók nyugodtabban közlekedhetnek a területen belül. 

előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 
projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.7. A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 

szempontok érvényesítését támogató beavatkozást. 
A projekt részletes tervezett tevékenységeit a Megalapozó Dokumentum 3.1.3. fejezetében 
található táblázatban ismertettük. 
A zöldfelületek kialakításánál a következő szempontokat vettük figyelembe: 

- Alapvető szempont a zöldfelületi arány növelése a jelenlegi állapothoz képest, lehetőség 
szerint nagyobb, összefüggő zöldfelületek kialakításával, melyek mikroklíma javító 
szerepe jelentősebb. 

- Lombosfák ültetése a meglévő közműhálózat figyelembevételével, illetve az ültetés során 
az ültetendő fák megfelelő gyökérvédelemmel való ellátásával, lehetőség szerint 
maximalizálni az elültethető egyedek darabszámát. 

- A kék-zöld infrastruktúra szemléletét figyelembevéve, a városi csapadékvíz gazdálkodás 
támogatása érdekében,  

- járdaszintbe süllyesztett zöldfelületek kerülnek kialakításra, melyek a járda felületről 
érkező felszíni csapadékvizeket megtartják és késleltetik a városi csatornahálózatba való 
bekerülését. Így csökkentve a városi hálózat terhelését a napjaninkban egyre jellemzőbb, 
rövid idő alatt lehulló csapadék mennyiség esetén. 

- A süllyesztett zöldfelületek védelme érdekében alacsony korlát kerül telepítésre a 
zöldfelületek körül, illetve a parkoló állások irányából a kiemelt szegély szintén védelmet 
biztosít. 

- Az útpálya esetében alkalmazott sávelhúzás következtében, nagyobb kiterjedésű, 
összefüggő zöldfelületek kialakítására van lehetőség. Melyeknek jelentős szerepe van az 
utca mikroklímájának javításában, a háromszintes növényállomány és a nagyobb 
összefüggő zöldfelületen, több lombosfa telepítésével, illetve a csapadékvíz megtartás 
fokozásában, így élhetőbb környezetet biztosít az ottlakók számára. 

- Az sávelhúzásokból adódó járda terület növekedés, kisebb burkolt teresedésekre is 
lehetőséget biztosít, ahol ülő utcabútorok elhelyezésével, az utca pihenő és rekreációs 
funkcióval is bővül.  

- A tervezési terület utcái alapvetően fásítottak így csak a fasor hiányokban kell új fákat 
telepíteni. Növényalkalmazás szempontjából a keskeny lombkoronát növelő, 
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középmagas, várostűrő fafajok telepítését javasoljuk. A zöldfelület növénytelepítésénél 
szintén várostűrő, talajtakaró cserjék, évelőfelületek, lehetőség szerint, biodiverz 
kiültetések létesítését javasoljuk. 

- Az autómentes szakaszon magaságyásokat helyeztünk el, amelyek zöldebbé teszik a 
területet, javítják a levegő minőségét, és esztétikai értéket is képviselnek. A területen 
található fasorokat pótoljuk, 24 db előnevelt fát telepítünk Stockholm-módszer szerinti. 

- A növényfajok kiválasztásánál továbbá jelentős szempont, a fényviszonyok, illetve a 
közművek szempontjából, az adott fajok gyökérzet kiterjedésénék figyelembevétele. 

előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 
projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.8. A projekt keretében fejlesztéssel érintett közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében mértékadó terhelés függvényében szükséges figyelembe venni a 
vonatkozó útügyi szabványokat. 
A vonatkozó szabványokat figyelembe vesszük. 
 

3.9. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) a releváns útügyi műszaki előírásokat kell figyelembe venni és 
alkalmazni. Attól eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges. 
A gyalogos közlekedésre előírt szabványokat alkalmazzuk a tervezés és a megvalósítás során. 
Gyalogos közlekedés részletei a 31.3. fejezet táblázatában és a 3.6. fejezetben.  
Továbbá, amennyiben lehetséges projekt keretében a jelenleg a tervezési terület délkeleti sarkán 
található BKK megállót áthelyezzük az Őrnagy utca – Kerepesi út kereszteződésébe. A 
vonatkozó előírásokat figyelembe vesszük. 

előzetes egyeztetések dokumentumai – Mellékletként csatolva 
koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 
projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 
 

3.10. A támogatási kérelem összhangban van az Összevont Tervzsűri szakmai véleményével. 
A Megalapozó Dokumentum jelen állapota az Összevont Tervzsűri számára benyújtott változat, a 
szakvéleménnyel való összhang megteremtésére a pályázat következő fordulójában kerül sor. 

Főváros (BFFH) által vizsgált legfontosabb szempontok:  
 
• Az Egészséges Utcák design check eszköz értékelési szempontjainak való megfelelés. – 

Design Check mellékletként csatolva 

 

7. táblázatAz Egészséges Utcák értékelési rendszerében a kvalitatív szempontoknak való megfelelés.  

Mindenki otthon érzi magát Közösségi tér az iskola szolgálatában és 

városi közösségi tér kialakítása. 

Könnyű átkelni az úttesten Gyalogos- és kerékpárosbarát átvezetések a 

csomópontokban. 

Vannak árnyékos és védett helyek Csendes, növényekkel gazdagított tér és 

sétálóutca. 

Van hol megállni és pihenni Számos utcabútor, kerékpártámasz és ivókút 

telepítése. 

Nincs túl nagy zaj Jelentősen csökken az átmenőforgalom. 

Az emberek szívesen sétálnak és 

kerékpároznak 

Gyalogos és kerékpáros közlekedést előtérbe 

helyező közúti kialakítás. 

Az emberek biztonságban érzik magukat Közlekedés szabályainak egyértelmű jelölése, 

gépjárműforgalom jelentős csökkentése, 
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biztonságos gyalogos és kerékpáros 

átvezetések kialakítása, autómentes zónák 

kialakítása. 

Van mit látni és csinálni Közösségi helyszínek, amelyek alkalmasak 

programok, vetítések megvalósítására, 

játszótér, sporteszközök telepítése. 

Az emberek jól érzik magukat Autómentes vagy forgalomcsökkentett 

utcaszakaszok. 

Tiszta a levegő Jelentősen csökken az átmenőforgalom, 

növekszik és javul a zöldfelület. 

 

8. táblázat: Az Egészséges Utcák Program további szakmai tartalmára vonatkozó előírásoknak való 
megfelelés 

Használjuk a köztereket másképp Iskolautca kialakítása, mely sétálóutca 

mellett bevonhatóvá válik a nevelési 

tevékenységbe. 

Csökkentsük a forgalom sebességét  

Csökkentsük a forgalom nagyságát Forgalomtechnikai eszközökkel, autómentes 

sétáló zónák kialakításával egyes részeken 

megszűnik, a többi szakaszon jelentősen 

lecsökken a forgalom az átmenőforgalom 

kizárásával. 

Rendezettebb utcákat Egységes hangulatú utcafelújítás, az 

útburkolat, a járdák rendezésével, 

parkolóhelyek kialakításával. Egységes 

utcabútorok és szemetesek elhelyezése. 

Több növényt A meglévő fasor hiányzó elemeinek pótlása 

(24 db fa) és a zöldfelületek maximalizálása 

biodiverz növénytársulásokkal, stabilizált 

gyepburkolattal, esőkerttel, öntözött 

zöldfelülettel. 

Kezeljük az elhanyagolt tereket Leromlott útszéli zöldfelületek teljeskörű 

felújítása. 

Nézzenek az utcára az épületek Az utca adottságaiból adódóan. 

Támogassuk a közösségi tulajdonlást Magaságyások fenntartásába óvoda 

bevonása, egyéb fenntartási feladatok 

megosztása lakossággal. 

Tartsuk tisztán az utcákat Szemetesek elhelyezése a lehető legtöbb 

pontra. 

 

• Fővárosi fejlesztési stratégiáknak való megfelelés. –Megalapozó dokumentum 1.2. fejezete 

szerint. 

 
BKK által vizsgált legfontosabb szempontok:  
 
• Stratégiai illeszkedés: A Budapesti Mobilitási Tervhez, az Aktív- és Mikromobilitási 

Stratégiához, Közlekedésbiztonsági Startégiához való illeszkedés - Megalapozó dokumentum 

3.2. fejezete szerint. 

• Hálózati szerep illeszkedés: a folyamatban lévő és várható közúthálózati és közösségi 

közlekedési hálózatfejlesztési tervekhez, fejlesztési projektekhez való illeszkedés, a Budapest 

kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez, közúthálózati tervéhez és közösségi közlekedési 

hálózatához való illeszkedés alapján Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint. 

• A kerület közlekedésfejlesztési, forgalomcsillapítási, gyalogos- és kerékpárosbarát fejlesztési 

elképzeléseit bemutató hálózati koncepció Megalapozó dokumentum 3.6. fejezete szerint 

• Kerületi kerékpárforgalmi hálózati Terv vagy a kerület kerékpárosbarát fejlesztésének 

bemutatása hálózati térkép formájában: Koncepcionális dokumentum, mely túlmutat az adott 
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projekt keretében megvalósítandó elemen. Célja, hogy bemutassa, hogy a 

településnek/településrésznek milyen fejlesztési elképzelései vannak a kerékpározás 

feltételeinek javítása érdekében. Ennek általában csak egy része, eleme az adott projekt 

keretében megvalósítandó fejlesztés. A legfontosabb eleme a vizsgált terület kerékpáros 

hálózatának problémáira, hiányosságaira megoldást nyújtó rövid- közép- és hosszútávú 

fejlesztési elképzelések bemutatása.  

Kerékpárút hálózati elemeket rajz mellékletként csatolva.  

Zugló Kerékpáros Hálózati Terve részletesen foglalkozik a Tábornok utca környékének 

kerékpározással kapcsolatos hiányosságaival, melyekre több ponton megoldást nyújt 

projektünk: 

- Forgalomcsillapított övezet kijelölése és a csomópontok járdaszintre történő emelése. 

- Kétirányú kerékpáros kapcsolat kialakítása a Kerepesi út és a zsákutcák között. 

- Kétirányú kerékpáros kapcsolat kialakítása a Tábornok utca és a Hungária körút menti 

kerékpárút között a gyalogos átkelőhely mentén. 

- Egyirányú utcák kétirányú megnyitása a kerékpáros forgalom számára. 

• Közlekedésbiztonsági hatás bemutatása a közúti veszélyeket csökkentő, önmagát magyarázó 

utak és utcák, illetve megbocsátó környezet létrehozását célzó intézkedések leírásával, 

Az gépjárműforgalom kizárásával, a biztonság növelésével a gyalogosok és a kerékpárosok 

számára kedvezőbbé tesszük a közlekedést, különösen a gyermekek és idősek számára. Az 

autóforgalom hiánya csökkenti a balesetek kockázatát, így a lakók nyugodtabban 

közlekedhetnek a területen belül. 

Önmagát magyarázó utcák létrehozását szolgáló intézkedések: 

- elhúzások, utca vonalvezetése lassítja a sebességet, 

- a Tábornok utca gépjárműforgalom elől el nem zárt részén a kerékpárosok és a 

gépjárművek azonos felületen közlekednek, mely a járművel jelentős lassítását 

igényli az utca szűkített szélessége miatt. 

• A fejlesztés során alkalmazott forgalomcsillapító intézkedések, gyaloglást és kerékpáros 

közlekedést támogató megoldások bemutatása, az út, utca tervezett funkciójának, 

forgalmának megfelelő létesítményválasztás bemutatása 

Megalapozó Dokumentum 3.6. fejezet 

• Parkolás (mikromobilitás, gépjármű, megosztott járművek), rakodás és egyéb szegélymenti 

funkciók bemutatása 

A teljes tervezési területen összesen 279 db parkolóhely marad. Ebből 2 db akadálymentes 

parkoló.  

Mivel nincs jelentős üzlet, ezért nem szükséges rakodási terület kijelölése. 

• Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott Zöldinfrastruktúra füzetek: 

Megalapozó dokumentum 3.2 fejezete szerint. 
 

Zöldinfrastruktúra Tervzsűri (ZIT) által vizsgált legfontosabb szempontok: 
 
• Stratégiai illeszkedés: a település zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akciótervéhez 

(ZIFFA, Radó Dezső terv), valamint egyéb, kapcsolódó dokumentumokhoz való illeszkedés 
bemutatása; Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint 

• Településfejlesztési kapcsolódás és hasznosság (élhetőség minőségének javítása, 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódás stb.);  
Megalapozó dokumentum 3.4. fejezete szerint. 

• Hálózati kapcsolódás: Zöld  (zöld-kék) infrastruktúra hálózatba való illeszkedés;  
Az utcában jelentős fásítást hajtunk végre. A csapadékvíz számottevő hányadát a 
vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket hozunk 
létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására.  

• Zöld és kék infrastruktúra-elemek összehangolása (pl. csapadékvíz helyben kezelése 
növényfelülettel); 
Megalapozó dokumentum 3.7. fejezet 

• Biológiai sokféleségre való pozitív hatás (élőhely- és fajgazdagság); 
Megalapozó dokumentum 3.7. fejezet 

• Zöldfelületek biomassza-mennyisége, aránya;  
Mellékletként csatolva 

https://budapest.hu/Lapok/2022/zoldinfrastruktura-fuzetek.aspx
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• Zöldinfrastruktúra minőségi állapota: egészségi állapot, klímaadaptációs képesség (pl. 
hősziget-hatás csökkentése), törzsvédelem, többszintes növényállomány kialakítása, 
folytonosság, fahelyek megfelelő kialakítása, megfelelő fenntartási és üzemeltetési mód 
kiválasztása stb.; 
Az útpálya esetében alkalmazott sávelhúzás következtében, nagyobb kiterjedésű, összefüggő 
zöldfelületek kialakítására van lehetőség. Melyeknek jelentős szerepe van az utca 
mikroklímájának javításában, a háromszintes növényállomány és a nagyobb összefüggő 
zöldfelületen, több lombosfa telepítésével, illetve a csapadékvíz megtartás fokozásában, így 
élhetőbb környezetet biztosít az ottlakók számára 

• Zöldinfrastruktúra esztétikai minősége; 
A biodiverz kiültetések előképei a hasonló ökológiai igényű természetes társulások. Ezek 
alkalmazásával változatos, természetes hatásúan díszítő kis fenntartású ágyásokat tudunk 
létrehozni, amelyek üde kontrasztot hoznak a sűrűn beépített városi környezetbe. 

• Innovatív, kreatív megoldások alkalmazása. 
A faültetéseket a „stockholmi módszer” szerint tervezzük. Az útpályák épületekkel nem 
érintkező része alatt és a zöldfelületekhez kapcsolódóan a „stockholmi módszer” vízáteresztő 
burkolatait, nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és tározó rétegeit építjük be, elősegítve a 
csapadékvíz számottevő részének helyben maradását és hasznosítását. 
Az úthoz kapcsolódó teresedéseken lelátókat telepítünk, mely alkalmas kisebb közösségi 
programok, rendezvények lebonyolítására. A Tábornok utcai teret lezáró épület tűzfala, mint 
vetítési felület használata. 
Mikrodombok (max 60cm magas teknőcpácélzat formáját utánzó gyepes felületű dombok 
néhol íves ülőfalakkal keretezve) kialakítása a teresedéshez kapcsolódóan. 

 

Kerékpárosbarát Tervzsűri (KPT) által vizsgált legfontosabb szempontok:  

 

• A kerékpározhatóság és a gyaloglás feltételeinek változása a beavatkozás hatására (amely 
nem romolhat a beavatkozás során): 

o kerékpározásra, gyaloglásra szolgáló felületek nagysága, szélessége, burkolat típusa, 

o műszaki kialakítás (lekerekítések, szegélyek, épített környezet), 

o forgalomtechnikai kialakítás (táblák, útburkolati jelek), 

o keresztmetszet átjárhatósága kerékpárral, gyalogosan. 

Megalapozó dokumentum 3.6. fejezet 

• A kerékpártárolás lehetőségeinek változása a beavatkozás hatására (egy egészséges utcán a 
forgalomvonzó létesítmények előtt, közelében mindenképpen szükséges megfelelő 
mennyiségű és minőségű kerékpártámasz elhelyezése). 

Több ponton, összesen 25 db biciklitámaszokat létesítünk. 
 

3.11. A projekt keretében történő zöldinfrastruktúra fejlesztése során a tervezett 
növénytelepítés nem eredményezhet közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból 
aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási időszakban is tekintettel kell lenni. 

Nem alakítunk ki köz-és közlekedésbiztonsági szempontból aggályos növénytelepítést. A fák 
koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők olyan irányba nőjenek, ahol később 
megvastagodott ágként már útban vannak, például az utak űrszelvényében. 
 
3.12. A projekt biztosítja a kerékpárral való közlekedés feltételeit az út vagy utca tervezett 

tulajdonságainak és funkciójának megfelelően. 
Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően. 
 

3.13 Amennyiben a projekt közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmaz, a beruházás 
biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb közlekedőkre, a gyalogosokra és kerékpárosokra. A projekt a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került 
tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével a vonatkozó 
szakági Útügyi Műszaki előírások szerint. 

Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően vállaljuk, hogy a projekt eredményeként 
egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a 
beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 
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Megalapozó dokumentum 3.6. pontja szerint vállaljuk, hogy valamennyi közlekedő igényeit figyelembe 
vesszük a hivatkozott jogszabálynak megfelelően. Az előírt kerékpáros és gyalogos közlekedésre 
vonatkozó útügyi szabványokat a részletes engedélyezési tervdokumentáció készítése során 
alkalmazzuk, azok szempontjait a koncepcióterv készítése során is figyelembe vettük.  
 
Közösségi közlekedési útvonallal projektünk nem érintett. 
A koncepció egészét meghatározza az iskolautca szemlélet, ahol elsősorban az ide járó gyerekek 
biztonságos iskolába jutására épül a közterületi felújítás. Egyrészt a tömegközlekedéssel egyedül járó 
gyerekek számára mind a Hungária körút felől, mind a Kerepesi út felől biztonságosabbá válik a 
megállóhelyről az iskolába való jutás. Másrészt az autóval szállított gyerekek esetében lehetőség lesz 
a védett útvonalak előtti biztonságos be- és kiszállásra, ahonnan szintén biztonságosan tudnak szülői 
vagy anélküli kíséret nélkül iskolába jutni. 
 
Mindezek mellett az átalakítások az egész környék közlekedésbiztonságát javítják, a korábban 
ismertetett szempontok szerint. 
 
Az előzetes közmű érintettség vizsgálat során megállapítást nyert, hogy komolyabb ütközés a fasor és 
a meglévő elektromos légvezeték között van, a Tábornok utca északi oldalán teljes hosszban, illetve a 
Kerepesi út közelében az Utász utcában és az Őrnagy utcában egy-egy rövidebb szakaszon. Ezen 
kívül a Tábornok utca déli oldalán, a Hungária körúttól az Utász utcáig a vízvezetékkel ütközik a 
meglévő fasor. Továbbá a Tábornok utcában két kisebb szakaszon az út szegélyt gázvezeték 
vonalában korrigálni kell. 
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4. Fenntarthatóság 

4.1. A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, hogy a megvalósíthatóságon túl a 
későbbi működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a műszaki, szakmai, szervezeti, 
személyi és pénzügyi dimenziókra is, amennyiben releváns. 

A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra vonatkozó 
kötelezettség teljesítését, amennyiben releváns. 
Kérjük, hogy a következő szempontokat jelentesse meg a megalapozó dokumentum jelen 
fejezetének tartalmi elemei között: 

 Építéssel, eszközbeszerzéssel járó beruházás jövőbeli kihasználtsága reális. 

 A tervezett létesítmények a rendelkezésre álló információk alapján olyan műszaki-
szakmai tartalommal, minőséggel készülnek, amelyek biztosítják a hosszú távú 
fenntartást.   

 Az üzemeltetési költségek reálisak és arányosak a fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési modelltől/bevételektől függően). 

 Az üzemeltetéshez rendelkezésre áll-e a humánerőforrás és egyéb elemek, vagy, ha 
nem/részben, hogyan lesz biztosítva. 

 A fő beruházási célhoz kapcsolódnak-e olyan kiegészítő elemek, amelyek a 
beruházás későbbi sikerességét garantálják, amennyiben támogatható és releváns. 

 
Finanszírozásra vonatkozó megállapítások: 

- A projekthez 100%-os támogatási arány alkalmazható. Bár a közösségi térhez kapcsolódóan 
felmerülhet bérleti díj bevétel, de annak mértéke rendkívül kedvezményes lesz, a működési 
költségek fedezeteként nem tud szolgálni. 
 

Szervezeti fenntarthatóság: 
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató (ZVK) Zrt. és az önkormányzat között létrejött, 2023. 
április 1-én hatályba lépett és 3 év határozott időre kötött Közszolgáltatási Szerződés értelmében a 
ZVK Zrt. végez közterületi közszolgáltatási feladatokat. Ezen belül az önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű közterületekkel kapcsolatos feladatok között fenntartja és üzemelteti a kerületi tulajdonú és 
kezelésű utakat, járdákat, hidakat, zöldterületeket és közreműködik ezek tervszerű karbantartási 
tervének kidolgozásában. 
 
Műszaki fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződés IV. Közterületi közszolgáltatási feladatok melléklete határozza meg a 
műszaki feladatok részleteit. Ezek közül fejlesztésünket tekintve az alábbiak relevánsak: 
A ZVK Zrt. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező nyilvántartott közparkok, játszóterek, játszószerek egyéb zöldfelületek és 
utcai fasorok fenntartása, karbantartása, ápolása, a teljes közterületi faállomány növényi és állati 
károsítók ellen védelme érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- zöldfelületek, parkok fenntartása,  
- parkbútorok, berendezési tárgyak fenntartása, karbantartása, javítása, festése, parksétányok 

burkolatainak fenntartása, pázsitfenntartás, cserjék, talajtakarók és sövények gondozása, 
parkfa fenntartás, sétányfelületek gondozása. 

- a zöldfelületek szükség szerinti locsolása, 
- ivókutak üzemeltetése, karbantartása, költségeinek finanszírozása 
- parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek tisztántartása, a szemét elszállítása 

A ZVK Zrt. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező közutak, hidak és járdák fenntartása, közlekedési, forgalomtechnikai 
feladatok érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- közutak szilárd burkolatainak fenntartása, üzemeltetése,  
- járdák burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- parkoló burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- korlátozott sebességű övezetek fenntartása, 
- utcabútorok fenntartása, 
- járdák hó- és síkosság mentesítése, 
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A fentiekhez kapcsolódóan alkalmazandó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 43/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról. A rendelet 9. §-ban foglaltak szerint a kiültetéstől számított 36 hónapig, a 
kiültetést végző szervezet feladata a fenntartás. 
A fás szárú növények mellett a fejlesztés keretében létrejövő minden elemre előírjuk a minimum 36 
hónapos garanciát. A 3 éves garanciális kötelezettség a létrejövő minden közterületi elemre 
vonatkozik, így 3 éven belül pótlási, karbantartási költséggel nem számolunk. A garanciális időszak 
alatt éves felülvizsgálatokat tartunk, ahol meghatározzuk a garanciális kötelezettségen belül 
elvégzendő feladatokat. 
 
Fenntartáshoz rendelkezésre álló eszközök: 
A szükséges eszközöket a ZVK Zrt. biztosítja a garanciális idő leteltét követően. 
 
Szakmai fenntarthatóság 
A létrejövő infrastruktúra szakmai fenntarthatósága egybecseng a műszaki fenntarthatósággal. 
A létrejövő, elsősorban zöld felületek fenntartásába, gondozásába tervezzük bevonni az érintetteket, 
melynek részletei a részvételi folyamat későbbi szakaszában kerül kidolgozása és konkretizálásra. 
Tervezett együttműködések a fenntartási időszakban 

- Egészséges utcák programiroda 
Az önkormányzat párhuzamosan három területen tervez Egészséges utcák fejlesztést, 
melynek egyikében, a Cserei utcában egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban multifunkciós 
közösségi teret alakítanánk ki. Az ingatlanban kapna helyet a kerületnek az a programirodája, 
amely otthona és központja lehetne a kerület minden „Egészséges utcák” projektjének. 
Szakmai támogatást nyújtana projektek érintettjeinek, a lakosságnak, intézményeknek 
nemcsak a tervezési, de a megvalósítási és fenntartási szakaszokban is.  
Segítené és egyszerűsítené az érintett célcsoportok és az önkormányzat közti kommunikációt 
„teret adva” a minél sűrűbb kapcsolódásoknak köztük. Nagyobb betekintést adna a fejlesztési 
folyamatokba, ösztönözve a beleszólást, növelve a programban való cselekvő részvételt. 
Amennyiben az a pályázat támogatásban nem részesül, a szándék továbbra is fennáll, más 
helyszínen és formában a programiroda létrehozására. 

-  „Fogadj örökbe egy fát” program a lakossággal. 
- Iskola alsó tagozata „öko iskola” programban gondozná a magaságyásokat. 

 
Személyi fenntarthatóság 
A Zuglói Zrt. törvényes működésért felelős vezetője a vezérigazgató, a szervezeten belül önálló 
szervezeti egységek működnek. Az önálló szervezetéi egység vezetők (igazgatók, irodavezetők, 
osztályvezetők, csoportvezetők) felelősek az irányításuk, illetve a vezetésük alá tartozó szervezeti 
egység tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának 
jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szervezeti egység 
rendeltetésszerű működéséért, a kiosztott feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért. 
(Zugló Zrt. 2023. évi Üzleti terv). 
A szervezet létszáma 155 fő 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok ellátására az Önkormányzat minden évben a saját 
költségvetési keretéből biztosít pénzügyi forrást. Az üzleti terv mindig az adott tárgyévre vonatkozó 
előirányzat figyelembevételével készül, a Zrt. ennek figyelembevételével vállal csak kötelezettségeket. 
A működtetéshez kapcsolódik a közszolgáltatási szerződésben szereplő támogatás, amely szintén az 
Önkormányzat éves költségvetésében szerepel és a Zrt. az elfogadott támogatási összeg 
figyelembevételével igyekszik kialakítani a működési költségeket. A megvalósítási keretszerződéshez 
kapcsolódó eseti szerződésekben rögzített feladatokhoz is az Önkormányzat biztosítja a pénzügyi 
forrásokat. (Zugló Zrt. 2023. évi Üzleti terv). 
 
A 2023-as éves jelentés alapján számított fajlagos költség alapján tudunk egy becsült költséget 
meghatározni, a 3 év garanciális idő leteltét követő közterület fenntartási feladatokra vonatkozóan: 
1.200 Ft/m2/év. 
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8. táblázat: Pénzügyi fenntarthatóság  

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Ivókút üzemeltetés      

Szemét elszállítása      

10 500 m2 Közterület fenntartás 0 0 0 12 600 000 12 600 000 

Pénzügyi fedezet 
(önkormányzat költségvetése)      

*(a pénzügyi fenntarthatóság részletes kidolgozása folyamatban van) 
 
A projekt keretében létrejövő infrastruktúra hasznos élettartama 50 év. A hasznos élettartam alatt, az 
5 éven túli fenntartási feladatok alapvetően megegyeznek a kötelező 5 éves fenntartási időszakra 
ismertetett feladatokkal. A fennálló üzemeltetési konstrukció megmaradását feltételezve tervezzük a 
további feladatokat. Ennek megfelelően a szükséges pótlási költségek fedezetét az önkormányzat 
éves költségvetésében tervezi, mely alapján a Zrt. adott évi üzleti tervét elkészíti.  
A hasznos élettartam alatt az alábbi pótlási feladatok felmerülésére számítunk: 

- elhasználódott utcai bútorok felújítása, cseréje 
- kipusztult növények újratelepítése 
- közvilágítás elemeinek pótlása (LED, napelem) 
- útburkolat javítása 
- pakolók felújítása 
- utcatáblák cseréje 
- festések megerősítése. 
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5. Horizontális elvárások 

5.1. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 
A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott felhívás kapcsán releváns horizontális 
elvárások teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok.  

Kérjük, igazolja a szempont érvényesülését az alábbi feltételek érvényesülésének 
bemutatásával: 

  A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  

 A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése.  

 A fogyatékossággal élő személyek számára biztosítja a hozzáférhetőséget. 

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a 
helyi esélyegyenlőségi program meglétét és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  

 Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

A projekt tervezése és megvalósítása során a horizontális elvárásokat teljesítjük: 
 
Esélyegyenlőség 

- A nemek közötti esélyegyenlőségez a projekt lebonyolítása során önkormányzat és a 
lebonyolításért felelőt polgármesteri hivatalnál elérhető foglalkoztatási esélyegyenlőségi 
program biztosítja.  

- A fejlesztési koncepció nem tartalmaz neme, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel 
összefüggő tartalmi elemet, a projekt kommunikációja során esélyegyenlőséget közvetítünk.  

- A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk  
szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet 
teremtünk. A shared space kialakításnak és a megemelt csomópontoknak köszönhetőn, a 
gyalogosok, kerekesszékesek, babakocsisok mindenütt szintben közlekedhetnek. Nincsenek 
fel- és lelépések. Mindenütt elég hely van, hogy a kerekesszékesek meg tudjanak fordulni, 
vagy ki tudják kerülni egymást. A shared space felületeken belül, egy ún. safe zone-t 
(biztonságos sávot) elkülönítünk vizuálisan, ahol a nagyobb biztonságérzetet igénylők tudnak 
közlekedni. Az egész útvonalon taktilis vezetősávot is létesítünk, a csomópontokban 
figyelmeztető elemekkel.  

- Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedést a dokumentum 2.1. fejezet 1) 
pontjában ismertettük. 

- A támogatási igénylő Budapest Főváros XIV: Kerület Önkormányzata, mely nem foglalkoztat 
ötven főnél több személyt, foglalkoztatási esélyegyenlőségi program nem releváns. 

- Fizikai és infokommunikációs akadálymentes a fentiek szerint valósul meg a projekt 
keretében. 

 
A Pályázati Felhívás 2.4. pontja szerinti horizontális elvárások: 
Általános elvárások 

- „Ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítését az 5.2.1. fejezetben részletezzük. 
- A különös aggodalomra okot adó anyagokról, azok be nem építéséről a 2. mérföldkőig 

nyilatkozik a kivitelező, mely elvárást a kivitelező kiválasztásakor előírjuk. 
- Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését az előző szakaszban részleteztük. 

Témaspecifikus elvárások 
- A klímaváltozás elleni küzdelemmel összhangban, az éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat 

előzetes megállapításait az 5.2. fejezetben ismertetjük. 
- Tájépítész vagy tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő az engedélyezési 

tervdokumentáció elkészülésekor, az 1. mérföldkőig számítással meghatározza a biológiai 
aktivitás értéket, mely nem csökkenhet a fejlesztéssel érintett telken. 
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- Vizek helyben tartása elvárást a projekt megvalósítás során teljesítjük. A csapadékvíz döntő 
hányadát a vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket 
hozunk létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 
Esőkertet létesítünk. 

-  Esélyegyenlőség érvényesítése és ezzel összefüggésben a projektarányos 
akadálymentesítés az előző pontokban ismertetett szempontok szerint történik. 

- A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében a közvilágítás 
korszerűsítése során alkalmazzuk az OTÉK erre vonatkozó előírásait, egyéb vonatkozó 
szabályozásokat és Budapest Világítás Mestertervet. 

Továbbá:. 
 
5.2. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 
Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve megállapítja (3. oldal), hogy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a hőhullámok kezelése, melyek várhatóan 
gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a zuglóiak életét. Projektünk közvetlenül hozzájárul 
ezen hatások csökkentéséhez, mind a mobilitást növelő, mind a zöld- és kékinfrastruktúrát érintő 
beavatkozások ezt a célt szolgálják. 

 
1) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 
- A projekt eredményeképp minimálisan növekszik az energiafelhasználás, egyrészt a 

közvilágítás korszerűsítése, másrészt a közösségi helyszínen telepített szökőkút működése 
során. Az új közvilágítási lámpák takarékos LED-rendszerűek lesznek. Az ivókút kapcsán 
növekszik a vízfelhasználás. 

- A létrejövő közvilágítási elemek energiaellátását szigetüzemű napelemekkel biztosítjuk, ezáltal 
a projekt eredményeképp bővül a megújulóenergia-felhasználás. 

- A telepítésre kerülő szökőkút szürkevíz felhasználásával működik és a működtetéshez 
szükséges szivattyú energiaellátását napelem biztosítja. 

- A fejlesztés közvetlenül befolyásolja a helyszínen a közlekedési igények alakulását. 
Egyértelmű cél, hogy a területet gépjárművel alapvetően csak az itt élők használhassák, de a 
kerékpáros- és gyalogos közlekedés körülményeinek fejlesztésével fokozzuk a környezetbarát 
közlekedési módok használatát. 

- A projekt a SECAP 4.4. Közlekedés fejezetében foglaltak teljesülését segíti a kerékpáros 
közlekedés támogatásával, ezáltal a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésével. 

 
2) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatának folyamata  

A kötelezettségnek megfelelően, külső szakértő bevonásával, az 1. mérföldkőig, azaz az 
engedélyes szintű tervdokumentációk elkészülésével párhuzamosan elkészítjük úgy, hogy annak 
megállapításait és eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása és az üzemeltetés 
során figyelembe vesszük. 
 

5.2.  
5.3. 1. „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a klíma reziliencia elvárásoknak és a horizontális 

követelmények környezeti részének (CPR 9. cikk) való megfelelés 
Kérjük, hogy mutassa be a szempont érvényesülését az alábbiak szerint: 
- Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása megtörtént és vállalja a 

támogatást igénylő, hogy a központi útmutató szerint az Éghajlatváltozási reziliencia 
vizsgálatot legkésőbb az 1. mérföldkőig elkészíti. 

- A DNSH elvek alapján a projekt rendelkezésre álló szakmai-műszaki tartalma és azok várható 
hatása alapján megállapítható, hogy az nem okoz jelentős kárt a 6 célkitűzés egyikében sem. 

- Az Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot az előző fejezetben foglalt előzetes 
megállapításoknak megfelelően elvégezzük. 

- DNSH elvek: 
o éghajlatváltozás mérséklése, 
o éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
o vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, 
o körforgásos gazdaságra való átállás, 
o szennyezés megelőzése és csökkentése, 
o biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 
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A projekt fejlesztési célkitűzésével összhangban meghatározott tartalma és a projekt eredményei 
nem okoznak jelentős kárt, sőt a projekt elősegíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a biológiai sokféleség védelmét. 
 

5.4. A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a 
projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt 
megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott 
elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő 
jogsérelem gyanúja nem merült fel a rendelkezésre álló információk alapján. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás 
során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. 

 

 Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok 
érvényesülésének bemutatása 
Kidolgozás alatt. 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során az Alapjogi Chartában szereplő 
alapjogok érvényesítésére milyen mechanizmusokkal/eljárásokkal/eszközökkel rendelkezik! 
Kidolgozás alatt. 
 

 
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően támogatást igénylőként megismertük az Alapjogi 
Chartában foglalt jogokat és mérlegeltük, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállaljuk, 
hogy az Alapjogi Chartában foglaltakat betartjuk a megvalósítás és a fenntartási időszak alatt is.  
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6. Költségvetés vizsgálata 

6.1.  A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 

 

10. táblázat: Beruházási költségek 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség nettó (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
nettó (Ft) 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  

148 689 800 0 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai szempontok 
érvényesítése  

68 626 000 0 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek létesítése 

51 239 950 0 

Önállóan nem támogatható 
tevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
költség nettó (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
nettó (Ft) 

E) tevékenységek  73 172 500 0 

Összes beruházási költség 341 728 250 0 

 
A beruházási költségeket alapul véve a projekt tervezés jelenlegi fázisában a járulékos költségeket 
ehhez becsültük a fajlagos költségkorlátok figyelembevételével. A támogatási kérelem benyújtásáig a 
projekt tervezett költségvetését pontosítjuk indikatív árajánlatok beszerzésével. 
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9. táblázat: A projekt tervezett elszámolható költségei 

Költség típus Költség kategória Költség elem nettó áfa bruttó  Elszámolható 

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) Megalapozó dokumentum elkészítése 4 000 000 1 080 000 5 080 000 5 080 000

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) közösségi tervezési szolgáltatás 2 000 000 540 000 2 540 000 2 540 000

Projektelőkészítés költségei Műszaki dokumentáció költségei

Műszaki tervek (koncepció-, vázlatterv-, 

engedélyezési-, tender- és kiviteli tervek), 

ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki 

felmérések, vizsgálatok 20 000 000 5 400 000 25 400 000 25 400 000

Projektelőkészítés költségei 

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 

Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési 

dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység díja 5 500 000 1 485 000 6 985 000 6 985 000

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan támogatható 282 553 250 76 289 378 358 842 628 358 842 628

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan nem támogatható 59 175 000 15 977 250 75 152 250 75 152 250

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 4 000 000 1 080 000 5 080 000 5 080 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)
2 500 000 675 000 3 175 000 3 175 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 20 000 000 5 400 000 25 400 000 25 400 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): munkabér 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000

Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát

 Adók és közterhek (ide nem értve a le nem 

vonható áfát) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000

Tartalék Tartalék 27 000 000 0 27 000 000 27 000 000

Összesen: 443 383 300 108 736 628 552 119 928 551 764 878  
 

10. táblázat: Belső százalékos korlátok ellenőrzése 

Belső százalékos korlátok ellenőrzése

Tervezett 

elszámolható ktg Belső arány % Ellenőrzés

 Projektelőkészítés költségei   Műszaki dokumentáció költségei 25 400 000 4,60% 5,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek  Ingatlanvásárlás költségei 0 0,00% 2,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Terület-előkészítési költség 0 0,00% 2,00% OK

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 25 400 000 4,60% 5,00% OK

Tartalék Tartalék 27 000 000 4,89% 5,00% OK  
 

11. táblázat: Átalány alapú költségek összesen  

Átalány alapú költségek összege Összesen maximum 7% 34 431 241

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 7 620 000

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 6 985 000

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség (százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 0

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 3 175 000

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 3 810 000

Projektmenedzsment költség 11 300 000

Összesen maximum 32 890 000  
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Projekt ütemterv 
Mellékletként csatolva 
 
Projektmenedzsment 
A projekt megvalósítását a Polgármesteri Hivatal keretén belül, a Főmérnökség Főosztály alá tartozó 
Pályázati Osztály végzi. 
 
A Pályázati Osztály munkatársai közötti munkamegosztásban biztosított lesz minden, a projekt 
megvalósításához szükséges kompetencia és tapasztalat. 

1. Projektmenedzser:  
a. Koordinálja a teljes folyamatot, a támogatási feltételeknek való megfelelésért felelős.  
b. A hivatal egyéb illetékes és érintett osztályával együttműködve lefolytatja a beszerzési 

eljárásokat, információt nyújt a közbeszerzés lefolytatásához, hatósági engedélyek 
beszerzéséhez, számviteli feladatokhoz.  

c. Figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, gondoskodik a mérföldkövek határidőben 
történő teljesítéséről, szakmai beszámolók benyújtásáról, Támogatási Szerződés 
módosítási kérelmek szükség szerinti benyújtásáról. 

d. Kapcsolatot tart az Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet kijelölt munkatársaival. 
e. Információt és támogatást nyújt a döntéshozatalban. 

2. Szakmai projektmenedzser:  
a. A részvételi folyamat megvalósítását koordinálja, szükség esetén külső szakértők 

bevonásával. 
3. Műszaki projektmenedzser 

a. A projekt keretében megvalósuló építési beruházások tervezési és lebonyolítási 
folyamatát támogatja. 

b. Közvetlen és rendszeres kapcsolatban van a tervezővel, műszaki ellenőrrel. 
4. Pénzügyi referens:  

a. Támogatás elszámolásokat készíti. 
b. Figyelemmel kíséri a projekt költségvetésének alakulását, szükség esetén részt vesz 

annak módosításában. 
5. Kommunikációs projektmunkatárs: 

a. Kötelező tájékoztatással és a részvételi folyamatokkal kapcsolatban felmerülő 
kommunikációs tevékenységet végzi, a KTK előírásai és a projekt tervezés során 
vállaltak szerint. 

6. Pályázati referens: 
a. A projekt lebonyolítása során adminisztrációs segítséget nyújt, iktatások elvégzése, 

dokumentáció vezetése. 
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7. Önértékelés 

 
Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában meghatározott tartalmi és területspecifikus 
értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szövegesen bemutatni és a 
szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyét pontos hivatkozással megadni. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

1.1 

A kiválasztási kritérium a TOP Plusz 
valamely konkrét céljához/céljaihoz, és 
az abból levezetett felhívás céljaihoz 
való szoros illeszkedést és 
kapcsolódást vizsgálja. 
 
A beavatkozás legalább egy, de 
lehetőség szerint több OP célhoz is 
hozzájárul. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelel 

1.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a Fővárosi Területfejlesztési 
Programhoz és az Otthon Budapesten – 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában meghatározott stratégiai 
célokhoz. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

1.3. 

A tervezett fejlesztéseknek támogatnia 
szükséges a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromobilitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előtérbe helyező napi 
életvitelt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg  

megfelelt 

1.4 

A tervezett fejlesztés a városi életminőség 
javítását szolgáló zöldinfrastruktúra 
előtérbe helyezésére, mennyiségi és 
minőségi fejlesztésére irányul. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

1.5 

A tervezett fejlesztések segítik kivédeni, 
illetve tompítani az emberi egészségre is 
veszélyes szélsőséges klimatikus 
hatásokat; valamint befogadó, minden 
társadalmi rétegnek vonzó, aktív időtöltést 
lehetővé tevő környezetet teremt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

2. Kizáró okok vizsgálata   

2.1 A projekt és támogatást igénylő megfelelt megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

támogathatóságának vizsgálata a hazai 
és uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, 
állami támogatási és lehatárolási 
szabályok szerint. 

nem felelt meg 

3. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

3.1 

A projekt a feltárt 
szükségletekre/igényekre/ 
/hiányokra/problémákra reagál, amelyeket 
tényadatok támasztanak alá. Ehhez a 
szakmai alátámasztás (pl.: meglévő állapot 
bemutatása), indoklás és/vagy 
megfelelően részletezett helyzetelemzés, 
releváns esetben igényfelmérés elkészült, 
megfelelő adatbázisokra, eddigi 
káreseményekre, térképekre stb. 
támaszkodva. 
 
Az értékelés során a következők kerülnek 
vizsgálatra: 
A projekt felépítése logikus, jól átgondolt,  
A probléma jól alátámasztott/valós, a 
támogatást igénylő bemutatja milyen 
tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek 
megfelelnek a valóságnak. 
Van-e strukturális (szabályozási) probléma 
a beruházást kiváltó okok között. 

- Megfelelően felmérte-e a 
támogatást igénylő a helyzetet és 
körülményeket (a projekt nincs 
alultervezve/túltervezve, a 
problémára arányos választ ad, a 
probléma kontextusát ismeri a 
pályázó és lehetőség szerint az 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

okokat kezeli). 

- A pályázó nem hoz létre 
kihasználatlan kapacitást. 

Bemutatásra került az alkalmazott 
technológia, műszaki-szakmai megoldások 
indokoltsága, lehetőség szerint figyelembe 
veszi a legkorszerűbb, leghatékonyabb 
lehetséges megoldásokat. (Amennyiben 
releváns.) A támogatást igénylő a 
támogatási kérelemben célérték vállalást 
tett a releváns indikátorokra és releváns 
szakmai adatszolgáltatási mutatókra 
vonatkozóan. A célérték vállalások 
összhangban vannak a bemutatott projekt 
tartalmával és az indikátorhoz kapcsolódó 
elvárásokkal. 

3.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a fővárosi tematikus 
stratégiához (pl.: SECAP, Radó Dezső 
Terv, Budapesti Mobilitási Terv, 
Közlekedés-biztonsági Stratégia, Zöld 
Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi 
Főhálózati Terv). 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.3 

A projekt egy utca vagy utcaszakaszra 
vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, 
kivételt képeznek ez alól a 
tematikájukban összefüggő ún. 
iskolautcák. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.4 
A helyzetelemzés alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.5 
A projekt a valós lakossági igények 
felmérésével valósul meg, hogy egy 
hosszú távon is fenntartható, az itt élők 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

számára értéket képviselő, megbecsült 
projekt jöhessen létre. 

3.6 

A tervezett fejlesztésnek tartalmaznia 
kell gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztését / a 
gépjárműforgalom csillapítását / 
akadálymentesítést támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.7 

A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / 
kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 
szempontok érvényesítését támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.8 

A projekt keretében fejlesztéssel érintett 
közutak és közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében mértékadó terhelés 
függvényében szükséges figyelembe venni 
a vonatkozó útügyi szabványokat. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.9 

Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és 
állomások esetében (pl.: járdák, 
gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok) a 
releváns útügyi műszaki előírásokat kell 
figyelembe venni és alkalmazni. Attól 
eltérni megfelelően indokolt esetben 
lehetséges. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.10 
A támogatási kérelem összhangban van 
az Összevont Tervzsűri szakmai 
véleményével. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

Jelen verzió a Tervzsűri véleményezésre készült 

3.11 

A projekt keretében történő 
zöldinfrastruktúra fejlesztése során a 
tervezett növénytelepítés nem 
eredményezhet közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági szempontból 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan 
közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási 
időszakban is tekintettel kell lenni. 

3.12 

A projekt biztosítja a kerékpárral való 
közlekedés feltételeit az út vagy utca 
tervezett tulajdonságainak és funkciójának 
megfelelően. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.13 

Amennyiben a projekt 
közlekedésfejlesztési tevékenységet 
tartalmaz, a beruházás biztosítja a 
biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb 
közlekedőkre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra. 
A projekt a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre 
valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelembevételével a 
vonatkozó szakági Útügyi Műszaki 
előírások szerint. 

Megfelelt/ 
Nem megfelelt 
Nem releváns 

megfelelt 

4. Fenntarthatóság   

4.1 

Az értékelés során a következők 
kerülnek vizsgálatra: 

- Építéssel, eszközbeszerzéssel 
járó beruházás jövőbeli 
kihasználtsága reálisan lett 
megítélve.  

- A tervezett létesítmények a 
rendelkezésre álló információk 
alapján olyan műszaki-szakmai 
tartalommal, minőséggel 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

készülnek, amelyek biztosítják a 
hosszú távú fenntartást.   

- Az üzemeltetési költségek 
reálisak és arányosak a 
fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési 
modelltől/bevételektől függően). 

- Az üzemeltetéshez 
rendelkezésre áll-e a 
humánerőforrás és egyéb 
elemek, vagy, ha nem/részben, 
hogyan lesz biztosítva. 

- A fő beruházási célhoz 
kapcsolódnak-e olyan kiegészítő 
elemek, amelyek a beruházás 
későbbi sikerességét 
garantálják, amennyiben 
támogatható és releváns. 

 

5. Horizontális szempontok vizsgálata   

5.1 

A támogatási kérelem megfelel az adott 
felhívásban rögzített horizontális 
elvárásoknak.  
 
A vizsgálat kiterjed arra, hogy a programok 
előkészítése, végrehajtása, monitoringja, 
értékelése és a programokról való 
jelentéstétel során figyelembe veszik a 
következőket (amennyiben releváns): 
- A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  
- A nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzését.  
- A fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítandó hozzáférhetőséget. 
Ha a támogatást igénylő települési 
önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell 
a helyi esélyegyenlőségi program meglétét 
és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 
Ha a támogatást igénylő ötven főnél több 
személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi 
személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  
Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai 
és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, 
amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

5.2 

Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
előzetes megalapozása megtörtént és 
vállalja a támogatást igénylő, hogy a 
központi útmutató szerint az 
Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot 
legkésőbb az 1. mérföldkőig elkészíti. 
 
A DNSH elvek alapján a projekt 
rendelkezésre álló szakmai-műszaki 
tartalma és azok várható hatása alapján 
megállapítható, hogy az nem okoz jelentős 
kárt a 6 célkitűzés egyikében sem. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

5.3 

A támogatást igénylő megismerte az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt jogokat, és a projekt tervezése 
során mérlegelte, hogy azok hogyan 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

érintik a projekt megvalósítását. Vállalta 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltak betartását mind a 
projekt megvalósítása során mind a 
fenntartási időszak alatt. Tudomásul 
veszi, hogy az adott elvárás teljesítését 
az Irányító Hatóság az adott időszakban 
vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem 
vizsgálata1 során a projekt kapcsán 
Alapjogi Chartát érintő jogsérelem 
gyanúja nem merült fel. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az 
Alapjogi Chartában szereplő alapjogok 
a megvalósítás során történő 
érvényesítésére alkalmas 
mechanizmusokkal. 

6. Költségvetés vizsgálata   

6.1 

A kiválasztási kritérium vizsgálja: 
 a források felhasználásának 
hatékonyságát, amennyiben releváns a 
felhívásokban meghatározott fajlagos 
költségeknek való megfeleléssel (,  
az általános és szakmai belső arányok 
betartását, 
az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási 
kategóriák szerinti besorolásra 
(amennyiben releváns), 
az egyszerűsített költségelszámolási 
szabályok megfelelően alkalmazásra 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

                                                 
1 Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

kerültek, 
a költségvetés indokolt, összhangban áll a 
helyzetelemzésben foglaltakkal, valamint a 
tervezett tevékenységekkel. 
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8. Előnyben részesítést biztosító szempontok 

 

 

7. Előnyben részesítő szempontok Önértékelés 

7.1 

Szakmai megalapozottság 
 
A tervezett fejlesztés az Egészséges utcák 
szempontrendszere szerint mérten nagy 
mértékű változást ér el az adott úton, utcán, 
utcaszakaszon. 
 
Megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
legalább 20 pont. D > 20 
 
 
Részben megfelelt: Az Egészséges Utcák 
Design Check eszközzel elvégzett pontozás 
alapján a meglévő és tervezett állapot közötti 
különbség nem éri el a 20 pontot, de legalább 
10 pont. 10 < D < 20 
 
Nem megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
nem éri el a 10 pontot. D < 10 

20 
megfelelt 

7.2 

Integráltság 
A tervezett fejlesztés a területet érintő összes 
releváns közlekedési mód és közterületi, városi 
funkció összhangját, a hálózati kapcsolatok 
folytonosságát szemelőtt tartja. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében fejleszteni 
kívánt közlekedési módok és funkciók a 
meglévő hálózatba illeszkednek, továbbá a 
tervezett fejlesztés illeszkedik több, mint 2 
fővárosi tematikus stratégiához.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba részben 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
illeszkedik legalább 2 fővárosi tematikus 
stratégiához. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba nem 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
legfeljebb 1 fővárosi tematikus stratégiához 
illeszkedik. 

 
megfelelt 
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7.3 

Szinergia 
 
A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges fővárosi tematikus stratégiákon túl 
az adott területet érintő további közlekedési, 
köztérépítészeti, városfejlesztési vagy egyéb 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti rövid és 
hosszútávú tervekhez. A projekt környezetében 
folyamatban lévő és tervezett fejlesztések 
alátámaszthatóan erősítik a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében kidolgozott 
fejlesztés illeszkedik a környező területeken 
megvalósuló rövid, közép és hosszú távú 
tervekhez, tovább erősítve a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást, illetve más 
problémát is enyhít.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés illeszkedése a környező 
területeken megvalósuló rövid, közép és 
hosszú távú tervekhez nem teljeskörű, nem 
került részletesen alátámasztásra. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés nem illeszkedik a 
környező területeken megvalósuló rövid, közép 
és hosszú távú tervekhez. 

megfelelt 

7.4 

Költséghatékonyság 
 
A tervezett fejlesztés megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és a 
legnagyobb mértékben érvényesül a 
költséghatékonysági szempont mind az érintett 
lakosságszám / költség (A) mind a fejlesztéssel 
érintett utca vagy utcaszakasz területe / költség 
(B) viszonyában. 
 
Megfelelt A projekt költségösszetételében az 
építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
költségek legalább 65%-a az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását 
szolgálja. N > 65% 
 
Részben megfelelt:  A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legalább 40, de nem több, mint 65%-a az 
önállóan támogatható tevékenységek 
megvalósítását szolgálja. 40% < N < 65%  
 
Nem megfelelt A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legfeljebb 40%-a szolgálja csupán az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását. N 
< 40%. 

65% 
megfelelt 
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9. Területspecifikus értékelési szempontok 

 

 

 Értékelési szempont 

Adható 
pontszám 
(max.100 pont) Önértékelés 

1. 
Egészséges utcák 
(Módszertani Útmutató 1. 
fejezet alapján) 

0-70 pont 
70 

2. Komplexitás   

2.1 

A kapcsolódó földszinti 
sáv bevonása a 
tervezésbe (üzlet, portál, 
közösségi hely, belső 
udvar bevonása 
megnyitással, stb.) 

0/3 

3 

2.2 
Közösségi tér kialakítása 
utcához kapcsolódó 
teresedéseken 

0/5 
5 

2.3. Illemhely 0/2 0 

2.4. Utasváró 0/1 0 

2.5. 

Költség-hatékonysági 
szempont:  
1.) érintett lakosságszám / 
költség 
2.) fejlesztéssel érintett 
utca vagy utcaszakasz 
területe / költség 

2-8 
316 234 Ft/fő (lakosság, iskola, óvoda, 
ZESZ, átmenő forgalom) 
 
52 549 Ft/m2 (10500 m2 összes 
akcióterület) 

2.6. 
Illeszkedés a fővárosi ITS 
(2021-2027) 
akcióterületekhez 

0/2 
 2 

2.7. 

Közösségi tervezéssel 
vagy 
közvéleménykutatással 
megalapozott projekt 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/3/5 

5 

2.8. 

Civil szervezet vagy helyi 
közösség támogatása, 
részvétele az 
előkészítésben 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/2 

2 

2.9. 

Energiahatékonysági és a 
megújuló energia 
felhasználás bővítése 
(Módszertani Útmutató 
3.4. fejezet alapján) 

0/2 

2 
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10. Megalapozó dokumentum mellékletei 

 
1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 

szövetben (térkép); 
2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 

méretarányos térképen megjelölni); 
3) Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz M1:1000 és 

kiemelt részletek M 1:500); 
4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció; 
5) Pályázatok publikálásához szükséges vizuális anyagok: 

 Minimum 2 db látványterv (átnézeti kép és jellemző részletek bemutatása)  

 hozzá kapcsolódóan a A/4-es oldalban rövid szöveges összefoglaló 
6) Kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása esetén térképi átnézeti rajz vagy nyomvonalterv 
7) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 

releváns. 
8) Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) és előzetes 

egyeztetések dokumentumai (közösségi igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek 
és az elért eredményének bemutatása 

9) Jogi háttér alátámasztás dokumentumai (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
10) Partnerségi terv (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
11) Tervdokumentációk (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
12) Költségbecslés excell formátumban 
13) Pénzügyi dokumentumok: 

 Külön pénzügyi alátámasztás: állami támogatási szabály esetén a releváns szabály 
előírásainak megfelelően, a beruházás fenntartása során a képződő bevételek 
milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a működési költségekre, a beruházáshoz 
szükséges forrásgyűjtésre. 

 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított a projekt teljes élettartama alatt. A 
nem fedezett működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan 
történi. 

 
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Korrigált Megalapozó Dokumentumban szükséges az 
Összevont Tervzsűri szakmai javaslatait tartalmazó jegyzőkönyvnek történő megfelelés 
igazolásának bemutatása. 
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11. Ellenőrző lista 

ELLENŐRZŐ LISTA Válasz helye 
1.)  Rövid szöveges összefoglaló  MD bevezés 

2.)  Jogi háttér alátámasztás dokumentumai:  Melléklet 

a.  Fejlesztendő ingatlan(ok) tulajdoni lapja és ingatlanvásárlás 
esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló 
hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől, 

  

b.  Konzorciumi együttműködési megállapodás  Nem releváns 

3.)  Illeszkedés a meglévő stratégiákhoz:  . 

a.  Illeszkedés az alábbi tervekhez: Otthon Budapesten Integrált 
településfejlesztési Stratégia, SECAP, BMT, Radó Dezső Terv, 
településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a 
településfejlesztési dokumentumok. 

 MD 1.2. 

b.  Budapest Közlekedésbiztonsági stratégiájának való megfelelés  MD 3.2. 
c.  Budapest kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez való 

illeszkedés. 
 MD 3.2. 

4.)  Várható hatások bemutatása:   

a.  Településfejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző 
laksűrűség, érintett lakosság száma és demográfiai mutatói, 
munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények és 
utazásgyakoriság alapján, 

 MD 3.4. 

b.  A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének 
bemutatása; milyen felhasználói csoportok, tevékenységek, 
funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

 MD 3.4.. 

c.  Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, 
mutatók az érintett területre vonatkozóan (a különböző 
közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 

 MD 3.4. 

d.  A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, 
esetleges ökológiai folyosókra, valamint becsült 
gazdaságélénkítése. 

 MD 3.4. 

e.  A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- 
és közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, szinergiák, 
konfliktusok és előfeltételek feltérképezése. 

 MD 3.4. 

5.)  Partnerségi terv  Melléklet 

a. A fő érintettek beazonosítása, összeírása   
b. Az érintettek elemzése   
c. Részvételi program   
d. Az egyes részvételi tevékenységek megtervezése   
e. A folyamat idő- és erőforrásszükséglete   
f. A részvételi folyamat kommunikációs terve   

6.)  Tervdokumentáció:   

a.  Előzetes egyeztetések dokumentumai (közösségi 
igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek és az elért 
eredményének bemutatása 

 Melléklet + 3.1.2 
és 3.1.4. fejezet 

b.  Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció 
(átnézeti helyszínrajz M1:1000 és kiemelt részletek M 1:500), 

 Melléklet  

c.  Projektmenedzsment szervezet bemutatása  MD 6. fejezet 
d.  Projekt ütemterv  Melléklet 
e.  Előzetes költségbecslés  Melléklet 
f.  Fenntartási koncepció  MD 4. fejezet 

7.)  Az egészséges utcák módszertan szerint elvégzett elemzés 
a jelenlegi és a tervezett állapotra, (Design check kitöltése, 
a megjegyzésben részletes indoklással) (max. 70 pont) 

 Melléklet 

8.)  A felhívásban szereplő további értékelési pontoknak – 
komplexitásnak – való megfelelőség bemutatása 
(Komplexitás check kitöltése) (max. 30 pont). 

 MD 9. 
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Tábornok utcai 
Gyermekrendelő

Csanádi Árpád Sportiskola,
Általános Iskola és Gimnázium
„Hiszünk abban, hogy a sportoló életével példát mutat  
a tanulóknak, megértik a szép és nemes olimpiai 
gondolatot, és folytatói lesznek az olimpiai sikereknek..”

Meseház Tagóvoda
„Valljuk, hogy minden mozgásos 
tevékenység a kisgyermek szá-
mára a világ megismerésének 
forrása és színtere, egészséges 
fejlődésének alapja.”
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Zugló közösségi közlekedése

Albertfalva vasútállomás – Bosnyák tér

Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér

Örs vezér tere        – Árpádföld, Bekecs utca

Árpád híd     – Örs vezér tere

Örs vezér tere        – Centenáriumi lakótelep (körforg.)

Örs vezér tere        – Kisszentmihály, Baross utca

Örs vezér tere        – Rákosszentmihály, Csömöri út

Kelenföldi pályaudvar – Újpalota, Nyírpalota út

Örs vezér tere        – Cinkota, Lassú utca
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67 Örs vezér tere        – Rákoskeresztúr, Aranylúd utca

Bornemissza tér – Újpalota, Nyírpalota út173

Kossuth Lajos tér     – Erzsébet királyné útja, aluljáró

Arany János utca     – Zugló vasútállomás (Hermina út)

Károly körút (Astoria    ) – Csáktornya park

Jászai Mari tér (Budai Nagy Antal u.) – Puskás Ferenc Stadion
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Mexikói út      Gubacsi út–

Rákospalota, MÁV-telep  Blaha Lujza tér     (Népszínház utca)–

Rákospalota, MÁV-telep  Kõbánya alsó vasútáll. (Mázsa tér)–

Újpalota, Erdõkerülõ utca  Mexikói út–

1 Bécsi út –  Lágymányosi híd, pesti hídfõ

1A Bécsi út –  Népliget

Déli pályaudvar – Örs vezér tere

Örs vezér tere – Gödöllõ
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105

Puskás Ferenc Stadion     – Újpalota, Sárfû utca130
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Apor Vilmos tér – Gyöngyösi utca

Bosnyák tér – Rákospalota, Bogáncs utca

Bosnyák tér – Rákospalota, MEDIMPEX

Mexikói út    – Rákospalota, Székely Elek út

Keleti pályaudvar     – Megyer, Aquaworld
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Vegyes minőségű zöldfelület1670 m2

Aszfalt útburkolat5550 m2
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Kiselemes beton térkő380 m2
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Az emberek szívesen sétálnak és bicikliznek

Mindenki otthon érzi magát

Egyszerű átkelni az úttesten

Van hol félreállni és megpihenni

Az emberek biztonságban érzik magukat

Az emberek jól érzik magukat

Nincs túl nagy zaj

Van mit látni és csinálni

Az emberek szívesen sétálnak és bicikliznek

Tiszta a levegő

Az emberek jól érzik magukat

Vannak árnyékos és védett helyek

Egészséges utcák

TERVEZÉSI FÓKUSZ
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Előzetes a közműérintettség-vizsgálat: 
Komolyabb ütközés a fasor és a meglévő elektromos légvezeték között van, a Tábornok utca északi oldalán teljes 
hosszban, illetve a Kerepesi út közelében az Utász utcában és az Őrnagy utcában egy-egy rövidebb szakaszon. 
Ezen kívül a Tábornok utca déli oldalán, a Hungária körúttól az Utász utcáig a vízvezetékkel ütközik a meglévő 
fasor. Továbbá a Tábornok utcában két kisebb szakaszon az út szegélyt gázvezeték vonalában korrigálni kell.

KÖZMŰÉRINTETTSÉG-VIZSGÁLAT
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)
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Tábornok utca
– �egyirányú forgalmi rend kialakítása a Hungária krt.  

felől a Francia út felé, kétirányú kerékpárforgalommal

– �a Hungária körúti jelzőlámpás csomópontban kerékpársáv 
és kerékpáros átvezetés létesítésével

– �az Utász u. – Őrnagy u. közötti szakasz átmenő 
gépjárműforgalom elől történő lezárásával

Utász utca
– �a Tábornok utcától a Kerepesi útig vezető szakasza zsákutca 

kétirányú forgalommal, kerékpáros továbbhaladási 
lehetőséggel a Kerepesi út szervizútja felé

– �a Mogyoródi úttól a Tábornok utcáig vezető, jelenleg 
egyirányú szakasza nem kerül átépítésre, azonban ezen  
a szakaszon a forgalom irányának megfordítása szükséges

Őrnagy utca
– �gyalogos és kerékpáros zóna kialakítása a Tábornok utcától  

a Kerepesi útig

– �a Kerepesi úton az üzemanyagtöltő állomás előtti  
meglévő autóbusz megállóhely áthelyezése  
az Őrnagy utca torkolatához

– �emelt szintű gyalogos átvezetés kialakítása a Kerepesi 
út szervizútján az Őrnagy utca és a tervezett megállóhely 
között

– �a Mogyoródi út és a Tábornok utca közötti, jelenleg 
egyirányú szakasza nem kerül átépítésre, azonban ezen  
a szakaszon a forgalom irányának megfordítása szükséges
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Tábornok utca
– �forgalmi sáv szélessége: 3,50 m (egy sávos kialakítás)

– �kerékpársáv szélessége: 1,50 m

– �kerékpáros átvezetés szélessége: 2,50 m

– �várakozó sáv szélessége: 2,30 m

– �várakozóhelyek hossza: 5,00 m

– �akadálymentes várakozóhelyek hossza:  
6,50 m, szélessége 2,50 m

Utász utca
– �forgalmi sáv szélessége: 3,50 m (egy sávos kialakítás)

– �várakozó sáv szélessége: 2,30 m

– �várakozóhelyek hossza: 5,00 m

Őrnagy utca
– �gépjárművel járható burkolat szélessége: 3,50 m

– �emelt szintű gyalogos átvezetés szélessége 6,00 m

– �autóbusz megálló peron szélessége: 3,00 m

– �autóbusz megálló peron hossza: 36,00 m
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9 TERVEZETT KERESZTMETSZETI JELLEMZŐK

5.00

egyirányú utca kétirányú kerékpáros forgalommal
Tábornok utca csomópontban, kerékpársávval

1.50

kerékpársáv

2.303.50
5.80

egyirányú utca kétirányú kerékpáros forgalommal
Tábornok utca várakozó sávval

várakozó sáv

3.50

2.303.50
5.80

zsákutca kétirányú forgalommal
Utász utca várakozó sávval

várakozó sáv

P

P

2.303.50
8.10

egyirányú utca kétirányú kerékpáros forgalommal
Tábornok utca kétoldali várakozó sávval

várakozó sáv

P

2.30

P
várakozó sáv

Jellemző keresztszelvények
M 1:100
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száma

Kiadott parkolási 
engedélyek száma

Tervezett parkolók
száma

Zászlós u. 31 87 31

Utász u. (É) 23 24 23

Tábornok u. 73 31 40

Őrnagy u. 52 20 0

Utász u. (D) 39 24 14

Mogyoródi út 152 152

Francia út 19 51 19

389 237 279
A területen található parkolók száma elegendő a helyi lakosság igényének.

Tervezett állapotMeglévő állapot
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11Faállomány
+ 24 db

+20%

Tervezett: +24 db 

Meglévő: 120 db

FAKATASZTER
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Terepplasztika ülőfallal

Terepplasztika ülőfallal

Locsolt felület

Terepplasztika

MAGASÁGYÁS

Gyepes felület

alacsony gyeppótló cserjékkel beültetett növénykazetta

Gyepes felület

Gyepes felület

Gyepes felület

Gyepes felület

Gyepes felület

Gyepes felület

Gyepes felület
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Tervezett zöldfelület: 2573 m2 Meglévő zöldfelület: 1700 m2

Zöldfelület
+ 873 m2

+51%
ZÖLDFELÜLET



GSPublisherVersion 587.89.89.100

Őrnagy utca = iskola utca

Utász utca (D)

Zászlós utca

Utász utca (É
)

M
ogyoródi út

Hungária körút

4 db 15 perces 
megállóhely

Áthelyezett BKK 
megállóhely

7 db Pá-Puszi 
megállóhely

Közösségi tér

Átvezetett kerékpárút
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Műkő pad fa ülőrésszel

IVÓKÚT

Szelektív hulladékgyűjtő

Szelektív hulladékgyűjtő

Kültéri pad Kültéri pad Kültéri pad

Kültéri pad

Szelektív hulladékgyűjtő

Kültéri pad

Kültéri pad

Kültéri pad

Kültéri pad

Kutyaürülék gyűjtőedény-35 l

Kutyaürülék gyűjtőedény-35 l

Kutyaürülék gyűjtőedény-35 l

Kutyaürülék gyűjtőedény-35 l

Kutyaürülék gyűjtőedény-35 l

Gyerekjátszótér csúszda

Gyermekjátszótér- mászóka

Gyermekjátszótér-hinta

Gyermekjátszótér rugós gyerekjáték

Gyermekjátszótér rugós gyerekjáték

Gyermekjátszótér rugós gyerekjáték

Vetít
őfa

l

Burkolati 

rasztersávok

Sportpálya

Kültéri pad

Szelektív hulladékgyűjtő

Mikromobilitási pont

Szelektív hulladékgyűjtő

IVÓKÚT

Díszkút, padokkal

Kültéri tréningeszköz

Szelektív hulladékgyűjtő

Kültéri pad Mikromobilitási pont

Mikromobilitási pont

Mini lelátó

Kültéri pad

IVÓKÚT

Szelektív hulladékgyűjtő

Találkozópont, mini lelátó

Mikromobilitási pont

Pergola asztalokkal

Szelektív hulladékgyűjtő

Kültéri pad

Színes gumiburkolat
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Kebne Outdoor 
Gym eszközök
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0+050

0+075

0+100

0+125

0+225

0+250

0+325

900 m2

Színes vízáteresztő gyephézagos elemes térkő burkolat100 m2

Különböző színű és rakású térkőburkolat1720 m2

Nagy teherbírású térkő burkolat1800 m2

Térkő gépkocsibehajtó375 m2

Színes vízáteresztő rekortán burkolat131 m2

Faveremrács

Beton térkőburkolatú járda3320 m2

Vízáteresztő gyephézagos elemes térkő burkolat550 m2

Nagy teherbírású, különböző színű és rakású térkőburkolat

2830 m2

200 m2

Összesen:

Gyep, virágos rét1550 m2

Stabilizált gyepburkolat300 m2

Esőkert100 m2

Öntözött zöldfelület680 m2

Felszín alatti vízmegtartó paplan350 m2
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15 TERVEZETT  BURKOLATOK

Stabilizált gyepburkolat

Rekortán

Gyephézagos térkő

Térkő burkolat
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Vízáteresztő gumiburkolat

Acél farács

Vízáteresztő kiselemes térburkolat

Esőkert

Aktív zöldfelület

Új fa ültetése Stockholm módszerrel

A kék-zöld infrastruktúra szemléletét figyelembevéve, a városi csapadékvíz 
gazdálkodás támogatása érdekében, járdaszintbe süllyesztett zöldfelületek 
kerülnek kialakításra, melyek a járda felületről érkező felszíni csapadékvizeket 
megtartják és késleltetik a városi csatornahálózatba való bekerülését. Így csök-
kentve a városi hálózat terhelését a napjaninkban egyre jellemzőbb, rövid idő 
alatt lehulló csapadék mennyiség esetén.
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Esőkert
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Rövid összefoglaló 

A Cserei utca Zuglóban, az egykor elegáns, mára kissé megkopott Stefánia útra köt ki, a Stadionokkal 
szemben. A másik végén, a Gizella utcát keresztezve, egy kis elhúzással a Cserei közbe torkollik, 
ahol a bérházak helyett, hirtelen igen kellemes kisléptékű ikerházak jelennek meg egy zsákutcás 
teresedésben. 
A Cserei utca környéke heterogén lakosságú, a számos építkezés miatt, átalakulásban lévő terület. A 
Cserei utca - Stefánia út - Egressy út - Ilka utca által határolt tömb az egyike Zugló igen kevés 
szegregációval veszélyeztetett területeinek. 
A Cserei utca és az Ilka utca önkormányzati bérlakásaiban zömében sérülékeny csoporthoz tartozó, 
alacsony társadalmi státuszú ember lakik. Emellett - a lebontott épületek helyén - az elmúlt években új 
társasházak is épültek az utcában. Néhány telken jelenleg is folyamatban van az építkezés. 
Az utca hangulata – a Stefánia utca sarkán található, egykor elegáns házak kivételével - jelen 
állapotában igen sivár. Földszinti üzlethelyiségek gyakorlatilag nem működnek az utcában. A 
közterület szélessége a házak között elég szűk. Az egyirányú forgalom mellett, a parkolás mindkét 
oldalon a járdára is felfestett, ami leszűkíti a teret a gyalogosok számára. 
 
A terület alapvetően lakóutca, de jelenlegi állapotában nem biztosítja az itt élők számára a megfelelő 
és elvárható lakókörülményeket, nem támogatja a mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra 
épülő, így a gyaloglást és kerékpározást előnyben részesítő napi életvitel. Kevés a zöldfelület, nagy 
az átmenőforgalom, az utca nem alkalmas rekreációs célokra. 
 
A feltárt problémákra reagálva projektünkben tervezett komplex fejlesztés célja 

Sűrűn beépített Cserei utca rendezése, jelenlegi állapotának javítása  
az ’Egészséges utcák program’ tíz indikátora mentén. 

 
Ezen belül részcélok: 

- Shared space jellegű kellemes lakóutca létrehozása biztonságos kereszteződésekkel. 
- Annak ösztönzése, hogy az újonnan épülő társasházakban létrejöjjenek földszinti 

kereskedelmi, szolgáltató egységek. 

- A Cserei utca Ilka utca sarkán lévő földszinti önkormányzati üzlethelyiség rendbehozatala és 
átalakítása multifunkcionális közösségi területté 

- A sűrűn beépített területen az utca fásítása és zöldítése. 
- A fák mennyiségének növelése, a csapadékvíz fokozott beszivárogtatása, párologtató zöld- és 

lombfelületek kialakítása, a zöldfelületek minőségének javítása, ezzel a biodiverzitás növelése 
és a hősziget hatás csökkentése. 

- A társadalmi mobilitás, a hátrányos helyzetű csoportok – részvételi folyamatokon keresztül – 
támogatása annak érdekében, hogy képessé váljanak saját életük, élethelyzetük 
befolyásolására, változtatására. 

 
A pályázati felhívás előírásait figyelembe véve, a fővárosi és helyi stratégiai illeszkedések mentén 
olyan komplex programot valósítunk meg, mely mindhárom, pályázati felhívás szerinti cél teljesülését 
szolgálja. 

- Gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztése, a gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés: shared space jellegű közterülethasználat, mely minden közlekedő 
számára egyenlő jogokat biztosít. 

- Zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, ökológiai szempontok érvényesítése: az átfogó 
zöldfelület fejlesztés keretében klímaadaptációt elősegítő technológiák alkalmazása, 
vízáteresztő útburkolatok alkalmazása. 

- Befogadó, közösségi aktivitást ösztönző közterületek létesítése: olyan közösségi aktivitást 
lehetővé tevő helyszín kialakítása, ami miatt jó itt lenni és érdemes maradni, ami 
megalapozza a közösségi szemléletű fenntartást is.  

- Egészséges utcák programiroda létrehozásával az eredmények hosszú távú 
fenntartásának biztosítása.  

 
A területen érintettek közösségi bevonásával megvalósuló projektünk eredményeképp azonosított 
érintettek igényeire reagáló, a területet használók, itt élők számára értéket képviselő, megbecsült 
környezet jön létre, melynek hosszú távú eredményeképp a helyi közösség és társadalom is erősödik. 

.
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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít.  
A beavatkozás legalább egy, de lehetőség szerint több OP célhoz is hozzájárul. 
Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 
A felhívás célja a Budapesten élők életminőségének javítása olyan közterület-megújítási 
projekteken keresztül, amelyek kifejezetten az emberi egészséget szem előtt tartva kerülnek 
megtervezésre. Az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van az egészséges életmódnak, a 
rendszeres mozgásnak, a sérülékeny csoportok védelmének és a prevenciónak. Ezzel 
összefüggésben a projekt átfogó célja:  
 
Sűrűn beépített Cserei utca rendezése, jelenlegi állapotának javítása az ’Egészséges utcák 

program’ tíz indikátora mentén. 
 

1. táblázat: A felhívásban foglalt célkitűzésekkel összhangban projektünk részcéljai: 

Kiírás célja olyan projektek támogatása, 
amelyek 

Projektünk részcéljai 

- támogatják a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előnyben részesítő napi 
életvitelt;  
- befogadó, minden társadalmi rétegnek 
vonzó, aktív időtöltést lehetővé tévő 
környezetet teremtenek. 

Shared space jellegű kellemes lakóutca 
létrehozása biztonságos kereszteződésekkel. 
 
Annak ösztönzése, hogy az újonnan épülő 
társasházakban létrejöjjenek földszinti 
kereskedelmi, szolgáltató egységek. 
A Cserei utca Ilka utca sarkán lévő földszinti 
önkormányzati üzlethelyiség rendbehozatala 
és átalakítása multifunkcionális közösségi 
területté. 
A társadalmi mobilitás, a hátrányos helyzetű 
csoportok – részvételi folyamatokon keresztül – 
támogatása annak érdekében, hogy képessé 
váljanak saját életük, élethelyzetük 
befolyásolására, változtatására. 

- támaszkodnak a városi életminőség javítását 
szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 
helyezésére, mennyiségi és minőségi 
fejlesztésére;  
 
- segítik kivédeni, illetve tompítani az emberi 
egészségre is veszélyes szélsőséges 
klimatikus hatásokat;  

A sűrűn beépített területen az utca fásítása és 
zöldítése. 
 
 
A fák mennyiségének növelése, a csapadékvíz 
fokozott beszivárogtatása, párologtató zöld- és 
lombfelületek kialakítása, a zöldfelületek 
minőségének javítása, ezzel a biodiverzitás 
növelése és a hősziget hatás csökkentése. 

 
Elsődleges célcsoport, a felújítással érintett területet használók: 

 Projekt által közvetlenül érintett területen élő lakosság 182 fő 
o 0-14 éves 12,09%, 
o -15-30 éves 19,23% 
o 31-65 éves 55,49% 
o 65 év feletti 13,19% 

 Az épülő társasházak leendő tulajdonosai 

 Projekt által közvetlenül érintett területen működő szolgáltatók, üzletek 
o Creme Fraiche Kozmetika és Szépségszalon 

 Projekt által közvetlenül érintett területen működő intézmények ügyfelei 
o Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Nappali Melegedője 
o Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Éjjeli Menedékhelye 

 A területet átmenő forgalomként használók 

 A területet parkolási céllal a Puskás Ferenc Stadion sporteseményeire érkezők 

 A terület üres telkein éjszakázó hajléktalan emberek 

 Egészséges Utcák zuglói területeinek érintettjei – a projekt irodájának igénybevevőiként 
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 A közösségi teret valamilyen rendszerességgel igénybevevő lakosok vagy társadalmi 
szerveződések, csoportok 

Másodlagos célcsoport 

 Olyan átalakulóban lévő városrészek, ahol kis területen nagyon különböző társadalmi 
státuszú és értékrendű emberek élnek, ahol az új építésű házakba sok az új beköltöző, 
alacsony a közösségi kohézió szintje és a társadalmi szolidaritás 

2. táblázat: Felhívás szerinti célnak való megfelelés bemutatása 

Felhívás szerinti cél 
Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 

releváns esetekben 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  
 

A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése egy olyan lakóutca 
létrehozása, amely funkcionálisan sokkal jobban és 
biztonságosabban használható a gyalogosok és a biciklisek 
számára. 
A shared space kialakítással párhuzamosan, a Cserei utca lakó-
pihenő övezeti besorolást kap 20 km/h-ás sebességkorlátozással. 
Az utca egyik szakaszán az egyirányúsítást megfordítjuk. Így még 
jobban csökkentjük az átmenő forgalom lehetőségét. Továbbá, az 
utca geometriai kialakításával, leszűkítésekkel, elhúzásokkal is 
csökkentjük a sebességet. 
A kerékpárosok és gyalogosok mindkét irányban át tudnak 
közlekedni a Stefánia utca és a Gizella utca között. 
A kereszteződésekben megemelt csomópontokat alakítunk ki. Így 
a keresztező utcák forgalma is lelassul. Mind a gyalogosok, mind a 
kerékpárosok biztonságosabban tudnak átkelni a 
kereszteződésekben. 
A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges 
tervezés) alapelveit tartottuk szem előtt, azaz mindenki által 
egységesen jól használható akadálymentes környezetet 
teremtünk. A szükséges helyeken taktilis jeleket is létesítünk, a 
csomópontokban figyelmeztető elemekkel. A tervezett Cserei 
közösségi tér (földszinti önkormányzati helyiségcsoport) felújítása 
akadálymentesítéssel valósul meg. 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai szempontok 
érvényesítése  
 

A zöldfelületi minőség fejlődése erősíti a klímaadaptációra 
természetes eszközökkel választ adó lakóutca jelleget, mind a 
hősziget-jelenség csökkentése, mind a csapadékvíz visszatartása 
és zöldfelületi hasznosítása tekintetében. 
Az útpálya alatti alépítmények egy része (az épületektől 
eltartottan) nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és víztározó zúzottkő 
rétegekkel készülnek, a „stockholmi módszerek” alkalmazásával. 
A zöldsávokat két szintes biodiverz kiültetéssel alakítjuk ki, ami 
valamilyen szinten mikroélőhelyeket hoz létre beporzóknak és 
egyéb rovaroknak. 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek létesítése  

Közterületen ülőbútorok, szemetesek elhelyezése, közvilágítás 
korszerűsítése és hiányzó elemek pótlása. 
Cserei utca 12-Ilka utca 9 szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú ingatlan földszinti helyiségének felújítása közösségi 
funkció kialakítása érdekében. 

 
1.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a Fővárosi Területfejlesztési Programhoz 

és az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott 
stratégiai célokhoz.  

Fővárosi Területfejlesztési Program 
A pályázati kiírás célrendszeréből adódóan a projekt keretében tervezett fejlesztés illeszkedik a 
programban megfogalmazott ÉLHETŐ BUDAPESTET átfogó célhoz, az alábbi stratégiai célok 
mentén: 
Esélyteremtő Budapest:  

- A projekt által érintett területen élők, kiemelten a szegregációval veszélyeztetett lakosság, 
egészségének és életkörülményeinek javítása közvetlen lakókörnyezetük komplex 
megújításával – Cserei utcában a lakóutca jelleg erősítése, rendezett zöldfelületekkel és 
csillapított forgalmú biztonságos gyalogos-kerékpáros útvonal kialakításával, az átmenő 
forgalom korlátozásával. 

Zöld Budapest 
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- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás prioritáshoz való hozzájárulás a városi területen 
található zöldfelületi rendszer fejlesztésével, komplexitásának és kiterjedésének növelésével, 
azaz fák mennyiségének növelése, a zöldfelület minőségének javítása. 

- Alacsony kibocsátású városi mobilitás prioritáshoz való hozzájárulás a gyalogos és 
kerékpáros közlekedés feltételeinek támogatásával a forgalmi rend megváltozásával, 
forgalomcsillapítással, kerékpár- és gyalogos út kialakításával. 

Nyitott Budapest 
- Együttműködésen alapuló tervezés és lebonyolítás. A tervezés-előkészítés folyamatába a 

területen lakók és az itt működő intézmények képviselőinek bevonásával, valamint közösségi 
fenntartás 

- Esélyteremtő szolgáltatások: „Kulcsos módon” működtetett közösségi tér létrehozása, mely 
egyben a kerület „Egészséges utcák” programirodája is lehet. 

A projektben tervezett tevékenységek a programon belül nevesített Kék-zöld infrastruktúra 
fejlesztése intézkedésen belül valósulnak meg. 
Kapcsolódás horizontális célokhoz: hatékonyság-erőforrások, együttműködés, környezettudatosság – 
alacsony kibocsátású városi mobilitás, előrelátás – klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, kreativitás. 
Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 
A Fővárosi Területfejlesztési Programban megfogalmazott átfogó és stratégiai célok alá rendelt, ITS-
ben szereplő operatív célokhoz az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
Esélyteremtő Budapest: 

- I.E: A közterek és szolgáltatások akadálymentes és biztonságos használata 
o A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit 

tartottuk szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes 
környezetet teremtünk. 

- I.F: Befogadó és együttműködő budapesti közösségek építése 
o A létrejövő új közösségi tér lehetővé teszi a kulturális sokszínűség láthatóságának 

erősítését helyi programok megvalósításával. 
Zöld Budapest 

- II.B: Fenntartható közlekedésfejlesztés 
A kerékpáros közlekedés feltételeinek javulásával a városi hálózatba újabb terület tud 
bekapcsolódni. A létrejövő kerékpárút közvetlenül kapcsolódik a Stefánia úti főhálózati 
elemhez. 

- II.C: Egészséges utcák és városi terek 
Projektünk alapvető célkitűzése közvetlenül ennek az operatív célnak megvalósítását 
szolgálja: gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, zöldfelület növelés, 
köztéri bútorok elhelyezése, ivókút kialakítása, közvilágítás fejlesztése, parkolóhelyek 
fejlesztése, stb. 

- II.E: Energiahatékonyság növelése, klímavédelem 
A zöldfelület arányának növelése, a csapadékvíz számottevő hányadának beszivárogtatása 
és a párologtató zöld- és lombfelületeknek köszönhetően csökkeni fog a hőszigethatás. A 
biodiverzitás növekszik. Szigetüzemű napelemes energiaellátással működő közvilágítás 
kialakítása. 

Nyitott Budapest 
- III.A: Együttműködésen alapuló városfejlesztés 

A projekt előkészítése és részletes tervezése során a lakosság és a területen működő 
intézmények bevonása, valamint közösségi fenntartás. 

SECAP 
A dokumentum által megfogalmazott akciók közül az alábbiakhoz illeszkedik tervezett fejlesztésünk: 
Kibocsátás csökkentés 

- M4 – Napelemes fejlesztések elősegítése 
Napelemes közvilágítás kialakítása 

- M9 - A kerékpáros és gyalogos infrastruktúra fejlesztés 
Kerékpár- és gyalogos út kialakítása a Cserei utcában. 

Adaptáció és felkészülés 
- A1 - Zöldfelületek, vízfelületek arányának növelése 

Fák mennyiségének növelése, zöldfelület minőségének javítása. 
- A9 – Klímabarát építési anyagok, technológiák alkalmazásának támogatása 

Az útburkolatok térkőből készülnek, a parkolósávokban nagyobb hézagokkal, vízáteresztő 
módon lerakva. Az útpálya alatti alépítmények nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és víztározó 
zúzottkő rétegekkel készülnek, a „stockholmi módszerek” alkalmazásával. 
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- A12 – A csapadékvíz hasznosításának és visszatartásának támogatása 
Csapadékvíz beszivárogtatása. 

Budapesti Mobilitási Terv 
A dokumentum által megfogalmazott stratégiai célok megvalósulásához az alábbiak szerint járulunk 
hozzá: 

- I. Élhető városi környezet 
A meglévő terekkel és értékekkel való jó gazdálkodás által érvényesül a fenntarthatóság 
egyik alapvető feltétele, mivel a meglévő lakóutca (Cserei) autós forgalmi irányának 
megváltozásával a lakóutcák nyugodtak maradnak és biztonságosabbá válnak minden 
korosztály számára. A területen könnyen elérhetővé válnak a környezetet kevésbé terhelő 
közlekedési módok, így segítjük a gyalogos- és kerékpáros közlekedés mindennapi 
használatát.  

- II. Biztonságos, kiszámítható és integrált közlekedés 
A shared space  kialakítással párhuzamosan, a Cserei utca lakó-pihenő övezeti besorolást 
kap 20 km/h-ás sebességkorlátozással. Az utca egyik szakaszán az egyirányúsítást 
megfordítjuk. Így még jobban csökkentjük az átmenő forgalom lehetőségét. Továbbá, az utca 
geometriai kialakításával, leszűkítésekkel, elhúzásokkal is csökkentjük a sebességet. 
A kereszteződésekben megemelt csomópontokat alakítunk ki. Így a keresztező utcák 
forgalma is lelassul. Mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok biztonságosabban tudnak 
átkelni a kereszteződésekben. 

Radó Dezső Terv 
A dokumentum által megfogalmazott átfogó célok megvalósulásához az alábbiak szerint járulunk 
hozzá: 

- 3.1. Egészséges várost segítő zöldinfrastruktúra  
Olyan a közhasználat számára nyitott utca részt hozunk létre, amely a lakosság rekreációját 
fogja segíteni megőrizve és nagyban javítva a tervezett területen meglévő zöldinfrastruktúrát. 
A közterületalakítás egyik lényeges célkitűzése a fák mennyiségének növelése, a 
zöldfelületek minőségének javítása, parkolási lehetőségek korlátozása. Így a következő 
prioritási pontoknak megfeleltethető a projektünk:  
A. A zöldinfrastruktúra elemeinek védelme,  
B. A zöldterületek színvonalőrző fenntartása, fejlesztése,  
C. A faállomány értékőrző ápolása, ütemezett felújítása,  
D. Hálózatosság, hozzáférhetőség erősítése a zöldhálózati területek között,  
E. Tulajdonosi szemlélet erősítése, környezeti szemléletformálás. 

- 3.2. Klímatudatos városi zöldinfrastruktúra fenntartás 
A zöldinfrastruktúra fejlesztés a klímaváltozáshoz való adaptáció egyik legfontosabb 
eszközrendszere, ehhez kapcsolódóan a területen javul a zöldfelület ellátottság, valamint 
csapadékvíz visszatartást is eszközlünk. Kapcsolódó prioritási pontok: 
A. Városi faállomány védelme és növelése 
B. Zöldfelületi borítottság növelése 
C. Vízérzékeny tervezés módszereinek alkalmazása 

- 3.3. Biodiverzitás növelését segítő városi zöldinfrastruktúra fenntartás 
A zöldsávokat két szintes biodiverz kiültetéssel alakítjuk ki, ami valamilyen szinten 
mikroélőhelyeket hoz létre beporzóknak és egyéb rovaroknak. 
Az utcát a lehetőségekhez mérten erősen fásítjuk. A fásításoknál különféle várostűrő fajokat 
alkalmazunk. A talaj szerkezetének javításával, a biochar-ral kevert komposztos ültetőközeg 
alkalmazásával a talajélet is aktivizálódik. 
Kapcsolódó prioritás: 
D. Ökológiai zöldfelületgazdálkodás elterjesztése a városi zöldhálózat kezelésében 
A biodiverz kiültetések ellenállóbbak a különböző betegségeknek, nagyrészt stressztűrő 
fajokból állnak, így árnyékos, vagy zavarásnak kitett helyeken is jól alkalmazhatóak és kis 
fenntartást igényelnek. A biodiverz kiültetések előképei a hasonló ökológiai igényű 
természetes társulások. Ezek alkalmazásával változatos, természetes hatásúan díszítő kis 
fenntartású ágyásokat tudunk létrehozni, amelyek üde kontrasztot hoznak a sűrűn beépített 
városi környezetbe. 

- 3.4 Együttműködés alapú zöldinfrastruktúra fejlesztés 
A projekt előkészítése és megvalósítása során, az egyes fázisoknak megfelelően bevonjuk 
az itt élő lakosságot és a területen működő intézmények képviselőit úgy, hogy a 
végeredmény a többségi igényekhez igazodjon, de az egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjai kiemelten szerepeljenek. Kapcsolódó prioritások: 
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A. Zöldinfrastruktúra fejlesztési tervek társadalmi egyeztetése 
C. Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a zöldinfrastruktúrához 

 Településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a településfejlesztési 
dokumentumok 

TSZT/FRST 
50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros településszerkezeti terve (a 
továbbiakban: TSZT) 
A TSZT rögzíti a területfelhasználási kategóriákat, a közlekedési infrastruktúra elemeket 
(meglévő/tervezett), az épített környezet védelmét biztosító elemeket, a zöldfelület-, táj- és 
természetvédelmi elemeket, a veszélyeztetett és veszélyeztető tényezőjű területeket és az egyéb 
védelmi, korlátozási területeket. 
A TSZT területfelhasználás tervlapja a Cserei utcát, az Ilka utcát és Gizella utat a határos építési 
ingatlanokkal megegyezően Ln-2 nagyvárosias, jellemzően zártsorú keretes beépítésű lakóterület, 
míg a dél-nyugati irányból határos Stefánia utat KÖu közúti közlekedési terület területfelhasználással 
jelöli. A TSZT tervlapjai a településszerkezetet meghatározó elemként a Stefánia úton 
(településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút) településkép védelmi jelentőségű meglévő fasort jelöl. 
Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: FRSZ) 
Az FRSZ 1. melléklet területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége és az infrastruktúra elemek 
tervlapja a Cserei utcát, az Ilka utcát és Gizella utat a határos építési ingatlanokkal megegyezően Ln-2 
nagyvárosias, jellemzően zártsorú keretes beépítésű lakóterület, míg a dél-nyugati irányból határos 
Stefánia utat KÖu-4 településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közlekedési területként 
jelöli. 
Nincs olyan, a TSZT-ben, FRSZ-ben ábrázolt tervi elem, mely a projektben tervezett közterületi 
fejlesztéseket akadályozná, így a terv és a fővárosi településrendezési eszközök összhangja 
megállapítható. 
KÉSZ 
A kerületi építési szabályzat, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-
testülete Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III.26.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: ZÉSZ) a fővárosi településrendezési eszközökkel – TSZT, FRSZ – összhangban, az 
azokban meghatározott keretrendszer figyelembevételével állapítja meg az építés helyi rendjét. 
A ZÉSZ 1. sz. mellékletét képező szabályozási tervlap szerint a Cserei utca – (32599) hrsz. valamint 
az Ilka utca – (32586), (32587/1) hrsz, és Gizella út (32370/1) hrsz. - csomópontokkal érintett területei 
Kt-Kk kerületi jelentőségű közút övezetben, míg a Stefánia út – (32700/1) hrsz. - csatlakozó szakasza 
KÖu-4 jelű településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak övezetben van. A szabályozási terv a Stefánia 
út mentén megtartandó szerkezeti jelentőségű fasort ábrázol. 
A ZÉSZ 71.§ (1) bekezdés szerint a Kt-Kk övezet a forgalmi szerepet betöltő gyűjtőút és kiszolgáló 
(lakó) út, annak csomópontja, műtárgya, csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, 
kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elem, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem 
elhelyezésére szolgál. 
A ZÉSZ 70. § (5) bekezdés szerint a KÖu-4 övezet a gyűjtőút, annak csomópontja, műtárgya, 
csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint parkoló, kerékpáros és gyalogos infrastruktúra elem, közúti 
vasúti (villamos) pálya, közmű és hírközlési építmény, továbbá zöldfelületi elem elhelyezésére szolgál. 
A pályázat keretében a Cserei u. 12 = Ilka u. 9. számú, 32554 hrsz. alatti épületben található 
önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló volt üzlethelyiség multifunkciós közösségi térré 
alakítása tervezett. Az ingatlan Ln-2/1 nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű 
lakóterület építési övezetben található, ahol a ZÉSZ szerint kialakítható funkciók a lakó és 
kereskedelmi rendeltetésen kívül szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, 
szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport. 
Az érintett közterületek valamint a Cserei u. 12. számú épületben lévő helyiségcsoport Budapest XIV. 
kerület Zugló Önkormányzatának tulajdonában van, a tervezett beavatkozások összhangban vannak 
a ZÉSZ előírásaival.  
Településfejlesztési dokumentumok 
A fejezet egy korábbi pontjában az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégiához 
való kapcsolódást ismertettük. 
 
1.3. A tervezett fejlesztés támogatja a mozgásban gazdag, aktív és mikromoblitásra épülő, így a 

gyaloglást és kerékpározást előtérbe helyező napi életvitelt. 
A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése egy olyan lakóutca létrehozása, amely funkcionálisan sokkal 
jobban és biztonságosabban használható a gyalogosok és a biciklisek számára. 
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A szűk utcában jelenleg a gyalogosok járdafelülete le van szűkítve a parkolóhelyek járdára festésével. 
A szűk úttesten a biciklizés nem biztonságos, mert az autók gyakran le akarják előzni a kerékpárost, 
amire viszont nincs hely. 
A shared space lakóutca kialakításával egyértelművé válik minden szereplő részére, hogy itt mindenki 
egyenlő jogokkal közlekedik, és a sebességet még inkább a nem motorizált közlekedők szintjére kell 
csökkenteni. 
Az összeforgatott egyirányúsítás miatt, a most sem túl magas gépkocsiforgalom, még lejjebb fog 
csökkenni. 
A shared space felületeken a közlekedők viselkedését elsősorban az egymás közötti kooperáció 
szabályozza és segíti. A gyalogosok az egész útszakasz felületét a többi közlekedővel azonos 
jogokkal használhatják. Az utca minden részén szintben át lehet menni a másik oldalra, és ez igaz a 
kereszteződésekre is. Az útvonal szükséges pontjaiban taktilis jelzéseket alkalmazunk. 
Az „Egyirányú forgalmi út” tábla mindenhol a „Kivéve kerékpár” jelzéssel egészül ki, valamint a 
burkolaton kerékpáros nyom piktogrammal. Ott, ahol be lehet hajtani az utcába zöld „kaput” építünk ki, 
hogy egyből világos legyen, hogy itt egy másfajta utcába érkezik az autós. 
 
1.4. A tervezett fejlesztés a városi életminőség javítását szolgáló zöldinfrastruktúra előtérbe 

helyezésére, mennyiségi és minőségi fejlesztésére irányul. 
A projekt egyik részcélja a sűrűn beépített területen az utca fásítása és zöldítése, a fák 
mennyiségének növelése, a csapadékvíz fokozott beszivárogtatása, párologtató zöld- és lombfelületek 
kialakítása, a zöldfelületek minőségének javítása, ezzel a biodiverzitás növelése és a hősziget hatás 
csökkentése. 
A lakóutcában jelentős fásítást hajtunk végre. A csapadékvíz számottevő hányadát a vízáteresztő 
burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket hozunk létre, a zöldfelületek és 
a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására 
 
Illeszkedés zöldinfrastruktúra fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz 
Budapest Zöldinfrastruktúra Koncepciója 
A dokumentumban megfogalmazott célok közül projektünk alapvetően a 2. Zöldinfrastuktúra fejlesztés 
pilléren alapuló célok megvalósítását szolgálja: 
2.1. Zöldfelületek és vízfelületek arányának növelése: Alulhasznosított, alacsony zöldfelületi 
intenzitással rendelkező zöldfelületek fásítása, intenzívebb növényállomány kialakítása. 
2.2. Fásítási program: fasorok, fásított zöldsávok létesítése: közterületek újraosztásával (a közúti 
forgalom csökkentésével, közművek kiváltásával, közműmentes élettér biztosításával, 
helytakarékosabb közműalagutak építésével) új fasorok létesítése. 
2.6. Környezettudatos csapadékvíz-gazdálkodás a zöldinfrastruktúra fejlesztésnél: Újfajta, a 
csapadékvizet hatékonyabban kezelő zöldfelületek kialakításának ösztönzése. 
Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv 
Lásd illeszkedés Radó Dezső Tervhez. 
 
1.5. A tervezett fejlesztéseknek segítenie kell kivédeni, illetve tompítani az emberi egészségre is 

veszélyes szélsőséges klimatikus hatásokat; valamint befogadó, minden társadalmi 
rétegnek vonzó, aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet szükséges teremtenie. 

Stratégiai dokumentumokban megfogalmazottak szerint: „A klímamodellek előrejelzéseinek 
felhasználásával végzett modellszámítások alapján Budapesten 30 éves időtávon két fontos 
klímahatást kell kiemelni. A hőmérsékleti extrémek gyakoriságának és a maximális hőmérsékletek, 
illetve a hirtelen lezúduló csapadékok gyakoriságának és mennyiségének drasztikus emelkedésével 
kell számolni. A kedvezőtlen levegőminőség és a magas zajterhelés Budapest legfőbb környezeti 
problémái közé sorolhatók, károsítják az itt lakók egészségét, ez által nagyban rontva a város 
élhetőségét.”  
A pályázati felhívásban felsorolt főbb beavatkozások közül projektünk keretében az alábbiakhoz 
kapcsolódóan valósítunk meg fejlesztést, mely hozzájárul a klimatikus hatások csökkentéséhez és a 
lakosság számára aktív időtöltést lehetővé tevő környezetet teremt: 

- A Cserei utca komplex szemléletben kerül átalakításra, ahol: 
o Csapadékvíz beszivárogtatással alkalmazzuk az adaptív csapadékvízgazdálkodás 

szemléletét. 
o Útburkolati kialakításokkal, járda- és kerékpárút építésével, forgalomcsillapítási 

kialakításokkal támogatjuk az aktív mobilitást. 
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o A fejlesztési terület teljes hosszának kerékpározhatóvá tételével javítjuk a 
kerékpárosbarát közlekedés feltételeit, kerékpárosbarát közlekedési módok 
elterjesztését. 

o Az útszakaszt úgy alakítjuk át, hogy érvényesüljön a „Slow city” megközelítés, a 
fásításnak és zöldfelület fejlesztésnek köszönhetően lesz miért megállni, a telepített 
ivókút, közterületi padok és kerékpártámaszok lehetővé is teszik az itteni időtöltést. 

o A csomóponti gyalogátkelőhelyek és a kerékpáros átkelők, valamint a 
forgalomcsillapítás és lassítás hatására javul a közlekedésbiztonság. 

o Partnerség: Partnerségi tervnek megfelelően az érintettek bevonása a tervezés – 
megvalósítás - fenntartás szakaszaiba. 
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2. Kizáró okok vizsgálata 

2.1 A projekt és támogatást igénylő támogathatóságának vizsgálata a hazai és uniós 
jogszabályok, ÁÚF 21-27, állami támogatási és lehatárolási szabályok szerint. 

 
Kérjük, mutassa be, hogy a Felhívás 1.2. pontjában foglalt alábbi elvárásoknak megfelel: 

1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022-2027 időszakra szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programja rendelkezésre áll. A programban megfogalmazott intézkedési 
terv megvalósulásához az alábbiak szerint kapcsolódik projektünk: 
o Időskori elmagányosodás, egyedüllét területen a közvetlen lakókörnyezeten létrejövő 

egészséges utcához kapcsolódó, közösségi időtöltésre alkalmas infrastruktúra 
létrehozásával elősegítjük a célcsoport közösségi kapcsolódását. 

o Fogyatékossággal élők: akadálymentesítés. 
o Több célcsoportot érintve Közösségi terek hiánya problémakör javításához projektünk 

közvetlenül kapcsolódik.  
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv megléte nem releváns, tekintettel arra, hogy Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem foglalkoztat ötven főnél több személyt. 

2) A fejlesztés nem kapcsolódik más, Európai Uniós pályázati konstrukciókhoz, lehatárolás nem 
releváns. 

3) A fejlesztés nem kapcsolódik más, haza forrásból finanszírozott pályázati konstrukciókhoz, 
lehatárolás nem releváns. 

 

3. táblázat: Kizáró okok vizsgálata 

Kizáró okok: 
Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek 

Vizsgálat eredménye 

1. ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményének  

Nem áll fenn 

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-
ban foglaltak szerint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, 

Nem releváns 

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint 
nem átlátható szervezet, 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pont 
alapján a helyi önkormányzat 
átlátható szervezet 

4. ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, Nem áll fenn 

5. ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, 
amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását 
meghiúsíthatja, 

Nem áll fenn 

6. ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen 
nyilatkozatot tett, 

Nem áll fenn 

7. ha jogerős végzéssel elrendelt kényszertörlési, felszámolási, 
csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a jogutód nélküli 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - 
eljárás alatt áll, 

Nem áll fenn 

8. aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási 
szabályoknak. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 
nyújtott beruházási támogatással 
szemben támasztott feltételeknek 
a projekt megfelel. 

 

4. táblázat: Állami támogatás vizsgálat 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási 
támogatás esetén nem nyújtható támogatás: 

Vizsgálat eredménye 

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság 
Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben 

Nem áll fenn 
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vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget 

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését 
eredményezi, 

Nem áll fenn 

c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez, Nem áll fenn 

d) olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális 
beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás 

Nem áll fenn 

e) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére Nem áll fenn 
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3. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

3.1. Szakmai indokoltság, megalapozott általános igazolása 
3.1.1. A projekt a feltárt szükségletekre/igényekre/hiányokra/problémákra reagál, amelyeket 
tényadatok támasztanak alá. Ehhez a szakmai alátámasztás (pl.: meglévő állapot bemutatása), 
indoklás és/vagy megfelelően részletezett helyzetelemzés, releváns esetben igényfelmérés 
szükséges, megfelelő adatbázisokra, eddigi káreseményekre, térképekre stb. támaszkodva. 
 
A projektterület jelenlegi helyzete 
A Cserei utca Zuglóban, az egykor elegáns, mára kissé megkopott Stefánia útra köt ki, a Stadionokkal 
szemben. A másik végén, a Gizella utcát keresztezve, egy kis elhúzással a Cserei közbe torkollik, 
ahol a bérházak helyett, hirtelen igen kellemes kisléptékű ikerházak jelennek meg egy zsákutcás 
teresedésben. 
A Cserei utca környéke heterogén lakosságú, a számos építkezés miatt, átalakulásban lévő terület. A 
Cserei utca - Stefánia út - Egressy út - Ilka utca által határolt tömb az egyike Zugló igen kevés 
szegregációval veszélyeztetett területeinek. 
A Cserei utca és az Ilka utca önkormányzati bérlakásaiban zömében sérülékeny csoporthoz tartozó, 
alacsony társadalmi státuszú ember lakik. Emellett - a lebontott épületek helyén - az elmúlt években új 
társasházak is épültek az utcában. Néhány telken jelenleg is folyamatban van az építkezés. 
Az utca hangulata – a Stefánia utca sarkán található, egykor elegáns házak kivételével - jelen 
állapotában igen sivár. Földszinti üzlethelyiségek gyakorlatilag nem működnek az utcában. A 
közterület szélessége a házak között elég szűk. Az egyirányú forgalom mellett, a parkolás mindkét 
oldalon a járdára is felfestett, ami leszűkíti a teret a gyalogosok számára. 
Mivel közel vannak a főútvonalak, a forgalom nem nagy, és már jelenleg is 30 km/h-s csillapított 
forgalmú a környék, az úttesten fekvőrendőrökkel. 
Az utcában van néhány fa itt-ott, de leginkább üres fahelyek éktelenkednek. A meglévő fák közül egy 
sem rendelkezik elegendő alapterületű, szabványos élettérrel. Mindegyik szorosan be van kerítve az 
aszfalttal. 
A járda változó minőségű. Egyes szakaszokon az aszfalt töredezett, és hiányzik. Az utcát több helyen 
felveri a gaz. 
A befüggesztett közvilágítás hiányos. Az utca egy része teljesen sötétben van, de ahol van világítás 
az is nagyon gyenge. Esténként nem biztonságos gyalogosan sétálni az utcában. 
A sokáig üresen álló telkekre sokszor illegális hulladékot tesznek ki, és a nagy üres telkek látványa 
rontja az utcaképet. 
Az utcában működik egy egyházi fenntartású nappali melegedő  hajléktalanoknak. 
A szomszédságban, néhány száz méteren belül közösségi összejövetelre alkalmas, akár magán célra 
is megfizethető áron kibérelhető tér nem található. 

 
Az 1.2. fejezetben részletesen ismertettük a fővárosi stratégiai és kapcsolódó ágazati koncepciókhoz 
való illeszkedést. A célok a dokumentumokban megfogalmazott főbb problémák megoldását 
szolgálják, ennek megfelelően projektünk alapját képező, feltárt és megoldandó problémák is 
összecsengenek a stratégiai dokumentumokban foglaltakkal. 
 
Otthon Budapesten – II: ITS Szintézis  
Zöld infrastruktúra:  

- Budapesten az egy főre jutó zöldterületek (közparkok, közkertek) nagysága (6 m2 ) elmarad a 
nemzetközileg ajánlott értéktől (9 m2 /fő). A zöldterületek minőségi, területi megoszlás 
tekintetében jelentős egyenlőtlenségeket mutatnak, így a terhelésük is egyenetlen (néhol a 
túlhasználat, néhol a kihasználatlanság a jellemző).  

- Invazív fajok további terjedése jellemző a klímaváltozás negatív hatásainak felerősödése miatt.  
- A városi környezettel, fejlődő infrastruktúrával kapcsolatos kedvezőtlen hatások (pl. sózás, út- 

és közműépítések, közlekedés, parkolás által okozott mechanikai sérülések, 
légszennyezettség) miatt városszerte fokozatosan beszűkül a fák élettere, romlik a fák 
egészségi állapota, így lerövidül a várható élettartamuk, illetve csökken az ökoszisztéma 
szolgáltatásuk.  

Épített környezet: 
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- Jellemző a konfliktus az eltérő közterület-használati igények (gépjárműhasználók – 
kerékpárosok – gyalogosok) és az egymás rovására történő területhasználatok miatt, valamint a 
köztereket is egyenlőtlen arányú terhelések érik (túlhasználat, amortizáció). 

Közlekedés: 
- A gyalogos- és kerékpáros forgalom aránya növekszik, ugyanakkor elmarad a rendelkezésre 

álló közlekedési területek újrafelosztása a jobb és biztonságosabb kiszolgálása érdekében. 
- A gépjárművek száma a fővárosban nő és ez a tendencia várhatóan folytatódik. A parkolás 

kérdésköre egyre kritikusabb probléma (közterületi helyfoglalás, szabályozás), megoldásában 
nem történt előrelépés. A városi közterületeknek – térfalakkal rögzített területi kiterjedésük 
mellett – folyamatosan változó igényeknek kell megfelelniük, sokszor szinte „szétfeszítve” az 
eltérő, egymást zavaró, összehangolatlan használatokkal. Emiatt a közterületi parkolás 
lehetőségének növelése nem történhet a többi, különösen nem a gyalogos és aktív mobilitás 
rovására. 

Fővárosi Területfejlesztési Program 
- Klímaváltozás hatására fellépő problémák: hőhullámokra visszavezethető egészségügyi 

problémák, villámárvizek, levegőminőség. 
- A zöldfelületi intenzitás jelentősen befolyásolja a város élhetőségét. Az ezt bemutató térképet 

összevetve a hőtérképpel, szembetűnő az összefüggés a hőség és a zöldfelületek hiánya 
között. 

Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési Koncepció 
- Társadalmi és egészségügyi konfliktusokat és problémákat eredményez az egészséges 

környezethez való egyenlőtlen hozzáférés, a környezeti kultúra hiányossága, a városképi 
problémák, valamint a hiányos rekreációs ellátottság. 

- Egyik legkomolyabb környezeti kihívást jelenti a városi hősziget hatás, a szélsőséges 
klímajelenségek gyakoriságának és amplitúdójának növekedése. 

Budapesti Mobilitási Terv 
- Kevés és elhanyagolt gyalogos felület. 
- A kerékpáros közlekedés infrastruktúrája csak részben vonzó. 
- Közúti gépjárműforgalom túlzott térnyerése. 
- Motorizált közlekedés, parkoló járművek fokozott közterületfoglalása. 
- A város élhetősége csak részben javul. 

SECAP 
- A forgalom és a parkoló autók területigénye, illetve a burkolt felületek nagy aránya az 

adaptációs lehetőségeket is rontja. 
- A modal split, vagyis a közösségi közlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint a 

személygépjármű közlekedés egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt években jelentősen 
megváltozott, a személygépjárművek használatának aránya növekedett, a többi környezetbarát 
közlekedési mód aránya csökkent. 

- A város kevés és leromlott állapotú zöldfelülete jelenleg nem tölti be megfelelően rekreációs és 
kondicionáló szerepét. A főváros beépített területei fél évszázad alatt mintegy 
megháromszorozódtak, ezáltal lényegesen lecsökkent a zöldfelületek aránya és fokozódott a 
városi hősziget-hatás. 

Helyi szint (közigazgatási egység - kerület): 
Zugló SECAP 

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a hőhullámok 
kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a zuglóiak életét. 

 
A Pályázati felhívás céljaihoz illeszkedő célkitűzéseket a dokumentum 1.1. pontjában ismertettük. 
Az 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen bemutattuk, hogy az alábbi szempontok érvényesülését, 
célok teljesülését a projekt tartalma milyen módon segíti: 
1.3. Aktív mobilitás egyrészt a szemléletváltásnak, másrészt pedig a fiatalabb generációk nyitottsága 
okán egyre népszerűbb, ugyanakkor az ezt kiszolgáló infrastruktúra hiányos. Fejlesztése indokolt, 
mert a projekt által érintett területen sem a gyalogosok, sem a kerékpárosok számára nem 
megfelelőek és biztonságosak a közlekedés körülményei. Az útburkolatok mindenhol rendkívül 
leromlott állapotban vannak, a tervezési terület északi részén az út mellett szabályozatlanul parkolnak 
az autók.  
1.4 Zöldinfrastruktúra előtérbe helyezése indokolt: A területen jelenleg kevés fa található, korlátozott 
élettérrel.  
1.5. Veszélyes és szélsőséges klimatikus hatások csökkentése indokolt: a klímaváltozás hatásai az 
érintett területen elsősorban a hőhullámokban és a villámárvizekben jelentkeznek. A meglévő fák 
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jelenleg minimális árnyékolást biztosítanak. A csapadékvíz elvezetés egyesített rendszerű, mint a 
legtöbb városi területen. A rendszer terheltségének és a klimatikus hatások csökkentésének 
érdekében szükséges és lehetséges csapadékvíz visszatartást eredményező beavatkozások 
eszközlése. 
1.5.Minden társadalmi réteg számára vonzó, aktív időtöltést biztosító fejlesztés megvalósítása 
indokolt: a terület lakossága vegyes, az önkormányzati bérlakásokban jellemzően hátrányos 
helyzetűek élnek, ugyanakkor átalakulás folyamatban van. A közösségi élet különböző színtereinek 
kialakításával biztosítható a befogadó szemlélet. Ez a köztéri helyszíneken és a közösségi céllal 
felújítandó önkormányzati helyiségben is megvalósulhat. 
 
A projekt tervezést több éves előkészület előzte meg, melynek kiindulópontja azon területek 
meghatározása volt, hogy hol szükséges ilyen jellegű komplex beavatkozás. Ez helyi képviselők 
bevonásával történt. A pályázati felhívás megjelenésekor véglegesedett a bevonható utcák köre, 
azaz, hogy hol teljesíthetők a felhívásban foglalt elvárások, feltételek.  
A célcsoportra vonatkozó adatokat helyi nyilvántartásokból, közvetlen felkeresésekből nyertük, 
forgalomszámlálást a támogatási kérelem benyújtását megelőzően magunk végeztünk. A lakosság 
közvetlen megszólítása folyamatban van. 
 
A pályázati felhívás 2.3. pontjában foglalt speciális elvárásokat a tervezés során figyelembe vettük 

1. Otthon Budapesten Programhoz és Fővárosi Területfejlesztési Programhoz való illeszkedés 
1.2. fejezetben bemutatásra került. 

2. Tematikus stratégiákhoz való illeszkedés 1.2. fejezetben bemutatásra került. 
3. 1.3., 1.4., 1.5. fejezetben részletesen ismertettük a pályázati felhívásban rögzített célokhoz 

való illeszkedést. 
4. Ivókút 300 m-nél távolabb található. 
5. Nyilvános illemhely a projekt keretében nem épül. 
6. A szükséges energiaellátását napelemmel biztosítjuk. 
7. A koncepciótervekben figyelembe vett szabványokat a 3.9. pontban ismertetjük. 
8. A növénytelepítés során a közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe 

vesszük és a fenntartás során is biztosítjuk. 
9. A multifunkciós közösségi térbe beszerzendő eszközökre alkalmazzuk a megfelelő 

előírásokat. 
10. A projekt költségvetését a jelenleg megismerhető piaci árak figyelembe vételével tervezzük. 
11. Megalapozó dokumentum elkészítésénél a kiadott útmutatók előírásait alkalmaztuk. 
12. Az üzemeltető kiválasztása során betartjuk a vonatkozó előírásokat. 
13. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint közösségi 

közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) az e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki 
Előírást alkalmazzuk. 

14. e-UT 03.04.13 Kerékpározható közutak tervezése útügyi műszaki előírást a tervezés során 
figyelembe vesszük. 

15. A dokumentum az Összevont Tervzsűri számára véleményezésre beküldésre kerül. 
16. Gyalogos infrastruktúra fejlesztése esetében az e-UT 03.07.25:2022 A gyalogosközlekedés 

közforgalmú létesítményeinek tervezése Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint járunk el. 
Közösségi közlekedés projektünk keretében nem érintett. Kerékpáros közlekedés szabvány 
14. pont szerint figyelembe vételre kerül. 

 
3.1.2. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 
A fejezet célja  

 az érintettek beazonosítása, összeírása, kiemelt figyelemmel azokra, amelyek nehezen 
elérhetőek a szokásos bevonási módszerekkel, ugyanakkor részvételük fontos a 
fejlesztés szempontjából; 

 az érintettek elemzése: általában a tervezési folyamatot vagy annak részvételiségi 
elemeit megtervező szakértők az érintett kulcsszereplőkkel közösen tudják elkészíteni 
 

I. Primer információgyűjtés 
A pályázati tervezés során alkalmazott igényfelmérés módszertanának alapját a félig strukturált interjú 
adta. Ez a kvalitatív módszer alkalmas arra, hogy a konkrét kutatási kérdések meghatározása mellett 
elősegítse az interjúalany nézőpontjának, hozzáállásának, attitűdjének, értékeinek feltárását, valamint 
ezek komplex megértését. Félig strukturált interjút célszerű alkalmazni, ha a kutatási célok közé 
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tartozik a különböző nézőpontok feltárása, valamint az, hogy hosszabb távú együttműködést 
alakítsunk ki az interjúalanyokkal. Tervezett programunkban célunk, hogy a projekt tervezésében és 
működtetésében is részt vegyenek az érintettek minél szélesebb körben.  
Az interjúkat az interjúalany részére otthonos helyszínen készítettük, és papír alapon bemutattuk az 
érintett terület közterület-alakítási pályázati tervdokumentációját.  
Az interjúkészítés során szerettünk volna választ kapni az alábbi kérdésekre: 

- Mennyire találja pozitív, fejlesztő hatásúnak a tervezett projektet? 
- Mivel tudja kiegészíteni? Milyen további ötletei vannak? 
- Melyek az aktuális, közterületet érintő problémái vannak a célcsoportnak, akiket képvisel? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a tervezésben? 
- Mennyire tudja elképzelni, hogy az általa képviselt célcsoport részt vesz a 

működtetésben? 
 
Az interjúkon keresztül felvett adatok, visszajelzések alapján a szükséges módosításokat, javaslatokat 
a tervdokumentáció érintett pontjaiban megjelenítettük. 
 
A területen félig strukturált interjúkat vettünk fel: 

- a Cserei utcai kozmetika dolgozójával 
- a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület Nappali Melegedőjének dolgozójával és a 

melegedőben tartózkodó ügyfeleivel 

- utcai járókelőkkel 
- 30 éve a Cserei utca – Ilka utca sarkán műhellyel rendelkező iparossal 
- önkormányzati szociális bérlakások lakóival 

 
II. Szekunder információgyűjtés 

nem történt 
 
III. Az igényfelmérés eredményének bemutatása 
 

5. táblázat: Igényfelmérés eredményének bemutatása 

 
Meghatározott célcsoportok 

Felmerült releváns igények 
Igény alapján meghatározott 

célok 

társasházi lakók 
- szemétmentes tiszta 

környezet 

- az utcában jelenleg két 
szemetes van, ezek 
számát növelni szükséges 

önkormányzati szociális 
bérházak lakói 

- saját lakhatásuk biztonságát 
szeretnék elsősorban 
megőrizni 

- helyi közösség erősítése 

nappali melegedő és éjjeli 
menedékhely ügyfelei 

- elkülönülni szeretnének az 
őket elítélőktől  

- helyi közösség erősítése 

Puskás Ferenc Stadionba 
érkezők 

- a parkolóhelyek számát 
kívánják növelni 

- forgalomlassítás 

utcán élő (kapualjban alvó) 
hajléktalan emberek 

- a jelen állapot megőrzése a 
cél (üres telkekre való 
szabad bejárás) 

- helyi közösség erősítése 

szolgáltatók, 
üzlettulajdonosok, 
vendéglátósok 

- elkülönülni szeretnének az 
szociális bérházak lakóitól 

- parkolási kedvezményt az 
utcában 

- helyi közösség erősítése 

átmenő forgalom 
- lehessen áthaladni a Cserei 

utcán 
- forgalomlassítás 
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3.1.3. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható 
tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. 
és 6.2.  pontban foglalt elvárásoknak. 

Bemutatandó: minden tevékenységre vonatkozóan! 

6. táblázat: Projekt keretében tervezett tevékenységek 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja 
szerinti támogatható 
tevékenységhez való 
pontos besorolása 

(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

A) Cserei utca 
gyalogos és 
kerékpáros 
közlekedésének 
fejlesztése, a 
gépjárműforgalom 
csillapítása, 
akadálymentesítés 

Shared space kialakítással párhuzamosan, a 
Cserei utca lakó-pihenő övezeti besorolást kap 
20 km/h-ás sebességkorlátozással. Az utca 
egyik szakaszán az egyirányúsítást 
megfordítjuk. Így még jobban csökkentjük az 
átmenő forgalom lehetőségét. Továbbá, az 
utca geometriai kialakításával, leszűkítésekkel, 
elhúzásokkal is csökkentjük a sebességet. 

2.1.1.A) a)1 
gépjárműforgalmat, illetve 
annak sebességét csökkentő 
kialakítások, 
forgalomtechnikai  
beavatkozások  

 

Shared space jellegű lakóutca létrehozása 
biztonságos kereszteződésekkel. A térkővel 
burkolt shared space felületet minden 
közlekedő azonos jogokkal használhatja. Az 
utca minden részén szintben át lehet menni a 
másik oldalra, és ez igaz a kereszteződésekre 
is.  

2.1.1.A) a2) szélesebb 
gyalogos felületek 
biztosítása, amely egyszerre 
biztosítja a gyalogos 
közlekedés és a  
közterületi funkciók 
helyigényét, legyen szó 
kereskedelmi és fogyasztás 
nélküli területekről; 

 

A shared space jellegű lakóutca biztosítja a 
kerékpáros közlekedés feltételeit a teljes 
tervezési szakaszon. 
Az „Egyirányú forgalmi út” tábla mindenhol a 
„Kivéve kerékpár” jelzéssel egészül ki, valamint 
a burkolaton kerékpáros nyom piktogrammal.  

2.1.1.A) a4) Kerékpározható 
közutak tervezése útügyi 
műszaki előírás, valamint a 
Módszertani Útmutatóban 
szereplő BKK aktuális 
stratégiai dokumentumai 
alapján az út, utca 
tulajdonságainak és tervezett  
funkciójának megfelelő 
kerékpárforgalmi létesítmény 
kialakítása; 

 

A shared space  kialakítása a teljes 
utcaszakaszon egyszintben történik, megemelt 
csomópontokkal. Így a környezet teljes 
mértékben akadálymentes lesz. Az utca teljes 
hosszában taktilis vezetősávot alakítunk ki, a 
megfelelő helyeken figyelmeztető kövekkel. 

2.1.1.A) a5) 
akadálymentesítés, egyenlő 
esélyű hozzáférés 
biztosítása a gyalogos 
felületeken  

 
Az utcában több ponton, összesen 22 db 
vázmagas kerékpártámasz telepítése. 

2.1.1.A a6) kerékpárparkolás 
fejlesztése, kerékpáros 
pihenők létrehozása 

 

Az útszakaszon 24 párhuzamos parkolóhelyet 
létesítünk. Ebből 2 db akadálymentes parkoló. 
Az shared space felületeket térkővel alakítjuk 
ki, a kisebb forgalmú helyeken és a 
parkolósávok alatt vízáteresztő hézagos 
lerakással.  
A párhuzamos kijelölt parkolók 2,25 m 
szélességgel készülnek. Az akadálymentes 
parkolóknál 3,75 m szélességet biztosítunk. 
Két kizárólagos rakodási területet is kijelöltünk 
a súlypontokban. 

2.1.1.A a8) gépjármű 
parkolásra használt felületek 
fentiek és a további 
kritériumok teljesítéséhez 
szükséges  
racionalizálása, 
funkcióváltása, city-
logisztikát segítő rakodási 
pontok, várakozóhelyek  
kialakítása; 

B) Cserei utca Az útvonal mentén végig fásítunk. 2.1.1. B) b1) fák, hősziget-
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zöldfelületének 
fejlesztése, fák 
mennyiségének 
növelése ökológiai 
szempontok 
érvényesítése 

A csapadékvíz döntő hányadát a vízáteresztő 
burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, 
és ott tározórétegeket hozunk létre, a 
zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének 
időben elnyújtott biztosítására. 
A tervezett zöldinfrastruktúrát a 
lehetőségekhez képest összefüggően, 
többszintes növényállományként alakítjuk ki. A 
fák ültetését jellemzően 2 m széles zöldsávban 
oldjuk meg. A kritikus helyre kerülő fák 
törzsvédelmet kapnak alacsony kerítéssel. 

hatás ellen árnyékoló és 
csapadékvisszatartásra is 
alkalmas fasorok ültetése; 
növényfelületek, 
biodiverzitás növelése; 
biológiai aktivitás érték 
növelése; 
csapadékvisszatartásra 
alkalmas növénykazetták 
létesítése, többszintes 
zöldfelületek kialakítása és 
az ehhez kapcsolódó 
közművek szükséges 
rendezése, kiváltása 

 

Mivel az utca jelenlegi állapotában a közművek 
védősávjai nem teszik lehetővé az utca 
megújítását fásítással, ezért az utca teljes 
szakaszán egy új közműalagutat tervezünk. 
Így a közművek egy jóval kisebb sávba 
kerülnek, és a jövőben a felügyeletük és a 
karbantartásuk jóval egyszerűbb lesz. 

2.1.1. B) b2) közműmentes 
zöld sávok biztosítása, 
közművek 
védőcsőtömbökbe, 
védőcsőkötegbe rendezése 

 
A tervezési terület 300 m-es környezetében 
nincs ivókút, ezért indokolt annak létesítése, 2 
db kutyabarát ivókút. 

2.1.1. B) b8) ivókút létesítése 

C) Közösségi 
aktivitást ösztönző 
közterületi 
fejlesztés 

Utcabútorok elhelyezése, 2 db nagyméretű, 5 
db kisméretű ülőhely, 2 db szemetes 
elhelyezése. 

2.1.1.C) c1) 
fogyasztásmentes kiülést, 
időtöltést biztosító 
utcabútorok, ülőhelyek, 
asztalok, beszélgető helyek 
kialakítása, hulladékgyűjtők 
elhelyezése, nap-, eső-, 
szélvédelmi kisebb 
építmények, 

 
Közvilágítás hiányzó elemeinek kialakítása 
napelemes működtetéssel, összesen 31 db 
napelemes lámpa. 

2.1.1. C) c2) megfelelő 
közvilágítás, olyan közterek 
kialakítása, ahol az ember 
biztonságban érzi magát,az  
Egészséges utcák 
módszertan indikátor 
megfogalmazás alapján 

D) Kommunikációs 
tevékenységek 

Hatályos KTK szerinti tevékenységek 
tervezése. 

2.1.2.D) d1) Nyilvánosság 
biztosítása 

 
Saját felületek: Online csatornák: zuglo.hu, 
mizuglonk.hu 
Szolgáltatásként: Zugló TV, zuglomedia.hu 

2.1.2.D) d2) Közösségi 
tervezés és kommunikáció 

E) Multifunkciós 
közösségi tér 
kialakítása 

A Cserei utca – Ilka utca sarkán, az Ilka utca 9. 
Társasház földszintjén található önkormányzati 
tulajdonú, jelenleg három fő helyiségből álló 
üzlethelyiség – felújítást, és kisebb átalakítást 
követően – több szempontból is szolgálni fogja 
a program által kitűzött fejlesztési célokat. 

2.1.2.E) e6) a közterületet 
övező kirakatok, 
önkormányzati helyiségek 
megújítása, kinyitásához 
szükséges  
utcafronti arculat 
kialakításához szükséges 
építési munkák. 

 
 
3.1.4. Vizsgálatra és ellenőrzésre kerül a projekt indikátorokhoz való várható 
hozzájárulása. 
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Kérjük, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhívás 2.1., 2.3., 5. és 6.2. 
pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásokhoz, különösen az alábbi szempontok 
bemutatására kitérve 

Kommunikáció: 
A hatályos KTK szerinti nyilvánosságot biztosító kommunikációs tevékenységek megtervezése és 
kivitelezése a projekt megvalósulása során a következő 3 projekt szakaszra bontható le.  
A projekt előkészítő szakasza alatt el fogjuk készíteni a Kommunikációs tervet még a Támogatási 
Szerződés megkötése előtt. Továbbá, nyomtatott és elektronikus tájékoztatókat fogunk elkészíteni és 
ezeket a lakosság szélesebb körében fogjuk terjeszteni.  
 
A projekt megvalósítási szakaszában: 

- kiküldünk egy sajtóközleményt a projekt indításáról,  
- a sajtómegjelenéseket a projekt során gyűjteni fogjuk,  

- sajtónyilvános ünnepélyes nyitó és záró rendezvényeket fogunk rendezni,  
- a beruházás helyszínén egy A2 méretű tájékoztató táblát fogunk elkészíteni és elhelyezni,  
- média-megjelenés ezek megvásárlásával fogjuk nagyobb közönség számára elérhetővé tenni,  
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációt fogunk elkészíteni,  
- eredménykommunikációs és információs anyagokat, kiadványokat fogunk készíteni nyomtatott 

vagy online formátumban. 
 

A projekt megvalósítását követő szakaszban sajtóközleményt fogunk kiküldeni a projekt zárásáról, és 
gyűjteni fogjuk a sajtómegjelenéseket. A TÉRKÉPTÉR néven elérhető térinformatikai kereső-
adatbázisba fel fogjuk tölteni a projekthez kapcsolódó tartalmat. A projekt megvalósítását követő 
szakaszban a fejlesztés eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása lesz kulcs 
fontosságú. 
A projekt megvalósítása során az alkalmazott eszközök, dokumentumok, stb. megjelenését és arculati 
elvárásait az Arculati Kézikönyv Plusz követelményeinek megfelelően fogjuk megtervezni és 
nyilvánossá tenni. 
Részvételi folyamatok partnerségi terve mellékletként csatolva. 
 
A 3.1.3. fejezetben ismertettük, hogy csak a pályázati felhívás 2.1. pontja szerinti tevékenységek 
megvalósítását tervezzük. 
A pályázati felhívás 2.3. fejezetében foglalt speciális elvárásoknak való megfelelést a dokumentum 
3.1.1 fejezetében ismertettük. 
Általános elvárások: 

1. Projekt területi elvárásainak való megfelelés MD 3.3. fejezete szerint. 
2. Elvárt támogatható tevékenységekkel szemben támasztott követelményeknek való megfelelés 

MD 3.1.3. fejezet. 
3. Akadálymentesítés: MD. 3.6. és 5.1. fejezet 
4. Energiahatékonyság: MD. 5.2. fejezet 
5. Azbesztmentesítés nem releváns 
6. A projekt ütemezését külön mellékletben csatoljuk, az egyes mérföldkövekhez rendelt 

kötelezettségeket teljesítjük. 
 

A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembe vételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A térkővel burkolt shared space felületet minden 
közlekedő azonos jogokkal használhatja. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
megengedett, összesen 24 db parkolóhely létesül, melyből 2 db akadálymentes. Ez a jelenleg kiadott 
lakossági parkolási engedélyek alapján helyben lakók számára biztosíthatja a parkolás lehetőségét, 
így felesleges kapacitás nem épül. 
 

7. táblázat: Vállalt indikátorok: 

Indikátor megnevezése Célérték Célérték elérés 
dátuma 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km) 
(vegyes használatú forgalomcsillapított kerékpáros-
gyalogos prioritású zóna) 

0,29 2029.06.29. 
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Forgalom-csillapítással érintett utak hossza  0,29 2029.06.29. 
A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói 
(fő/év)  

még nincs pontos 
adat 

2029.06.29. 

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott 
terek (m2) 

1070 2029.06.29. 

Az integrált területfejlesztési stratégiák előkészítésében 
és végrehajtásában részt vevő érdekelt felek (db) 

még nincs pontos 
adat 

2029.06.29. 

 
3.1.5. A megalapozottság keretében vizsgálható: a tevékenységek támogathatósága, a 
felhívások egyedi, alapvető szakmai-műszaki elvárásainak való megfelelés, a vonatkozó 
szabványoknak és jogszabályi (hazai/uniós) előírásoknak, továbbá a rendezett jogi 
háttérnek való megfelelés (a projekt előrehaladottabb kidolgozottsága esetén). 

 
A szakmai-műszaki elvárásoknak való megfelelést a 3.1.1. fejezet 3) pontjában részletesen 
ismertettük. 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjait a pályázat mellékleteként csatoljuk.  
 

3.1.6. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 
A támogatási kérelem benyújtását jóval megelőzi a projekt előkészítő tevékenység. A helyi képviselők 
bevonásával az önkormányzat kijelölt hét területet, ahol szükséges lenne az egészséges utcák 
koncepció mentén fejlesztés végezni. A kijelölt területekre közterület-alakítási tervek (KAT) készültek, 
melyeket az érintettek többször egyeztettek. Az egyeztetéseket követően, a végleges pályázati 
felhívás ismeretében jelölte ki az önkormányzat, hogy mely területek fejlesztése valósítható meg a 
pályázat keretein belül. Az egyik ilyen terület a Cserei utca felújítása. 
 
Felmerülő megoldási javaslatként a kerület más pontján található utcák merültek fel, de ezek több 
szempont miatt kerültek ki a pályázható körből, például várható lakossági konfliktusok megszűnő 
parkolóhelyek miatt.  
 
A tervezés során megvizsgáltuk a meglévő közművek megtartása melletti fásítást A több fordulós 
tervezés során azonban kiderült, hogy a jellemzően 12 m széles közterületeken a fenti kialakítások 
esetében nem tudunk kellő mértékben fásítani, illetve zöldíteni. A külföldi példák és a tervezés során 
megszerzett új ismeretek arra vezettek, hogy a kellőképpen átgondolt forgalomlassítási 
beavatkozások esetén, a shared space kialakítással tudjuk a legjobb minőségű, akadálymentesen 
használható lakóutcákat létrehozni. 
Mivel a területen több önkormányzati tulajdonban álló ingatlan van, melynek földszinti helyisége 
hasznosítható, ezekkel kapcsolatban is sorba vettük a lehetőségeket. Felmerült egy másik ingatlan 
földszinti helyiségének felújítása. Abban az esetben az épület leromlott műszaki állapotban van, a 
földszinti helyiség felújítása egyrészt költségesebb lett volna, másrészt az épület általános rossz 
állapota miatt nem töltötte volna be a tervezett funkciót. 
 
A jelenlegi koncepció szakmai-műszaki tartalmának összeállítása a pályázati dokumentáció 
mellékletét képező Egészséges Utcák Módszertani Útmutató c. dokumentum szempontjainak 
figyelembevételével történt. Ennek következtében a közlekedést érintő átalakítások gyalogos- és 
kerékpárosbarát szemlélettel történnek úgy, hogy a szükséges gépjármű forgalom számára is 
biztosított legyen a közlekedés lehetősége. A térkővel burkolt shared space felületet minden 
közlekedő azonos jogokkal használhatja. A parkolás kizárólag a kialakított parkolóhelyeken lesz 
megengedett, összesen 34 db parkolóhely létesül, melyből 2 db akadálymentes. Ez a helyben lakók 
számára biztosíthatja a parkolás lehetőségét, így felesleges kapacitás nem épül. 
 
A fejlesztés társadalmi hatásai: 

o egészségesebb lakókörülmények, 
o rekreációs lehetőségek a közvetlen lakókörnyezetben, 
o városi hőhullámok könnyebb átvészelése, 
o közösségi kapcsolódás lehetősége. 

A szóba jöhető fejlesztési változatok közül a más területen felmerülő fejlesztések hasonló társadalmi 
hatással járnak, de azok támogathatósági és egyéb okok miatt kerültek elvetésre.  
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A fejlesztési területre felvázolt alternatívák vizsgálata során, a több fordulós tervezés során kiderült, 
hogy a jellemzően 12 m széles közterületeken a fenti kialakítások esetében nem tudunk kellő 
mértékben fásítani, illetve zöldíteni. 
A külföldi példák és a tervezés során megszerzett új ismeretek arra vezettek, hogy a kellőképpen 
átgondolt forgalomlassítási beavatkozások esetén, a shared space kialakítással tudjuk a legjobb 
minőségű, akadálymentesen használható lakóutcákat létrehozni. 
 
A Cserei utca és az Ilka utca kereszteződésében készült forgalomszámlálás, egy hétköznapi reggeli 
csúcsidőben. Jellemzően az Ilka utcán, a Thököly út irányából érkeztek gépjárművek, összesen 94. 
Mindegyik átmenő forgalom volt, 68 jármű az Ilka utcán tovább ment, 26 a Cserei utcán a Gizella 
utcába hajtott. A Stefánia út felől érkező 44 jármű fele-fele arányban hajtott tovább a Gizella vagy az 
Ilka utca irányába. Összességében megállapítható, hogy csúcsidőben az utcát alapvetően átmenő 
forgalom jellemzi. 
 
A fejlesztés tárgya nem jövedelemtermelő beruházás, így bevétel nem keletkezik, a projekt 
megvalósításához kért támogatás a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges. Állami 
támogatási kategória a multifunkciós közösségi tér kialakításával kapcsolatban merül fel, helyi 
infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó támogatás formájában. Bár a résztevékenység állami 
támogatás kategóriába tartozik, az igényelhető támogatás mértékét nem befolyásolja, mivel a létrejövő 
infrastruktúra működtetéséből eredő bevételek nem fogják meghaladni a működtetés kiadásait. 
 
 
Fenntartási koncepciót részletesen a 4. fejezetben ismertetjük. 

 
3.2. A tervezett fejlesztésnek illeszkednie szükséges a fővárosi tematikus stratégiához (pl.: 

SECAP, Radó Dezső Terv, Budapesti Mobilitási Terv, Közlekedés-biztonsági Stratégia, 
Zöld Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv). 

SECAP 
Dokumentum 1.2. pont 
 
Radó Dezső Terv 
Dokumentum 1.2. pont 
 
Budapesti Mobilitási Terv 
Dokumentum 1.2. pont 
 
 
Budapest Közlekedésbiztonsági Stratégia 
A Budapest Közlekedésbiztonsági stratégia 5.3.5. Védett helyi utcák pontjában foglaltaknak 
megfelelően a meglévő Cserei utca csillapított, burkolt felületű lakóutcává történő átépítését tesszük 
lehetővé, így elősegítve a közlekedésbiztonsági célokat. A shared space kialakítással párhuzamosan, 
a Cserei utca lakó-pihenő övezeti besorolást kap 20 km/h-ás sebességkorlátozással. Az utca egyik 
szakaszán az egyirányúsítást megfordítjuk. Így még jobban csökkentjük az átmenő forgalom 
lehetőségét. Továbbá, az utca geometriai kialakításával, leszűkítésekkel, elhúzásokkal is csökkentjük 
a sebességet. Így ezek a változtatások a helyi lakózónákban található helyi utcák helyi funkcióit és az 
ott lakók lakókörnyezetének közterületi javítását részesíti előnyben a fent említett stratégiai pontnak 
megfelelően. 
 
Zöldinfrastruktúra Füzetek 
A projekt kék-zöld elemeinek tervezése nagy mértékben épít a Vízérzékeny tervezés a városi 
szabadtereken elveire, a víz helyben tartása, a lefolyás csökkentése és a párologtatásra képes 
felületek növelése tekintetében.  A beszivárogtatás a Vízáteresztő burkolatok füzetben szereplő térkő 
és hézagos térkő burkolatok, stabilizált kavicsburkolat és szórt burkolat révén történik a tározó 
rétegekbe. Létesítünk egy esőkertet. A víz talajrétegeken belüli elszikkasztására nagy hézagtérfogatú 
zúzottkő drént alkalmazunk. 
A Városi fák és közművek kapcsolata füzetben található közmű védőtávolságok megtartásával 
alakítottuk ki az új, szabványos méretű fahelyeket. A fák kiválasztásánál a várostűrő egyedeket 
létesítjük előnyben. A Fahelyek és zöldsávok védelme füzetben javasolt szintbeni zöldsávot tervezünk, 
a kritikus helyeken törzsvédelmet biztosító kerítéssel. A fahelyeket és azok speciális ültetőközegét a 
„stockholmi módszer” szerint alakítjuk ki. 
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Kerékpárforgalmi Főhálózati Terv 
A dokumentum a főhálózattal kapcsolatos következtetések között az alábbiakat fogalmazza meg: 

- városrészek és alközpontok attraktív összekötése szükséges; 
- a város bármely pontjáról kb. 500 méteren belül legyen elérhető a főhálózat. 

Ezek teljesítéséhez projektünk hozzájárul azzal, hogy a fejlesztés eredményeképp a Cserei utca 
közvetlen összeköttetést kap a főhálózat részét képező Stefánia úttal. 
Budapest Aktív és Mikromobilitás Stratégia 

- Mindenki számára elérhető közlekedési móddá válik a kerékpározás és a gyaloglás. 
- Gyalogos-kerékpáros útvonalak minőségének és közvetlenségének javítása. 
- Rekreációs utazások iránti igény helyben megvalósulhat a kiépülő egészséges utcával. 

 
3.3. A projekt egy utca vagy utcaszakaszra vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, kivételt 

képeznek ez alól a tematikájukban összefüggő ún. iskolautcák. 
A Cserei utca Zuglóban, az egykor elegáns, mára kissé megkopott Stefánia útra köt ki, a Stadionokkal 
szemben. A másik végén, a Gizella utcát keresztezve, egy kis elhúzással a Cserei közbe torkollik, 
ahol a bérházak helyett, hirtelen igen kellemes kisléptékű ikerházak jelennek meg egy zsákutcás 
teresedésben. Projektünk a Cserei utca teljes hosszát érinti, közben keresztezi az Ilka utcát, így 
megfelel a helyszínnel szemben támasztott követelményeknek. 

 
3.4. A helyzetelemzés alátámasztja a tervezett fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 
A 3.1. pontban részletesen ismertettük a fejlesztéssel érintett terület jelenlegi műszaki állapotát, az 
ebből adódó problémákat és hiányosságokat. A stratégiai dokumentumokból levezetett fővárosi szintű 
problémák a kerületben is megmutatkoznak. A fejlesztendő Cserei utcában, fennálló állapotban nem 
biztosítottak az egészséges lakókörnyezet feltételei. Igény és lehetőség lenne rá, de nem megoldott a 
biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedés, nem megfelelő a zöldinfrastruktúra és nincs minden 
korosztály számára elérhető rekreációs lehetőség. Ezek alapján, a pályázati felhívás célkitűzéseivel 
összhangban határoztuk meg fejlesztési koncepciónkat, reagálva a feltárt problémákra. 

 
Gazdasági igény, hogy Zugló ezen a területén is megfelelő közlekedési infrastruktúra és környezet 
álljon rendelkezésre, hogy az itt található ingatlanok értéke a kerület más területén található, hasonló 
ingatlanokkal azonos legyen. Jelenlegi műszaki állapot csökkenti az ingatlanok értékét. 
Környezeti igény a rendezett utcakép, a több és jobb minőségű növényzet. Jelenleg kevés 
növényzettel, túlburkoltsággal és parkoló autókkal zsúfolt járdákkal találkozunk. 
Társadalmi, lakossági igény az élhetőbb, egészségesebb lakókörnyezet, könnyen megközelíthető 
rekreációs lehetőség, a járda egyes helyen töredezett, néhol hiányzik. Az utcát több helyen felveti a 
gaz 
 

1) Fejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző laksűrűség, érintett lakosság száma és 
demográfiai mutatói, munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények, funkciómix és 
utazásgyakoriság alapján, 

A jellemző területhasználókat az 1.1. fejezetben részletesen ismertettük. A projekt az általuk 
meghatározott, 3.1.2. fejezetben ismertetett problémákra is reagál úgy, hogy az eredmény mindenki 
számára pozitív hatást eredményezzen. 
 

2) A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének bemutatása; milyen felhasználói 
csoportok, tevékenységek, funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

A projekt tervezése során az Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk  szem 
előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet teremtünk. A fásított 
felújított lakóutca egy igen jó városi pozícióban lévő, de lecsúszóban lévő környék státuszát javítja. A 
lakosság számára egy új kellemes gyalogos-kerékpáros megközelítés nyílik a Stefánia út felé, 
amelynek a túloldalán a Puskás Aréna körüli, részben parkosított rekreációs terület található. 
A tervezett „összeforgatott” egyirányúsítás a lakó-pihenő övezet besorolás bevezetésével még inkább 
erősítik a lakóutca jelleget, és növelik a közlekedésbiztonságot, különösképpen a gyerekek és idősek 
számára. 
Közösségi tér funkció az Ilka utca 9-ben (Cserei utca, Ilka utca sarok) 
Zugló Stefánia úttól néhány méterre fekvő része heterogén lakosságú, átalakulásban lévő terület. Az 
Ilka utca, Cserei utca önkormányzati bérházaiban, bérlakásaiban zömében sérülékeny csoporthoz 
tartozó, alacsony társadalmi státuszú ember lakik. Emellett az elmúlt években új társasházak is 
épültek az utcában, néhány telken folyamatban van az építkezés. 
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A szomszédságban, néhány száz méteren belül közösségi összejövetelre alkalmas, akár magán célra 
is megfizethető áron kibérelhető tér nem található. 
Az ingatlan egyik tervezett funkciója egy olyan, „kulcsos módon” működtetett közösségi tér lenne, 
amely befogadná a sokszínűséget és elősegítené az összetartozás érzését. 

- A lakosok kibérelhetnék saját családi összejöveteleik, rendezvényeik céljára, kedvezményes áron. 
Hiánypótló funkciója lehetne például (nemcsak a közvetlen környezetben) olyan esetekben, 
amikor egy család virrasztani szeretne egy hozzátartozója temetése előtt. Ezekre a célokra 
jelenleg éttermek különtermeit tudják lefoglalni, ha a saját lakásukban a meghívott vendégek nem 
férnek el vagy a társasház házirendje tiltja a nagyobb zajjal járó összejövetelt. 

- A közösségi tér támogatná helyi közösségek, civil szervezetek találkozóit, workshopjait, munkáit, 
hozzájárulva ezzel a társadalmi aktivitás növeléséhez. 

- Kiállítási teret adhatna helyi alkotók műveinek, közeli oktatási-nevelési intézmények tanulói 
alkotásainak. 

Az ingatlan a közösségi funkció kialakítására kiváló adottságokkal rendelkezik: könnyen 
megközelíthető, és könnyen akadálymentessé is tehető, utcai bejárattal rendelkező földszinti helyiség. 
Egészséges utcák Programiroda 
Az ingatlanban kapna helyet a kerületnek az a programirodája, amely otthona és központja lehetne a 
kerület minden „Egészséges utcák” projektjének. Szakmai támogatást nyújtana projektek 
érintettjeinek, a lakosságnak, intézményeknek nemcsak a tervezési, de a megvalósítási és fenntartási 
szakaszokban is.  
Segítené és egyszerűsítené az érintett célcsoportok és az önkormányzat közti kommunikációt „teret 
adva” a minél sűrűbb kapcsolódásoknak köztük. Nagyobb betekintést adna a fejlesztési folyamatokba, 
ösztönözve a beleszólást, növelve a programban való cselekvő részvételt. 
 

3) Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, mutatók az érintett területre 
vonatkozóan (a különböző közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 

A projekt megvalósításával a Cserei utca hálózati szerepe nem módosul. Az továbbra is lakóutca 
marad. A jelenlegi kétirányú forgalom helyett azonban „összeforgatott” egyirányú forgalmi rend alakul 
ki a gépjárművek számára. A kerékpárosforgalom azonban – természetesen - továbbra is mindkét 
irányban megengedett lesz. Az átmenő gépjárműforgalom jelentősen csökkeni fog. 
 

4) A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, esetleges ökológiai folyosókra, 
valamint becsült gazdaságélénkítése,  

A tervezett zöldinfrastruktúrát a lehetőségekhez képest összefüggően, többszintes 
növényállományként alakítjuk ki. A fák ültetését jellemzően 2 m széles zöldsávban oldjuk meg. A 
kritikus helyre kerülő fák törzsvédelmet kapnak alacsony kerítéssel. 
Mivel szerencsés módon, az utca felújítása időben összehangoltan tud történni az új társasházi 
építkezések legtöbbjével, így párhuzamosan újul meg a lakásállomány és a közterület. Ez, 
reményeink szerint, elősegíti a földszinti funkciók egészséges kialakulását az új épületekben. 
 

5) A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- és közlekedésfejlesztési 
elképzelésekhez, szinergiák, konfliktusok és előfeltételek feltérképezése 

Bár az utca megújulását, a zöldítést a lakosság támogatja, a parkolási lehetőségek korlátozása a 
lakóutcában kialakított parkolóhelyek mértékéig, elképzelhető, hogy konfliktusokat eredményez. 
Továbbá, oda kell figyelni, hogy a közművek átépítése csak igen rövid időszakokra akadályozza az 
embereket a lakásuk használatában. Ezért az építés során, a közművek ideiglenes pótlásáról / 
kiváltásáról is gondoskodni kell. Valamint az építkezés organizációját úgy kell szervezni, hogy 
folyamatosan biztosított legyen az átjárás a munkaterületeken. A provizórikus szerkezetek jó 
minőségben készüljenek el. Az építkezés minél kevesebb terheléssel járjon a meglévő 
lakókörnyezetre. 

Kérjük, hogy ebben a fejezetben térjen ki a Felhívás 2.1.2. fejezet D) Kötelezően 
megvalósítandó, önállóan nem támogatható, d2) Közösségi tervezés és kommunikáció 
pont elvárásaira is.  

A bevonás és a közösségi tervezés módszertana, társadalmasítási eszközök 
 
A társadalmi bevonást elősegítő folyamatok ütemezése három szakaszra bonthatók, melyek a 
következők:  

- tervezési fázis: megtervezzük a beavatkozás, fejlesztés célját, tartalmát, időbeliségét, az ezekhez 
szükséges erőforrásokat és az ezekből következő cselekvéseket és feladatokat 
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- megvalósítási fázis: az előzetes tervek alapján a(z) (társadalmi, közösségi stb.) erőforrások, 
kapacitások mozgósításával megvalósítjuk a beavatkozást, fejlesztést 

- eredményeket értékelő és visszajelző fázis: a megvalósítás eredményeinek vizsgálata alapján, az 
indokoltságnak megfelelően, újra a tervezési fázistól kezdődően kezeljük a visszacsatoláshoz 
szükséges beavatkozások megtervezését 
Mindhárom szakaszban hangsúlyt kívánunk helyezni a részvételi folyamatokra, valamint az 
érintettek folyamatos bevonására. A területen élő nagyon különböző társadalmi státuszú és 
értékrendű embereket, célzottan fogjuk kommunikációs eszközeinkkel megszólítani 

 
Az érintettek közösségi tervezésbe való bevonása, illetve a közösségi tervezés folyamata során 
három az alábbi módszertani eszközöket, technikákat alkalmazzuk: 
 
I. Előkészítő vizsgálat 
A területet átmenő forgalomként használók, valamint a területet turisztikai vagy rekreációs célokkal 
használó lakosság célcsoportjait forgalomszámláláson, kérdőíves, valamint a kognitív/mentális 
térképezés módszereit alkalmazó felmérésen és adatelemzésen alapuló előkészítő tanulmányban 
vizsgálnánk a pályázat benyújtásáig. Ennek keretében a fejlesztésre kijelölt területen a közterületet 
igénybe vevők körében:  

- megszámláljuk az átmenő forgalmat és megvizsgáljuk a célcsoportokhoz kapcsolódó 
viszonyaikat, arányukat 

- felvesszük a meghatározott szociológiai mutatókat (kor, iskolai végzettség stb.) 
- megkérdezzük, hogy milyen céllal használják a közterületet 
- véleményeztetjük a fejlesztési koncepciót és terveket 
- felmérjük a közterület-használathoz kapcsolódó szokásokat, elvárásokat, valamint a 

fejlesztésre kijelölt közterület vonatkozásában a benyomásokat, élményeket, 
tapasztalatokat 

Az adatfelvételt követő elemzés láthatóvá fogja tenni:  

- hogy adott időszakban (hétköznap, hétvége stb.) milyen arányban, milyen társadalmi 
csoportba sorolható közterület használók vannak jelen a kijelölt fejlesztési területen  

- hogy milyen arányban, milyen céllal, attitűddel használják a fejlesztési területen a 
közterületet az azt használók 

- hogy milyen társadalmi tapasztaltok jelentkeznek a fejlesztési terület vonatkozásában 
- hogy milyen visszajelzéseik vannak a közterület használóknak a fejlesztési koncepcióhoz 

és tervekhez kapcsolódóan  
 
II. Kérdőívezés 
 
Rövid, konkrét kérdéseket, és elsősorban feleletválasztós/skálázós kérdéssort állítunk össze a helyi 
lakosság, intézmények és helyi szolgáltatók célcsoportjai projekttel kapcsolatos viszonyának, közös 
tervezésre, közös cselekvésre való motivációjának megállapítására.   
A kérdőívek eredményeit felhasználjuk a III. pontban részletezett közösségi fórumok alkalmával. 
 
A kérdőívekkel felkeressük: 

- évnyitók után a közoktatási intézmények szülői értekezleteit/ szülői munkaközösségi 
értekezleteit, ott információt adunk a pályázati tervezésről és a kérdőív kitöltésére 
buzdítjuk a szülőket 

- a helyi üzleteket, kisvállalkozásokat  
- a társasházi közös képviselőkkel egyeztetve szóróanyagként a társasházakban 

elhelyezzük a papír alapú kérdőívet 
- az online kérdőívet megosztjuk a közösségi média helyi csoportjaiban és az intézmények 

felületein 

- a kérdőív kitöltésére való felhívást helyezünk el az intézményekben, a társasházakban és 
a közterületen 

 
III.  „kopogtatás” és közösségi felmérés 
 
A „kopogtatás” személyes kapcsolatfelvételt, rövid interjúkat, beszélgetéseket jelent az érintett terület 
társasházaiban, önkormányzati bérházaiban. Egyrészt azzal a céllal, hogy az itt lakók informálva 
legyenek a fejlesztési projekttervről, másrészt pedig közösségi felmérés céljával.  
A közösségi felmérés három kérdésre keres választ:  
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- mi Ön szerint a legfontosabb probléma a területen? 
- hogy lehetne ezen Ön szerint változtatni? 
- Ön ebben a változtatásban hogyan tudna rész venni? 

 
A közösségi felmérést közösségfejlesztő szakemberek és az általuk felkészített helyi önkéntesek 
végzik.  
 
IV. Közösségi fórumok és közösségi tervezés workshopok szociodrámával 
 
A szociodráma egy olyan, akcióalapú csoportmódszer, amely kiválóan alkalmas egy közösség, egy 
lakossági csoport közös értékeinek, erőforrásainak megtalálására, a kapcsolati háló erősítésére és a 
közös cselekvésre, változás elérésére való motiválásra. A módszer a kapcsolat és a cselekvés, tehát 
az interakció és akció szintjén való munkát hangsúlyozza. Projektünkben cselekvés a közösségi 
tervezés, és cselekvés a terv megvalósítása is. 
A szociodráma célja egybevág a közösségfejlesztői célokkal – tehát a társadalmi cselekvő részvétel 
és a társadalmi szolidaritás, a kohézió növelésével. Egy lokális fejlesztő projekt, egy helyi közösségi 
tervezés során a bevont lakosok elköteleződése egymás iránt nő, a lokális és közösségi identitás 
erősödik.  
A tudatos szocio-dramatikus közösségi beavatkozás, esetünkben a közösségi tervező workshopok 
sorozata során a résztvevők egy mintha-valóságot próbálnak ki a különböző felvett társadalmi 
szerepeikben, és egymás bőrébe bújva tudnak közeledni egymáshoz az eredetileg esetleg 
egymásnak feszülő érdekek, ellentétek, másrészt pedig a másik szerepében kreatívabb ötletelő 
folyamat tud megindulni. Ha egy zsákutcában az ott lakók nagy problémája, hogy iskolakezdéskor fél 
óráig nem tudnak kiállni saját autójukkal a mélygarázsból, a gyermeküket távolról autóval hordó szülők 
viszont fontosnak tartják, hogy az iskola bejáratáig vigyék autóval a gyermeküket, első lépésként 
tudatosítani szükséges, hogy a célcsoportoknak általában eltérők az érdekeik, és ezekből az 
érdekellentétekből természetszerűleg konfliktusok keletkeznek. Ezt a konfliktust a tervezett projekt 
hozza felszínre, és a konfliktus kezelésére irányuló közösségfejlesztő munkát a projektbe be kell 
tervezni. Az eltérő érdekeket a közös értékek keresése mentén a tervezési folyamat első lépéseként 
közös nevezőre kell hozni. Ebben segít a szociodráma módszere. 
A találkozók első fele közösségi fórumként lenne meghirdetve és a lakosság minél tágabb, projektbe 
való bevonását célozná. A közösségi fórumok célja az ismerkedés, a közös értékek, erőforrások 
keresése, az Egészséges Utcák, mint közös projekt tervajánlata felé csatornázva. A közösségi 
fórumok korlátlan létszámúak és nyitottak. 
A találkozók második fele a workshopokból álló közösségi tervezési folyamat, amely a csoportvezető 
mentorokon kívül a műszaki tervdokumentációkat készítő és más hatósági, a projektben érintett 
szakemberekkel együtt zajlik. Ezek a tervező workshopok zártak, tehát ugyanazok az önként 
jelentkező, reprezentatívan összehívott csoporttagok vesznek benne részt.  
 
A beavatkozás által felszínre hozott érdekellentétek kezelésére tehát felismerjük, tudatosítjuk és 
kezeljük. Ezzel kínálunk megoldást a helyi lakosság és a mindenkori városvezetés számára, hogy 
eltérő érdekekkel rendelkező célcsoportok eltérő igényeik összehangolásával tudjanak közösen 
fellépni ügyeikért.  
 
3.4.1. Támogatást igénylő bemutatása 

A helyzetelemzés és a feltárt igényekre történő reagálás szorosan összefügg azzal a 
kérdéskörrel, hogy ezen feltárt problémák, hiányosságok mely partnerek bevonásával 
orvosolható.  
A feltárt igényekre az adott területen tevékenykedő megfelelő szervezet konzorciumi 
partnerként történő bevonása lehet indokolt. A Felhívás 1.1. Ki nyújthat be támogatási 
kérelmet pontjában meghatározásra kerül a lehetséges konzorciumi partnerek köre.  
A támogatás igénylő szervezet Budapest Főváros XIV. kerület önkormányzata, mely konzorciumi 
partner bevonását nem tervezi. 
 

3.4.2. Érintett terület lehatárolása 
 
Stefánia út és Gizella utca között elhelyezkedő, Ilka utca által keresztezett Cserei utca teljes 
szakasza. 
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3.5. A projektnek a valós lakossági igények felmérésével szükséges megvalósulnia, hogy egy 
hosszú távon is fenntartható, az itt élők számára értéket képviselő, megbecsült projekt 
jöhessen létre. 

Részletesen 3.1.2. és 3.4. fejezetben és mellékelt Partnerségi tervben 
 
3.6. A tervezett fejlesztés tartalmaz gyalogos- és kerékpáros közlekedés fejlesztést / 

gépjárműforgalom csillapítást / akadálymentesítést támogató beavatkozást. 
A fejlesztési projekt egyik fő célkitűzése egy olyan lakóutca létrehozása, amely funkcionálisan sokkal 
jobban és biztonságosabban használható a gyalogosok és a biciklisek számára. 
A szűk utcában jelenleg a gyalogosok járdafelülete le van szűkítve a parkolóhelyek járdára festésével. 
A szűk úttesten a biciklizés nem biztonságos, mert az autók gyakran le akarják előzni a kerékpárost, 
amire viszont nincs hely. 
A shared space lakóutca kialakításával egyértelművé válik minden szereplő részére, hogy itt mindenki 
egyenlő jogokkal közlekedik, és a sebességet még inkább a nem motorizált közlekedők szintjére kell 
csökkenteni. 
Az összeforgatott egyirányúsítás miatt, a most sem túl magas gépkocsiforgalom, még lejjebb fog 
csökkenni. 
A shared space felületeken a közlekedők viselkedését elsősorban az egymás közötti kooperáció 
szabályozza és segíti. A gyalogosok az egész útszakasz felületét a többi közlekedővel azonos 
jogokkal használhatják. Az utca minden részén szintben át lehet menni a másik oldalra, és ez igaz a 
kereszteződésekre is. Az útvonal szükséges pontjaiban taktilis jelzéseket alkalmazunk. 
Az „Egyirányú forgalmi út” tábla mindenhol a „Kivéve kerékpár” jelzéssel egészül ki, valamint a 
burkolaton kerékpáros nyom piktogrammal. Ott, ahol be lehet hajtani az utcába zöld „kaput” építünk ki, 
hogy egyből világos legyen, hogy itt egy másfajta utcába érkezik az autós. 
A műszaki tartalom kidolgozása során alkalmazzuk a pályázati felhívásban előírt gyalogos- és 
kerékpáros közlekedésre előírt szabványok előírásait. 
A mellékletként csatolt átnézeti helyszínrajz tartalmazza a kerékpáros nyomvonaltervet. 
A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk  szem előtt, 
azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet teremtünk. 
A shared space kialakításnak és a megemelt csomópontoknak köszönhetőn, a gyalogosok, 
kerekesszékesek, babakocsisok mindenütt szintben közlekedhetnek. Nincsenek fel- és lelépések. 
Mindenütt elég hely van, hogy a kerekesszékesek meg tudjanak fordulni, vagy ki tudják kerülni 
egymást. 
A szükséges helyeken taktilis jeleket is létesítünk, a csomópontokban figyelmeztető elemekkel. 
A felújításra kerülő Cserei közösségi tér (földszinti önkormányzati helyiségcsoport) akadálymentes 
megközelítése érdekében visszaállítjuk az Ilka utca bejáratot, és a burkolat szintjét ehhez rendezzük. 
Belül kialakítunk egy akadálymentes mosdót, és valamennyi helyiséget akadálymentesre tervezünk 
A mellékletként csatolt átnézeti helyszínrajz tartalmazza a kerékpáros nyomvonaltervet. 

- előzetes egyeztetések dokumentumai – Az előkészítés jelen fázisában nem áll 
rendelkezésre 

- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.7. A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 

szempontok érvényesítését támogató beavatkozást. 
A helyzetfeltárásban részletezettek szerint a terület zöldfelülete jelentős hiányosságot mutat. 
A lakóutcában jelentős fásítást hajtunk végre. A csapadékvíz számottevő hányadát a vízáteresztő 
burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket hozunk létre, a 
zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 
A zöldsávokat két szintes biodiverz kiültetéssel alakítjuk ki, ami valamilyen szinten 
mikroélőhelyeket hoz létre beporzóknak és egyéb rovaroknak. 
Az utcát a lehetőségekhez mérten erősen fásítjuk. A fásításoknál különféle várostűrő fajokat 
alkalmazunk. A talaj szerkezetének javításával, a biochar-ral kevert komposztos ültetőközeg 
alkalmazásával a talajélet is aktivizálódik. 
A tervezett zöldinfrastruktúrát a lehetőségekhez képest összefüggően, többszintes 
növényállományként alakítjuk ki. A fák ültetését jellemzően 2 m széles zöldsávban oldjuk meg. A 
kritikus helyre kerülő fák törzsvédelmet kapnak alacsony kerítéssel.  



 

 

27 

 

A zöldfelület arányának növelése, a csapadékvíz számottevő hányadának beszivárogtatása és a 
párologtató zöld- és lombfelületeknek köszönhetően csökkeni fog a hőszigethatás. A 
biodiverzitás növekszik. Szárazságtűrő, ellenálló, várostűrő és nem invazív növényeket 
alkalmazunk. Így a zöldinfrastruktúra egésze reziliensebb lesz 
A fákat a „stockholmi módszer” szerinti lehatárolással és az a szerinti speciális ültetőközegbe 
(makadám, biochar és komposzt keveréke) ültetjük. A fák ültetésénél öntözőzsákot alkalmazunk.  
A városi talaj tápanyagszegénysége miatt a fenntartás során gondoskodni kell a fák 
tápanyagutánpótlásról A fák koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők 
olyan irányba nőjenek, ahol később megvastagodott ágként már útban vannak, például az utak 
űrszelvényében. Az utak sózása tilos, és gondoskodni kell arról, hogy a fák ne sérülhessenek 
meg. 
A biodiverz kiültetések ellenállóbbak a különböző betegségeknek, nagyrészt stressztűrő fajokból 
állnak, így árnyékos, vagy zavarásnak kitett helyeken is jól alkalmazhatóak és kis fenntartást 
igényelnek. 
A biodiverz kiültetések előképei a hasonló ökológiai igényű természetes társulások. Ezek 
alkalmazásával változatos, természetes hatásúan díszítő kis fenntartású ágyásokat tudunk 
létrehozni, amelyek üde kontrasztot hoznak a sűrűn beépített városi környezetbe. 
 

- előzetes egyeztetések dokumentumai – Az előkészítés jelen fázisában nem áll 
rendelkezésre 

- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.8. A projekt keretében fejlesztéssel érintett közutak és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében mértékadó terhelés függvényében szükséges figyelembe venni a 
vonatkozó útügyi szabványokat. 

Projektünk nem klasszikus útfelújítást tartalmaz, hanem új útpályát és (vízmegtartó) alépítményt 
építünk, a régi aszfaltburkolat és annak szerkezetének bontását követően. 
A koncepciótervekben az alábbi szabványokat vettük figyelembe, és a részletes tervek ezek alapján 
fognak elkészülni. 

- e-UT 03.01.11 KÖZUTAK TERVEZÉSE 
- e-UT 03.02.12 KÖZÚTI FORGALOM CSILLAPÍTÁSA 
- e-UT 03.02.31 A PARKOLÁSI LÉTESÍTMÉNYEK GEOMETRIAI TERVEZÉSE 
- e-UT 03.03.21 SZINTBENI KÖZÚTI CSOMÓPONTOK MÉRETEZÉSE ÉS TERVEZÉSE 
- e-UT 03.04.13 KERÉKPÁROZHATÓ KÖZUTAK TERVEZÉSE 
- e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok 

Shared space jellegű útkialakításokat alkalmazunk. Az ilyen útkialakításoknak jelenleg még nincs 
nemzetközileg jól bevált, szabványosított gyakorlata. A BKK útmutatójában lévő alapelveket és 
sarkalatos betartandó szabályokat követjük. 
Az útburkolatok térkőből készülnek, a parkolósávokban nagyobb hézagokkal, vízáteresztő módon 
lerakva. A csomópontok megemeltek. A kanyarodásoknál normál esetben a 6 m-nél kisebb 
kanyarodást teszik lehetővé. A tűzoltó, szemetes és egyéb kommunális járművek számára K-
szegéllyel kissé megemelt „terelőszigetekkel” biztosítjuk a szükséges nagyobb ívű kanyarodást. 
Az útpálya alatti alépítmények nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és víztározó zúzottkő rétegekkel 
készülnek, a „stockholmi módszerek” alkalmazásával. 
A gépjárművek számára egyirányúsított shared space felületek általános szélessége 4,25 m, helyi 
leszűkítéseknél lecsökkentve, és elhúzásokkal is csillapítva. 
A párhuzamos kijelölt parkolók 2,25 m szélességgel készülnek. Az akadálymentes parkolók számára 
3,75 m szélességet biztosítunk. 
A Miskolci út felé átvezető, gépjármű-forgalommal nem rendelkező gyalogos-kerékpáros zóna 
szélessége 3 m. 

https://bkk.hu/downloads/22534/ 
https://bkk.hu/bkk-partnerek/egyeb/kozteruletek-es-kozutak-tervezesi-utmutatoja/  

3.9. Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és állomások esetében (pl.: járdák, gyalogátkelőhelyek, 
leszállóperonok) a releváns útügyi műszaki előírásokat kell figyelembe venni és 
alkalmazni. Attól eltérni megfelelően indokolt esetben lehetséges. 

https://bkk.hu/downloads/22534/
https://bkk.hu/bkk-partnerek/egyeb/kozteruletek-es-kozutak-tervezesi-utmutatoja/
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A gyalogos közlekedésre előírt szabványokat alkalmazzuk a tervezés és a megvalósítás során. 
Gyalogos közlekedés részletei a 3.6. fejezetben. 

- előzetes egyeztetések dokumentumai – Az előkészítés jelen fázisában nem áll 
rendelkezésre 

- koncepciótervi szintű dokumentumok (építészeti, szabadtéri, közlekedései, műszaki 
tervdokumentációk) M1:1000 és a kiemelt részletek M1:500 arányban. – Mellékletként 
csatolva 

- projekt ütemterv – Mellékletként csatolva 
- fenntartási koncepció – Megalapozó dokumentum 4. fejezet 

 
3.10. A támogatási kérelem összhangban van az Összevont Tervzsűri szakmai véleményével. 

A Megalapozó Dokumentum jelen állapota az Összevont Tervzsűri számára benyújtott változat, a 
szakvéleménnyel való összhang megteremtésére a pályázat következő fordulójában kerül sor. 

 
Főváros (BFFH) által vizsgált legfontosabb szempontok:  
• Az Egészséges Utcák design check eszköz értékelési szempontjainak való megfelelés. – 

Design Check mellékletként csatolva 
 

8. táblázatAz Egészséges Utcák értékelési rendszerében a kvalitatív szempontoknak való megfelelés.  

Mindenki otthon érzi magát Minden érintett célcsoport számára nyújt aktív időtöltési 
lehetőséget, könnyen elérhető távolságban. 

Könnyű átkelni az úttesten Gyalogos- és kerékpárosbarát átvezetések a 
csomópontokban. 

Vannak árnyékos és védett 
helyek 

Fák telepítése, ahová lehet. 

Van hol megállni és pihenni Számos utcabútor, kerékpártámasz és ivókút telepítése. 
Közösségi tér 

Nincs túl nagy zaj Csökken az átmenőforgalom. 

Az emberek szívesen sétálnak 
és kerékpároznak 

Gyalogos és kerékpáros közlekedést előtérbe helyező közúti 
kialakítás. 

Az emberek biztonságban 
érzik magukat 

Közlekedés szabályainak egyértelmű jelölése, 
gépjárműforgalom jelentős csökkentése, biztonságos 
gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása 

Van mit látni és csinálni Zöld pihenőhelyek, közösségi tér 

Az emberek jól érzik magukat Forgalomcsökkenés. 

Tiszta a levegő Jelentősen csökken az átmenőforgalom, növekszik és javul a 
zöldfelület. 

 

9. táblázat: Az Egészséges Utcák Program további szakmai tartalmára vonatkozó előírásoknak való 
megfelelés 

Használjuk a köztereket 
másképp 

Zöld pihenőhelyek 

Csökkentsük a forgalom 
sebességét 

Mindenhol max. 20 km/h 

Csökkentsük a forgalom 
nagyságát 

Jelentősen csökken az átmenőforgalom. 

Rendezettebb utcákat Egységes hangulatú utcafelújítás, az útburkolat, a járdák 
rendezésével, parkolóhelyek kialakításával. Egységes 
utcabútorok és szemetesek elhelyezése. 

Több növényt A meglévő fasor hiányzó elemeinek pótlása és a 
zöldfelületek maximalizálása biodverz növénytársulásokkal. 

Kezeljük az elhanyagolt 
tereket 

Leromlott útszéli zöldfelületek teljeskörű felújítása. 

Nézzenek az utcára az 
épületek 

Az utca adottságaiból adódóan. 

Támogassuk a közösségi 
tulajdonlást 

Érintettek bevonása a fenntartásba is. 

Tartsuk tisztán az utcákat Szemetesek elhelyezése a lehető legtöbb pontra. Ezek 
rendszeres elszállítása, mint üzemeltetési feladat. 
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• Fővárosi fejlesztési stratégiáknak való megfelelés. –Megalapozó dokumentum 1.2. fejezete 
szerint. 

 
BKK által vizsgált legfontosabb szempontok:  
 
• Stratégiai illeszkedés: A Budapesti Mobilitási Tervhez, az Aktív- és Mikromobilitási 

Stratégiához, Közlekedésbiztonsági Startégiához való illeszkedés - Megalapozó dokumentum 
3.2. fejezete szerint. 

• Hálózati szerep illeszkedés: a folyamatban lévő és várható közúthálózati és közösségi 
közlekedési hálózatfejlesztési tervekhez, fejlesztési projektekhez való illeszkedés, a Budapest 
kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez, közúthálózati tervéhez és közösségi közlekedési 
hálózatához való illeszkedés alapján Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint. 

• A kerület közlekedésfejlesztési, forgalomcsillapítási, gyalogos- és kerékpárosbarát fejlesztési 
elképzeléseit bemutató hálózati koncepció Megalapozó dokumentum 3.6. fejezete szerint 

• Kerületi kerékpárforgalmi hálózati Terv vagy a kerület kerékpárosbarát fejlesztésének 
bemutatása hálózati térkép formájában: Koncepcionális dokumentum, mely túlmutat az adott 
projekt keretében megvalósítandó elemen. Célja, hogy bemutassa, hogy a 
településnek/településrésznek milyen fejlesztési elképzelései vannak a kerékpározás 
feltételeinek javítása érdekében. Ennek általában csak egy része, eleme az adott projekt 
keretében megvalósítandó fejlesztés. A legfontosabb eleme a vizsgált terület kerékpáros 
hálózatának problémáira, hiányosságaira megoldást nyújtó rövid- közép- és hosszútávú 
fejlesztési elképzelések bemutatása.  
Kerékpárút hálózati elemeket tartalmazó rajz mellékletként csatolva.  

• Közlekedésbiztonsági hatás bemutatása a közúti veszélyeket csökkentő, önmagát magyarázó 
utak és utcák, illetve megbocsátó környezet létrehozását célzó intézkedések leírásával, 
Önmagát magyarázó utcák létrehozását szolgáló intézkedések: 

o A kereszteződésekben megemelt csomópontokat alakítunk ki. Így a keresztező utcák 

forgalma is lelassul. 

o Ott, ahol be lehet hajtani az utcába zöld „kaput” építünk ki, hogy egyből világos 

legyen, hogy itt egy másfajta utcába érkezik az autós. 

• A fejlesztés során alkalmazott forgalomcsillapító intézkedések, gyaloglást és kerékpáros 
közlekedést támogató megoldások bemutatása, az út, utca tervezett funkciójának, 
forgalmának megfelelő létesítményválasztás bemutatása 
Megalapozó Dokumentum 3.6. fejezet 

• Parkolás (mikromobilitás, gépjármű, megosztott járművek), rakodás és egyéb szegélymenti 
funkciók bemutatása 
Az útszakaszon 24 párhuzamos parkolóhelyet létesítünk. Ebből 2 db akadálymentes parkoló, 
amelyek a közkertek, illetve a lakóotthon közelébe kerültek. 
Két kizárólagos rakodási területet is kijelöltünk a súlypontokban. 

• Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott Zöldinfrastruktúra füzetek: 
Megalapozó dokumentum 3.2 fejezete szerint. 

 
Zöldinfrastruktúra Tervzsűri (ZIT) által vizsgált legfontosabb szempontok: 
 
• Stratégiai illeszkedés: a település zöldinfrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási akciótervéhez 

(ZIFFA, Radó Dezső terv), valamint egyéb, kapcsolódó dokumentumokhoz való illeszkedés 
bemutatása; Megalapozó dokumentum 3.2. fejezete szerint 

• Településfejlesztési kapcsolódás és hasznosság (élhetőség minőségének javítása, 
szolgáltatásokhoz való kapcsolódás stb.);  
Megalapozó dokumentum 3.4. fejezete szerint. 

• Hálózati kapcsolódás: Zöld  (zöld-kék) infrastruktúra hálózatba való illeszkedés;  
A lakóutcában jelentős fásítást hajtunk végre. A csapadékvíz számottevő hányadát a 
vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket hozunk 
létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 

• Zöld és kék infrastruktúra-elemek összehangolása (pl. csapadékvíz helyben kezelése 
növényfelülettel); 
Megalapozó dokumentum 3.7. fejezet 

• Biológiai sokféleségre való pozitív hatás (élőhely- és fajgazdagság); 
Megalapozó dokumentum 3.7. fejezet 

• Zöldfelületek biomassza-mennyisége, aránya; Számítás mellékletként csatolva 

https://budapest.hu/Lapok/2022/zoldinfrastruktura-fuzetek.aspx
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• Zöldinfrastruktúra minőségi állapota: egészségi állapot, klímaadaptációs képesség (pl. 
hősziget-hatás csökkentése), törzsvédelem, többszintes növényállomány kialakítása, 
folytonosság, fahelyek megfelelő kialakítása, megfelelő fenntartási és üzemeltetési mód 
kiválasztása stb.; 
A tervezett zöldinfrastruktúráta lehetőségekhez képest összefüggően, többszintes 
növényállományként alakítjuk ki. A fák ültetését jellemzően 2 m széles zöldsávban oldjuk 
meg. A kritikus helyre kerülő fák törzsvédelmet kapnak alacsony kerítéssel.  
A zöldfelület arányának növelése, a csapadékvíz számottevő hányadának beszivárogtatása 
és a párologtató zöld- és lombfelületeknek köszönhetően csökkeni fog a hőszigethatás. A 
biodiverzitás növekszik. Szárazságtűrő, ellenálló, várostűrő és nem invazív növényeket 
alkalmazunk. Így a zöldinfrastruktúra egésze reziliensebb lesz. 
A fákat a „stockholmi módszer” szerinti lehatárolással és az a szerinti speciális ültetőközegbe 
(makadám, biochar és komposzt keveréke) ültetjük. A fák ültetésénél öntözőzsákot 
alkalmazunk.  
A városi talaj tápanyagszegénysége miatt a fenntartás során gondoskodni kell a fák 
tápanyagutánpótlásról A fák koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők 
olyan irányba nőjenek, ahol később megvastagodott ágként már útban vannak, például az 
utak űrszelvényében. Az utak sózása tilos, és gondoskodni kell arról, hogy a fák ne 
sérülhessenek meg. 
A biodiverz kiültetések ellenállóbbak a különböző betegségeknek, nagyrészt stressztűrő 
fajokból állnak, így árnyékos, vagy zavarásnak kitett helyeken is jól alkalmazhatóak és kis 
fenntartást igényelnek.  

• Zöldinfrastruktúra esztétikai minősége; 
A biodiverz kiültetések előképei a hasonló ökológiai igényű természetes társulások. Ezek 
alkalmazásával változatos, természetes hatásúan díszítő kis fenntartású ágyásokat tudunk 
létrehozni, amelyek üde kontrasztot hoznak a sűrűn beépített városi környezetbe. 

• Innovatív, kreatív megoldások alkalmazása. 
A faültetéseket a „stockholmi módszer” szerint tervezzük. Az útpályák épületekkel nem 
érintkező része alatt és a zöldfelületekhez kapcsolódóan a „stockholmi módszer” vízáteresztő 
burkolatait, nagy hézagtérfogatú vízáteresztő és tározó rétegeit építjük be, elősegítve a 
csapadékvíz számottevő részének helyben maradását és hasznosítását. 
A csomópontokban a normál gépkocsik számára max. 6 m-es fordulósugarat biztosítunk, de a 
nagyobb kommunális járműveknek – észak-amerikai példák alapján – K-szegéllyel kissé 
megemelt, de járművel járható „terelőszigetekkel” tesszük lehetővé a nagyobb ívű fordulást. 
A Cserei közösségi tér belsejét úgy alakítjuk ki, hogy bemutatjuk, hogy hogyan lehet reciklált 
anyagokból és bútorokból egy kreatív teret létrehozni. 

 
Kerékpárosbarát Tervzsűri (KPT) által vizsgált legfontosabb szempontok:  
• A kerékpározhatóság és a gyaloglás feltételeinek változása a beavatkozás hatására (amely 

nem romolhat a beavatkozás során): 
o kerékpározásra, gyaloglásra szolgáló felületek nagysága, szélessége, burkolat típusa, 
o műszaki kialakítás (lekerekítések, szegélyek, épített környezet), 
o forgalomtechnikai kialakítás (táblák, útburkolati jelek), 
o keresztmetszet átjárhatósága kerékpárral, gyalogosan. 

Megalapozó dokumentum 3.6. fejezet 
• A kerékpártárolás lehetőségeinek változása a beavatkozás hatására (egy egészséges utcán a 

forgalomvonzó létesítmények előtt, közelében mindenképpen szükséges megfelelő 
mennyiségű és minőségű kerékpártámasz elhelyezése). 

Több ponton, 22 db, a váz magasságáig felérő biciklitámaszokat létesítünk. 
 
3.11. A projekt keretében történő zöldinfrastruktúra fejlesztése során a tervezett 

növénytelepítés nem eredményezhet közbiztonsági és közlekedésbiztonsági szempontból 
aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási időszakban is tekintettel kell lenni. 
Nem alakítunk ki köz-és közlekedésbiztonsági szempontból aggályos növénytelepítést. A fák 
koronájának alakító metszésével megelőzhető, hogy a vesszők olyan irányba nőjenek, ahol 
később megvastagodott ágként már útban vannak, például az utak űrszelvényében. 
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3.12. A projekt biztosítja a kerékpárral való közlekedés feltételeit az út vagy utca tervezett 
tulajdonságainak és funkciójának megfelelően. 
Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően. 
 

3.13 Amennyiben a projekt közlekedésfejlesztési tevékenységet tartalmaz, a beruházás 
biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb közlekedőkre, a gyalogosokra és kerékpárosokra. A projekt a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került 
tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével a vonatkozó 
szakági Útügyi Műszaki előírások szerint. 

 
1) Megalapozó dokumentum 3.6. pontjának megfelelően vállaljuk, hogy a projekt eredményeként 

egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést 
követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. 

2) Megalapozó dokumentum 3.6. pontja szerint vállaljuk, hogy valamennyi közlekedő igényeit 
figyelembe vesszük a hivatkozott jogszabálynak megfelelően. Az előírt kerékpáros és gyalogos 
közlekedésre vonatkozó útügyi szabványokat a részletes engedélyezési tervdokumentáció 
készítése során alkalmazzuk, azok szempontjait a koncepcióterv készítése során is figyelembe 
vettük.  

3) Megalapozó dokumentum 3.6. fejezet 
Közösségi közlekedési útvonallal projektünk nem érintett. 

4) Mivel az utca jelenlegi állapotában a közművek védősávjai nem teszik lehetővé az utca 
megújítását fásítással, ezért az utca teljes szakaszán egy új közműalagutat tervezünk. Így a 
közművek egy jóval kisebb sávba kerülnek, és a jövőben a felügyeletük és a karbantartásuk 
jóval egyszerűbb lesz. 
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4. Fenntarthatóság 

4.1. A fenntarthatóság kiválasztás kritériumának célja, hogy a megvalósíthatóságon túl a 
későbbi működtetés feltételeit vizsgálja, kitérve különösen a műszaki, szakmai, szervezeti, 
személyi és pénzügyi dimenziókra is, amennyiben releváns. 

A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt fenntartási időszakra vonatkozó 
kötelezettség teljesítését, amennyiben releváns. 
Kérjük, hogy a következő szempontokat jelentesse meg a megalapozó dokumentum jelen 
fejezetének tartalmi elemei között: 

 Építéssel, eszközbeszerzéssel járó beruházás jövőbeli kihasználtsága reális. 

 A tervezett létesítmények a rendelkezésre álló információk alapján olyan műszaki-
szakmai tartalommal, minőséggel készülnek, amelyek biztosítják a hosszú távú 
fenntartást.   

 Az üzemeltetési költségek reálisak és arányosak a fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési modelltől/bevételektől függően). 

 Az üzemeltetéshez rendelkezésre áll-e a humánerőforrás és egyéb elemek, vagy, ha 
nem/részben, hogyan lesz biztosítva. 

 A fő beruházási célhoz kapcsolódnak-e olyan kiegészítő elemek, amelyek a 
beruházás későbbi sikerességét garantálják, amennyiben támogatható és releváns. 

 
Finanszírozásra vonatkozó megállapítások: 

- A projekthez 100%-os támogatási arány alkalmazható. Bár a közösségi térhez kapcsolódóan 
felmerülhet bérleti díj bevétel, de annak mértéke rendkívül kedvezményes lesz, a működési 
költségek fedezeteként nem tud szolgálni. 
 

Szervezeti fenntarthatóság: 
A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató (ZVK) Zrt. és az önkormányzat között létrejött, 2023. 
április 1-én hatályba lépett és 3 év határozott időre kötött Közszolgáltatási Szerződés értelmében a 
ZVK Zrt. végez közterületi közszolgáltatási feladatokat. Ezen belül az önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű közterületekkel kapcsolatos feladatok között fenntartja és üzemelteti a kerületi tulajdonú és 
kezelésű utakat, járdákat, hidakat, zöldterületeket és közreműködik ezek tervszerű karbantartási 
tervének kidolgozásában. 
 
Műszaki fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződés IV. Közterületi közszolgáltatási feladatok melléklete határozza meg a 
műszaki feladatok részleteit. Ezek közül fejlesztésünket tekintve az alábbiak relevánsak: 
A ZVK Zrt. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező nyilvántartott közparkok, játszóterek, játszószerek egyéb zöldfelületek és 
utcai fasorok fenntartása, karbantartása, ápolása, a teljes közterületi faállomány növényi és állati 
károsítók ellen védelme érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- zöldfelületek, parkok fenntartása,  
- parkbútorok, berendezési tárgyak fenntartása, karbantartása, javítása, festése, parksétányok 

burkolatainak fenntartása, pázsitfenntartás, cserjék, talajtakarók és sövények gondozása, 
parkfa fenntartás, sétányfelületek gondozása. 

- a zöldfelületek szükség szerinti locsolása, 
- ivókutak üzemeltetése, karbantartása, költségeinek finanszírozása 
- parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek tisztántartása, a szemét elszállítása 

A ZVK Zrt. az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, forgalomképtelen vagyontárgyak 
(törzsvagyon) részét képező közutak, hidak és járdák fenntartása, közlekedési, forgalomtechnikai 
feladatok érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

- közutak szilárd burkolatainak fenntartása, üzemeltetése,  
- járdák burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- parkoló burkolatainak fenntartása, üzemeltetése, 
- korlátozott sebességű övezetek fenntartása, 
- utcabútorok fenntartása, 
- járdák hó- és síkosság mentesítése, 
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A fentiekhez kapcsolódóan alkalmazandó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Képviselő-testületének 43/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, 
kivágásáról és pótlásáról. A rendelet 9. §-ban foglaltak szerint a kiültetéstől számított 36 hónapig, a 
kiültetést végző szervezet feladata a fenntartás. 
A fás szárú növények mellett a fejlesztés keretében létrejövő minden elemre előírjuk a minimum 36 
hónapos garanciát. A 3 éves garanciális kötelezettség a létrejövő minden közterületi elemre 
vonatkozik, így 3 éven belül pótlási, karbantartási költséggel nem számolunk. A garanciális időszak 
alatt éves felülvizsgálatokat tartunk, ahol meghatározzuk a garanciális kötelezettségen belül 
elvégzendő feladatokat. 
 
Fenntartáshoz rendelkezésre álló eszközök: 
A szükséges eszközöket a ZVK Zrt. biztosítja a garanciális idő leteltét követően. 
 
Szakmai fenntarthatóság 
A létrejövő infrastruktúra szakmai fenntarthatósága egybecseng a műszaki fenntarthatósággal. 
A létrejövő, elsősorban zöld felületek fenntartásába, gondozásába tervezzük bevonni az érintetteket, 
melynek részletei a részvételi folyamat későbbi szakaszában kerül kidolgozása és konkretizálásra. 
Tervezett együttműködések a fenntartási időszakban 

- Egészséges utcák programiroda 
Az önkormányzat párhuzamosan három területen tervez Egészséges utcák fejlesztést, Jelen 
projektünk keretében, a Cserei utcában egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban 
multifunkciós közösségi teret alakítanánk ki. Az ingatlanban kapna helyet a kerületnek az a 
programirodája, amely otthona és központja lehetne a kerület minden „Egészséges utcák” 
projektjének. Szakmai támogatást nyújtana projektek érintettjeinek, a lakosságnak, 
intézményeknek nemcsak a tervezési, de a megvalósítási és fenntartási szakaszokban is.  
Segítené és egyszerűsítené az érintett célcsoportok és az önkormányzat közti kommunikációt 
„teret adva” a minél sűrűbb kapcsolódásoknak köztük. Nagyobb betekintést adna a fejlesztési 
folyamatokba, ösztönözve a beleszólást, növelve a programban való cselekvő részvételt. 

- „Fogadj örökbe egy fát” program a lakossággal 
 
Személyi fenntarthatóság 
A ZVK Zrt. törvényes működésért felelős vezetője a vezérigazgató, a szervezeten belül önálló 
szervezeti egységek működnek. Az önálló szervezetéi egység vezetők (igazgatók, irodavezetők, 
osztályvezetők, csoportvezetők) felelősek az irányításuk, illetve a vezetésük alá tartozó szervezeti 
egység tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez 
szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának 
jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szervezeti egység 
rendeltetésszerű működéséért, a kiosztott feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért. 
(ZVK Zrt. 2023. évi Üzleti terv). 
A szervezet létszáma 155 fő 
 
Pénzügyi fenntarthatóság 
A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok ellátására az Önkormányzat minden évben a saját 
költségvetési keretéből biztosít pénzügyi forrást. Az üzleti terv mindig az adott tárgyévre vonatkozó 
előirányzat figyelembevételével készül, a ZVK Zrt. ennek figyelembevételével vállal csak 
kötelezettségeket. A működtetéshez kapcsolódik a közszolgáltatási szerződésben szereplő 
támogatás, amely szintén az Önkormányzat éves költségvetésében szerepel és a Zrt. az elfogadott 
támogatási összeg figyelembevételével igyekszik kialakítani a működési költségeket. A megvalósítási 
keretszerződéshez kapcsolódó eseti szerződésekben rögzített feladatokhoz is az Önkormányzat 
biztosítja a pénzügyi forrásokat. (ZVK Zrt. 2023. évi Üzleti terv). 
 
A 2023-as éves jelentés alapján számított fajlagos költség alapján tudunk egy becsült költséget 
meghatározni, a 3 év garanciális idő leteltét követő közterület fenntartási feladatokra vonatkozóan: 
1.200 Ft/m2/év. 
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10. táblázat: Pénzügyi fenntarthatóság  

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Ivókút üzemeltetés      

Szemét elszállítása      

7847 m2 Közterület fenntartás 0 0 0 9 417 600 9 417 600 

Egészséges utcák programiroda 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 

Pénzügyi fedezet 
(önkormányzat költségvetése)      

*(a pénzügyi fenntarthatóság részletes kidolgozása folyamatban van) 
 
A projekt keretében létrejövő infrastruktúra hasznos élettartama 50 év. A hasznos élettartam alatt, az 
5 éven túli fenntartási feladatok alapvetően megegyeznek a kötelező 5 éves fenntartási időszakra 
ismertetett feladatokkal. A fennálló üzemeltetési konstrukció megmaradását feltételezve tervezzük a 
további feladatokat. Ennek megfelelően a szükséges pótlási költségek fedezetét az önkormányzat 
éves költségvetésében tervezi, mely alapján a ZVK Zrt. adott évi üzleti tervét elkészíti.  
A hasznos élettartam alatt az alábbi pótlási feladatok felmerülésére számítunk: 

- elhasználódott utcai bútorok felújítása, cseréje 
- kipusztult növények újratelepítése 
- közvilágítás elemeinek pótlása (LED, napelem) 
- útburkolat javítása 
- pakolók felújítása 
- utcatáblák cseréje 
- festések megerősítése. 
- közösségi tér elhasználódott eszközeinek cseréje. 
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5. Horizontális elvárások 

5.1. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 
A kritérium alatt kerülnek vizsgálatra az adott felhívás kapcsán releváns horizontális 
elvárások teljesítéséhez szükséges vállalások, nyilatkozatok.  

Kérjük, igazolja a szempont érvényesülését az alábbi feltételek érvényesülésének 
bemutatásával: 

  A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  

 A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzése.  

 A fogyatékossággal élő személyek számára biztosítja a hozzáférhetőséget. 

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a 
helyi esélyegyenlőségi program meglétét és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  

 Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

A projekt tervezése és megvalósítása során a horizontális elvárásokat teljesítjük: 
 
Esélyegyenlőség 

- A nemek közötti esélyegyenlőségez a projekt lebonyolítása során önkormányzat és a 
lebonyolításért felelőt polgármesteri hivatalnál elérhető foglalkoztatási esélyegyenlőségi 
program biztosítja.  

- A fejlesztési koncepció nem tartalmaz neme, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetéssel 
összefüggő tartalmi elemet, a projekt kommunikációja során esélyegyenlőséget közvetítünk.  

- A projekt tervezése során a Universal Design (egyetemleges tervezés) alapelveit tartottuk  
szem előtt, azaz mindenki által egységesen jól használható akadálymentes környezetet 
teremtünk. A shared space kialakításnak és a megemelt csomópontoknak köszönhetőn, a 
gyalogosok, kerekesszékesek, babakocsisok mindenütt szintben közlekedhetnek. Nincsenek 
fel- és lelépések. Mindenütt elég hely van, hogy a kerekesszékesek meg tudjanak fordulni, 
vagy ki tudják kerülni egymást. A shared space felületeken belül, egy ún. safe zone-t 
(biztonságos sávot) elkülönítünk vizuálisan, ahol a nagyobb biztonságérzetet igénylők tudnak 
közlekedni. Az egész útvonalon taktilis vezetősávot is létesítünk, a csomópontokban 
figyelmeztető elemekkel.  

- Helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedést a dokumentum 2.1. fejezet 1) 
pontjában ismertettük. 

- A támogatási igénylő Budapest Főváros XIV: Kerület Önkormányzata, mely nem foglalkoztat 
ötven főnél több személyt, foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv nem releváns. 

- Fizikai és infokommunikációs akadálymentes a fentiek szerint valósul meg a projekt 
keretében. 

 
A Pályázati Felhívás 2.4. pontja szerinti horizontális elvárások: 
Általános elvárások 

- „Ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítését az 5.2.1. fejezetben részletezzük. 
- A különös aggodalomra okot adó anyagokról, azok be nem építéséről a 2. mérföldkőig 

nyilatkozik a kivitelező, mely elvárást a kivitelező kiválasztásakor előírjuk. 
- Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését az előző szakaszban részleteztük. 

Témaspecifikus elvárások 
- A klímaváltozás elleni küzdelemmel összhangban, az éghajlatváltozási reziliencia vizsgálat 

előzetes megállapításait az 5.2. fejezetben ismertetjük. 
- Tájépítész vagy tájvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő az engedélyezési 

tervdokumentáció elkészülésekor, az 1. mérföldkőig számítással meghatározza a biológiai 
aktivitás értéket, mely nem csökkenhet a fejlesztéssel érintett telken. 
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- Vizek helyben tartása elvárást a projekt megvalósítás során teljesítjük. A csapadékvíz döntő 
hányadát a vízáteresztő burkolaton keresztül beszivárogtatjuk a talajba, és ott tározórétegeket 
hozunk létre, a zöldfelületek és a közterületi fák vízigényének időben elnyújtott biztosítására. 

-  Esélyegyenlőség érvényesítése és ezzel összefüggésben a projektarányos 
akadálymentesítés az előző pontokban ismertetett szempontok szerint történik. 

- A fényszennyezés negatív hatásainak minimalizálása érdekében a közvilágítás 
korszerűsítése során alkalmazzuk az OTÉK erre vonatkozó előírásait, egyéb vonatkozó 
szabályozásokat és Budapest Világítás Mestertervet,  

5.2. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 
Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve megállapítja (3. oldal), hogy az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás intézkedéseinek fókusza kerületben a hőhullámok 
kezelése, melyek várhatóan gyakrabban és erőteljesebben fogják befolyásolni a zuglóiak életét. 
Projektünk közvetlenül hozzájárul ezen hatások csökkentéséhez, mind a mobilitást növelő, mind a 
zöld- és kékinfrastruktúrát érintő beavatkozások ezt a célt szolgálják. 

 
1) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 
- A projekt eredményeképp minimálisan növekszik az energiafelhasználás, egyrészt a 

közvilágítás korszerűsítése, másrészt a létrejövő közösségi tér működtetése során. Az új 
közvilágítási lámpák takarékos LED-rendszerűek lesznek és a felújításra kerülő helyiség is 
LED-es világítást kap. Továbbá az ivókút kapcsán növekszik a vízfelhasználás. 

- A létrejövő közvilágítási elemek energiaellátását szigetüzemű napelemekkel biztosítjuk, ezáltal 
a projekt eredményeképp bővül a megújuló energiafelhasználás. 

- A fejlesztés közvetlenül befolyásolja a helyszínen a közlekedési igények alakulását. 
Egyértelmű cél, hogy a területet gépjárművel alapvetően csak az itt élők használhassák, de a 
kerékpáros- és gyalogos közlekedés körülményeinek fejlesztésével fokozzuk a környezetbarát 
közlekedési módok használatát. 

- A projekt a SECAP 4.4. Közlekedés fejezetében foglaltak teljesülését segíti a kerékpáros 
közlekedés támogatásával, ezáltal a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésével. 

2) A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatának folyamata  
A kötelezettségnek megfelelően, külső szakértő bevonásával, az 1. mérföldkőig, azaz az 
engedélyes szintű tervdokumentációk elkészülésével párhuzamosan elkészítjük úgy, hogy annak 
megállapításait és eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása és az üzemeltetés 
során figyelembe vesszük. 

 
5.2. 1. „Ne okozz jelentős kárt” elveknek, a klíma reziliencia elvárásoknak és a horizontális 

követelmények környezeti részének (CPR 9. cikk) való megfelelés 
Kérjük, hogy mutassa be a szempont érvényesülését az alábbiak szerint: 
- Az Éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot az előző fejezetben foglalt előzetes 

megállapításoknak megfelelően elvégezzük. 
- DNSH elvek: 

o éghajlatváltozás mérséklése, 
o éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
o vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, 
o körforgásos gazdaságra való átállás, 
o szennyezés megelőzése és csökkentése, 
o biológiai sokféleség és ökoszisztémák védelme és helyreállítása. 

A projekt fejlesztési célkitűzésével összhangban meghatározott tartalma és a projekt eredményei 
nem okoznak jelentős kárt, sőt a projekt elősegíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és 
a biológiai sokféleség védelmét. 
 

5.3. A támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és a 
projekt tervezése során mérlegelte, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. 
Vállalta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak betartását mind a projekt 
megvalósítása során mind a fenntartási időszak alatt. Tudomásul veszi, hogy az adott 
elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott időszakban vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem vizsgálata során a projekt kapcsán Alapjogi Chartát érintő 
jogsérelem gyanúja nem merült fel a rendelkezésre álló információk alapján. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás 
során történő érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. 
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 Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok 
érvényesülésének bemutatása 
 

 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során az Alapjogi Chartában szereplő 
alapjogok érvényesítésére milyen mechanizmusokkal/eljárásokkal/eszközökkel rendelkezik! 

A támogatási kérelem benyújtását megelőzően támogatást igénylőként megismertük az Alapjogi 
Chartában foglalt jogokat és mérlegeltük, hogy azok hogyan érintik a projekt megvalósítását. Vállaljuk, 
hogy az Alapjogi Chartában foglaltakat betartjuk a megvalósítás és a fenntartási időszak alatt is.  
 
Projekt szempontjából releváns alapjogok: 

- Kidolgozás alatt 
Az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok érvényesítésére szolgáló mechanizmusok, eljárások 

- Kidolgozás alatt 
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6. Költségvetés vizsgálata 

6.1.  A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami 
támogatási szabályok alapján támogatható. 
A projekt előkészítés jelenlegi fázisában (Tervzsűri véleményezés előtti állapot), a 
koncepciótervek alapján elkészült a tervezői költségbecslés. Az egyes tevékenységekhez az 
alábbi költségek várhatók: 
 

11. táblázat: Beruházási költségek 

Főtevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
nettó költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztése, a 
gépjárműforgalom csillapítása, 
akadálymentesítés  

114 358 270 0 

Zöld- és kékinfrastruktúra 
fejlesztése, ökológiai szempontok 
érvényesítése  

543 141 550 0 

Befogadó, közösségi aktivitást 
ösztönző közterületek létesítése 

30 631 000 0 

Önállóan nem támogatható 
tevékenység 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 

betervezett elszámolható 
nettó költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Multifunkciós közösségi tér 
kialakítása  

41 508 000 0 

Összes beruházási költség 729 638 820 0 

 
A beruházási költségeket alapul véve a projekt tervezés jelenlegi fázisában a járulékos költségeket 
ehhez becsültük a fajlagos költségkorlátok figyelembevételével. A támogatási kérelem benyújtásáig a 
projekt tervezett költségvetését pontosítjuk indikatív árajánlatok beszerzésével. 
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12. táblázat: A projekt tervezett elszámolható költségei 

Költség típus Költség kategória Költség elem nettó áfa bruttó  Elszámolható 

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) Megalapozó dokumentum elkészítése 8 000 000 2 160 000 10 160 000 10 160 000

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) közösségi tervezési szolgáltatás 3 000 000 810 000 3 810 000 3 810 000

Projektelőkészítés költségei Műszaki dokumentáció költségei

Műszaki tervek (koncepció-, vázlatterv-, 

engedélyezési-, tender- és kiviteli tervek), 

ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki 

felmérések, vizsgálatok 20 000 000 5 400 000 25 400 000 25 400 000

Projektelőkészítés költségei 

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 

Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési 

dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység díja 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000

Projektelőkészítés költségei 

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) Közbeszerzési eljárás díja 1 000 000 270 000 1 270 000 1 270 000

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan támogatható 688 130 820 185 795 321 873 926 141 873 926 141

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Önállóan nem támogatható 41 508 000 11 207 160 52 715 160 52 715 160

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költsége Műszaki jellegű szolgáltatások költsége 10 000 000 2 700 000 12 700 000 12 700 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége)
5 000 000 1 350 000 6 350 000 6 350 000

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 30 000 000 8 100 000 38 100 000 38 100 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): munkabér 20 000 000 0 20 000 000 20 000 000

Projektmenedzsment költség

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása (százalékban meghatározott 

átalány számított költsége): foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000

Adók és közterhek (ide nem értve a le 

nem vonható áfát

 Adók és közterhek (ide nem értve a le nem 

vonható áfát) 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Tartalék Tartalék 50 000 000 0 50 000 000 50 000 000

Összesen: 901 238 820 223 192 481 1 124 431 301 1 124 431 301  
 

13. táblázat: Belső százalékos korlátok ellenőrzése 

Belső százalékos korlátok ellenőrzése

Tervezett 

elszámolható ktg Belső arány % Ellenőrzés

 Projektelőkészítés költségei   Műszaki dokumentáció költségei 25 400 000 2,26% 5,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek  Ingatlanvásárlás költségei 0 0,00% 2,00% OK

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Terület-előkészítési költség 0 0,00% 2,00% OK

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei 38 100 000 3,39% 5,00% OK

Tartalék Tartalék 50 000 000 4,45% 5,00% OK

 
 

14. táblázat: Átalány alapú költségek összesen  

Átalány alapú költségek összege max. 7% 70 338 891

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 13 970 000

Közbeszerzés költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 13 970 000

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó 

költség (százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 0

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége (százalékban 

meghatározott átalány számított költsége) 6 350 000

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

(százalékban meghatározott átalány 

számított költsége) 12 700 000

Projektmenedzsment költség 22 600 000

Összesen 69 590 000  
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Projekt ütemterv 
Mellékletként csatolva 
 
Projektmenedzsment 
A projekt megvalósítását a Polgármesteri Hivatal keretén belül, a Főmérnökség Főosztály alá tartozó 
Pályázati Osztály végzi. 
 
A Pályázati Osztály munkatársai közötti munkamegosztásban biztosított lesz minden, a projekt 
megvalósításához szükséges kompetencia és tapasztalat. 

1. Projektmenedzser:  
a. Koordinálja a teljes folyamatot, a támogatási feltételeknek való megfelelésért felelős.  
b. A hivatal egyéb illetékes és érintett osztályával együttműködve lefolytatja a beszerzési 

eljárásokat, információt nyújt a közbeszerzés lefolytatásához, hatósági engedélyek 
beszerzéséhez, számviteli feladatokhoz.  

c. Figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, gondoskodik a mérföldkövek határidőben 
történő teljesítéséről, szakmai beszámolók benyújtásáról, Támogatási Szerződés 
módosítási kérelmek szükség szerinti benyújtásáról. 

d. Kapcsolatot tart az Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet kijelölt munkatársaival. 
e. Információt és támogatást nyújt a döntéshozatalban. 

2. Szakmai projektmenedzser:  
a. A részvételi folyamat megvalósítását koordinálja, szükség esetén külső szakértők 

bevonásával. 
3. Műszaki projektmenedzser 

a. A projekt keretében megvalósuló építési beruházások tervezési és lebonyolítási 
folyamatát támogatja. 

b. Közvetlen és rendszeres kapcsolatban van a tervezővel, műszaki ellenőrrel. 
4. Pénzügyi referens:  

a. Támogatás elszámolásokat készíti. 
b. Figyelemmel kíséri a projekt költségvetésének alakulását, szükség esetén részt vesz 

annak módosításában. 
5. Kommunikációs projektmunkatárs: 

a. Kötelező tájékoztatással és a részvételi folyamatokkal kapcsolatban felmerülő 
kommunikációs tevékenységet végzi, a KTK előírásai és a projekt tervezés során 
vállaltak szerint. 

6. Pályázati referens: 
a. A projekt lebonyolítása során adminisztrációs segítséget nyújt, iktatások elvégzése, 

dokumentáció vezetése. 
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7. Önértékelés 

 
Ebben a pontban szükséges a Felhívás 8.2 pontjában meghatározott tartalmi és területspecifikus 
értékelési szempontoknak való megfelelést szempontonként külön-külön szövegesen bemutatni és a 
szempont értékelhetőségére vonatkozó információk helyét pontos hivatkozással megadni. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

1.1 

A kiválasztási kritérium a TOP Plusz 
valamely konkrét céljához/céljaihoz, és 
az abból levezetett felhívás céljaihoz 
való szoros illeszkedést és 
kapcsolódást vizsgálja. 
 
A beavatkozás legalább egy, de 
lehetőség szerint több OP célhoz is 
hozzájárul. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelel 

1.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a Fővárosi Területfejlesztési 
Programhoz és az Otthon Budapesten – 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában meghatározott stratégiai 
célokhoz. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

1.3. 

A tervezett fejlesztéseknek támogatnia 
szükséges a mozgásban gazdag, aktív és 
mikromoblitásra épülő, így a gyaloglást és 
kerékpározást előtérbe helyező napi 
életvitelt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg  

megfelelt 

1.4 

A tervezett fejlesztés a városi életminőség 
javítását szolgáló zöldinfrastruktúra 
előtérbe helyezésére, mennyiségi és 
minőségi fejlesztésére irányul. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

1.5 

A tervezett fejlesztések segítik kivédeni, 
illetve tompítani az emberi egészségre is 
veszélyes szélsőséges klimatikus 
hatásokat; valamint befogadó, minden 
társadalmi rétegnek vonzó, aktív időtöltést 
lehetővé tevő környezetet teremt. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

2. Kizáró okok vizsgálata   

2.1 A projekt és támogatást igénylő megfelelt megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

támogathatóságának vizsgálata a hazai 
és uniós jogszabályok, ÁÚF 21-27, 
állami támogatási és lehatárolási 
szabályok szerint. 

nem felelt meg 

3. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

3.1 

A projekt a feltárt 
szükségletekre/igényekre/ 
/hiányokra/problémákra reagál, amelyeket 
tényadatok támasztanak alá. Ehhez a 
szakmai alátámasztás (pl.: meglévő állapot 
bemutatása), indoklás és/vagy 
megfelelően részletezett helyzetelemzés, 
releváns esetben igényfelmérés elkészült, 
megfelelő adatbázisokra, eddigi 
káreseményekre, térképekre stb. 
támaszkodva. 
 
Az értékelés során a következők kerülnek 
vizsgálatra: 
A projekt felépítése logikus, jól átgondolt,  
A probléma jól alátámasztott/valós, a 
támogatást igénylő bemutatja milyen 
tényadatokra, adatbázisokra, térképekre és 
egyéb forrásokra támaszkodott, ezek 
megfelelnek a valóságnak. 
Van-e strukturális (szabályozási) probléma 
a beruházást kiváltó okok között. 

- Megfelelően felmérte-e a 
támogatást igénylő a helyzetet és 
körülményeket (a projekt nincs 
alultervezve/túltervezve, a 
problémára arányos választ ad, a 
probléma kontextusát ismeri a 
pályázó és lehetőség szerint az 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

okokat kezeli). 

- A pályázó nem hoz létre 
kihasználatlan kapacitást. 

Bemutatásra került az alkalmazott 
technológia, műszaki-szakmai megoldások 
indokoltsága, lehetőség szerint figyelembe 
veszi a legkorszerűbb, leghatékonyabb 
lehetséges megoldásokat. (Amennyiben 
releváns.) A támogatást igénylő a 
támogatási kérelemben célérték vállalást 
tett a releváns indikátorokra és releváns 
szakmai adatszolgáltatási mutatókra 
vonatkozóan. A célérték vállalások 
összhangban vannak a bemutatott projekt 
tartalmával és az indikátorhoz kapcsolódó 
elvárásokkal. 

3.2 

A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges a fővárosi tematikus 
stratégiához (pl.: SECAP, Radó Dezső 
Terv, Budapesti Mobilitási Terv, 
Közlekedés-biztonsági Stratégia, Zöld 
Infrastruktúra füzetek, Kerékpárforgalmi 
Főhálózati Terv). 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.3 

A projekt egy utca vagy utcaszakaszra 
vonatkozó fejlesztéseket tartalmaz, 
kivételt képeznek ez alól a 
tematikájukban összefüggő ún. 
iskolautcák. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.4 
A helyzetelemzés alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.5 
A projekt a valós lakossági igények 
felmérésével valósul meg, hogy egy 
hosszú távon is fenntartható, az itt élők 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

számára értéket képviselő, megbecsült 
projekt jöhessen létre. 

3.6 

A tervezett fejlesztésnek tartalmaznia 
kell gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés fejlesztését / a 
gépjárműforgalom csillapítását / 
akadálymentesítést támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.7 

A tervezett fejlesztés megvalósít zöld- / 
kékinfrastruktúra fejlesztését / ökológiai 
szempontok érvényesítését támogató 
beavatkozást. 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 

3.8 

A projekt keretében fejlesztéssel érintett 
közutak és közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében mértékadó terhelés 
függvényében szükséges figyelembe venni 
a vonatkozó útügyi szabványokat. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.9 

Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítése, felújítása, valamint 
közösségi közlekedési megállók és 
állomások esetében (pl.: járdák, 
gyalogátkelőhelyek, leszállóperonok) a 
releváns útügyi műszaki előírásokat kell 
figyelembe venni és alkalmazni. Attól 
eltérni megfelelően indokolt esetben 
lehetséges. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.10 
A támogatási kérelem összhangban van 
az Összevont Tervzsűri szakmai 
véleményével. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

Jelen verzió a Tervzsűri véleményezésre készült 

3.11 

A projekt keretében történő 
zöldinfrastruktúra fejlesztése során a 
tervezett növénytelepítés nem 
eredményezhet közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági szempontból 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

aggályos, több oldalról zárt, átláthatatlan 
közterületi szakaszokat, takart közlekedési 
csomópontokat. Erre a kötelező fenntartási 
időszakban is tekintettel kell lenni. 

3.12 

A projekt biztosítja a kerékpárral való 
közlekedés feltételeit az út vagy utca 
tervezett tulajdonságainak és funkciójának 
megfelelően. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

3.13 

Amennyiben a projekt 
közlekedésfejlesztési tevékenységet 
tartalmaz, a beruházás biztosítja a 
biztonságos közlekedési feltételeket 
valamennyi közlekedő számára, különös 
tekintettel a legvédtelenebb 
közlekedőkre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra. 
A projekt a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre 
valamennyi érintett közlekedő 
igényeinek a figyelembevételével a 
vonatkozó szakági Útügyi Műszaki 
előírások szerint. 

Megfelelt/ 
Nem megfelelt 
Nem releváns 

megfelelt 

4. Fenntarthatóság   

4.1 

Az értékelés során a következők 
kerülnek vizsgálatra: 

- Építéssel, eszközbeszerzéssel 
járó beruházás jövőbeli 
kihasználtsága reálisan lett 
megítélve.  

- A tervezett létesítmények a 
rendelkezésre álló információk 
alapján olyan műszaki-szakmai 
tartalommal, minőséggel 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

készülnek, amelyek biztosítják a 
hosszú távú fenntartást.   

- Az üzemeltetési költségek 
reálisak és arányosak a 
fenntartó költségvetéséhez 
képest (üzemeltetési 
modelltől/bevételektől függően). 

- Az üzemeltetéshez 
rendelkezésre áll-e a 
humánerőforrás és egyéb 
elemek, vagy, ha nem/részben, 
hogyan lesz biztosítva. 

- A fő beruházási célhoz 
kapcsolódnak-e olyan kiegészítő 
elemek, amelyek a beruházás 
későbbi sikerességét 
garantálják, amennyiben 
támogatható és releváns. 

 

5. Horizontális szempontok vizsgálata   

5.1 

A támogatási kérelem megfelel az adott 
felhívásban rögzített horizontális 
elvárásoknak.  
 
A vizsgálat kiterjed arra, hogy a programok 
előkészítése, végrehajtása, monitoringja, 
értékelése és a programokról való 
jelentéstétel során figyelembe veszik a 
következőket (amennyiben releváns): 
- A férfiak és nők közötti egyenlőségnek, a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítése.  
- A nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

irányultságon alapuló bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés megelőzését.  
- A fogyatékossággal élő személyek 
számára biztosítandó hozzáférhetőséget. 
Ha a támogatást igénylő települési 
önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell 
a helyi esélyegyenlőségi program meglétét 
és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedését. 
Ha a támogatást igénylő ötven főnél több 
személyt foglalkoztató költségvetési szerv, 
vagy többségi állami tulajdonban álló jogi 
személy, az igénylőnek igazolnia kell az 
esélyegyenlőségi terv meglétét.  
Támogatást igénylő vállalja, hogy a fizikai 
és infokommunikációs akadálymentesítés 
betervezésre és megvalósításra kerül, 
amennyiben a projekt tartalma alapján az 
releváns. 

5.2 

Az Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
előzetes megalapozása megtörtént és 
vállalja a támogatást igénylő, hogy a 
központi útmutató szerint az 
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot 
legkésőbb az 1. mérföldkőig elkészíti. 
 
A DNSH elvek alapján a projekt 
rendelkezésre álló szakmai-műszaki 
tartalma és azok várható hatása alapján 
megállapítható, hogy az nem okoz jelentős 
kárt a 6 célkitűzés egyikében sem. 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

5.3 

A támogatást igénylő megismerte az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt jogokat, és a projekt tervezése 
során mérlegelte, hogy azok hogyan 

megfelelt 
nem felelt meg 

megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

érintik a projekt megvalósítását. Vállalta 
továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltak betartását mind a 
projekt megvalósítása során mind a 
fenntartási időszak alatt. Tudomásul 
veszi, hogy az adott elvárás teljesítését 
az Irányító Hatóság az adott időszakban 
vizsgálhatja. 
A benyújtott támogatási kérelem 
vizsgálata1 során a projekt kapcsán 
Alapjogi Chartát érintő jogsérelem 
gyanúja nem merült fel. 
 
A támogatást igénylő rendelkezik az 
Alapjogi Chartában szereplő alapjogok 
a megvalósítás során történő 
érvényesítésére alkalmas 
mechanizmusokkal. 

6. Költségvetés vizsgálata   

6.1 

A kiválasztási kritérium vizsgálja: 
 a források felhasználásának 
hatékonyságát, amennyiben releváns a 
felhívásokban meghatározott fajlagos 
költségeknek való megfeleléssel (,  
az általános és szakmai belső arányok 
betartását, 
az egyes tevékenységek megfelelően 
kerültek-e az egyes állami támogatási 
kategóriák szerinti besorolásra 
(amennyiben releváns), 
az egyszerűsített költségelszámolási 
szabályok megfelelően alkalmazásra 

megfelelt 
részben megfelelt 

nem felelt meg 

megfelelt 

                                                 
1 Az Irányító Hatóság a vizsgálatot elsősorban a hozzá hivatalosan beérkezett információk, illetve az Arachne Kockázatértékelő Eszköz alapjogokat érintő negatív információi alapján folytatja le. 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 
(Megfelelt/Nem felelt 

meg/Részben 
megfelelt/Nem releváns) 

Önértékelés 

kerültek, 
a költségvetés indokolt, összhangban áll a 
helyzetelemzésben foglaltakkal, valamint a 
tervezett tevékenységekkel. 
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8. Előnyben részesítést biztosító szempontok 

 

 

7. Előnyben részesítő szempontok Önértékelés 

7.1 

Szakmai megalapozottság 
 
A tervezett fejlesztés az Egészséges utcák 
szempontrendszere szerint mérten nagy 
mértékű változást ér el az adott úton, utcán, 
utcaszakaszon. 
 
Megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
legalább 20 pont. D > 20 
 
 
Részben megfelelt: Az Egészséges Utcák 
Design Check eszközzel elvégzett pontozás 
alapján a meglévő és tervezett állapot közötti 
különbség nem éri el a 20 pontot, de legalább 
10 pont. 10 < D < 20 
 
Nem megfelelt: Az Egészséges Utcák Design 
Check eszközzel elvégzett pontozás alapján a 
meglévő és tervezett állapot közötti különbség 
nem éri el a 10 pontot. D < 10 

20 

7.2 

Integráltság 
A tervezett fejlesztés a területet érintő összes 
releváns közlekedési mód és közterületi, városi 
funkció összhangját, a hálózati kapcsolatok 
folytonosságát szem előtt tartja. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében fejleszteni 
kívánt közlekedési módok és funkciók a 
meglévő hálózatba illeszkednek, továbbá a 
tervezett fejlesztés illeszkedik több, mint 2 
fővárosi tematikus stratégiához.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba részben 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
illeszkedik legalább 2 fővárosi tematikus 
stratégiához. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
fejleszteni kívánt közlekedési módok és 
funkciók a meglévő hálózatba nem 
illeszkednek, továbbá a tervezett fejlesztés 
legfeljebb 1 fővárosi tematikus stratégiához 
illeszkedik. 

megfelelt 
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7.3 

Szinergia 
 
A tervezett fejlesztésnek illeszkednie 
szükséges fővárosi tematikus stratégiákon túl 
az adott területet érintő további közlekedési, 
köztérépítészeti, városfejlesztési vagy egyéb 
gazdasági, társadalmi vagy környezeti rövid és 
hosszútávú tervekhez. A projekt környezetében 
folyamatban lévő és tervezett fejlesztések 
alátámaszthatóan erősítik a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást. 
 
Megfelelt: A pályázat keretében kidolgozott 
fejlesztés illeszkedik a környező területeken 
megvalósuló rövid, közép és hosszú távú 
tervekhez, tovább erősítve a fejlesztés által 
megvalósítani kívánt hatást, illetve más 
problémát is enyhít.  
 
Részben megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés illeszkedése a környező 
területeken megvalósuló rövid, közép és 
hosszú távú tervekhez nem teljeskörű, nem 
került részletesen alátámasztásra. 
 
Nem megfelelt: A pályázat keretében 
kidolgozott fejlesztés nem illeszkedik a 
környező területeken megvalósuló rövid, közép 
és hosszú távú tervekhez. 

megfelelt 

7.4 

Költséghatékonyság 
 
A tervezett fejlesztés megfelel a Felhívásban 
meghatározott költségkorlátoknak és a 
legnagyobb mértékben érvényesül a 
költséghatékonysági szempont mind az érintett 
lakosságszám / költség (A) mind a fejlesztéssel 
érintett utca vagy utcaszakasz területe / költség 
(B) viszonyában. 
 
Megfelelt A projekt költségösszetételében az 
építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
költségek legalább 65%-a az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását 
szolgálja. N > 65% 
 
Részben megfelelt:  A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legalább 40, de nem több, mint 65%-a az 
önállóan támogatható tevékenységek 
megvalósítását szolgálja. 40% < N < 65%  
 
Nem megfelelt A projekt 
költségösszetételében az építéshez és 
eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek 
legfeljebb 40%-a szolgálja csupán az önállóan 
támogatható tevékenységek megvalósítását. N 
< 40%. 

megfelelt, 77% 
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9. Területspecifikus értékelési szempontok 

 

 

 Értékelési szempont 

Adható 
pontszám 
(max.100 pont) Önértékelés 

1. 
Egészséges utcák 
(Módszertani Útmutató 1. 
fejezet alapján) 

0-70 pont 
70 
 

2. Komplexitás   

2.1 

A kapcsolódó földszinti 
sáv bevonása a 
tervezésbe (üzlet, portál, 
közösségi hely, belső 
udvar bevonása 
megnyitással, stb.) 

0/3 

3 

2.2 
Közösségi tér kialakítása 
utcához kapcsolódó 
teresedéseken 

0/5 
0 

2.3. Illemhely 0/2 0 

2.4. Utasváró 0/1 0 

2.5. 

Költség-hatékonysági 
szempont:  
1.) érintett lakosságszám / 
költség 
2.) fejlesztéssel érintett 
utca vagy utcaszakasz 
területe / költség 

2-8 
2 901 010 Ft/fő (lakosság + 
forgalomszámlás + melegedő) 
 
304 040 Ft/m2 (Design Check 
csapadékvíz visszatartás tábla alapján 
teljes felület) 

2.6. 
Illeszkedés a fővárosi ITS 
(2021-2027) 
akcióterületekhez 

0/2 
 2 

2.7. 

Közösségi tervezéssel 
vagy 
közvéleménykutatással 
megalapozott projekt 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/3/5 

5 

2.8. 

Civil szervezet vagy helyi 
közösség támogatása, 
részvétele az 
előkészítésben 
(Módszertani Útmutató 
3.3. fejezet alapján) 

0/2 

2 

2.9. 

Energiahatékonysági és a 
megújuló energia 
felhasználás bővítése 
(Módszertani Útmutató 
3.4. fejezet alapján) 

0/2 

2 
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10. Megalapozó dokumentum mellékletei 

 
1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 

szövetben (térkép); 
2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 

méretarányos térképen megjelölni); 
3) Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció (átnézeti helyszínrajz M1:1000 és 

kiemelt részletek M 1:500); 
4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció; 
5) Pályázatok publikálásához szükséges vizuális anyagok: 

 Minimum 2 db látványterv (átnézeti kép és jellemző részletek bemutatása)  

 hozzá kapcsolódóan a A/4-es oldalban rövid szöveges összefoglaló 
6) Kerékpárosbarát fejlesztés megvalósítása esetén térképi átnézeti rajz vagy nyomvonalterv 
7) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 

releváns. 
8) Igényfelmérést alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív sablon, emlékeztetők) és előzetes 

egyeztetések dokumentumai (közösségi igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek 
és az elért eredményének bemutatása 

9) Jogi háttér alátámasztás dokumentumai (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
10) Partnerségi terv (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
11) Tervdokumentációk (v.ö.: 9. fejezet, Ellenőrző lista) 
12) Költségbecslés excel formátumban 
13) Pénzügyi dokumentumok: 

 Külön pénzügyi alátámasztás: állami támogatási szabály esetén a releváns szabály 
előírásainak megfelelően, a beruházás fenntartása során a képződő bevételek 
milyen mértékben nem nyújtanak fedezetet a működési költségekre, a beruházáshoz 
szükséges forrásgyűjtésre. 

 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított a projekt teljes élettartama alatt. A 
nem fedezett működési (üzemeltetési és pótlási) költségek finanszírozása hogyan 
történi. 

 
 
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Korrigált Megalapozó Dokumentumban szükséges az 
Összevont Tervzsűri szakmai javaslatait tartalmazó jegyzőkönyvnek történő megfelelés 
igazolásának bemutatása. 
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11. Ellenőrző lista 

ELLENŐRZŐ LISTA Válasz helye 

1.)  Rövid szöveges összefoglaló  MD bevezés 

2.)  Jogi háttér alátámasztás dokumentumai:  Melléklet 

a.  Fejlesztendő ingatlan(ok) tulajdoni lapja és ingatlanvásárlás 
esetén: a támogatásból megvásárolni kívánt ingatlanról szóló 
hivatalos értékbecslés minősített értékbecslőtől, 

  

b.  Konzorciumi együttműködési megállapodás  Nem releváns 

3.)  Illeszkedés a meglévő stratégiákhoz:  . 

a.  Illeszkedés az alábbi tervekhez: Otthon Budapesten Integrált 
településfejlesztési Stratégia, SECAP, BMT, Radó Dezső Terv, 
településrendezési eszközök (TSZT/FRSZ és KÉSZ) és a 
településfejlesztési dokumentumok. 

 MD 1.2. 

b.  Budapest Közlekedésbiztonsági stratégiájának való megfelelés  MD 3.2. 
c.  Budapest kerékpárforgalmi főhálózati tervéhez való 

illeszkedés. 
 MD 3.2. 

4.)  Várható hatások bemutatása:   

a.  Településfejlesztési hasznosság bemutatása a jellemző 
laksűrűség, érintett lakosság száma és demográfiai mutatói, 
munkahelyek száma, forgalomvonzó létesítmények és 
utazásgyakoriság alapján, 

 MD 3.4. 

b.  A fejlesztés által erősített közterülethasználat jellegének 
bemutatása; milyen felhasználói csoportok, tevékenységek, 
funkciók jelenlétét erősíti a fejlesztés? 

 MD 3.4.. 

c.  Jelenlegi és a fejlesztés hatására tervezett forgalmi adatok, 
mutatók az érintett területre vonatkozóan (a különböző 
közlekedési módokra vonatkozóan), az út, utca forgalmi szerep 
változásának és környezetére kifejlett hatásának bemutatása, 

 MD 3.4. 

d.  A fejlesztés hatása a közlekedési és köztér hálózatokra, 
esetleges ökológiai folyosókra, valamint becsült 
gazdaságélénkítése. 

 MD 3.4. 

e.  A fejlesztés illeszkedése a folyamatban lévő és tervezett város- 
és közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, szinergiák, 
konfliktusok és előfeltételek feltérképezése. 

 MD 3.4. 

5.)  Partnerségi terv  Melléklet 

a. A fő érintettek beazonosítása, összeírása   
b. Az érintettek elemzése   
c. Részvételi program   
d. Az egyes részvételi tevékenységek megtervezése   
e. A folyamat idő- és erőforrásszükséglete   
f. A részvételi folyamat kommunikációs terve   

6.)  Tervdokumentáció:   

a.  Előzetes egyeztetések dokumentumai (közösségi 
igényfelmérés), alkalmazott társadalmasítási elemek és az elért 
eredményének bemutatása 

 Melléklet + 3.1.2 
és 3.1.4. fejezet 

b.  Koncepciótervi szintű építészeti-műszaki tervdokumentáció 
(átnézeti helyszínrajz M1:1000 és kiemelt részletek M 1:500), 

 Melléklet  

c.  Projektmenedzsment szervezet bemutatása  MD 6. fejezet 
d.  Projekt ütemterv  Melléklet 
e.  Előzetes költségbecslés  Melléklet 
f.  Fenntartási koncepció  MD 4. fejezet 

7.)  Az egészséges utcák módszertan szerint elvégzett elemzés 
a jelenlegi és a tervezett állapotra, (Design check kitöltése, 
a megjegyzésben részletes indoklással) (max. 70 pont) 

 Melléklet 

8.)  A felhívásban szereplő további értékelési pontoknak – 
komplexitásnak – való megfelelőség bemutatása 
(Komplexitás check kitöltése) (max. 30 pont). 

 MD 9. 
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